

Stand van zaken uitvoeringsprogramma GRP 2019

In de hierna volgende lijst zijn de werkzaamheden uit het uitvoeringsprogramma 2019 en het restant van 2018, 2017, en 2016 inclusief versnellingsprogramma 2016 genoemd, met beknopt de stand van zaken (stand december 2019).

Watertaken 2019 evaluatie

- Schenk v. Nijdeggenstraat Blerick, tracé rioolverzwarende ter vermindering kans op wateroverlast. Aanvulling budget ivm infiltratie; *in uitvoering*;
- Aanpassen ledigingspomp Spikweien i.v.m. waterkwaliteit, aanvulling budget; *gereed*;
- Meidoornstraat, kleine aanpassingen Zilvermeer i.r.t. buurtproject i.h.k.v. duurzaamheid; *vervallen*;
- Onderzoek maatregelen klimaatadaptatie; *in voorbereiding, wacht op capaciteit*;
- Straelseweg (gedeeltelijk) afkoppelen hemelwater, in combinatie met Huiskensstraat (gedeeltelijk), aanvulling budget; *in voorbereiding*;
- Deken van Oppensingel (gedeeltelijk) afkoppelen hemelwater, i.c.m. rioolaanpassingen; *aanbesteed, start uitvoering 2020*;
- Diverse kleine aanpassingen; *in uitvoering*.

Watertaken 2019-2 evaluatie

- Bij de Postwagen, Esdoornstraat, Zalserskampweg aanleg infiltratiesleuf (i.c.m. wegonderhoud) aanvulling budget; *gereed*;
- Gilleskenskijkweg aanpassing i.v.m. project Everlose beek; *gereed*.

Instandhouding 2019 evaluatie

- In het kader van planmatig onderhoud worden diverse deelreparaties en herstelwerkzaamheden aan riolen en installaties uitgevoerd. Ook wordt het benodigde onderhoud aan gemalen uitgevoerd en worden enkele gemalen vervangen; *in uitvoering*;
- Bijdragen wegonderhoud t.b.v. putrandvervanging en naherstellen sleuven met asfaltverharding; *gereed*;
- Reservering instandhouding duikers en watergangen; *in uitvoering*;
- Renovatie besturing grondwaterpompen; *In uitvoering*;
- Aanpassing grondwatermeetnet, instandhouding niveaumeters; *In uitvoering*;
- Aanpassen overstortleiding in maasuiteerwaard ter hoogte van Gieterijweg; *gereed*;
- Onderzoek aanpassingen gewelfde overstortleiding Maaskade ter hoogte van Bolwaterstraat; *wacht op capaciteit*;
- Bolwaterstraat noordoostzijde tussen Ginkelstraat en Maaskade onderzoek overbouwd riool; *in voorbereiding*;
- Reservering herstel mondingsputten persleidingen; *in voorbereiding*;
- Voorbereiding tracé vervangen persleiding St Urbanusweg gemaal Genooi; *in voorbereiding*.

Watertaken 2018 evaluatie

- Reservering bijdrage stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen Venlo; *in uitvoering*;
- Vergroten rioolleiding tracé Schenk v. Nijdeggenstraat, Lambertusplein, Antoniuslaan i.v.m. verminderen kans op wateroverlast; *in uitvoering*;
- Bij de Postwagen, aanleg infiltratiesleuf (i.c.m. wegonderhoud); *gereed*;
- Esdoornstraat, aanleg infiltratiesleuf (i.c.m. wegonderhoud); *gereed*;

- Zalzerskampweg aanleg infiltratiesleuf (i.c.m. wegonderhoud); *gereed*;
- Molenbossen Reservering afkoppelen hemelwater ter vermindering kans op wateroverlastverharding afkoppelen fase 2; *in uitvoering*;
- Meidoornstraat, Zilvermeer afkoppelonderzoek i.r.t. buurtproject i.h.k.v. duurzaamheid; *gereed*;
- Aanpassen ledigingspomp Spikweien, i.v.m. waterkwaliteit; *gereed*;
- Voeding vijver Rosarium d.m.v. afkoppelen regenwater; *in voorbereiding*;
- Trace-onderzoek schoonwaterlozing uit vijver nabij vierpaardjes; *in voorbereiding*;
- Onderzoek maatregelen n.a.v. klimaatstresstest; *in voorbereiding*;
- Reservering 1e aanzet aanpassingen grondwatermeetnet obv onderzoek; *in uitvoering*;
- Diverse kleine aanpassingen; *in uitvoering*.

Instandhouding 2018 evaluatie

- In het kader van planmatig onderhoud worden diverse deelreparaties en herstelwerkzaamheden aan riolen en installaties uitgevoerd. Ook wordt het benodigde onderhoud aan gemalen uitgevoerd en worden enkele gemalen vervangen; *in uitvoering*;
- Monsepad e.o. onderzoek afkoppelen gescheiden systeem; *in voorbereiding*;
- Aanbrengen niveaumeters, in hoofdaders systeem, in het kader van regionaal samenwerkingsproject; *in voorbereiding, wacht op capaciteit*;
- Vervangen persleidingen 't Ven fase V; *gereed*;
- Reservering herstel mondingsputten persleidingen; *in voorbereiding*;
- Reservering meeliftkansen, vervanging, wegonderhoud, herinrichting; *gereed*;
- Aanpassen wervelventiel Spikweien Lomm, i.v.m. waterkwaliteit en wateroverlast; *gereed*;
- Onderzoek tracé vervangen persleiding St Urbanusweg gemaal Genooi; *in voorbereiding*;
- Reservering instandhouding duikers en watergangen; *in uitvoering*.

Watertaken 2017 evaluatie

- Bijdrage stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen Venlo; *gereed*;
- Kaldenkerkerweg Tegelen, aanleg infiltratiesleuven, reservering meeliftkans; *Vervallen, wacht op meeliftkans*;
- Eikenstraat Blerick, aanleg infiltratiesleuf (i.c.m. wegonderhoud); *gereed*;
- Constantijn Huijgenstraat Blerick, aanleg infiltratiesleuf (i.c.m. wegonderhoud); *gereed*;
- Heijmansstraat Boekend (gedeeltelijk), aanleg infiltratiesleuf (i.c.m. wegonderhoud); *gereed*;
- Molenbossen Blerick, afkoppelen regenwater ter vermindering kans op wateroverlast (meeliftmogelijkheid); *in uitvoering*;
- Schenk v. Nijdeggenstraat Blerick, voorbereiding tracé rioolverzwaring ter vermindering kans op wateroverlast; *gereed*;
- Reservering afkoppelkans gemeentelijk(e) gebouw(en) en groene buitenruimte(n); *gereed (sporthal Gulick)*;
- Diverse kleine aanpassingen; *gereed*.

Instandhouding 2017 evaluatie

- Gieterijwegje Blerick, uiterwaard Maas, onderzoek aanpassing overstortleiding; *gereed*;
- Rietstraat Tegelen, uitvoering verwijderen buffer; *vervallen i.v.m. planontwikkeling*;
- Molenbossen Blerick aanbrengen terugslagkleppen; *gereed*;
- Meting in hoofdaders systeem i.v.m. afstemming zuivering; *vervallen*;
- Opzet Dynamisch BRP t.b.v. investeringsafwegingen; *vervallen*;
- Reservering meeliftkansen, vervanging, wegonderhoud, herinrichting; *gereed*;
- Capaciteit projectvoorbereiding; *gereed*.

Watertaken 2016 evaluatie

- Vergroten rioolstreng Gieterijwegje in verband met aanleg stuwgebied; *gereed*;
- Aanbrengen niveaumeters bergbezinkleiding Spikweien; *gereed*;
- Aanpassingen overstort Leermarkt Arcen t.b.v. Kaderrichtlijn water (KRW); *gereed*;
- Variantenstudie uitvoeringsmogelijkheden KRW maatregelen overstort Tegelseweg Belfeld; *gereed*.

Instandhouding 2016 evaluatie

- Deken van Oppensingel (gedeeltelijk) rioolsanering; *Aanbesteed start uitvoering 2020*.

Onvoorziene extra werkzaamheden (2019) evaluatie

- Aanpassingen Stalbergweg ter vermindering kans op wateroverlast, meeliftkans wegonderhoud; *in uitvoering*;
- Stadhoudersstraat meeliftkans afkoppelen i.v.m. herinrichting; *in uitvoering*.

Onvoorziene extra werkzaamheden (2018) evaluatie

- Vanwege herhaaldelijke verstoppingen in het riool, is in de Excelsiorstraat een leidingaanpassing ingepland; *gereed*.

Onvoorziene extra werkzaamheden (2017) evaluatie

- Het betreft vervangingen van enkele rioolstrengen waar relining niet effectief is. In de hierna genoemde straten. Ruijs de Beerenbrouckstraat, Industriestraat(achterpad), Calvaristraat, Kerkhoflaan, Venloseweg, Bosserhofweg; *in voorbereiding*;
- Renovatie rioolput: Spechtstraat, Wassumpark; *in voorbereiding*.

Versnellingsprogramma (2016) evaluatie

Watertaken versnellingsprogramma (2016) evaluatie

- Aanbrengen meetpunt nabij overstort Groeneweg Venlo i.v.m. aanpassen pompschakeling Arcen Velden Lomm door WBL (pilot beter benutten); *vervallen*.

Anders omgaan met hemelwater versnellingsprogramma (2016) evaluatie

- Mariadal aanleg infiltratiesleuven (fase 2 Gerittenwweg) i.v.m. KRW; *in voorbereiding*;
- Huiskensstraat /oude Arenborgweg aanleg infiltratiesleuven gedeeltelijk (fase 3 Gerittenweg) i.v.m. KRW; *in voorbereiding*;
- Schandeloo, Velden (gedeeltelijk) aanleg infiltratiesleuven i.v.m. KRW; *nadere planuitwerking mogelijk in combinatie met wegonderhoud; in voorbereiding*.