



Raadsinformatiebrief

GEMEENTEBESTUUR

RIB nummer 2021 2021-18
collegevergadering d.d. 9 februari 2021
programma Gezond en actief Venlo
portefeuillehouder A. Roest/A. Vervoort

ons kenmerk 1732932
team RGDMPM
steller WHE Castelijns
doorkiesnummer
e-mail w.castelijns@venlo.nl
datum 2 februari 2021
bijlage(n) nvt
datum verzonden

11 FEB. 2021

Onderwerp

Nieuwbouw zwembad


Kennisnemen van

In deze RIB treft u de keuze aan die het college, mede op grond van uw wensen en bedenkingen tijdens de raadsconsultatie, gemaakt heeft voor het nieuwbouwscenario van het binnenbad. Tevens wordt u geïnformeerd over de wijze waarop het college de door u gewenste aanvullingen gaat verwerken in de opdracht en wat het vervolgproces is voor de realisatie van de nieuwbouw van het binnenbad.

Raadsinformatiebrief


Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

Twan Beurskens



de burgemeester

Antoin Scholten



Bijlagen

- | | | |
|----|----|----|
| 1. | .. | .. |
| 2. | .. | .. |
| 3. | .. | .. |
| 4. | .. | .. |
| 5. | .. | .. |

Aanleiding

De directe aanleiding van deze RIB is de raadsconsultatie van 27 januari jongstleden. Hieraan vooraf ging het volgende besluitvormingsproces rondom het zwembad:

- Bij de begrotingsbehandeling 2019 is besloten om het zwembad met ingang van 2020 te sluiten en een onderzoek te doen naar de toekomst van de gemeentelijke zwemvoorziening. Dit onderzoek is uitgevoerd en hierbij zijn de scenario's sluiten, forse renovatie en nieuwbouw onderzocht.
- Bij de begrotingsbehandeling 2020 is op grond van de onderzoeksresultaten besloten om een nieuw zwembad op de huidige locatie te realiseren binnen de financiële bandbreedte van 11 en 15 miljoen en het huidige zwembad open te houden totdat het nieuwe zwembad gereed is.
- Bij de begrotingsbehandeling 2021 is besloten om een krediet van maximaal 15 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van de nieuwbouw van het zwembad.
- In het vierde kwartaal van 2020 is het college bijgepraat over het onderzoek naar mogelijke zwemconcepten en nieuwbouwscenario's.
- Op 1 december 2020 is een collegevoorstel voorgelegd met daarin twee scenario's, die beide passen binnen de opdracht, i.c. scenario 1, het 3-baden concept en scenario 2, het 2-baden concept. Deze scenario's zijn technisch, inhoudelijk en financieel objectief beschreven en gewogen middels een afwegingsmatrix.
- Het college heeft ervoor gekozen om alvorens een definitieve keuze te maken voor een scenario u te consulteren over dit thema. Op 6 januari jl. zijn in een themabijeenkomst de scenario's en afwegingsmatrix aan u gepresenteerd en op 27 januari bent u geconsulteerd over dit thema. Voorafgaand aan deze consultatie heeft u van het college een brief met aanvullende inhoudelijke informatie over de scenario's ontvangen naar aanleiding van uw vragen op 6 januari. Tevens heeft u van de Venlose zwemverenigingen en de Stichting Buitenbad Groot Venlo brieven ontvangen met daarin hun kijk op de scenario's.

U heeft tijdens de consultatie allen (alle fracties) aangegeven dat u een zwembad belangrijk vindt voor Venlo en dat u een sterke voorkeur voor scenario 1 heeft.

Aanvullend hierop heeft u aangegeven dat u het wenselijk vindt om de opdracht uit te breiden met de sloop van het huidige bad en een adequate ligweide en de doelgroep gezinnen toe te voegen. Hierdoor ontstaat een scenario 1+.

Kernboodschap

Wij hebben mede op grond van uw unanieme voorkeur voor scenario 1+ besloten om dit scenario 1+ te gaan realiseren en de opdracht hierop aan te passen en deze aangepaste opdracht, inclusief het BTW risico, te realiseren binnen het krediet van 15 miljoen euro.

Hierbij dient financieel wel een voorbehoud gemaakt te worden, omdat de opdracht uitgebreid wordt en er nog onzeker- en onduidelijkheden zijn rondom de sloopkosten en de hoogte van het BTW risico. Het college zal u, zoals aangegeven in de raadsvergadering, tijdig informeren als een overschrijding van het projectbudget dreigt.

Voor wat betreft de aanbestedingsvorm en wijze waarop de installaties ingericht gaan worden gaat het college in het aanbestedings- en ontwerpproces hier een besluit over nemen. Dit besluit wordt genomen nadat er een gedegen juridisch- en inkoopadvies ligt voor de aanbesteding en een technisch installatieadvies voor de installaties. Een juridisch correcte aanbesteding is cruciaal in dit type processen. We zullen u uiteraard op de hoogte houden van de besluitvorming en de keuzes die hierin gemaakt worden.

Communicatie

Gebruikers, personeel en pers worden deze week ook geïnformeerd over de keuze en het vervolgproces.

Vervolgprocedure raad

Uw raad wordt op een later moment geïnformeerd over het aanbestedingstraject, dat thans wordt voorbereid.

..