

Bijlage 2 behorende bij collegevoorstel 124132 uitvoeringsprogramma GRP 2024 en RIB 2024-46

Stand van zaken uitvoeringsprogramma's GRP 2023

In de onderstaande lijst zijn de werkzaamheden uit het uitvoeringsprogramma 2023 en het restant van 2022 en 2021 met beknopt de stand van zaken (stand december 2023).

Watertaken 2023 voortgang

- Reservering integrale projecten ontwikkelend beheer, meeliftkans afkoppelen Straelseweg (gedeeltelijk); *vertraagd i.v.m. ontwikkelend beheer*;
- Reservering integrale projecten ontwikkelend beheer, meeliftkans afkoppelen Diependijkstraat fase 2 incl. Olmenstraat en Lijsterbesstraat; *vertraagd i.v.m. ontwikkelend beheer*;
- Reservering Veldstraat doortrekken RWA riool; *wacht op planontwikkeling*;
- Reservering Willem van Bommelstraat meeliftkans afkoppelen; *gereed*;
- Reservering meeliftkans afkoppelen regenwater (ontwikkelend beheer, werk met werk); *vertraagd i.v.m. ontwikkelend beheer*;
- Riethstraat flankerende maatregel aanbrengen terugslagklep i.v.m. reductie kans op wateroverlast; ; *In voorbereiding*;
- Aanbrengen niveaumeters in hoofdaders; *gereed*;
- Pilotstudie onderzoek KRW overstorten maas o.b.v. "redeneerlijn"; *in voorbereiding*;
- Geloërveld realisatie reductie pompovercapaciteit; ; *In voorbereiding*;
- Reservering bijdrage Groen voor grijs; *gereed*;
- Reservering bijdrage stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen Venlo; *in uitvoering*;
- Diverse kleine aanpassingen en onderzoek; *wacht op kans*;

Instandhouding 2023 voortgang

- In het kader van planmatig onderhoud worden diverse deelreparaties en herstelwerkzaamheden aan riolen en installaties uitgevoerd. Ook wordt het benodigde onderhoud aan gemalen uitgevoerd en worden enkele gemalen vervangen; *deels gereed en deels in voorbereiding*
- Bijdragen wegonderhoud t.b.v. putrandvervangning en naherstellen sleuven met asfaltverharding; *in uitvoering*;
- Reservering instandhouding duikers, watergangen en stadswateren; *in uitvoering*;
- Reservering onderzoek en uitvoering uitdiepen waterbodems diverse waterpartijen; *In voorbereiding*;
- Inventarisatie en inmeten kleine duikers; *In voorbereiding*;
- Reservering verwerking revisie, data op orde; *gereed*;
- Reservering duikers, watergangen en wateren i.v.m. inhalen onderhoud n.a.v. inzichten revisie; *in uitvoering*;
- Aanpassing grondwatermeetnet, instandhouding niveaumeters; *in uitvoering*;
- Reservering Rioolontsluiting Keulse Barrière; *gereed*;

Watertaken 2022 voortgang

- Uitvoering meeliftkans afkoppelen Kaldenkerkerweg (tweede deel, vanaf Ulingsheideweg tot aan de grens) Tegelen; *gereed*;
- Reservering meeliftkans Diependijkstraat afkoppelen regenwater; *gereed*;
- Reservering aanleg kortsluitleiding i.v.m. reductie kans op wateroverlast Riethstraat, (meeliftkans planontwikkeling); *gereed*;
- Reservering bijdrage stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen Venlo; *in uitvoering*;
- Reservering afkoppelen, meeliftkans integraal beheer/wegonderhoud, de volgende straten zijn beoogd (Esdornstraat, Lijsterbesstraat, Olmenstraat); *betreft voorbereiding, vertraagd i.v.m. ontwikkelend beheer*;

- Reservering afkoppelen KRW, meeliftkans wegonderhoud, (Henri Uyttenbroeckstraat, Jan Verzijlstraat, Bontampsstraat); *vervallen afhankelijk van meeliftkans ontwikkelend beheer*;
- Reservering bijdrage Groen voor grijs; *gereed*;
- Schoonwaterlozing nabij vierpaardjes ontkoppelen van riool en omleiden; *In voorbereiding*;
- Reservering voorbereiding vervolgproject Groene Straat; *afhankelijk van meeliftkans ontwikkelend beheer*;
- Afkoppelen Pontanusstraat (gedeeltelijk) meeliftkans; *gereed*;
- Rioolverzwaren Pontanusstraat (gedeeltelijk) meeliftkans; *gereed*;
- Onderzoek, ontwerp afkoppelen diverse locaties; *in voorbereiding*;
- Onderzoek pilot VGS 2.0 Tjalkkade i.v.m. KRW; *gereed*;
- Onderzoek Geloërveld reductie pompovercapaciteit; *in voorbereiding*;
- Onderzoek Broeklaan aanpassen/vervangen wervelventiel; *in voorbereiding*;
- Diverse kleine aanpassingen en onderzoek; *wacht op kans*;

Instandhouding 2022 voortgang

- In het kader van planmatig onderhoud worden diverse deelreparaties en herstelwerkzaamheden aan riolen en installaties uitgevoerd. *on hold i.v.m. niet verlengen contract*. Ook wordt het benodigde onderhoud aan gemalen uitgevoerd en worden enkele gemalen vervangen; *deels gereed en deels in voorbereiding*
- Bijdragen wegonderhoud t.b.v. putrandvervanging en naherstellen sleuven met asfaltverharding; *gereed*;
- Reservering instandhouding duikers, watergangen en stadswateren; *in uitvoering*;
- Reservering onderzoek en uitvoering uitdiepen waterbodems diverse waterpartijen; *in uitvoering*;
- Inventarisatie en inmeten kleine duikers; *in uitvoering*;
- Aanpassing grondwatermeetnet, instandhouding niveaumeters; *gereed*;
- Rioolvervanging Rummerkampstraat; *in voorbereiding*;
- Reservering opsporen foutaansluitingen; *in voorbereiding*;

Watertaken 2021 voortgang

- Uitvoering meeliftkans afkoppelen Kaldenkerkerweg (ten oosten van RW 73 en Ulingsheideweg) Tegelen; *gereed*;
- van Monfortstraat Belfeld bijdrage afkoppelen, (meeliftkans pilot project "Groene straat"); *gereed*;
- Reservering afkoppelen regenwater Diependijkstraat (meeliftkans afkoppelen hemelwater icm wegonderhoud, reductie verharding, voorbereiding); *gereed*;
- Reservering aanleg kortsluitleiding i.v.m. reductie kans op wateroverlast Riethstraat, (meeliftkans planontwikkeling); *gereed*;
- Greijenstraat rioolaanpassing en vergroten berging i.v.m. reductie kans op wateroverlast; *gereed*;
- Reservering bijdrage stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen Venlo; *gereed*;
- Reservering afkoppelen, meeliftkans integraal beheer/wegonderhoud; (*Bisschop Hoensbroekstraat*) *vervallen, afhankelijk van meeliftkans ontwikkelend beheer*;
- Reservering afkoppelen, extra meeliftkans; (*Laurentiusplein*) *gereed*;
- Reservering bijdrage Groen voor grijs; *gereed*;
- Reservering bijdrage compensatie goudgroene natuurzone provincie Limburg i.v.m. aanleg groene buffer Gilliskensdijk (KRW), in te zetten ten behoeve van compensatie (natuur)ontsnipplingsmaatregelen aan de Kaldenkerkenweg te Tegelen (faunapassage); *gereed*;
- Onderzoek afkoppelen en omleiden schoonwaterlozing nabij vierpaardjes; *gereed*;
- Onderzoek Vossener afkoppelen diverse straten n.a.v. stresstest; *gereed*;
- Onderzoek Jan Verzijlstraat e.o. afkoppelen onderbemalen gebied ivm KRW; *vervallen, afhankelijk van meeliftkans ontwikkelend beheer*;
- Onderzoek rioolaanpassingen Maasbreesestraat ivm KRW; *gereed*;
- Onderzoek afkoppelen naar middenberm Krefeldseweg; *gereed*;
- Diverse kleine aanpassingen en onderzoek; *gereed*.

Instandhouding 2021 voortgang In het kader van planmatig onderhoud worden diverse deelreparaties en herstelwerkzaamheden aan riolen en installaties uitgevoerd. Ook wordt het benodigde onderhoud aan gemalen uitgevoerd en worden enkele gemalen vervangen; *gereed*;

- Bijdragen wegonderhoud t.b.v. putrandvervangings en herstellen sleuven met asfaltverharding; *gereed*;
- Reservering instandhouding duikers, watergangen en stadswateren; *gereed*;
- Reservering onderzoek waterbodems; *gereed*;
- Inventarisatie en inmeten kleine duikers; *gereed*;
- Reservering aanbrengen niveaumeters ivm meten en monitoring; *gereed*;
- Vervanging grondwaterpomp(en) Maasboulevard; *gereed*;
- Aanpassing grondwatermeetnet, instandhouding niveaumeters; *gereed*;
- Riolvervanging Deken van Oppensingel aanvulling budget; *gereed*;
- Riolvervanging Maasbreesestraat (achterontsluiting); *gereed*;
- Reservering Vervangen diverse pers- en drukleidingen 't Ven fase 7; *gereed*.

Onvoorziene extra werkzaamheden (2021) voortgang

Riolvervanging zijtak Maasbreesestraat (doodlopend gedeelte); *gereed*.