



College van Burgemeester en Wethouders

Art. 44 RvO vragen

Onderwerp: Overschrijding geraamd risico Kazernekwartier RIB 2024-103

Venlo, 19 juni 2024

Geacht college,

In RIB 2024-103 heeft u ons op de hoogte gebracht van de voortgang Kazernekwartier fase 1. Hierbij wordt geprognosticeerde risico na al overschreden. Veur Groeët Venlo maakt zich zorgen met deze plotse overschrijding, zonder enig signaal vooraf dat dit in de lucht zou hangen.

1. Is de constatering juist dat we pas in fase 1 zitten, de risicoreserve is overschreden en fase 2 en Stationsgebied nog moeten starten? Zo nee, kunt u ons aangeven wat er momenteel al in de vervolgfases is uitgevoerd.
2. U schrijft dat er "nu" een aantal risico's zich voordoen en gaan leiden tot een extra kredietaanvraag van 15 miljoen Euro. Is het juist dat u hiermee een risico loopt omdat hier nog geen dekking voor is en achteraf alleen nog maar bezuinigd kan worden binnen de kaders van dit plan?
3. U geeft aan dat u extra wensen uitvoert met bovenbedoeld risico zoals grotere bomen en beter bij het straatbeeld passende verlichtingsarmaturen. Wij kunnen ons deze wens nog enig zins voorstellen. Had dit niet eerder voorzien kunnen worden? Graag ontvangen wij nadere uitleg en overzicht van de oorspronkelijke raming en de herziene variant.
4. Welke alternatieven goedkopere steenkeuzes heeft u onderzocht en waarom bent u van mening dat dit geen goed alternatief zou kunnen zijn?
5. Welke alternatieven voor de steenkeuze heeft u onderzocht en waarom bent u van mening dat dit geen goed alternatief zou zijn?
6. U stelt dat er meerkosten zijn ontstaan voor het verwijderen van meer aangetroffen asbest in de gebouwen. Dit bedrag bedraagt € 800.000,00. Is dit bedrag het bedrag van meerkosten of het totaalbedrag van de totale sanering?
7. Wat was de aanvankelijk raming van asbestsanering? Om reden van onze controlerende rol, ontvangen wij graag de onderliggende documenten van aanvankelijke raming, (herziene) raming/offerte, etc. met betrekking tot de post asbestsanering.
8. Graag ontvangen wij een uitgebreide onderbouwing van het gestelde over de aanpassing van de kruising Kazernestraat/Horsterweg.
9. U stelt dat de uitwerking van het inrichtingsplan heeft geleid tot een noodzakelijk verhoging van de fortmuren. Waarom is de raad hierover niet geïnformeerd? Wij hebben als raad regelmatig een sessie gehad over de plannen van het kazernekwartier. Wat is er dan zo wezenlijk veranderd? Graag hiervoor een nadere en verhelderende toelichting.

Veur Groeët Venlo ziet met veel belangstelling uw antwoorden tegemoet.

Veur Groeët Venlo
Leon Bastiaans