

Bestek: Reconstructie Keulsepoort
 Besteksvorm: BESTEK
 Opdrachtgever: Gemeente Venlo

 Datum aanvang: 15-03-2021
 Oplevering: 07-12-2022
 Aannemingsom 952.249,99

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	HOEEVEELHEID MEER / MINDER	VERREKEN- PRIJS	BEDRAG MEER	BEDRAG MINDER
0	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				*				
000	Informatie vóór aanvang werk				*				
000010	Vervaardigen en bezorgen bewonersbrieven.	EUR	100,00	N	*				
001	Aanbrengen voorzieningen ivm bereikbaarheid				*				
001010	Aanbr., instandhouden en verwijderen loopschotten.	EUR	850,00	N	*				
001020	Maken verkeers/faseringsplan incl. tekening(en).	EUR	900,00	N	*				
002	Afzettingen				*				
002010	Aanbrengen van afzettingen op enkelbaansweg.	EUR	1.192,93	N	*				
002020	Instandhouden afzettingen.	EUR	2.212,95	N	*				
002030	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	1.134,68	N	*				
003	Omleidingsroutes				*				
003010	Aanbrengen omleidingsroutes.	EUR	768,74	N	*				
003020	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR	3.742,60	N	*				
003030	Verwijderen omleidingsroutes.	EUR	692,83	N	*				
004	INSPECTEREN VERKEERSMAATREGELEN				*				
004010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR	300,00	N	*				
1	O P R U I M I N G S W E R K				*				
10	OPSCHONEN TERREIN				*				
100010	Schonen terrein.	m3	3,00	V	*				
11	STRAATMEUBILAIR				*				
110	VERWIJDEREN BEBORDING EN MARKERING				*				
110010	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	15,00	V	*				
110020	Verwijderen verkeersborden.	st	25,00	V	*				
110030	Verwijderen wegenvverf markering pplaats asfalt.	m2	45,00	V	*	-45,00			
110040	Verwijderen wegenvverf markering pplaats bestrating	m2	70,00	V	*	-70,00			
111	VERWIJDEREN AFZETPALEN				*				
111020	Verwijderen verkeersafzetpaal - kunststof	st	1,00	V	*				
111030	Verwijderen verkeersafzetpaal - beton	st	26,00	V	*				
112	VERWIJDEREN HEKWERKEN				*				
112010	Verwijderen strippen hekwerk op keermuur.	m	75,00	V	*				
112020	Verwijderen strippen hekwerk, hoog > 1,0 m.	m	27,00	V	*				
112030	Verwijderen strippen hekwerk, hoog ca. 3,5 m.	m	5,30	V	*	-0,30			
112040	Verwijderen steunhekwerk.	m	17,00	V	*				
113	VERWIJDEREN VERLICHTING				*				
113010	Verwijderen verlichtingsobject, grondspot 500x500.	st	4,00	V	*				
113020	Verwijderen verlichtingsobject, grondspot ø300.	st	2,00	V	*				
113030	Verwijderen voorschakelapparatuur.	st	1,00	V	*				
114	VERWIJDEREN DIVERSE				*				
114010	Verwijderen houten zitbank.	st	3,00	V	*				
114020	Verwijderen natuurstenen zitelement.	st	2,00	V	*				
114030	Verwijderen ronde natuurstenen zitelementen.	st	16,00	V	*				
114040	Verwijderen fietsenrek.	st	5,00	V	*	2,00			
114050	Opnemen sokkel parkeerautomaat.	st	1,00	V	*				
114060	Opnemen OGI.	st	1,00	V	*	-1,00			
115	VERPLAATSEN KUNSTWERK				*				
115010	Opnemen en herplaatsen Fluja en Guntrud.	EUR	400,00	N	*	-200,00			
12	VERWIJDEREN VERHARDING				*				
121	OPBREKEN BESTRATING				*				
121010	Opbreken betonstraatstenen, dikformaat.	m2	162,00	V	*				
121020	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat drempel.	m2	15,00	V	*				
121030	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat wit.	m2	1,50	V	*				
121040	Opbreken straatbaksteen, dikformaat, bruin.	m2	6.260,00	V	*				
121050	Opbreken straatbaksteen, waalformaat, geel.	m2	95,00	V	*				

Bestek: Reconstructie Keulsepoort
 Besteksvorm: BESTEK
 Opdrachtgever: Gemeente Venlo

 Datum aanvang: 15-03-2021
 Oplevering: 07-12-2022
 Aannemingsom 952.249,99

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	HOEEVEELHEID MEER / MINDER	VERREKEN- PRIJS	BEDRAG MEER	BEDRAG MINDER
121060	Opbreken straatbaksteen, waalformaat bruin.	m2	565,00	V	*				
121070	Opbreken keien van natuursteen 200x100mm	m2	1.500,00	V	*				
121080	Opbreken keien van natuursteen 100x100mm	m2	60,00	V	*				
121090	Uitsorteren "gouden" straatbakstenen dikformaat.	st	1.500,00	V	*				
122	OPBREKEN TEGELVERHARDING				*				
122010	Opbreken aluminium tegels 300x300mm	st	24,00	V	*				
122020	Opbreken kunststof tegels 300x300mm	st	4,00	V	*				
122030	Opbreken symbooltegel rolstoelparkeerplaats.	st	6,00	V	*				
122040	Opbreken betonnen geleidelijntegels 200x200mm	m2	8,00	V	*				
122050	Opbreken betonnen geleidelijntegels 300x300mm	m2	20,00	V	*				
122060	Opbreken natuurstenen geleidelijntegels 600x600mm	m2	100,00	V	*				
122070	Opbreken natuurstenen tegels in zand.	m2	305,00	V	*				
122080	Opbreken natuurstenen tegels 200x200x80mm	m2	105,00	V	*				
122090	Opbreken natuurstenen tegels 200x200x80/30mm	m2	35,00	V	*				
123	OPBREKEN BANDEN				*				
123010	Opbreken betonbanden 100x200mm.	m	376,00	V	*				
123020	Opbreken betonbanden 500x200mm.	m	28,00	V	*				
123030	Opbreken betonbanden 200x500mm.	m	85,00	V	*				
123040	Opbreken betonbanden, stootbanden.	m	158,00	V	*				
123050	Opbreken banden van natuursteen 400x200mm.	m	146,00	V	*				
124	OPBREKEN MOLGOTEN				*				
124010	Opbreken molgoot van straatbakstenen, 5 streks	m	248,00	V	*				
125	OPBREKEN FUNDERINGS- STRAATLAGEN				*				
1251	<u>Opbreken funderingslagen</u>				*				
125110	Verwijderen funderingslaag, afvoer.	m2	550,00	V	*	1.120,00			
125120	Acceptatiekosten funderingsmateriaal.	ton	396,00	V	*	92,38			
1252	<u>Opbreken straatlagen</u>				*				
125210	Verwijderen straatlaag van brekerzand.	m2	550,00	V	*	8.671,50			
126	OPBREKEN HALFVERHARDINGEN				*				
126010	Verwijderen halfverharding.	m2	700,00	V	*				
126020	Acceptatiekosten halfverharding.	ton	126,00	V	*	-11,10			
13	VERWIJDEREN KABEL- EN LEIDINGWERK				*				
131	VERWIJDEREN RIOOLBUIZEN				*				
131010	Verwijderen kunststofbuis PVC ø315.	m	5,00	V	*	59,00			
132	VERWIJDEREN RIOOLPUTTEN				*				
132010	Rioolput reinigen 02_14664.	st	1,00	V	*				
132020	Rioolput reinigen (vetvangput)	st	1,00	V	*				
132030	Verwijderen putrand met deksel	st	2,00	V	*				
132040	Verwijderen put 02_14664.	st	1,00	V	*				
132050	Verwijderen vetvangput.	st	1,00	V	*				
133	VERWIJDEREN KOLKEN EN AANSLUITLEIDINGEN				*				
1330	<u>VERWIJDEREN KOLKEN EN AANSLUITLEIDINGEN</u>				*				
133010	Reinigen kolken.	st	20,00	V	*				
133020	Verwijderen straatkolk.	st	20,00	V	*				
133030	Verwijderen lijngoot.	m	288,00	V	*				
133040	Verwijderen roostergoot.	m	6,00	V	*				
133050	Verwijderen kunststofbuis.	m	200,00	V	*				
133060	Verwijderen zandvanger in lijngoot.	st	15,00	V	*	5,00			
137	VERWIJDEREN WATERLOOP				*				
137010	Verwijderen waterloop met rooster.	m	110,00	V	*				
137020	Verwijderen kunststofbuis/waterslang.	m	20,00	V	*				
137030	Verwijderen grondkabel.	m	20,00	V	*				

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

Bestek: Reconstructie Keulsepoort
 Besteksvorm: BESTEK
 Opdrachtgever: Gemeente Venlo

 Datum aanvang: 15-03-2021
 Oplevering: 07-12-2022
 Aannemingsom 952.249,99

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	HOEEVEELHEID MEER / MINDER	VERREKEN- PRIJS	BEDRAG MEER	BEDRAG MINDER
139	REVISIE-VERVALLEN RIOOL EN K&L				*				
139000	Revisie vervallen rioolleidingen	EUR	145,00	N	*				
14	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				*				
140010	Verwijderen boomrooster.	st	13,00	V	*				
140020	Verwijderen bomen.	st	5,00	V	*				
140030	Frezen.	are	10,00	V	*				
15	VERWIJDEREN CONSTRUCTIES				*				
150	VERWIJDEREN L-WANDEN				*				
150010	Slopen prefab betonelementen, L-wand h ca. 1,5m	m	25,00	V	*				
150020	Slopen prefab betonelementen, L-wand h ca. 2,5m	m	39,00	V	*				
151	VERWIJDEREN TRAPPEN EN BORDES				*				
151010	Verwijderen stalen trap.	st	1,00	V	*				
151020	Verwijderen stalen trap.	st	1,00	V	*				
151030	Slopen deel gewapend betonnen trap (1e fase).	m3	12,00	V	*	18,05			
151040	Toepassen geleidevoorziening bij trap.	EUR	500,00	N	*				
151050	Slopen resterend deel gewapend betonnen trap.	m3	27,00	V	*	41,20			
151060	Verwijderen planken bordes.	m2	19,50	V	*				
151070	Verwijderen onderslagbalken bordes.	m	20,00	V	*				
2	GRONDWERK				*				
20	GRONDWERK ALGEMEEN				*				
200	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				*				
200010	Graven proefsleuf gem 1,1 m diep.	m	40,00	V	*				
200020	Graven proefsleuf gem 2,0 m diep.	m	20,00	V	*				
200030	Voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen.	EUR	150,00	N	*				
23	GROND ONTGRAVEN				*				
231	GROND ONTGRAVEN T.B.V. SLEUF				*				
231010	Grond ontgraven uit werkput infiltratiekratten.	m3	665,00	V	*	-128,80			
231020	Grond ontgraven uit werkput L-wanden.	m3	450,00	V	*				
231030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf leiding ø200 t/m ø400	m3	840,00	V	*	-215,57			
231040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf HWA afvoerleidingen.	m	170,00	V	*				
231050	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kabel/mantelbuis.	m	250,00	V	*	-250,00			
232	OVERIG GROND ONTGRAVEN				*				
232010	Grond ontgraven uit groenvakken (wonen).	m3	50,00	V	*				
232020	Grond ontgraven uit groenvakken (AW2000).	m3	450,00	V	*				
232030	Grond ontgr. uit wadi / groenvakken (industrie).	m3	520,00	V	*				
232040	Grond ontgraven uit boomplantplaats (AW2000).	m3	120,00	V	*				
232050	Grond ontgraven uit boomplantplaats (industrie).	m3	135,00	V	*				
232060	Grond ontgraven uit bekleding, zz museum.	m3	15,00	V	*				
232070	Grond ontgr. uit groenvak/cunet (niet toepasbaar).	m3	20,00	V	*	-4,00			
233	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT				*				
233010	Grond ontgraven uit tijdelijk depot aannemer.	m3	2.035,00	V	*	-963,00			
24	GROND VERVOEREN				*				
240	GROND VERVOEREN				*				
240010	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	1.252,00	V	*	1.543,63			
240020	Grond vervoeren naar tijdelijk depot aannemer.	m3	2.035,00	V	*	-963,00			
241	AFVOER OVERTOLLIGE GROND				*				
241010	Grond afvoeren zand AW2000.	m3	765,00	V	*	-573,75			
241020	Grond afvoeren zand wonen.	m3	290,00	V	*	-217,50			
241030	Grond afvoeren zand industrie.	m3	980,00	V	*	-735,00			
241040	Grond afvoeren zand niet toepasbaar PFOS.	m3	20,00	V	*	-4,00			
25	GROND VERWERKEN				*				
251	GROND VERWERKEN IN SLEUF				*				
251010	Grond verwerken in werkput - drainzand.	m3	125,00	V	*				

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

Bestek: Reconstructie Keulsepoort
 Besteksvorm: BESTEK
 Opdrachtgever: Gemeente Venlo

 Datum aanvang: 15-03-2021
 Oplevering: 07-12-2022
 Aannemingsom 952.249,99

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	HOEEVELHEID MEER / MINDER	VERREKEN- PRIJS	BEDRAG MEER	BEDRAG MINDER
251020	Grond verwerken in werkput - zand.	m3	160,00	V	*	-14,00			
251030	Grond verwerken in werkput L-wanden.	m3	450,00	V	*				
251040	Aanvullen sleuf leiding ø200 t/m ø400.	m3	840,00	V	*	-217,00			
251050	Aanvullen sleuf HWA afvoerleidingen.	m	170,00	V	*				
251060	Aanvullen sleuf kabel/mantelbuis.	m	250,00	V	*	-250,00			
252	OVERIG GROND VERWERKEN				*				
252010	Grond verwerken in bekleding bodem wadi.	m3	85,00	V	*				
252020	Grond verwerken in boomplantplaats.	m3	425,00	V	*	-60,60			
252030	Teelaarde verwerken in groenvakken.	m3	1.950,00	V	*	-535,00			
252040	Zand verwerken in aanvulling.	m3	770,00	V	*				
253	GROND VERWERKEN IN DEPOT				*				
253010	Grond verwerken in tijdelijk depot aannemer.	m3	2.035,00	V	*	-963,00			
26	GROND LEVEREN				*				
260010	Leveren zand.	m3	1.000,00	V	*	-772,00			
260020	Leveren drainzand.	m3	125,00	V	*	-125,00			
260030	Leveren teelaarde.	m3	2.020,00	V	*	-605,00			
260040	Leveren bomenzand.	m3	425,00	V	*	-60,60			
27	BIJKOMENDE GRONDWERKEN				*				
270010	Uitvoeren AP04 onderzoek	EUR	1.850,00	N	*				
3	L E I D I N G W E R K				*				
30	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				*				
301	RIOLERING				*				
301	OPEN BEMALING				*				
301010	Aanbrengen open bemaling.	EUR	150,00	N	*	-150,00			
301020	Instandhouden open bemaling.	EUR	125,00	N	*	-125,00			
301030	Verwijderen open bemaling.	EUR	150,00	N	*	-150,00			
32	INFILTRATIESYSTEEM				*				
320	Kolken en slokop				*				
320010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer (waaierdeksel)	st	26,00	V	*	2,00			
320020	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00	V	*	-1,00			
320030	Aanbrengen straatkolkkop met waaiermotief.	st	3,00	V	*	1,00			
320040	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verloop) 315x200.	st	3,00	V	*	1,00			
320050	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 30°) ø200	st	3,00	V	*	1,00			
322	Infiltratievoorziening				*				
3220	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				*				
322010	Optimaliseren ontwerp infiltratieunits.	EUR	75,00	N	*	75,00			
322020	Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.	m2	500,00	V	*	-500,00			
322030	Aanbrengen ongebonden wegfundering split 2/6.	m2	210,00	V	*	-210,00			
3221	<u>Infiltratiekratten</u>				*				
322110	Aanbrengen PP infiltratieunit (hele krat).	m3	204,44	V	*	-74,34			
322120	Aanbrengen PP infiltratieunit (halve krat).	m3	60,83	V	*	-60,83			
322130	Aanbrengen PP inspectiekrat (hele krat).	m3	18,59	V	*	0,31			
322140	Aanbrengen PP zijpaneel (hele krat)	st	198,00	V	*	-6,00			
322150	Aanbrengen PP zijpaneel (halve krat)	st	100,00	V	*	-100,00			
322170	Aanbrengen PP aansluitadapter (inspectie krat).	st	2,00	V	*				
322180	Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.	m2	475,00	V	*	50,00			
323	PVC leidingen				*				
323010	Aanbrengen PVC-buis, leegloopleiding ø125.	m	70,00	V	*	-57,00			
323020	Aanbrengen PVC-buis, kolkaansluiting ø160.	m	160,00	V	*				
323030	Aanbrengen PVC-buis naar wadi ø200.	m	50,00	V	*				
323040	Aanbrengen PVC-buis naar infiltratiekoffers ø315.	m	85,00	V	*				
323050	Aanbrengen PVC-buis naar infiltratiekoffers ø400.	m	35,00	V	*	3,50			
324	PVC hulpstukken				*				

Bestek: Reconstructie ████████ t
 Besteksvorm: BESTEK
 Opdrachtgever: Gemeente ██████ p

 Datum aanvang: 15-03-2021
 Oplevering: 07-12-2022
 Aannemingsom 952.249,99

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	HOEEVEELHEID MEER / MINDER	VERREKEN- PRIJS	BEDRAG MEER	BEDRAG MINDER
324010	Maken inlaat ø160 in PVC-buis	st	9,00	V	*	1,00			
324020	Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibel stroom-T-stuk)	st	7,00	V	*	1,00			
324030	Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibele bocht 90°) ø160	st	2,00	V	*				
324040	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 90°)	st	56,00	V	*	-6,00			
324050	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afsluitkap ø400)	st	1,00	V	*				
33	INSPECTIEPUTTEN				*				
330010	Lev & aanbr put van prefab beton 100x100cm.	st	1,00	V	*	-1,00			
330020	Maken overzetput, inclusief grondwerk.	st	1,00	V	*				
330030	Aanbr put van kunststof Renoflow 630+zandvang.	st	6,00	V	*				
330040	Aanbrengen put van kunststof Renoflow 630.	st	3,00	V	*				
330050	Aanbrengen terugslagklep.	st	1,00	V	*	-1,00			
330060	Aanbrengen putrand met deksel.	st	11,00	V	*				
34	LIJNAFWATERING MET AANSLUITINGEN VAN PVC				*				
340010	Aanbrengen lijnafwatering van betonelementen.	m	5,00	V	*				
340020	Aanbrengen zandvangelement in goot.	st	2,00	V	*				
340030	Aanbrengen PVC-buis ø125.	m	20,00	V	*	180,00			
340040	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 45° ø125.	st	5,00	V	*				
340050	Maken inlaat ø125 in betonriool.	st	2,00	V	*				
35	PERSLEIDING				*				
350010	Aanbrengen PE-buis 160 mm.	m	5,00	V	*	15,00			
36	AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN				*				
360010	Op hoogte brengen best. putrand in straatwerk.	st	19,00	V	*				
360020	Bepaling hoogteligging deksel inspectieput.	EUR	75,00	N	*				
37	AANBRENGEN MANTELBUIZEN				*				
370010	Aanbrengen mantelbuis in sleuf.	st	2,00	V	*				
39	REVISIE				*				
390010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR	860,00	N	*				
4	VERHARDING				*				
41	AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG				*				
411	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				*				
411010	Afwerken zandbed.	m2	1.650,00	V	*	710,00			
412	Granulaat				*				
412010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag, >2m	m2	1.500,00	V	*				
412020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag, <2m.	m2	610,00	V	*				
413	Open verharding				*				
413010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag, gralux.	m2	250,00	V	*				
415	Wegfundering tpv boomwortels				*				
4152	<u>Funderingslaag van bomengranulaat (onder rijbaan)</u>				*				
415210	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	25,00	V	*	7,93			
415220	Spitten tbv doormengen.	are	0,25	V	*				
42	AANBRENGEN BANDEN, BANKEN EN TRAPPEN				*				
420	Pasmaken banden				*				
420010	Pasmaken van natuursteen banden 100x200mm.	st	165,00	V	*	17,00			
420020	Pasmaken van natuursteen banden >100x200mm.	st	10,00	V	*				
421	Natuurstenen banden				*				
4210	<u>Opsluitbanden 100x200mm</u>				*				
421010	Aanbr. opsluitband van natuursteen, 100x200mm, recht	m	1.250,00	V	*	-3,00			
421020	Aanbr. opsluitband van natuursteen, 100x200mm, R=15	m	21,20	V	*	0,80			
421030	Aanbr. opsluitband van natuursteen, 100x200mm, R=8	m	9,42	V	*	3,58			
421040	Aanbr. opsluitband van natuursteen, 100x200mm, R=2	m	18,84	V	*	2,16			
421050	Vervoeren banden van natuursteen 100x200mm.	m	1.299,46	V	*	-1.039,57			

Bestek: Reconstructie Keulsepoort
 Besteksvorm: BESTEK
 Opdrachtgever: Gemeente Venlo

 Datum aanvang: 15-03-2021
 Oplevering: 07-12-2022
 Aannemingsom 952.249,99

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	HOEEVELHEID MEER / MINDER	VERREKEN- PRIJS	BEDRAG MEER	BEDRAG MINDER
4211	Geleidebanden 300x200mm				*				
421110	Aanbr. geleideband natuursteen, 300x200mm, recht	m	15,00	V	*				
421120	Aanbr. geleideband natuursteen, 300x200mm, R=6,8m	m	11,78	V	*	2,22			
421130	Vervoeren banden van natuursteen 300x200mm.	m	26,78	V	*				
4212	Opsluitbanden OB40				*				
421210	Aanbr. opsluitband van natuursteen 400x200x2000mm	m	4,00	V	*				
421220	Aanbr. opsluitband van natuursteen 400x200x1200mm	m	1,20	V	*				
421230	Vervoeren banden van natuursteen 400x200mm.	m	5,20	V	*				
4213	Opsluitbanden ZR40				*				
421310	Aanbr. zitrand van natuursteen 400x800x900mm	m	1,80	V	*				
421320	Aanbr. zitrand van natuursteen 400x800x1200mm	m	3,60	V	*				
421330	Aanbr. zitrand van natuursteen 400x800x1400mm	m	2,80	V	*				
421340	Aanbr. zitrand van natuursteen 400x800x1900mm	m	3,80	V	*				
421350	Aanbr. zitrand van natuursteen 400x800x2000mm	m	8,00	V	*				
421360	Aanbr. zitrand van natuursteen 400x800mm hoekst	m	7,20	V	*				
421370	Aanbr. zitrand van natuursteen 400x800mm verloopst	m	3,60	V	*				
421380	Vervoeren zitrand van natuursteen 400x800mm.	m	30,80	V	*				
4214	Opsluitbanden ZR50				*				
421410	Aanbr. zitrand van natuursteen 500x600x1200mm	m	50,40	V	*				
421420	Aanbr. zitrand van natuursteen 500x600mm verl. V01	m	30,00	V	*				
421430	Aanbr. zitrand van natuursteen 500x600mm verl. V02	m	30,00	V	*				
421440	Aanbr. zitrand van natuursteen 500x600mm verl. V03	m	30,00	V	*				
421450	Aanbr. zitrand van natuursteen 500x600mm hoekstuk	m	21,25	V	*				
421460	Aanbr. zitrand van natuursteen 500x600mm passtuk	m	23,73	V	*				
421470	Vervoeren zitrand van natuursteen 500x600mm.	m	185,38	V	*				
422	Zitbanken van natuursteen				*				
4220	Zitbanken van natuursteen 800 x 450 x 2000mm				*				
422010	Aanbrengen zitbanken van natuursteen.	st	3,00	N	*	-3,00			
422020	Vervoeren banken van natuursteen.	m2	6,00	V	*	-6,00			
423	Traptreden van natuursteen				*				
4230	Traptreden 400x200x1000mm				*				
423010	Aanbr. traptreden van natuursteen 400x200x1000mm.	st	36,00	N	*				
423020	Aanbr. traptreden van natuursteen 400x200x500mm.	st	18,00	N	*				
423030	Vervoeren traptreden van natuursteen 400x200mm.	m	54,00	V	*				
4231	Traptreden 300x150x1000mm				*				
423110	Aanbr. traptreden van natuursteen 300x150x1000mm.	st	83,00	N	*				
423120	Vervoeren traptreden van natuursteen 300x150mm.	m	83,00	V	*				
424	Kantopsluiting RVS				*				
424010	Aanbrengen stalen kantopsluiting.	m	130,00	V	*	-130,00			
425	Betonbanden				*				
425010	Aanbrengen opsluitbanden van beton, stootbanden	m	6,00	V	*				
43	AANBRENGEN STRAATWERK				*				
430	Straatlagen				*				
430010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand.	m2	5.960,00	V	*	331,36			
430030	Leveren brekerzand.	m3	260,00	V	*	163,00			
431	Betonstraatstenen				*				
431010	Aanbrengen markering in bestrating Parade.	m2	2,00	V	*	-2,00			
431020	Aanbrengen markering in bestrating parkeerplaats.	m	29,00	V	*				
431030	Aanbrengen markering in bestrating laad-/losplaats	m	56,00	V	*	-56,00			
432	Straatbakstenen				*				

Bestek: Reconstructie Keulsepoort
 Besteksvorm: BESTEK
 Opdrachtgever: Gemeente Venlo

 Datum aanvang: 15-03-2021
 Oplevering: 07-12-2022
 Aannemingsom 952.249,99

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	HOEEVELHEID MEER / MINDER	VERREKEN- PRIJS	BEDRAG MEER	BEDRAG MINDER
432010	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	3.600,00	V	*	-339,50			
432020	Aanbrengen straatbakstenen, df, keper <3m.	m2	1.300,00	V	*	-57,39			
432030	Aanbrengen straatbakstenen, df, keper >3m.	m2	2.250,00	V	*	7,70			
432040	Aanbrengen straatbakstenen, df, halfsteens geel.	m2	35,00	V	*	-35,00			
432050	Aanbrengen straatbakstenen, df, halfsteens <3m.	m2	820,00	V	*	-5,80			
432060	Aanbrengen straatbakstenen, df, halfsteens >3m.	m2	700,00	V	*	-6,80			
432070	Aanbrengen straatbakstenen, df, elleboog	m2	63,00	V	*	-3,86			
432080	Aanbrengen straatbakstenen, wf, halfsteens.	m2	30,00	V	*	-20,00			
432090	Aanbrengen rollaag langs gevel.	m	250,00	V	*	-27,50			
432100	Vervoeren bestratingsmateriaal gdf geel.	m2	35,00	V	*	-35,00			
433	Betontegels				*				
433010	Aanbrengen markering, rolstoelparkeerplaats.	st	3,00	V	*				
433020	Aanbrengen grasbetontegels tot 1,50 m.	m2	3,90	V	*				
433030	Aanbrengen grasbetontegels van 3,00 m en meer.	m2	31,00	V	*				
434	Natuurstenen elementen verharding				*				
434010	Aanbr zweeds graniet afm. 6/10x10x10cm, waaierverb	m2	425,00	V	*	-6,00			
434020	Aanbr. zweeds graniet 14/16x18/20x14/16cm	m2	260,00	V	*	2,00			
434030	Aanbrengen dubbele streklaag natuurstenen keien.	m	760,00	V	*	312,00			
434040	Aanbrengen streklaag langs gevel.	m	250,00	V	*	-27,50			
434050	Aanbrengen voegvulling waaierverband, na 3mnd.	m2	425,00	V	*	-6,00			
434060	Aanbrengen voegvulling halfsteensverband, na 3mnd.	m2	260,00	V	*	2,00			
434070	Aanbrengen geleidelijntegels van natuursteen.	m2	110,00	V	*				
434080	Vervoeren elementen van natuursteen.	m2	625,00	V	*	55,00			
434090	Aanbrengen voegvulling split, waaierverband.	m2	425,00	V	*	-6,00			
434100	Aanbrengen voegvulling split, halfsteensverb.	m2	260,00	V	*	2,00			
435	Molgoten				*				
435010	Aanbrengen molgoot, 3 streks, straatbaksteen, df	m	260,00	V	*	-23,50			
435020	Aanbrengen molgoot, 5 streks, straatbaksteen, df	m	85,00	V	*	13,00			
44	HERSTRATEN				*				
440010	Herstraten straatbakstenen, dikformaat, keper	m2	100,00	V	*	-20,00			
440020	Herstraten straatbakstenen, dikformaat, halfsteens	m2	10,00	V	*	-10,00			
45	AANBRENGEN HONINGRAATMATTEN				*				
450010	Aanbrengen van zeskant(honingraat) grasplaten.	m2	22,00	V	*				
46	VERBEELDING STADSMUUR				*				
460010	Aanbrengen verbeelding stadsmuur paneel a+b.	m	21,00	V	*	-21,00			
460020	Aanbrengen verbeelding stadsmuur paneel c.	m	6,00	V	*	-6,00			
47	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				*				
470010	Verwijderen verpakkingsmaterialen.	EUR	1.500,00	N	*				
470020	Gereedm bestrating (hergebruik) machinaal straten.	EUR	6.500,00	N	*	-2.600,00			
5	STRAATMEUBILAIR				*				
50	AANBRENGEN BEBORDING				*				
500010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	19,00	V	*				
500020	Aanbrengen verkeersborden.	st	24,00	V	*				
500030	Aanbrengen verkeersborden (onderborden)	st	11,00	V	*				
51	AANBRENGEN AFZETPALEN				*				
510010	Aanbrengen verkeersafzetpaal - kunststof	st	1,00	V	*				
510020	Aanbrengen verzinkbare paal	st	13,00	V	*				
53	AANBRENGEN VERLICHTING				*				
530010	Aanbrengen verlichtingsobject, grondspot 500x500.	st	4,00	V	*	-4,00			
530020	Aanbrengen verlichtingsobject, grondspot ø300	st	2,00	V	*	-2,00			
530030	Netwerkkosten openbare verlichting.	EUR	4.416,00	N	*	-1.766,40			
560	AANBRENGEN DIVERSE				*				

Bestek: Reconstructie Keulsepoort
 Besteksvorm: BESTEK
 Opdrachtgever: Gemeente Venlo

 Datum aanvang: 15-03-2021
 Oplevering: 07-12-2022
 Aannemingsom 952.249,99

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	HOEEVELHEID MEER / MINDER	VERREKEN- PRIJS	BEDRAG MEER	BEDRAG MINDER
560010	Aanbrengen zitbanken Santa&Cole.	st	2,00	V	*				
560020	Aanbrengen afvalbakken type Constructo.	st	8,00	V	*	-8,00			
560030	Aanbrengen fietsklem; nietje.	st	27,00	V	*				
560040	Herplaatsen sokkel parkeerautomaat.	st	1,00	V	*				
560050	Herplaatsen OGI.	st	1,00	V	*				
6	GROENVOORZIENING				*				
60	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				*				
601	BESCHERMEN VEGETATIE				*				
601010	Toepassen stamommanteling.	st	17,00	V	*	-12,00			
601020	Toepassen boombescherming	EUR	600,00	N	*	-480,00			
601030	Uitvoeren flora en fauna Quickscan	EUR	350,00	N	*	-350,00			
602	CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN				*				
602010	Spitten of ploegen.	are	50,00	V	*	23,00			
602020	Frezen.	are	50,00	V	*	23,00			
602030	Egaliseren.	are	50,00	V	*	23,00			
602040	Profileren van oppervlakken.	m2	50,00	V	*	23,00			
603	BEMESTEN				*				
603010	Bemesten terrein beplantingen(heesters).	are	7,00	V	*	5,25			
603020	Bemesten terrein bloemrijk grasland	are	43,00	V	*	32,25			
603030	Bemesten plantplaats bomen.	st	19,00	V	*	14,25			
63	AANBRENGEN GRASBERMEN EN GAZONS				*				
632	BLOEMEN- EN GRASMENGSELS				*				
632010	Zaaien Cruythoek Bloemenmengsel M1	are	26,00	V	*	13,00			
632020	Zaaien Cruythoek Bloemenmengsel M5	are	6,50	V	*	4,01			
632030	Zaaien Cruythoek Bloemenmengsel G1	are	5,00	V	*	6,00			
632040	Zaaien Grasmengsel R1	are	5,50	V	*	0,01			
64	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				*				
640010	Aanbrengen wortelscherm.	m	65,00	V	*				
640020	Aanbrengen van een sandwichconstructie.	m2	23,25	V	*				
640030	Aanbrengen boomrooster.	st	1,00	V	*				
65	NAZORG				*				
651	BEPLANTING NIEUW				*				
651010	Beregenen terreinen.	keer	30,00	V	*	-30,00			
651020	Maaien grasveld, G1	are	77,00	V	*	-48,50			
651030	Maaien grasveld, bloemenmengsel.	are	187,50	V	*	-150,00			
7	CONSTRUCTIES				*				
70	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				*				
700010	Maken van berekeningen en werktekeningen.	EUR	350,00	N	*				
71	L-WANDEN				*				
710010	Aanbrengen werkvloer.	m2	160,00	V	*				
710020	Aanbrengen keerwand, tot NAP +22,77.	m	42,00	V	*				
710030	Aanbrengen keerwand, verlaagd.	m	8,80	V	*				
710040	Aanbrengen keerwand, van NAP +22,77 tot +20,73.	m	13,00	V	*				
710050	Opstellen revisietekeningen.	EUR	1.000,00	N	*	-500,00			
72	OVERKLUIZING				*				
721	BEKISTING EN ONDERSTEUNINGSCONSTRUCTIES				*				
721010	Aanbrengen werkvloer strookfundering, dijk 70 mm.	m2	4,50	V	*	-4,50			
721020	Toepassen bekisting funderingsloof.	m2	8,00	V	*	-8,00			
721030	Aanbrengen ondersteuningsconstructie overkluizing.	m2	16,00	V	*	-16,00			
721040	Toepassen bekisting onderzijde overkluizing.	m2	16,00	V	*	-16,00			
721050	Toepassen bekisting randen overkluizing.	m2	3,00	V	*	-3,00			
721060	Verwijderen ondersteuningsconstructie.	m2	16,00	V	*	-16,00			

Bestek: Reconstructie Keulsepoort
 Besteksvorm: BESTEK
 Opdrachtgever: Gemeente Venlo

 Datum aanvang: 15-03-2021
 Oplevering: 07-12-2022
 Aannemingsom 952.249,99

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	HOEEVELHEID MEER / MINDER	VERREKEN- PRIJS	BEDRAG MEER	BEDRAG MINDER
722	BETONSTAAL				*				
722010	Aanbrengen betonstaal - diverse Diameters.	kg	875,00	V	*	-875,00			
722020	Aanbrengen betonstaal - hulpstaal.	EUR	120,61	N	*	-120,61			
723	BETON				*				
723010	Aanbrengen beton funderingsloof.	m3	1,10	V	*	-1,10			
723020	Aanbrengen beton overkluizing.	m3	3,00	V	*	-3,00			
724	IN TE BETONNEREN/ LIJMEN ONDERDELEN				*				
724010	Aanbrengen in te betonneren draadeind.	st	12,00	V	*	-12,00			
724020	Aanbrengen doken in verhard beton.	st	17,00	V	*	-17,00			
724030	Aanbrengen doorvoer kolom door overkluizing.	st	2,00	V	*	-2,00			
725	STAALCONSTRUCTIE				*				
725010	Aanbrengen staalconstructies, koker.	st	3,00	V	*	-3,00			
725020	Aanbrengen staalconstructies, ligger.	st	8,90	V	*	-8,90			
73	LEUNING				*				
730010	Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden leuning.	EUR	1.050,00	N	*				
730020	Aanbrengen RVS leuning t.p.v. trap.	m	8,40	V	*				
730030	Aanbrengen RVS leuning langs hellingbaan.	m	29,50	V	*				
730040	Ondersabelen voetplaten leuning.	st	22,00	V	*				
730050	Aanbr. korte lijmmankers in natuursteen tbv leuning	st	24,00	V	*				
730060	Aanbrengen geprefabriceerde betonnen poer.	st	11,00	V	*				
8	WERK ALGEMENE AARD				*				
80	WERK ALGEMENE AARD				*				
800	SERVICE HUISVUILCONTAINERS				*				
800010	Service huisvuilcontainers.	EUR	800,00	N	*				
801	CONTROLE ONTWERP HOOGTES				*				
801010	Controle ontwerphoogtes bestekstekening.	EUR	1.120,00	N	*				
803	ADMINISTRATIE VAN HET WERK				*				
803010	Weekrapporten.	EUR	150,00	N	*				
803020	Administratie.	EUR	325,00	N	*	-325,00			
81	DIRECTIEBEHOEFTE				*				
811010	Gebruik van keet.	EUR	2.500,00	N	*				
811020	Gebruik van instrumenten.	EUR	250,00	N	*				
82	TER BESCHIKKING TE STELLEN				*				
821	Ter beschikking stellen WERKNEMERS				*				
821010	T.b.s. werknemer, grondwerker.	uur	40,00	V	*	-40,00			
821020	T.b.s. werknemer, stratenmaker.	uur	40,00	V	*	-40,00			
821030	T.b.s. werknemer. senior oec-deskundig.	uur	30,00	V	*	74,00			
822	Ter beschikking stellen MATERIEEL				*				
822010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	*	-40,00			
822020	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00	V	*	-40,00			
822030	T.b.s. wiellader.	uur	40,00	V	*	-40,00			
83	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				*				
8300	ACHTERAF				*				
830010	Informatiebebording achteraf				*				
830010	Toepassen informatie bebording	EUR	315,71	N	*				

Bestek: Reconstructie Keulsepoort
 Besteksvorm: BESTEK
 Opdrachtgever: Gemeente Venlo

 Datum aanvang: 15-03-2021
 Oplevering: 07-12-2022
 Aannemingsom 952.249,99

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	HOEVEELHEID MEER / MINDER	VERREKEN- PRIJS	BEDRAG MEER	BEDRAG MINDER
9	Staartposten				*				
91	Eenmalige kosten				*				
910010	Inrichten werkterrein	EUR	1.584,00	N	*				
910020	Opruimen werkterrein	EUR	1.584,00	N	*				
910030	Opstellen algemeen tijdschema	EUR	180,00	N	*				
910040	Toepassen tijdelijk depot aannemer.	EUR	7.812,00	N	*				
918870	Korting	EUR		N	*				
918880	Overige eenmalige kosten	EUR	1.500,00	N	*	-1.500,00			
92	Uitvoeringskosten				*				
929990	Uitvoeringskosten	EUR	102.458,00	N	*				
93	Algemene kosten				*				
939990	Algemene kosten	EUR	81.966,48	N	*				
94	Winst en risico				*				
949990	Winst en risico	EUR	55.683,14	N	*				
	Totaal uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico	EUR	240.107,62		*	-42.592,56			
95	Stelposten				*				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	15.000,00	V	*	-15.000,00			
96	Bijdragen				*				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR	1.428,37	N	*	-1.428,37			
	Totalen							64.743,26	-161.572,96

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

Bestek: Reconstructie Keulsepoort
Besteksvorm: BESTEK
Opdrachtgever: Gemeente VenloDatum aanvang: 15-03-2021
Oplevering: 07-12-2022
Aannemingssom 952.249,99**EINDBEDRAG**

Aannemingssom		952.249,99
Extra declaraties termijn 1	242,87	
Extra declaraties termijn 2	104.169,06	
Extra declaraties termijn 3	18.989,90	
Extra declaraties termijn 4	117.402,08	
Extra declaraties termijn 5	54.710,43	
Extra declaraties termijn 6	30.577,20	
Extra declaraties termijn 7	23.282,41	
Extra declaraties termijn 8	-8.677,83	
Extra declaraties termijn 19	123.559,89	
Extra declaraties termijn 20	2.230,80	
Extra declaraties staat van afrekening	0,00	
Totaal extra declaraties		466.486,81
Bedrag overschrijdingen		64.743,26
Bedrag onderschrijdingen		-161.572,96
Meer werk		369.657,11
Som		1.321.907,10
Totaal betaald in termijnen		1.303.955,91
Nog te betalen		17.951,19
Omzetbelasting 21,00% over 17.951,19		3.769,75
Totaalbedrag		21.720,94

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

Besteknr. 291801
Herinrichting Keulsepoort
d.d. 22-01-2021 2e WERKBESTEKBestek: Reconstructie Keulsepoort
Besteksvorm: BESTEK
Opdrachtgever: Gemeente VenloDatum aanvang: 15-03-2021
Oplevering: 07-12-2022
Aannemingsom 952.249,99**BEDRAG MEER/MINDER WERK**

Totaal extra declaraties	466.486,81	
Bedrag overschrijdingen	64.743,26	
Bedrag onderschrijdingen	-161.572,96	
Meer werk		<u>369.657,11</u>

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

Besteknr. 291801
Herinrichting Keulsepoort
d.d. 22-01-2021 2e WERKBESTEKBestek: Reconstructie Keulsepoort
Besteksvorm: BESTEK
Opdrachtgever: Gemeente Venlo
Aannemer: [REDACTED]Datum aanvang: 15-03-2021
Oplevering: 07-12-2022
Aannemingsom: 952.249,99
(bedragen in EUR)

OVERZICHT BETALINGEN (EXCL. BTW)

TERMIJN	TOTAAL BETAALD VAN BESTEK	TOTAAL BETAALD AAN EXTRA DECLARATIES	TOTAAL BETAALD OVERIGE DEC	TOTAAL BETAALD IN TERMIJN	TOTAAL CUMULATIEF
1	152.852,69	242,87	0,00	153.095,56	153.095,56
2	187.910,55	104.169,06	0,00	292.079,61	445.175,17
3	140.319,70	18.989,90	0,00	159.309,60	604.484,77
4	196.897,21	117.402,08	0,00	314.299,29	918.784,06
5	27.567,33	54.710,43	0,00	82.277,76	1.001.061,82
6	91.834,21	30.577,20	0,00	122.411,41	1.123.473,23
7	1.539,68	23.282,41	0,00	24.822,09	1.148.295,32
8	12.385,62	-8.677,83	0,00	3.707,79	1.152.003,11
9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.003,11
10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.003,11
11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.003,11
12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.003,11
13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.003,11
14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.003,11
15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.003,11
16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.003,11
17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.003,11
18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.003,11
19	0,00	123.559,89	0,00	123.559,89	1.275.563,00
20	26.162,11	2.230,80	0,00	28.392,91	1.303.955,91
	837.469,10	466.486,81	0,00	1.303.955,91	

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

Bestek: Reconstructie Keulsepoort
Besteksvorm: BESTEK
Opdrachtgever: Gemeente Venlo

Datum aanvang:
Oplevering:

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum 07 / 12 /2022

Naam directie

Handtekening directie

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum _____ / _____ /2022

Naam projectleider

Handtekening projectleider