
  

 

 

  

  
  

   
     

    
   

  
 

  

 

 
   

 

 

 
   

 
 

   

  
 

   
 

Bijlage 3 behorende bij RIB 2022-18 

Nadere toelichting kernboodschap RIB 2022-18 Uitvoeringsprogramma 2022 GRP 

Deze bijlage behorende bij de raadsinformatiebrief 2022-18 geeft nadere informatie over: 
• het uitvoeringsprogramma GRP 2022; 
• de evaluatie van het uitvoeringsprogramma 2021; 
• de financiële stand lopende uitvoeringsprogramma’s; 
• kosten en dekking van het uitvoeringsprogramma. 

Planning en samenstelling uitvoeringsprogramma 2022 
De maatregelen die deel uitmaken van het Uitvoeringsprogramma GRP 2022 zijn in bijlage 1 
weergegeven, bij de onderdelen Instandhouding 2022 en Watertaken 2022. 
Met de instandhoudingsmaatregelen blijft het onderhoudsniveau op het gewenste peil. De 
maatregelen genoemd onder watertaken voorkomen een verhoogde kans op wateroverlast 
bij extreme buien. Ook dragen deze maatregelen bij aan een vermindering van de vuiluitworp 
vanuit de riolering op oppervlaktewater bij extreme buien. De maatregelen dragen bij om de 
leefbaarheid van de stad op peil te houden of zelfs duurzaam te verbeteren. 

De in het Uitvoeringsprogramma GRP 2022 genoemde maatregelen zijn of worden in 2022 
opgestart. De doorlooptijd tussen de opdracht en de daadwerkelijke uitvoering en afrekening 
bedraagt bij de meeste projecten doorgaans meer dan een kalenderjaar. 
Het jaarprogramma is opgesteld met inachtneming van de financiële kaders uit de exploitatie 
GRP 2021-2031. Bij de opstelling van onderhavig jaarprogramma hebben we rekening 
gehouden met: 

• de resultaten uit de recente onderhoudsinspecties; 
• meeliftkansen bij onderhoud en herinrichtingsplannen; 
• de stand van zaken van ruimtelijke plannen; 
• de stand van zaken van de eerdere uitvoeringsprogramma’s; 
• projecten uit de regionale samenwerking; 
• de geldende inkoopkaders; 
• de beschikbare (personele) capaciteit. 

Overgang naar gewijzigde aanpak GRP 2021-2031 
In de nieuwe exploitatie GRP 2021-2031 is geanticipeerd op een betere sturing op de stand 
van de voorziening. Om het verloop van de stand van de voorziening dichter te laten 
aansluiten bij de werkelijkheid, is in de exploitatie naast het jaarlijks benodigde krediet voor 
Watertaken en Instandhouding ook een uitgaveprognose van beide onderdelen opgenomen. 
Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2022 hebben we evenals bij het UVP 2021  
meer rekening gehouden met de uitgaveplanning van de middelen. Waarbij we er zoveel 
mogelijk naar hebben gestreefd om in het jaarprogramma alleen die middelen op te nemen 
waarvan op basis van de planning ook de uitgaven in het uitvoeringsjaar plaatsvinden. 
Vanwege praktische redenen is dit niet altijd mogelijk, met name bij de kleinere budgetten is 
het administratief opsplitsen van een project over meerdere jaarschijven omslachtig. Ook 
worden in verband met een integrale afstemming van projecten soms budgetten 
gereserveerd voor gesignaleerde meeliftkansen. 

Met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma worden de middelen gereserveerd waarna 
de concrete projecten pas kunnen worden toegezegd en ingepland. Enige uitloop van 
projecten is niet te voorkomen aangezien projecten niet altijd in een kalenderjaar passen. 
Vanwege spreiding van capaciteit kunnen ook niet alle projecten aan het begin van een 
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kalenderjaar worden opgestart. Deze werkwijze en sturing is ook gericht op het vermijden 
van overschrijdingen van het (totaal)budget. 

Evaluatie recente uitvoeringsprogramma’s (2019-2021) 
In 2021 is begonnen met het Uitvoeringsprogramma 2021. Ook zijn nog diverse onderdelen 
uit de uitvoeringsprogramma’s van voorafgaande jaren uitgevoerd. Het 
Uitvoeringsprogramma 2021 is nog in uitvoering. De belangrijkste redenen hiervan zijn: 

• met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma zijn de middelen gereserveerd 
waarna de concrete projecten pas kunnen worden toegezegd en ingepland; 

• een aantal projecten uit het uitvoeringsprogramma is afhankelijk van de voortgang 
van projecten waarin deze meeliften; 

• de benodigde opstarttijd bij het verwerken van het programma (opdrachtverstrekking, 
administratieve verwerking, spreiding vanwege personele capaciteit en benodigde 
personele capaciteit); 

• de benodigde vergunningenprocedures en doorlooptijden van onderzoeken. 
• Werving, selectie, inwerken nieuw personeel. Het beschikbaar komen van de 

benodigde personele capaciteit, voor het uitvoeren van de in het 
uitvoeringsprogramma opgenomen werken heeft geleidelijk door het jaar heen 
plaatsgevonden. 

• Als gevolg van meer integrale afstemming met andere beheeronderdelen in de 
openbare ruimte. 

• De uitvoering van taken als gevolg van de hoogwatergolf in de Maas afgelopen 
zomer. 

De stand van zaken van het Uitvoeringsprogramma 2021 en de nog niet afgeronde projecten 
uit de eerdere uitvoeringsprogramma’s zijn in bijlage 2 genoemd. De redenen waarom het 
uitvoeringsprogramma 2021 nog niet is afgerond, zijn ook van toepassing op het 
uitvoeringsprogramma 2020 wat nog niet volledig is afgerond. Dit voldoet aan ons streven 
om inclusief het lopende uitvoeringsjaar (2022) maximaal 3 jaarschijven te hebben open 
staan. Dit zijn momenteel 2020, 2021 en 2022. 

In 2021 zijn ook enkele onvoorziene werkzaamheden opgestart. De kosten die hiermee zijn 
gemoeid, zijn in de exploitatie GRP2021-2031 bij de voorziening GRP meegenomen. Het 
betreft de hierna genoemde werkzaamheden. 

• Rioolvervanging zijtak Maasbreesestraat (doodlopend gedeelte). 

Als gevolg van onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering zijn werkzaamheden 
aangepast. Deze onvoorziene omstandigheden zijn bijvoorbeeld een afwijkende lokale 
bodemgesteldheid, obstakels in de ondergrond en vereiste extra technische voorzieningen 
tijdens de uitvoering. Van enkele projecten vielen de kosten lager uit dan geraamd. 

In de exploitatie GRP is geen onvoorzien opgenomen. In een jaarschijf komen projecten met 
meerkosten en projecten met minderkosten voor. Een positief saldo bij afsluiting van de 
jaarschijf valt vrij in de voorziening, een negatief saldo komt ten laste van de voorziening. 
Hierna is de financiële stand van de lopende uitvoeringsprogramma’s weergegeven. Daarna 
is onder kosten en dekking het resultaat van de af te sluiten jaarschijf (2018) vermeld. 

Financiële stand recente uitvoeringsprogramma’s 
Hierna is in tabel 1 de financiële stand van de openstaande uitvoeringsprogramma’s (2019-
2020) weergegeven en het inmiddels afgesloten uitvoeringsprogramma 2019. In tabel 2 is de 
omvang van de uitgaven in 2020 van de jaarprogramma’s weergegeven, per 31-12-2021. 
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Tabel 1 financiële stand van zaken uitvoeringsprogramma's  stand 31-12-2021 

Krediet UVP
 Jaarschijf 

2019 
Jaarschijf 

2020 
Jaarschijf 

2021 
Instandhouding (XI) 1.285.918 2.131.299 1.244.852 
Watertaken (X) 912.650 1.711.704 1.608.894 

Totaal krediet 2.198.568 3.843.003 2.853.746 
Realisatie 2.198.568 2.732.901 1.072.344 

Restant krediet 0 1.110.102 1.781.402 

Tabel 2 uitgaven in 2021 van de uitvoeringsprogramma's  stand 31-12-2021 

Realisatie 2021 UVP  2019 2020 2021 

Totaal 
uitgaven

2021 
Kalenderjaar 2021 
instandhouding. (XI) 287.419 696.313 449.454 1.432.886 
Kalenderjaar 2021 
watertaken (X) 371.903 599.793 623.190 1.594.886

 Tot realisatie 2021 659.322 1.296.106 1.072.344 3.027.772 

Ten opzichte van de prognose van de cashflowraming 2021 van € 4.376.000 zijn de totaal 
uitgaven 2021 € 1.348.000 lager dan ingeschat. De belangrijkste redenen dat het 
uitvoeringsprogramma 2020 en 2021 nog in uitvoering zijn, is de afhankelijkheid van andere 
projecten en de gebruikelijke doorlooptijd van de projecten. Het streven om naast het 
lopende uitvoeringsjaar nog maximaal 2 jaarschijven open te hebben is behaald, dit blijkt ook 
uit tabel 1. 

Kosten en dekking 
In het uitvoeringsprogramma GRP 2022 zijn de maatregelen opgenomen die vallen onder de 
voorziening GRP. Het betreft hier de onttrekkingen uit de voorziening ten behoeve van de 
onderdelen Watertaken en Instandhouding in de exploitatie riolen 2021-2031. 

De kosten voor het uitvoeringsprogramma 2022 zijn opgenomen in de twee hierna 
genoemde kredieten. De daarbij genoemde bedragen zijn prijspeil 2022: 

Krediet UVP 2022 2022 
Instandhouding 2022  € 1.604.349 
Watertaken 2022  € 1.444.737 

Totaal € 3.049.086 

Het totaal van de bovengenoemde kredieten € 3.049.086 wordt gedekt door de voorziening 
onderhoud GRP+. Het beoogde Uitvoeringsprogramma 2022 sluit aan bij de totale 
kostenomvang zoals opgenomen in de exploitatie GRP 2021-2031. 
Zoals vermeld zullen niet al deze projecten aan het eind van 2022 volledig zijn gerealiseerd 
en afgerekend. Ook de jaarschijven 2020 en 2021 blijven geopend in verband met de nog 
lopende projecten. De jaarschijf 2019 is financieel afgesloten. 

Bij de actualisatie van de exploitatie GRP is rekening gehouden dat een deel van de 
uitgaven in een later jaar plaatsvinden. Conform de berekende prognose in de Exploitatie 
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Riolen 2021-2031 is de cashflowprognose voor 2022, aangevuld met de geschatte inloop 
van 2021, als volgt (prijspeil 2022): 

Prognose uitgaven in kalenderjaar
volgens GRP 2021-2031 2022 
Uitvoering projecten <2020 0 
Watertaken 2020-2022 1.496.778 
Instandhouding 2020 - 2022 1.437.886 
Subtotaal prognose 2022 GRP 2.934.664 
Inlopen prognose 2021 800.438 

Totaal prognose uitgaven 2022 3.735.102 

De overige onderdelen voor 2022 uit de exploitatie riolen 2021-2031 zijn opgenomen in de 
jaarlijkse exploitatiebegroting GRP en vallen daarom buiten dit uitvoeringsprogramma. Dit 
betreft de reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden. 

Gesloten circuit 
De exploitatie GRP is een gesloten circuit, waarvan de inkomsten en uitgaven volgens de 
vastgestelde exploitatie GRP 2021-2031 meerjarig op elkaar aansluiten. Op grond van 
regelgeving mag deze exploitatie maximaal kostendekkend zijn en mogen de inkomsten ook 
alleen worden besteed aan de uitvoering van de zorgplichten met betrekking tot stedelijk 
waterbeheer. Dat betekent dat nog niet bestede middelen vanuit de reeds ontvangen 
rioolheffing op een later tijdstip alsnog ingezet worden. Hiermee wordt ook voorkomen dat 
uitgestelde werkzaamheden opnieuw in de rioolheffing aan de burger worden doorberekend. 
De exploitatie GRP wordt vier-jaarlijks geactualiseerd. 
Vanuit financieel oogpunt is het van belang de opgebouwde voorziening volgens de nieuwe 
exploitatie GRP 2021-2031 af te bouwen. Een hoog blijvende voorziening betekent namelijk 
dat middelen uit de rioolheffing pas laat benut worden. Een hoge voorziening betekent ook 
een hoger vreemd vermogen, hetgeen negatieve invloed heeft op de gemeentelijke 
financiële positie. 
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