
     

 

     
    

 
 

  
   

    
  

   
    

      
    

  
   

     
  

  
   

 

        

Bijlage 1: Planning Fase 3 Project Sturing en Inkoop 

Planning fase 3 programma sturing en inkoop sociaal domein 

Wat/Wanneer (gereed) jun-20 jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 jan-21 feb-21 jul-21 jan-22 

Besluitvorming PHO SD en colleges 
tussenresultaten en aanpak fase 3 

Eerste 
helf juli 

Uitwerken productbeschrijvingen 
drie domeinen en inkoopstrategie 

Gereed 1/10 W mo en 
P-wet; 1/11 Jeugd 

Marktconsultates aanbieders, andere 
verwijzers en stakeholders (zoals onderwijs) 
Extern kostprijsonderzoek W mo en P-wet 
Extern kostprijsonderzoek Jeugd 

Start 1/10 
Start 1/11 

Gereed 15/12 
Gereed 4/1 

Inkoopdocumenten uitwerken Gereed 31/12 
besluitvorming inkoopdocumenten en 
kostprijzen - PHO SD en colleges 
Publicate aanbestedingsdocumenten (MGR) 
Gunning en voorbereiding implementate 
Start contracten 

tweede helf 
januari 

1-feb-21 
1-jul-21 

1-jan-22 


