
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 274904 KZK bouwrijp maken ontwikkeling fase 1 784,06 dagen maa 4-4-16 don 2-5-19

2 Fase 1A; Civiele werkzaamheden 85,94 dagen vri 1-7-16 vri 18-11-16

3 Voorbereiding en bestek gereed 4 dagen vri 1-7-16 don 7-7-16

4 Aanbesteding 7 wkn don 7-7-16 don 15-9-16

5 Uitvoering 2 mndn maa 26-9-16 vri 18-11-16

6 Fase 1B; Explosieven en archeologische werkzaamheden buiten fort incl. strook 1 
meter achter de steunberen

90 dagen vri 1-7-16 vri 25-11-16

7 Verstrekken opdracht 0 dagen vri 1-7-16 vri 1-7-16

8 Uitvoering 15 wkn vri 22-7-16 vri 25-11-16

9 Fase 1C; Explosieven en archeologische werkzaamheden binnen fort 313,06 dagen vri 22-4-16 din 1-8-17

10 Technisch ontwerp (incl. afstemming ontwikkelaar) 3 mndn vri 22-4-16 woe 20-7-16

11 Aanbesteding 4 mndn don 21-7-16 woe 30-11-16

12 Uitvoering 173 dagen don 1-12-16 din 1-8-17

13 Fase 1D; Opbouw muurdeel 3 t/m 13 496,06 dagen maa 4-4-16 maa 26-3-18

14 Opbouw  vanaf fundering tot 16.90+ NAP (breed) restauratie bovenkant 340,06 dagen maa 4-4-16 vri 18-8-17

15 Advies fase 3 mndn maa 4-4-16 don 30-6-16

16 Technisch ontwerp 3 mndn vri 1-7-16 vri 14-10-16

17 Aanbesteding en gunning 3 mndn vri 14-10-16 vri 6-1-17

18 Uitvoering (7 muurdelen tegelijk uitvoeren) 8 mndn vri 6-1-17 vri 18-8-17

19 Opbouw vanaf 16.90+ tot 20.20+ NAP (smal) 331 dagen vri 16-12-16 maa 26-3-18

20 Ontwerp fase / atelier met ontwikkelaar 3 mndn maa 2-1-17 maa 27-3-17

21 WABO aanvraag o.b.v. DO 0 dagen vri 16-12-16 vri 16-12-16

22 Technisch ontwerp (incl. afstemming ontwikkelaar) uiterste datum 3 mndn maa 2-1-17 maa 27-3-17

23 Aanbesteding 3 mndn maa 27-3-17 maa 19-6-17

24 Uitvoering 7,5 mndn maa 28-8-17 maa 26-3-18

25 Fase 1E; Gracht ontgraven en restauratie gevels muurdeel 3 t/m 13 (buitenzijde) 553 dagen maa 20-3-17 don 2-5-19

26 Advies fase 3 mndn maa 20-3-17 maa 12-6-17

27 Technisch ontwerp 6 mndn din 13-6-17 din 28-11-17

28 Aanbesteding 3 mndn woe 29-11-17 woe 21-2-18

29 Uitvoering 14,15 mndn maa 2-4-18 don 2-5-19

30 Fase 1F; Amoveren gebouw D 180 dagen vri 1-7-16 vri 31-3-17

31 Voorbereiding 3 mndn vri 1-7-16 vri 14-10-16

32 Aanbesteding 3 mndn vri 14-10-16 vri 6-1-17

33 Uitvoering 3 mndn vri 6-1-17 vri 31-3-17

34

35 Woonrijp maken Kazerneterrein en parkeren tijdelijke inrichting fase 1 315,06 dagen maa 31-7-17 maa 15-10-18

36 Plaatselijke begeleiding explosieven en archologische tijdens de uitvoering 0 dagen maa 31-7-17 maa 31-7-17

37 Voorbereiding 80 dagen maa 31-7-17 vri 17-11-17

38 Voorontwerp 7 wkn maa 31-7-17 vri 15-9-17

39 Definitief ontwerp 7 wkn maa 18-9-17 vri 3-11-17

40 Rondzending 2 wkn maa 6-11-17 vri 17-11-17

41 Bestek 80 dagen maa 20-11-17 vri 9-3-18

42 Tekeningen besteksgereed maken 2 mndn maa 20-11-17 vri 12-1-18

43 Opstellen bestek 2 mndn maa 20-11-17 vri 12-1-18

44 Aanbestedingsprocedure 2 mndn maa 15-1-18 vri 9-3-18

45 Uitvoering 291 dagen vri 1-9-17 maa 15-10-18

46 Voorbereiding 4 wkn maa 12-3-18 vri 6-4-18

47 Infra / parkeren (tijdelijk) binnen fortcontour (appelplaats en achter E&F) 3 mndn maa 9-4-18 vri 29-6-18

48 Groen met ravelijn 3 mndn din 10-7-18 maa 1-10-18

49 Brug hoofdentree Fort van Venlo (kleine oeververbinding) (onder voorbehoud totaal 
akkoord)

6 mndn maa 30-4-18 maa 15-10-18

50 Herinrichting stationsplein Blerick op KZK 6 mndn vri 1-9-17 vri 16-2-18

51 Greenportbikeway traject op KZK 6 wkn vri 1-9-17 vri 13-10-17

52

53 Ongelijkvloerse aansluiting Eindhovenseweg 768 dagen maa 2-11-15 vri 16-11-18

54 Projectvoorbereiding 290 dagen maa 2-11-15 din 17-1-17

55 Project opdracht 20 dagen maa 2-11-15 maa 30-11-15

56 Fasering opnieuw bepalen (bikeway) 20 dagen maa 30-11-15 maa 4-1-16

57 Ontwerp station Blerick (Venlo / ProRail) 123,94 dagen maa 4-1-16 vri 1-7-16

58 Explosievenonderzoek 105 dagen din 31-5-16 din 15-11-16

59 Archeologisch (bureau) onderzoek 10 dagen din 31-5-16 din 14-6-16

60 Besteksgereed maken inclusief EMVI 100 dagen woe 13-4-16 din 27-9-16

61 Prorail/NS vergunningen 250 dagen maa 4-1-16 din 17-1-17

62 Aanvraag Treinvrije periode 1 dag maa 4-1-16 din 5-1-16

63 Beslismoment treinvrije periode 0 dagen din 27-9-16 din 27-9-16

64 Uiterlijke datum annulering treinvrije periode 0 dagen woe 14-12-16 woe 14-12-16

65 Europese aanbesteding 49 dagen vri 2-9-16 woe 9-11-16

66 Nutswerkzaamheden 226 dagen don 21-7-16 vri 23-6-17

67 Voorbereiding 85 dagen don 21-7-16 don 8-12-16

68 Uitvoering voorafgaand aan civieltechnische werkzaamheden 35 dagen don 8-12-16 don 26-1-17

69 Uitvoering gelijktijdig aan civieltechnische werkzaamheden 35 dagen vri 5-5-17 vri 23-6-17

70 Uitvoering 471 dagen don 26-1-17 vri 16-11-18

71 Treffen verkeersmaatregelen en fasering, inrichten werkterrein 20 dagen don 26-1-17 don 23-2-17

72 Trein vrije periode (35m Soilmix) [TVP Prorail: 9d bouwvak '17 of herfstvak '17] 21 dagen don 6-4-17 vri 5-5-17

73 Gefaseerde uitvoering 400 dagen vri 5-5-17 vri 16-11-18

74 Oplevering 0 dagen vri 16-11-18 vri 16-11-18

75

76 Oeververbinding Venlo Centrum Kazerneterrein Blerick (kabelbaan) 717 dagen woe 1-6-16 vri 22-3-19

77 Voorbereiding 60 dagen woe 1-6-16 woe 14-9-16

78 Indienen plannen 0 dagen woe 1-6-16 woe 1-6-16

79 Vaststellen College 0 dagen woe 29-6-16 woe 29-6-16

80 Definitief indienen plannen voor gemeenteraad 0 dagen woe 27-7-16 woe 27-7-16

81 Behandeling in gemeenteraad 0 dagen woe 14-9-16 woe 14-9-16

82 Vergunningen- Procedures (inclusief aanbesteding en marktconsultatie) 362 dagen woe 14-9-16 vri 2-2-18

83 Maken nieuw bestemmingsplan 1 mnd woe 14-9-16 woe 12-10-16

84 Procedure aanpassen bestemmingsplan (excl. bezwaartermijn) 26,4 wkn woe 12-10-16 vri 14-4-17

85 Bezwaartermijn (ntb) 26 wkn vri 14-4-17 vri 13-10-17

86 Onherroepelijk bestemmingsplan 0 dagen vri 13-10-17 vri 13-10-17

87 Aanvragen bouwvergunning 8 wkn vri 13-10-17 vri 8-12-17

88 Bezwaartermijn bouwvergunning (ntb) 2 mndn vri 8-12-17 vri 2-2-18

89 Onherroepelijke bouwvergunning 0 dagen vri 2-2-18 vri 2-2-18

90 Engineering 273 dagen woe 14-9-16 maa 2-10-17

91 Ontwerpkeuze 28,4 wkn woe 14-9-16 vri 31-3-17

92 Architectonisch ontwerp oeververbinding 2 mndn vri 31-3-17 vri 26-5-17

93 Constructief ontwerp oeververbinding 4 mndn maa 28-11-16 vri 17-3-17

94 Gunning 0 dagen maa 2-10-17 maa 2-10-17

95 Fabricage en bouw oeververbinding 215 dagen vri 2-2-18 vri 30-11-18

96 Fabricage 215 dagen vri 2-2-18 vri 30-11-18

97 Afbouw 80 dagen vri 30-11-18 vri 22-3-19

98 Abouw 80 dagen vri 30-11-18 vri 22-3-19

99 Oplevering 0 dagen vri 22-3-19 vri 22-3-19

100 Oplevering 0 dagen vri 22-3-19 vri 22-3-19

101

102 Afname gronden en opstallen door Fort van Venlo: uiterlijk 30 dagen nadat een 
bruikbare omgevingsvergunning is verkregen of zoveel later als de gemeente Venlo de
te leveren gronden bouwrijp heeft gemaakt. Datum nader te bepalen.

0 dagen woe 2-3-16 woe 2-3-16

103

104 Bouw Fort van Venlo 368,94 dagen din 1-8-17 vri 28-12-18

105 Start bouwwerkzaamheden [conform planning D0959 v 2.1 dd 07-04-2016] 0 dagen din 1-8-17 din 1-8-17

106 In gebruik name gebouw [conform planning D0959 v 2.1 dd 07-04-2016] 0 dagen vri 28-12-18 vri 28-12-18
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