

Bijlage 2 Mijlpalenkalender Cultuurvisie 2019 - 2020

In deze mijlpalenkalender zijn de bouwstenen uit het cultuurbeleid opgenomen waarover de Raad tussentijds geïnformeerd, en actief bij betrokken wordt.

Bouwstenen	Wat	Wanneer	Doel (eventuele toelichting)
Bouwsteen Start	Rib over het proces cultuurbeleid	Week 5 - 2020	de Raad informeren over het proces en de planning omtrent cultuurbeleid
Bouwsteen Amateurkunsten en Volkscultuur	Vaststellen van de hoofdlijnen voor het beleid amateurkunst en volkscultuur door het College. Inclusief doorkijk naar impact voor herijking subsidies en inpassing in cultuurbeleid	Week 8 - 2020	Hoofdlijnen amateurkunst en volkscultuur laten vast stellen door college incl. besluit deze mee te nemen in raadsvoorstellen over cultuurbeleid en herijking
Bouwsteen Amateurkunsten en Volkscultuur	Rib over de hoofdlijnen amateurkunst en volkscultuur	Week 10 - 2020	Raad informeren over de hoofdlijnen amateurkunst en volkscultuur en impact voor cultuurbeleid en herijking subsidies
Bouwsteen Benchmark	Presentatie resultaten Benchmark	week 10 college, daarna in traject naar Raad	Presentatie van de uitkomsten Benchmark aan de Raad (datum wordt afgestemd met de griffie)
Raadsnotitie	Raadsnotitie	Maart 2020	Debat met de raad aan de hand van inhoudelijke dilemma's en thema's in de in de maak zijnde cultuurvisie.
Bouwsteen Regionaal Profiel	Regionaal cultuurprofiel: werkconferentie over de cultuurregio Noord Limburg	13 maart in Grenswerk	Toelichting over de cultuurregio Noord Limburg. Raadsleden ontvangen uitnodiging via Dagmail
Vaststellen Cultuurvisie	Afronding proces Cultuurbeleid	Mei 2020	Besluitvorming Cultuurbeleid door de gemeenteraad