

The background features a complex network of thin grey lines connecting various sized nodes. Some nodes are solid black, some are solid blue, and some are white with black outlines. The overall aesthetic is clean and modern, with a light blue and white color palette.

VOORTGANGSRAPPORTAGE VASTENAVONDKAMP 2022

INLEIDING

In 2019 is, samen met de provincie Limburg, politie en woningcorporaties Woonwenz en Antares gestart met de integrale aanpak in het Vastenavondkamp. In deze rapportage is de voortgang beschreven van het project Vastenavondkamp voor het jaar 2022.

Veiligheid

De projecten op het gebied van veiligheid lopen op schema. Door gezamenlijk met partners (politie, gemeente Venlo, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst) de voelsprietten in de Venlose wijken uit te zetten, vangt het netwerk voortijdig signalen van ondermijning en grensoverschrijdend gedrag op. Voor de projecten op het gebied van veiligheid wordt aangesloten bij Focus op Urgentie. Hierbij zijn projecten opgepakt binnen Vastenavondkamp, die nu verder worden verbreed naar andere wijken binnen de gemeente Venlo. Succesvol is de persoonsgerichte aanpak van criminele jeugd, wat bij deze jongeren tot een zichtbare daling van grensoverschrijdend gedrag heeft geleid.

Sociaal-maatschappelijk

Na Corona is weer volop gestart met de sociaal-maatschappelijke projecten. Een informatiemarkt is georganiseerd met als thema's energie, geldzorgen, afval, positieve gezondheid en nieuwe mensen leren kennen. In samenwerking met de woningcorporaties en de sociale hovenier is in twee straten een voortuinenproject opgezet om tuinen te vergroenen. Hierbij is ook een uitleenservice opgezet voor tuingereedschap. Basisschool Mikado is gestart met de Gezonde Basisschool, waarbij drie keer per week een gezonde lunch wordt verzorgd op de basisschool. Het buurtpunt is verplaatst naar gemeenschapsaccommodatie het Mospelheim en activiteiten zijn opgezet voor beweging en contact tussen bewoners.


Ruimtelijk-fysiek

Ten aanzien van de ruimtelijk-fysieke projecten hebben we als gemeente Venlo een ondersteunende rol bij een vijftal ruimtelijke ontwikkelingen. Voor de vernieuwing van het winkelcentrum heeft inmiddels een informatieavond plaatsgevonden waarbij het nieuwe bestemmingsplan door initiatiefnemer Aldi is toegelicht. Voor de herontwikkeling van de Alberickstraat en omgeving en het daarin gelegen Mospelheim is een intentieovereenkomst afgesloten, waarna we samen het onderzoek zijn gestart naar verbetering van dit deel van wijk. Er wordt voortgang geboekt, al vergen sommige onderdelen van de ruimtelijke ontwikkelingen meer tijd dan aanvankelijk gedacht. TNO heeft ons op weg geholpen


om een oplossingsrichting te vinden voor de appartementencomplexen aan de Geresstraat. Tot slot is er gestart met de voorbereidingen van de aanpassingen van de Diependijkstraat. Voor de daaraan gelegen Waterkelder heeft de initiatiefnemer een ontwerp ingediend. Verwacht wordt dat in 2023 gestart kan worden met de concrete werkzaamheden aan de Diependijkstraat voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid (vergroening) binnen Vastenavondkamp.

Met deze voortgangsrapportage bent u weer op de hoogte van de huidige stand van zaken. Al staat een gebiedsontwikkeling nooit stil en gebeurt er veel in een wijk. Ook in Vastenavondkamp.

DE DRIE SPOREN VAN VASTENAVONDKAMP



1. VEILIGHEID



FOCUS OP URGENTIE (1.1)



Thema: veiligheid



Doel: verhogen van het veiligheidsgevoel, rapportage over Blerick-Noord via veiligheidsmonitor in wijkanalyse 2-jaarlijks



Aanpak: Het doel is tweeledig, namelijk:

- het verstoren van het vestigings- en investeringsklimaat voor criminele activiteiten;
- het stimuleren van een aangename omgeving om in te wonen, te leven en te werken.

Om hierin te kunnen slagen versterken wij de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit, vergroten wij de bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid (waaronder onze informatiepositie), versterken wij het bewustzijn en betrokkenheid van bewoners, ondernemers, corporaties en scholen en de maatschappelijke weerbaarheid tegen ondermijning. Door als overheid vastberaden, vasthoudend en effectief de criminaliteit en overlast aan te pakken, verwachten we dat het vertrouwen van de samenleving in de overheid groeit en daarmee ook de betrokkenheid en bereidheid onder bewoners en ondernemers om zelf te investeren in veiligheid en leefbaarheid (sociale herovering).



Looptijd: 2019-2023; verlenging afhankelijk van beschikbaar stelling middelen door ministerie van Justitie en Veiligheid, rapportage over 2021 en 2022 aan het RIEC



Stand van zaken: onze gemeentelijke én integrale focus op ondermijning is veel sterker dan voorheen. Het thema ondermijnende criminaliteit is veel meer gaan leven en onze awareness is sterk vergroot. De bewustwording binnen de gemeentelijke organisatie groeit, mede door de aangestelde aandachtsfunctionaris mensenhandel en de voorlichting die wordt gegeven binnen gemeentelijke teams. Dit heeft al tot diverse signalen geleid en tot controles met resultaat! De agenda's van ons handhavingsoverleg en de ondermijningstafel zijn goed gevuld en de Bibob-medewerkers maken overuren. Er heeft een sessie met bewoners en professionals plaatsgevonden onder leiding van TNO, wat veel informatie heeft opgeleverd. Dit krijgt een vervolg in een veiligheidsanalyse. Het project Jonge Helden heeft na corona een doorstart gemaakt (andere wijken Blerick en Venlo). Een stagiair doet onderzoek naar de effectiviteit van beleidsmaatregelen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in de wijk (afronding eind jan. 2023).



Budget 2021-2022: € 600.000 (Ondermijningsgelden ministerie van J&V; € 200.000 voor elk van de jaren 2019, 2020 en 2021, ook te besteden in 2022 en 2023

Uitgaven 2022: €93.579 (gelden worden breed binnen gemeente Venlo ingezet inclusief Vastenavondkamp,    

Ondermijningstafel / Pandora (1.2)



Thema: veiligheid



Doel: verhogen van het veiligheidsgevoel



Aanpak: onderdeel van Focus op Urgentie. De Ondermijningstafel Venlo-Beesel is een maandelijks door de gemeente Venlo geregisseerd samenwerkingsverband waarin gemeenten Venlo en Beesel, politie, justitie, RIEC en Belastingdienst informatie met elkaar delen over criminele subjecten, interventies opstellen en (laten) uitvoeren.

Pandora richt zich specifiek op de drugscriminaliteit in Blerick. Binnen dit project wordt informatie verzameld en geanalyseerd en vinden er interventies plaats. De ondermijningstafel fungeert in dat kader als platform voor integrale informatiedeling (via RIEC informatieplein) en integrale interventies. Onder de vlag van het Zorg- en Veiligheidshuis wordt vanuit de ondermijningstafel de regie gepakt op de subjecten van Pandora. Tenslotte vindt er onder de vlag van Pandora regelmatig overleg plaats tussen gemeente Venlo en politie om bepaalde acties ervoor of erna onder de aandacht van de Venlose inwoners te brengen



Looptijd: continue



Stand van zaken: een samengestelde top 20 van criminele en overlastgevende personen (met name in Blerick) geldt als werkbasis voor de Ondermijningstafel. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot veel interventies, zoals onder andere:

- veroordeling van 5 jaar gevangenisstraf wegens afpersing, diefstal en bezit van een grote hoeveelheid verdovende middelen;
- binnengetreden bij drie illegale casino's. Er zijn 19 gokautomaten in beslag genomen, een geldbedrag van € 12.000 en een Rolex. Twee personen worden strafrechtelijk vervolgd wegens witwassen.
- drie veroordeelde mannen voor het bezitten en vervoeren van grote hoeveelheden cocaïne, heroïne, hasj en XTC.

Pandora is inmiddels verbreed van Blerick naar de hele gemeente Venlo.



Budget: personele inzet
Uitgaven 2022: zie 1.1



woningcorporatie sinds 1907

Extra handhaving (1.3)



Thema: veiligheid



Doel: verhogen van het veiligheidsgevoel



Aanpak: het gevoel van onveiligheid was na het schietincident groot. Er is vanaf dat moment extra handhaving ingezet in de het Vastenavondkamp, bovenop de handhaving die vanuit de reguliere taak van de gemeente reeds aanwezig is. Vanuit de gemeente Venlo een extra BOA (2.2). Beide zijn vanaf 2018 vast aanspreekpunt voor de bewoners. Een zichtbare BOA en een zichtbare wijkagent, die beide veel contact hebben met bewoners en ongewenst gedrag aanpakken



Looptijd: 2021-2025



Stand van zaken: in Vastenavondkamp is voorzien in extra BOA-capaciteit. De BOA's zijn zichtbaar in de wijk aanwezig en besteden met name aandacht aan de meeste voorkomende overlast te weten de overlast veroorzaakt door kamerbewoning (Geresstraat en omgeving), het dumpen van afval, bijplaatsingen bij ondergrondse containers (samen met de gemeentelijke afvalcoach en de straatcoach), parkeeroverlast, winkelwagentjes in de wijk achterlaten, alcohol- en drugsgebruik, zwervers.



Budget 2021-2025: € 136.000

Uitgaven 2022: € 76.440



Jonge Helden (1.4)



Thema: veiligheid



Doel: verhogen van het veiligheidsgevoel



Aanpak: het project is erop gericht om jongeren (basisschool groepen 7 en 8) een positieve voorbeeldfunctie te laten vervullen in hun omgeving en binnen hun eigen leeftijdsgroep. In een praktisch leerprogramma wordt gewerkt aan meer bewustwording en het verder ontwikkelen van de sociale vaardigheden van de jongeren. Jonge Helden wordt vanaf 2021 verbreed naar de gehele gemeente.



Looptijd: 2021-2025



Stand van zaken: Jonge Helden is inmiddels Venlo-breed in te zetten in samenwerking met de scholen en wordt verder doorontwikkeld, zodat het bereik van de positieve rolmodellen verder reikt dan het individu/de klas. Het programma Jonge Helden is onderdeel van de sociale basis en basisscholen kunnen in samenwerking met Incluzio 'Jonge Helden' inzetten in de groepen 7 en 8. In 2021 en 2022 is Jonge Helden in Blerick uitgebreid (met basisscholen De Harlekijn en De Klingerberg) en in Venlo-Noord (met Venlose Montessorischoop en basisschool Kleurrijk).



Budget 2021-2025: onderdeel sociale basis



Persoonsgerichte aanpak criminele jeugd (1.5)



Thema: veiligheid



Doel: verhogen van het veiligheidsgevoel



Aanpak: de persoonsgerichte aanpak is een integrale, op de persoon toegesneden mix van bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale interventies. De PGA richt zich in eerste instantie op repressie in combinatie met slim communiceren, zodat van de repressie een preventieve werking uit kan gaan. Bij repressie in combinatie met het bieden van perspectief vind je de manier waarop we het beste de jonge aanwas kunnen 'raken' én beïnvloeden, daar waar het echt effect heeft. Dit effect gaat verder dan alleen de persoon van de jongere zelf, het raakt ook de omgeving in groepsdynamica en draagt bij aan normherstel.



Looptijd: 2021-2022, einde ondermijningsgelden. Vanaf 2022 geborgd in gemeentelijke organisatie.



Stand van zaken: in februari 2020 is binnen de gemeente Venlo gestart met de persoonsgerichte aanpak van criminele jeugd/jonge aanwas. Sinds aanvang hebben 8 jongeren (4 Vastenavondkamp) succesvol deze aanpak doorlopen en dit door interventies toe te passen op verschillende vlakken. Denk daarbij aan: invullen dagbesteding (onderwijs of arbeid), schuldsanering, aanpak drugsverslaving en/of jongeren onttrekken aan negatief netwerk. In de PGA-Venlo zitten momenteel 17 jongeren (8 Blerick, 3 Vastenavondkamp), waarvan er op korte termijn 3 succesvol afgesloten gaan worden. Gemiddeld duurt een PGA-traject per jongere zo'n 1-1,5 jaar.

Door het opzetten van het wijkgericht jongerenoverleg in Venlo (vroeg signaleren grensoverschrijdend gedrag) staan er op dit moment 2 jongeren op de nominatie om te starten met een PGA. Netwerkpartners ervaren deze aanpak als zeer waardevol vanwege de positieve resultaten die worden geboekt met elkaar. In 2022 is de functie van procesregisseur criminele jeugd geborgd in de gemeentelijke organisatie.



Budget 2021-2022: Ondermijningsgelden ministerie J&V

Uitgaven 2022: zie 1.1



woningcorporatie sinds 1907

DATA GEDREVEN WERKEN (1.6)



Thema: veiligheid



Doel: verhogen van het veiligheidsgevoel



Aanpak: ontwikkelen van een applicatie die ons gaat helpen bij het snel toegankelijk maken van meerdere databronnen en het effectief inzetten van toezicht en handhaving en integrale controles in het bijzonder. Het moet zorgen voor efficiencywinst en het moet de samenwerking verbeteren tussen interne en externe ketenpartners. Venlo breed ingezet, inclusief het Vastenavondkamp.



Looptijd: 2021-2022



Stand van zaken: we hebben een start gemaakt met de ontwikkeling van een dashboard veiligheid, waarin naast gemeentelijke data, ook (openbare) politiedata is opgenomen. Dit zoveel mogelijk op wijkniveau. Een dashboard jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit is vanaf 2021 gereed en wordt gebruikt om informatie gestuurd te werken.

Om het dashboard veiligheid verder te kunnen vullen is een juiste registratie in bronbestanden noodzakelijk. Voor ondermijning onderzoeken we momenteel de mogelijkheden voor een case-systeem waarin meldingen en casuïstiek kunnen landen en dat aansluit op het protocol binnengemeentelijke gegevensdeling. Met het RIEC vinden oriënterende gesprekken plaats voor de uitvoering van een veiligheidsanalyse/ondermijningsbeeld voor (een deel van) de wijk Vastenavondkamp.



Budget 2021-2025: Ondermijningsgelden ministerie van J&V
Uitgaven 2022; zie 1.1



KWALITEITSTEAM VASTENAVONDKAMP (1.7)



Thema: veiligheid



Doel: verhogen van het veiligheidsgevoel



Aanpak: een aantal Venlose wijken/buurtten verdienen speciale aandacht in onze veiligheidsaanpak. Zo zijn we in Q4 al in 2020 gestart met het zogenaamde kwaliteitsteam; een operationele publiek privaat samenwerkingsverband dat veiligheidsproblemen benoemt en oplost. Door het werken met kwaliteitsteams neemt de gemeente afstand van het 'U vraagt Wij draaien'-principe en ontstaat er een gedeelde verantwoordelijkheid in het veiligheidsbeheer van de wijk.



Looptijd: 2021-2022



Stand van zaken: in 2022 is een start gemaakt met een kwaliteitskring vanuit een specifiek gebied in de wijk waar op dit moment de meeste problemen zijn (Geresstraat en omgeving). Onder leiding van TNO is een interactieve sessie gehouden met bewoners en professionals. De input die daar is opgehaald wordt meegenomen in een (veiligheids)analyse voor deze buurt, wat moet resulteren in een visie.



Budget 2021-2022: Ondernijngsgelden ministerie van J&V
Uitgaven 2022; zie 1.1



woningcorporatie sinds 1907

RIJKER VERANTWOORDEN (1.8)



Thema: veiligheid



Doel: verhogen van het veiligheidsgevoel



Aanpak: methodiek die ons (gemeente en partners) gaat helpen bij verrijking van inhoud, vorm en relatie van en in veiligheidsprojecten. Naast het simpelweg uitvoeren van veiligheidsmaatregelen moeten we ook oog hebben voor het op het op de juiste manier voor het voetlicht tillen van die maatregelen. Hoe zorgen we met het uitvoeren hiervan ook voor een vergroting van het veiligheidsgevoel van de inwoners van de betreffende wijk?



Looptijd: 2021-2025



Stand van zaken: betreft een nieuwe rijkere aanpak van communiceren die vanuit team Veiligheid en Wijkgericht Werken nu ook permanent wordt ingezet, met name voor de aandachtswijken waar het Vastenavondkamp toe behoort. Feitelijk is de presentatie die u nu leest een vorm van Rijkere Verantwoord. Vastenavondkamp heeft een eigen communicatiemedewerker, die zorgt voor 'het vertellen van het verhaal' aan de wijkbewoners. Uit de Veiligheidsmonitor 2021 valt Blerick-Noord (waar Vastenavondkamp onder valt) in positieve zin op bij de onderdelen 'gemeentelijke aanpak leefbaarheid en veiligheid' en 'functioneren politie in de buurt'. Deze onderdelen scoren in deze wijk beter dan het gemeentelijke gemiddelde.



Budget 2021-2025: Ondernijngsgelden ministerie van J&V
Uitgaven 2022: zie 1.1

TOTAALOVERZICHT VEILIGHEID

| Project | Totale raming | Raming 2022 | Uitgaven 2022 | Resultaat verplichting |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------|
| 1.1 Focus op urgentie | Ondermijningsgelden | € 200.000 | € 93.579 | |
| 1.2 Ondermijningstafel/Pandora | Ondermijningsgelden | Zie 1.1 | Zie 1.1 | |
| 1.3 Extra handhaving | € 136.000 | € 34.000 | € 76.440 | |
| 1.4 Jonge Helden | Sociale basis | Sociale basis | Sociale basis | |
| 1.5 Persoonsgerichte aanpak | Ondermijningsgelden | Zie 1.1 | Zie 1.1 | |
| 1.6 Data gedreven werken | Ondermijningsgelden | Zie 1.1 | Zie 1.1 | |
| 1.7 Kwaliteitsteam | Ondermijningsgelden | Zie 1.1 | Zie 1.1 | |
| 1.8 Rijker verantwoord | Ondermijningsgelden | Zie 1.1 | Zie 1.1 | |

2. SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK



VREEDZAME WIJK (2.1)



Thema: sociaal-maatschappelijk



Doel: verhogen binding en omgaan met elkaar



Aanpakgericht op opvoeding en ondersteuning.

Een brede, structurele en eenduidige pedagogische wijkaanpak, gericht op kinderen én ouders. Hierbij wordt aangehaakt bij bestaande structuren in overleg met wijkpartners, bewoners en jongeren. De gemeente Venlo wordt hierbij ondersteund door de Stichting Vreedzame wijk. Vanuit de stichting wordt de aanpak begeleid en wordt een medewerker van de gemeente Venlo opgeleid, zodat deze medewerker de aanpak zelf kan voortzetten en uitbreiden naar andere wijken. De opgedane kennis wordt gedeeld met de gemeente Maastricht. Vanuit de universiteit Maastricht vindt monitoring plaats op de behaalde resultaten.



Looptijd: 2021-2025



Stand van zaken:

In 2022 hebben er geen ontwikkelingen plaatsgevonden.

Gezien de huidige ontwikkelingen binnen de gemeente Venlo t.a.v. duurzame vitale gemeenschappen is het de vraag of deze aanpak het meest passend is. Omdat de focus vanuit de school nu niet gericht is op de wijk, maar voornamelijk intern, is onze belangrijkste stakeholder weggevalen. De aanpak moet ontstaan vanuit de behoefte in de wijk en dat doet zich op dit moment niet voor. Zodra er op de school weer meer ruimte komt zullen we bekijken hoe de Vreedzame Wijk weer opgepakt kan worden. In de tussentijd zoeken we naar andere manieren om te werken aan binding en omgaan met elkaar.



Budget 2021-2025: € 120.000

Uitgaven 2022: € -



ACHTER DE VOORDEURGESPREKKEN (2.2)



Thema: sociaal-maatschappelijk



Doel: verhogen gevoel van steun



Aanpak: ter voorbereiding op de reeds geplande duurzaamheids-maatregelen wordt door de woningcorporaties met elke bewoner gesproken over de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. Bij deze gesprekken sluit een medewerker van de gemeente Venlo aan om de sociale situatie te bespreken



Looptijd: 2021-2022



Stand van zaken:

In 2022 zijn geen gesprekken meer gepland.

Tot nu toe zijn de gesprekken gevoerd op de adressen waar de corporaties sociale woningen bezitten. Gezien de huidige maatschappelijk ontwikkelingen t.a.v. onder meer armoede zou het goed zijn om bij de particuliere woningbezitters achter de voordeur te gaan. In 2023 gaan we bekijken hoe dit vorm te geven.



Budget 2021-2022: € 90.000

Uitgaven 2022: € -

NETWERKVERSTERKING STATUSHOUDERS (2.3)



Thema: sociaal-maatschappelijk



Doel: verhogen diversiteit en integratie



Aanpak: in de het Vastenavondkamp zijn 36 nationaliteiten gevestigd, waarvan een groot deel statushouders. Statushouders komen moeilijker aan het werk, tussen de 50% en 70% komt niet aan betaald werk. Echter, meedoen in de samenleving is een groot goed voor statushouders. Het geeft betekenis en zingeving. Dit heeft een positief effect op gezondheid. Doel is om de statushouders mee te laten doen. Om dit te bereiken maakt elke statushouder met behulp van een participatiecoach van de gemeente Venlo een plan voor zijn eigen toekomst.



Looptijd: 2021-2025



Stand van zaken:

Inmiddels neemt binnen de grote groep statushouders nog maar een klein gedeelte deel aan participatie of niet aan het werk (vanwege lichamelijk klachten en/of ziekte). De taallessen worden wel breed gevolgd.

De overige deelnemers zijn inmiddels aan het werk, volgen een opleiding of verrichten vrijwilligerswerk en zijn steeds minder afhankelijk van de begeleiding. In 2023 bekijken we of er met een nieuwe groep gestart kan worden.



Budget 2021-2025: € 120.000

Uitgaven 2022: € 47.880



woningcorporatie sinds 1907

TAALCORSUS NEDERLANDS INTERNATIONALE MEDEWERKERS (2.4)



Thema: sociaal-maatschappelijk



Doel: verhogen diversiteit en integratie



Aanpak: in de het Vastenavondkamp zijn 36 nationaliteiten gevestigd, waarvan een groot deel internationale medewerkers. Vanuit bewoners zelf is de behoefte ontstaan om de Nederlandse taal te leren. Dit is immers de belangrijkste voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de maatschappij.



Looptijd: 2021-2022



Stand van zaken:

De Poolse groep is inmiddels afgerond en er zijn vanuit dit initiatief geen nieuwe groepen meer gestart.

Vanuit een nieuw initiatief worden er taallessen gegeven op de maandagmorgen en donderdagavond. Deze groepen doen dit geheel zelfstandig zonder onze ondersteuning.



Budget 2021-2025: € 50.000

Uitgaven 2022: € -



BEWONERSINITIATIEVEN (2.5)



Thema: sociaal-maatschappelijk



Doel: verhogen binding en omgaan met elkaar



Aanpak: doorlopende aanpak om initiatieven van bewoners te ondersteunen, op het gebied van samen zijn en elkaar ontmoeten.



Looptijd: 2021-2022



Stand van zaken:

Initiatieven van bewoners komen binnen via de maandelijkse buurtvergadering, het SAM-fonds en via contacten van diverse medewerkers in de wijk zoals buurtcoaches van Inluzio en de corporaties, straatcoach, inloop buurtpunt in gemeenschapsaccommodatie Muspelheim, wijk-BOA, medewerker wijkgericht werken, medewerkers openbare ruimte etc. Daar waar mogelijk worden initiatieven van bewoners ondersteund. Indien nodig ook financieel.

In 2022 zijn o.a. de volgende bewonersinitiatieven ondersteund:

Buurtbudget 2021:

- Schoolproject voor vluchtelingen
- Gereedschap uitleen bij de dierenweide
- Vergroenen voortuinen
- Bewegtoestellen senioren
- Kunstgrasveld Sparrenstraat
- Informatiemarkt voor de wijk
- Film over droom voor de wijk

Ook zijn er Samfonds aanvragen gedaan voor:

- Uitdelen fruit aan de basisschooljeugd
- Toiletunit Zilvermeertje
- Bijdrage Sparrenstraat

Verdere initiatieven vanuit het buurtnetwerk:

- Iftar, buurt BBQ, Winterwonderland met kerst



Budget 2021-2025: € 50.000

Uitgaven 2022: € 19.785



wooncorporatie sinds 1907

EXTRA STRAATCOACH (2.6)



Thema: sociaal-maatschappelijk



Doel: verhogen binding en omgaan met elkaar



Aanpak: aan het Serviceteam+ van het Vastenavondkamp is vanuit de gemeente Venlo een extra straatcoach toegevoegd om extra aandacht te besteden aan de overlast van (hang)jongeren, vroegsignaleren van grensoverschrijdend gedrag en waar mogelijk zelfs ondermijning.



Looptijd: 2021-2025



Stand van zaken:

De straatcoach is voor de jeugd laagdrempelig benaderbaar en alleen al door zijn aanwezigheid in de wijk straalt hij op natuurlijke wijze uit waar wij in Venlo qua jeugdaanpak voor staan. Respectvolle (jeugd)preventie maar repressief waar nodig. Hij is het vliegwiel in een maandelijks overleg op de basisschool in de wijk Vastenavondkamp en geeft tijdens dit overleg waardevolle feedback over hetgeen hij signaleert indien deze (school)kinderen zich – buiten zicht van onderwijs – in de wijk begeven. Dit is erg waardevol om zo een totaalbeeld te krijgen over hoe risicojeugd zich beweegt binnen gezin, wijk en school.

In het netwerk 'jonge aanwas' PGA jeugd Venlo is de straatcoach een waardevolle deelnemer bij het wijkgericht jongerenoverleg (WGJO). Daarbij is hij samen met jongerenwerk en de wijkagent de voelspriet in en voor de wijk Vastenavondkamp. Deze combinatie qua samenwerken gaat overigens verder met partners in het onderwijs, jongerenwerk, bureau jeugdzorg, leerplicht en politie.



Budget 2021-2025: € 160.000

Uitgaven 2022: € 68.880



woonwenz
woningcorporatie sinds 1907

BUURTBUDGET (2.7)



Thema: sociaal-maatschappelijk



Doel: sociaal-maatschappelijk



Aanpak: Actief stimulerende aanpak. Met het Buurtbudget mogen bewoners zelf beslissen hoe een gemeentelijk budget in de wijk wordt besteed. De meerwaarde van deze methode is dat bewoners in een wijk met elkaar in contact komen, elkaar beter leren kennen, samen ideeën bedenken en uitvoeren om de leefbaarheid in hun eigen wijk te verbeteren. Hierdoor ontstaat het begin van een netwerk van bewoners die samen werken aan de versterking van de vitaliteit van hun gemeenschap. Tevens kan deze methode de samenwerking tussen bewoners en de gemeente verbeteren.



Looptijd: 2018-2025



Stand van zaken:

In 2021 is de aanpak Buurtbudget voor de 2^e keer uitgevoerd. Het proces heeft grotendeels digitaal plaatsgevonden vanwege de Covid beperkingen. Er zijn 67 ideeën ingediend, 33 projecten hebben meegedaan met de stemronde en er zijn 24 projecten gekozen. Eind 2021 waren 9 projecten gerealiseerd, 10 in voorbereiding en 5 projecten zijn om diverse redenen komen te vervallen. Gerealiseerd zijn o.a. extra hekwerk en verlichting bij speeltuinen, behoud dierenweide, muziekproject, ontmoetingshoek en bloembakken. De 10 projecten die eind 2021 voorbereiding waren zijn overgeheveld naar 2022. De bijbehorende kosten zijn onder bewonersinitiatieven geplaatst. In 2022 zijn 8 projecten gerealiseerd en 2 alsnog komen te vervallen. Gerealiseerd zijn o.a. beweegtoestellen voor ouderen, bijdrage aan de realisatie van een trapveldje, uitleenservice voor tuingereedschap, schoolproject voor vluchtelingen en allochtone jongeren, een informatiemarkt en het vergroenen van voortuinen. Voor 2023/2024 is nog budget beschikbaar voor een volgende ronde Buurtbudget. In 2023 wordt bekeken of hier wederom de methode Buurtbudget voor ingezet wordt of dat voor een andere aanpak gekozen wordt.



Budget 2021-2022: € 90.000

Uitgaven 2022: € -



woonwenz
woningcorporatie sinds 1907

EXTRA ONDERSTEUNING BASISCHOOL (2.8)



Thema: sociaal-maatschappelijk



Doel: verhogen kwaliteit basisonderwijs



Aanpak: basisschool Mikado kenmerkt zich door leerlingen met diverse nationaliteiten, achtergronden en met eigen opgedane levenservaringen. Een krachtige aanpak is nodig om de aanwezige problematieken en opgaven van deze school te verminderen. Doel is om de leerlingen van deze school een gelijke kans te bieden als leerlingen van andere scholen. Hierbij wordt ook de verbinding gelegd met thuis en de omgeving van het kind. Hiertoe is de inzet van maatschappelijk werk op school versterkt, worden groepen verkleind, wordt geïnvesteerd in extra taalaanbod en wordt de relatie met het voortgezet onderwijs versterkt.



Looptijd: 2021-2025



Stand van zaken: samen met de overkoepelende stichting Kerobei ondersteunt de gemeente Venlo de school met extra middelen. Vanuit de Gelijke Kansen Alliantie zijn ook middelen beschikbaar gesteld tot 2023. Deze extra ondersteuning wordt in 2023 gecontinueerd vanuit andere middelen.

Vanaf het schooljaar 2021-2022 zijn landelijk extra middelen beschikbaar gekomen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. In overleg met basisschool Mikado wordt bekeken of de landelijke middelen voldoende zijn om de ingezette aanpak voort te zetten.



Budget 2021-2025: € 540.000

Uitgaven 2022: € -



DELEN IN MEEDOEN (2.9)



Thema: sociaal-maatschappelijk



Doel: verhogen binding en omgaan met elkaar



Aanpak: sport is voor veel kinderen in de het Vastenavondkamp moeilijk bereikbaar. Daarbij hebben veel kinderen in de het Vastenavondkamp te maken met overgewicht. Ter bevordering van de gezondheid van de kinderen wordt er voor de kansarme kinderen in de het Vastenavondkamp sport en bewegen (indoor) georganiseerd. In de lokale sportzaal, buiten schooltijd. Verder wordt er voor de kinderen in de buurt een beweegprogramma met training/cursus op hun behoefte gemaakt. Bij deze activiteiten worden ouders en buurtbewoners betrokken als sleutelpersonen om zelf vervolgactiviteiten te gaan organiseren. En worden er (grotere) ontmoetingsmomenten georganiseerd waarin samenwerking en culturele diversiteit in samenhang centraal staan.



Looptijd: 2021-2025



Stand van zaken:

Er zijn inmiddels ook diverse initiatieven in de wijk ontstaan vanuit bewoners om te sporten met kinderen. Hier is veel animo voor.

De aanleg van het kunstgrasveldje aan de Sparrenstraat sluit goed aan bij de initiatieven.

Op de woensdagmiddag is een inloop gestart voor groep 7, 8 en de brugklas. Tijdens deze inloop wordt er ook met de kinderen gesport.

De deelname van basisschool Mikado aan de Gezonde Basisschool van de toekomst zet ook in op bewegen en gezonde voeding. Op deze manier stimuleren we gezond gedrag vanuit diverse invalshoeken.



Budget 2021-2025: € 50.000

Uitgaven 2022: € -



wooncorporatie sinds 1907

NIEUW GROENBEHEER (2.10)



Thema: sociaal-maatschappelijk



Doel: verhogen binding en omgaan met elkaar



Aanpak: Samen werken in en aan de buitenruimte, als middel om participatie en een gezonde leefstijl te bevorderen. Door samen te werken in het groen ontstaat meer betrokkenheid tussen bewoners onderling. Samen wordt bepaald welke werkzaamheden worden verricht. Hierdoor ontstaat meer eigenaarschap van de gezamenlijke openbare ruimte. Ook spelen aspecten als het vergroten van sociale contacten, je fitter en gelukkiger voelen na een dag werk, gevoel van eigenwaarde en meer bewustwording van de positieve aspecten van een groene omgeving een rol. Het werken in het groen wordt ondersteunt door een sociale hovenier.



Looptijd: 2021-2025



Stand van zaken:

Deze aanpak is gestart rondom het Zilvermeertje. Samen met vrijwilligers van stichting 't Zilvermeertje en bewoners die zich hierbij aangesloten hebben. Het terrein heeft een zichtbare, positieve verandering ondergaan. De volkstuinen zijn allemaal in gebruik en worden goed onderhouden. Het terrein heeft inmiddels ook een functie gekregen op sociaal gebied. Er worden diverse activiteiten georganiseerd waarbij bewoners elkaar kunnen ontmoeten. In de zomermaanden vinden er een week lang activiteiten voor kinderen plaats waarbij vele vrijwilligers actief zijn. In 2022 zijn de werkzaamheden meer de wijk in getrokken. Doelstelling was om meer bewoners betrokken te krijgen. Dit is slechts deels gelukt. Het blijkt in de praktijk nog lastig te zijn om verbindingen te leggen. Bewoners zijn wel enthousiast te krijgen voor concrete projecten. Zo zijn in de Platanenstraat en Eikenstraat samen met Woonwenz, Antares en de gemeente Venlo voortuintjes vergroend met bewoners en met advisering van een hovenier. Woonwenz is gestart met de aanpak van de achterpaden. Stoeppen herstellen, realiseren van diverse plantvakken voor meer biodiversiteit en de verlichting wordt compleet vernieuwd. Dit doen we samen met participerende bewoners uit de wijk. Inmiddels hebben andere buurtbewoners zich al gemeld om ook hun straat te mogen vergroenen. Deze projecten krijgen volgend jaar een vervolg.



Budget 2021-2025: € 50.000

Uitgaven 2022: € 106.923



GEZONDE BASISCHOOL VAN DE TOEKOMST (2.11)



Thema: sociaal-maatschappelijk



Doel: verhogen aspect basisonderwijs en gezondheid



Aanpak: Venlo.fit organiseert activiteiten voor de basisschool om kinderen gezonder te laten leven (gezonde maaltijd, sport, cultuur). Om tot een gedragsbeïnvloeding te komen is een lange termijn aanpak noodzakelijk



Looptijd: 2021-2025



Stand van zaken:

In januari 2022 is de school gestart met de GBT-aanpak. In de middagpauze ligt de focus op bewegen, cultuur en een gezonde lunch. Daarnaast wordt er gewerkt aan bewustwording tegen voedselverspilling. Er wordt stapsgewijs gewerkt aan meer initiatief en eigenaarschap vanuit ouders en school. Er is inmiddels gekozen voor een professionele partij voor de lunch door de school ipv. vrijwilligers uit de wijk. De school was niet tevreden over de kwaliteit en continuïteit van de lunches. Bijna alle leerlingen nemen deel aan de lunches. Een uitdaging ligt er nog op het vlak van de kwaliteit van de pedagogische medewerkers in de middagpauze.



Budget 2021-2025: € 560.000

Uitgaven 2022: € 175.737



CULTUUR IMPULSEN (2.12)



Thema: sociaal-maatschappelijk



Doel: met behulp van cultuur komen tot meer verbinding en meedoen in de wijk



Aanpak: diverse activiteiten om de verbinding tussen bewoners versterken o.a. ontarde boom, jeugdactiviteiten, theater



Looptijd: 2021-2025



Stand van zaken:

Thuis theater: Vanuit het thuis theater worden er diverse activiteiten georganiseerd voor en door kinderen en buurtbewoners. Ook dragen ze bij alle wijkactiviteiten hun steentje bij met muziekworkshops, theater ed. Het project van de theatermakers loopt in februari 2023 af. Samen met de corporaties en museum van Bommel van Dam zoeken we naar een duurzame opvolging van deze succesvolle en laagdrempelige aanpak.

Ontwortelde boom: Er hebben een aantal culturele activiteiten plaatsgevonden rondom het thema ontworteld zijn door het Cultureel Platform Venlo. Hierbij is de verbinding gemaakt met de vele inwoners in de wijk met een andere migratieachtergrond. Wat betekent het om ontworteld te zijn? Ook de basisschool heeft aandacht besteed aan dit thema. De boom is inmiddels geplaatst op het terrein van de school zodat er met regelmaat aandacht besteed kan worden aan het thema 'wortelen'.

Weefkracht: Stichting Prisma/Groenewold heeft met een groep bewoners gewerkt aan 'heilige huisjes'. Dit zijn letterlijk huisjes waarmee de bewoners hun levensverhaal uitgebeeld hebben en tijdens diverse activiteiten, zoals een expositie in het museum, de dialoog hierover gevoerd hebben.



Budget 2021-2025: € 20.000

Uitgaven: beschikbaar stellen van een woning € 20.000 (Antares), algemene subsidie aan culturele organisaties die activiteiten organiseren, waarbij een deel wordt ingezet in Vastenavondkamp (gemeente Venlo)



BUURTWONINGEN (2.13)



Thema: sociaal-maatschappelijk



Doel: verhogen samenleven, binding buurt en omgaan met elkaar



Aanpak: de woningcorporaties Antares en Woonwenz hadden beide een woning beschikbaar in de wijk als ontmoetingsruimte voor bewoners, een zogenaamde “buurtkamer” of “buurtwoningen”. Voor Woonwenz ligt deze buurtkamer in de Meidoornstraat. Voor Antares in de Elzenstraat. De woning van Antares is vervallen in 2022.



Looptijd: 2021-2023



Stand van zaken:

In 2022 is het buurtpunt van de gemeente Venlo verhuisd van de Alberickstraat naar gemeenschapsaccommodatie het Muspelheim. Hiermee wordt optimaler gebruik gemaakt van het gemeenschapshuis en activiteiten op een natuurlijke manier verbonden en versterkt.

Woonwenz heeft 2 buurtwoningen in het Vastenavondkamp: in de Meidoornstraat en in de Alberickstraat. De laatste is mede ingericht als informatiepunt voor de geplande herstructurering Alberickstraat/St. Jansplein. In de Meidoornstraat vinden allerlei activiteiten plaats, zoals taallessen en bijeenkomsten van stichting 't Zilvermeertje.

De woning van Antares is komen te vervallen. De groepen die hier gebruik van hebben gemaakt zijn verplaatst naar het Muspelheim.



Budget 2021-2023: € 70.000

Uitgaven: Meidoornstraat € 33.424



BUURTUURTJE (2.14)



Thema: sociaal-maatschappelijk



Doel: verhogen steun



Aanpak: laagdrempelig inloopuurtje met vragen of het zoeken van contact vanuit bewoners verzorgt door Includio.
Bekend maakt bemind.



Looptijd: 2021-2025



Stand van zaken:

Buurtuurtje is door Corona weggefallen en vervolgens door tekort aan vrijwilligers en personeel bij Includio niet teruggekeerd.

Inmiddels is het Buurtpunt gevestigd in het Muspelheim, de gemeenschapsaccommodatie, waardoor er bijna dagelijks een laagdrempelige inloopmogelijkheid is. Hier wordt ook steeds meer gebruik van gemaakt.

Gekoppeld aan het Buurtommetje, een laagdrempelige wandeling door de wijk, vindt er nu wel een koffiemomentje plaats op de maandagmiddag.

In 2023 is er wel weer een inloopmiddag op dinsdag.



Budget 2021-2025: € 50.000

Uitgaven: € -



woningcorporatie sinds 1907


TOTAALOVERZICHT SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK

| Project | Totale raming | Raming 2022 | Uitgaven 2022 | Resultaat- verplichting |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 2.1 Vreedzame wijk | € 120.000 | € 30.000 | € - | |
| 2.2 Achter de voordeurgesprekken | € 30.000 | € 30.000 | € - | |
| 2.3 Netwerkversterking statushouders | € 120.000 | € 30.000 | € 47.880 | |
| 2.4 Taalcursus Nederlands | € 50.000 | € 10.000 | € - | |
| 2.5 Bewonersinitiatieven | € 50.000 | € 10.000 | € 19.785 | |
| 2.6 Extra straatcoach | € 160.000 | € 40.000 | € 68.880 | |
| 2.7 Buurtbudget | € 90.000 vanaf 2023 | € - | € - | |
| 2.8 Extra ondersteuning basisschool | € 540.000 | € 135.000 | € - | |
| 2.9 Delen in meedoen | € 50.000 | € 10.000 | € - | |

TOTAALOVERZICHT SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK

| Project | Totale raming | Raming 2022 | Uitgaven 2022 | Resultaat- verplichting |
|--------------------------|---------------|-------------|--|----------------------------|
| 2.10 Nieuw Groenbeheer | € 50.000 | € 25.000 | € 106.923 | |
| 2.11 Gezonde basisschool | € 560.000 | € 140.000 | € 175.737 | |
| 2.12 Cultuur impulsen | € 10.000 | € 10.000 | Subsidie en woning (€ 20.000 Antares) | |
| 2.13 Buurtwoningen | € 70.000 | € 25.000 | € 16.424 | |
| 2.14 Buurtuurtje | € 50.000 | € 10.000 | € - | |

3. RUIMTELIJK FYSIEK



DUURZAAMHEIDSMATREGELEN (3.1)



Thema: ruimtelijke ordening



Doel: verbeteren kwaliteit woningen



Aanpak: deze maatregelen richten zich op de woningvoorraad van de woningcorporaties in het Vastenavondkamp, zoals verbetering van isolatie, installaties, zonnepanelen en glas. Voor Antares ligt het accent hierbij op 250 woningen in de Bomenbuurt. Hiermee wordt de kwaliteit van de woning verbeterd en worden de maandelijkse lasten voor de bewoners verlaagd. Aanvullend vinden nog duurzaamheidsmaatregelen plaats in ongeveer 200 overige woningen in de Vastenavondkamp.



Looptijd: 2021-2022



Woonwenz: op het gebied van duurzaamheid zijn in 2022 door Woonwenz zonnepanelen op daken gelegd
Antares: het energetische verbeteren van de woningen van Antares in Vastenavondkamp is in 2021 afgerond. Toch is begin 2022 nog € 369.000 uitgegeven. Hierbij is € 295.000 uitgegeven aan het vervangen van de radiatoren (als onderdeel van de energetische verbeteringen). De overige € 74.000 betreft meerwerk dat in 2022 in de woningen op het gebied van duurzaamheid is uitgevoerd.



Budget 2021-2022: € 6.865.000

Uitgaven 2022: € 742.000

VERNIEUWEN WINKELCENTRUM (3.2)



Thema: ruimtelijke ordening



Doel: verbeteren voorzieningen, verhogen diversiteit woningen en doorstroming



Aanpak:

- het voorzieningencentrum moet een herkenbare en aansprekende plek worden waar wijkbewoners zich mee identificeren. Een aantrekkelijk voorzieningencentrum functioneert ook als ontmoetingsplek in de wijk. Op het nieuwe voorzieningencentrum kunnen comfortabele appartementen voor ouderen worden gerealiseerd. Daarmee wordt de woningdifferentiatie versterkt en wordt bijgedragen aan het op gang brengen van de gewenste doorstroming binnen de wijk.
- inrichting van het openbaar gebied die uitnodigend is om te verblijven met een klimaatadaptieve inrichting. Meer ruimte voor groen, minder verharding, versterken biodiversiteit en creëren ontmoetingsplekken. Wegwerken van achterstallig onderhoud.



Looptijd: 2021-2025



Stand van zaken:

- Woonwenz heeft afgezien van verdere deelname aan de ontwikkeling.
- Cova heeft inmiddels een locatie gekocht die voor verhuizing geschikt lijkt te zijn. Daarmee komt alsnog de weg vrij om woningbouw te integreren en daarmee de problematiek van Cova uit de buurt weg te nemen
- Het spoor “uitbreiding Aldi” is nu parallel aan het Cova-spoor opgepakt. Het ontwerp-bestemmingsplan is gepubliceerd. Het inrichtingsplan voor de openbare ruimte is in concept gereed. Ook heeft reeds een inloopbijeenkomst voor de omwonenden plaatsgevonden. Met Aldi ligt nu ter ondertekening een anterieure overeenkomst voor de uitbreiding en een intentieovereenkomst voor woningontwikkeling, mocht het Covap-and beschikbaar komen. In dit laatste geval wordt gezien of dit gekoppeld kan worden aan de uitbreiding van Aldi.



Onrendabele top: € 3,1 miljoen

Uitgaven 2022: € 1.200; personele inzet projectteam



SLOOP EN NIEWBOUW WONINGEN ALBERICKSTRAAT (3.3)



Thema: ruimtelijke ordening



Doel: verbeteren voorzieningen, verhogen diversiteit woningen en doorstroming



Aanpak: toekomstbestendige en energiezuinige woningen met een hoogwaardige uitstraling en veel ruimtelijke kwaliteit. Duurzaam materiaalgebruik en goed ingepast in parkachtige omgeving (alzijdige oriëntatie).



Looptijd: 2021-2025



Stand van zaken:

- Woonwenz en gemeente Venlo hebben een intentieovereenkomst voor dit plan gesloten met als doel om in maart 2023 een haalbaarheidsstudie af te ronden
- Woonwenz en gemeente Venlo werken samen in het verder in beeld brengen van programma, ruimtelijke inpassing, financiën en organisatiestructuur
- Er zijn meerdere gesprekken met Mospelheim gevoerd om inzicht te krijgen in toekomstplannen voor een nieuw “Mospelheim 2.0”.
- De verwerving van de kerk St Jan de Doper is in gang gezet
- Woonwenz en gemeente Venlo hebben een ontwerpbureau aangetrokken voor een stedenbouwkundige verkenning en architectonische massa/programmastudie voor Mospelheim
- Er heeft een verkennende omgevingstafel plaatsgevonden om de kaders m.b.t. het plan te bespreken als input voor de haalbaarheidsstudie
- Met bewoners van het Sint Jansplein zijn gesprekken gevoerd over de herstructurering. Hierbij zijn twee casussen doorgezet binnen het netwerk voor hulp en/of ondersteuning;
- Woonwenz motiveert voor de herstructureringsplannen de huidige bewoners van de Alberickstraat om op zoek te gaan naar een andere woning. Hiervoor stelt Woonwenz een verhuiskostenvergoeding beschikbaar en nemen ze waar mogelijk gordijnen over.



Onrendabele top: € 7 miljoen

Uitgaven 2022: € 114.468 en personele inzet projectteam



OPENBAAR GEBIED GERESSTRAAT (3.4)



Thema: ruimtelijke ordening



Doel: verbeteren openbare ruimte



Aanpak: hoogwaardige en duurzame inrichting van het openbaar gebied en de binnenhoven bij de Geresstraat zorgt voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Aanpak van een aandachtsgebied binnen de wijk. Wegwerken van achterstallig onderhoud.



Looptijd: 2021-2025



Stand van zaken:

- TNO is rond de zomer 2022 ingehuurd om de gemeente en bewoners te helpen bij een effectieve procesaanpak. Daartoe is een bijeenkomst georganiseerd met belanghebbenden aan de hand van de “wijkenaanpak met werkzame principes en randvoorwaarden”, zoals door TNO is ontwikkeld. Enkele conclusies zijn: direct naar actie. mogelijkheid melding te maken, handhaving, communicatie, bewustzijn en handhaving door VVE's. Zaken als overbewoning, huisjesmelkers vragen om een langjariger en integrale aanpak. Het college heeft daartoe al opdracht gegeven.
- Onderzoek is gedaan naar mogelijke overheidsdeelname aan de VVE voor hulp bij handhaving en verbeteren regels tbv zelfredzaamheid en sturingskracht VVE's. Dit kan conform de statuten van de VVE's enkel door aankoop van woningen.
- Voor 2023 zal een uitvraag via het RIEC (veiligheidsanalyse en locaties ondermijnende criminaliteit) worden uitgedaan voor advies over een analyse en aanpak van een meerjarige herontwikkeling van de Geresflats.



Krediet: € 450.000

Uitgaven 2022: € -; personele inzet projectteam

VERBETEREN RUIMTELIJKE KWALITEIT GROENE RAND (3.5) DIEPENDIJKSTRAAT (3.6)



Thema: ruimtelijke ordening



Doel: verbeteren openbare ruimte; veiligheidsgevoel



Aanpak: Verbeteren ruimtelijke kwaliteit van de groene rand door parkachtige inrichting zonder bosjes. Meer ruimte voor sport, spel en beweging in de buitenlucht. Bij aanpakken buitenruimte aandacht voor biodiversiteit. Wegwerken van achterstallig onderhoud. Deze doelen worden gerealiseerd via het project Diependijkstraat. Bij de aanpak van de Diependijkstraat worden de ruimtelijke kwaliteit en het veiligheidsgevoel van H.R. Holstlaan tot de Vastenavondkampstraat verbeterd door een hernieuwde inrichting: smaller profiel, 30 km zone, plateaus aanbrengen, langsparkeren en meer groen. Hiermee wordt de afvoer van water verbeterd, vindt vergroening van de omgeving plaats en wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Additioneel wordt achterstallig onderhoud weggewerkt.



Looptijd: 2021-2025



Stand van zaken:

- Twee omgevingstafels hebben plaatsgevonden voor de ontwikkeling van de Waterkelder. Hierbij heeft ook een taxatie plaatsgevonden ten behoeve van de benodigde grondverkoop. Door de initiatiefnemer wordt een principeverzoek voorbereid.
- Plan Diependijkstraat fase 1 is besproken met bewoners. Het definitief ontwerp is afgerond. Aandacht vraagt nog een waterzuiveringsleiding die extra maatregelen vergt. Start uitvoering werk is voorzien in het voorjaar 2023.
- Voor het plan Diependijkstraat fase 2 is een concept-ontwerp opgesteld. In 2023 is de omgevingsdialogo gepland.
- Additioneel is op de Sparrenstraat een nieuw trapveldje aangelegd.



Krediet Diependijkstraat: Fase 1: € 997.000 met € 80.000 provinciale subsidie; fase 2 € 1.900.000 met € 420.000 provinciale subsidie



Uitgaven: € -, personele inzet projectteam



TOTAALOVERZICHT RUIMTELIJK-FYSIEK

| Project | Totale raming | Raming 2022 | Uitgaven 2022 | Resultaat- verplichting |
|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 3.1 Duurzaamheidsmaatregelen | € 6.865.000 | nvt | € 742.000 | |
| 3.2 Vernieuwen winkelcentrum | € 3.100.000 | nvt | € 1.200 | |
| 3.3 Sloop en nieuwbouw Alberickstraat | €7.000.000 | nvt | € 114.468 | |
| 3.4 Openbaar gebied Geresstraat | € 450.000 | nvt | € - | |
| 3.5 Verbeteren ruimtelijke kwaliteit | € 420.000 | nvt | € - | |
| 3.6 Aanpassen Diependijkstraat | € 80.000 | nvt | € - | |

4. PROJECTORGANISATIE EN COMMUNICATIE



PROJECTORGANISATIE EN COMMUNICATIE (4)



Projectorganisatie



Doel: realisatie uitvoeringsplan



Om de aanpak in de buurt het Vastenavondkamp mogelijk te maken en gezien de omvang van de opgave zijn 3 procesmanagers aangewezen. Eén voor projecten op het gebied van veiligheid, één voor sociaal-maatschappelijke projecten en één voor ruimtelijk-fysieke projecten. De procesregisseurs werken onder aansturing van de programmamanager. De procesregisseurs worden ondersteund door de een team. Dit team verzorgt de voorbereiding en begeleiding overleggen, communicatie, projectbeheersing, monitoring van lopende projecten en monitoring van de mate waarin de gestelde centrale doelstelling wordt en is behaald. Bij communicatie worden nadrukkelijk de bewoners betrokken. Zij vertellen en delen hun verhaal en ervaringen met de omgeving. Monitoring is noodzakelijk om te beoordelen of de gewenste effecten worden behaald



Looptijd: 2021-2025



Stand van zaken:

Projecten binnen Vastenavondkamp worden steeds meer integraal aangepakt. Hiervoor vindt er periodiek overleg plaats tussen de procesmanagers, waarbij alle gepande projecten gezamenlijk worden besproken. Dit leidt tot een verdere verdieping van de aanpak in Vastenavondkamp. Vanwege een regionale inzet van de procesmanager Veiligheid is een nieuwe procesmanager Veiligheid toegewezen aan het project. Hierbij heeft een warme overdracht plaatsgevonden. Het vertrek van de buurtcoach Vastenavondkamp van Inluzio heeft impact gehad op het serviceteam van Vastenavondkamp. De vervanging hiervan heeft tijd en extra inzet gevraagd. Er is ingezet op meer communicatie met name online.



Budget 2021-2025: € 1.180.000

Uitgaven 2022: € 129.000



woningcorporatie sinds 1907

TOTAALOVERZICHT PROJECTORGANISATIE

| Project | Totale raming | Raming 2022 | Uitgaven 2022 | Resultaatverplichting |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 4 Projectorganisatie | € 1.080.000 | € 270.000 | € 129.000 | |

