

Actieplan 2021 Doorontwikkeling lokale netwerk in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling Venlo

Groen = geïmplementeerd










Oranje = implementatie is in voorbereiding en loopt conform planning


Rood = de voorbereiding van of de implementatie stagneert








Wit = continue proces/ vraagt continue aandacht c.q. ontwikkeling





Acties uit verbeterplan Toezicht Sociaal Domein

Maatregel	Wanneer	Wie	Status
Proces leertafel en bestuurlijk overleg			
Monitoring doorontwikkeling, evaluatiemomenten inbouwen, casussen evalueren en uitvoering hier expliciet in meenemen, ervarend leren	Continue proces	Leertafel, Bestuurlijk overleg	○
Borging langere termijn dmv jaarlijkse verslaglegging aan college B&W en raad	Continue proces	Bestuurlijk overleg	○
Eindrapportage Toezicht Sociaal Domein en actieplan 2021			
Vaststellen door leertafel	23.11.2020	Afdeling Maatschappelijke Opgaven	●
Vaststellen door Bestuurlijk overleg	30.11.2020	Afdeling Maatschappelijke Opgaven	●
Collegevoorstel en Raadsinformatiebrief	Q1 2021	Afdeling Maatschappelijke opgaven	●
Mini-symposium voor Toezicht Sociaal Domein, Ketenpartners en raadsleden	Q2 2021	Afdeling Maatschappelijke opgaven	●
Implementatie visie, samenwerkingsafspraken en veiligheidsdocument			
Ketenpartners moeten van elkaar weten (en accepteren) dat het tijd gaat kosten om met de nieuwe visie gefaseerde ketenzorg te werken. Spreek elkaar niet aan op het feit dat het nog	Continue proces	Procesbegeleider	○

<p>niet gebeurd maar <u>leer</u> elkaar waar het over gaat.</p> <p>Het is van belang dat organisaties zich bewust zijn van hun rollen en verantwoordelijkheden in de keten en reflecteren op het eigen handelen</p>	<p>Continue proces</p>	<p>Procesbegeleider</p>	
<p>Vervolg uitvoering implementatieplan / communicatieplan visie, samenwerkingsafspraken en veiligheidsdocument</p>	<p>Q1-Q4 2021</p>	<p>Procesbegeleider i.s.m. Projectleider Geweld Hoort Nergens Thuis (Van Arum en Vogtlander)</p>	
<p>Regionale scholing van (een aantal) gedragswetenschappers: Basismodule Top3 methode</p>	<p>Q4 2020-Q1 2021</p>	<p>Lokale teams, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, GGD, MetGGZ, VvG, Mutsaersstichting, PSW bureau Jeugdzorg</p>	
<p>Scholing 1^e schil</p>	<p>Q1 en Q2 2021</p>	<p>Sociaal wijkteam, Wijkteam+, Includio, de Rooyse Wissel, WMO en Veilig Thuis</p>	
	<p>Q1 2021</p>	<p>Teamleiders Veilig Thuis, wijkteam+, wijkteam en Includio, projectleiders en beleidsmedewerkers</p>	
<p>Masterclass bestuurders Regionaal visie gefaseerde ketenzorg</p>	<p>Q2 2021</p>	<p>Procesbegeleider en Projectleider Geweld Hoort Nergens Thuis</p>	
<p>Regionaal vaststellen wie tot 2^e schil behoort die opgeleid wordt</p>	<p>Q2 2021</p>	<p>Denk aan Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen, Vincent van Gogh, MetGGZ, Mutsaersstichting, PSW, GGD etc.</p>	
<p>Meerjarenopleidingsplan Een voorstel hoe geborgd wordt dat periodiek de juiste mensen geschoold worden (train de trainer)</p>	<p>Q2 2021</p>	<p>Procesbegeleider i.s.m. Regionaal projectleider Geweld Hoort Nergens Thuis</p>	
<p>Evaluatie en aanscherping van de Samenwerkingsafspraken (op procesniveau) tussen</p>	<p>Q2 2021</p>	<p>Veilig Thuis, wijkteam+, wijkteam en Includio</p>	

	<p>Veilig Thuis en het lokale veld gemeente Venlo (sociaal wijkteam/Wijkteam+/Incluzio).</p> <p>Monitoring cijfers van cases welke worden doorgezet vanuit Veilig Thuis naar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluzio - Sociaal wijkteam / Wijkteam+ - Wet Tijdelijk Huisverbod - Meldingen (stageopdracht?) 	<p>Q1 t/m Q4 2021</p>	<p>Veilig Thuis, wijkteam+, wijkteam, Incluzio, De Rooyse Wissel</p>	
--	--	-----------------------	--	---

Werken volgens 1G1P1R				
	Uitvoeren pilot rondom casusregie complexe casussen	Q1 t/m Q3 2021	Werkgroep uit leertafel: ICM Rooyse Wissel, wijkteam plus, wijkteam, Veilig Thuis, Vincent van Gogh GGZ, Inclusio, onderwijs, Mutsaersstichting en JGZ	
	Structurele inbedding intensief casemanagement Tijdelijk Huisverbod in netwerk HG/KM Regionaal	Q1 t/m Q3 2021	Afdeling Maatschappelijke Opgaven en regionale werkgroep ICM	
	Structurele inbedding van de rol als coördinator in (complexe) casuïstiek HG/KM.	Q1 t/m Q3 2021	Procesbegeleider, afdeling Maatschappelijke Opgaven, wijkteam+, wijkteam, Inclusio	
Acties aanvullend op verbeterplan Toezicht Sociaal Domein				
	Implementatie Handle With Care in netwerk Venlo	Q1 2021	Procesbegeleider, projectleider Geweld Hoort Nergens Thuis, Veilig Thuis, Leerplicht, Politie en Onderwijs	
	Versterken lokale (wijk)teams o.b.v. landelijke richtlijnen	Q1-Q3 2021	Procesbegeleider, Wijkteam+, wijkteam, Inclusio	
	Regionale werkgroep versterken lokale wijkteams	Q1-Q3 2021	Projectleider Geweld Hoort Nergens Thuis, procesbegeleider, overige Noord-Limburgse gemeenten	
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling				
	Tussenevaluatie <i>Wat gaat goed, wat moet beter?</i>	Doorlopend proces	Gemeente: WMO, Participatie, Schuldhulpverlening, wijkteam+, wijkteam, Inclusio Alle betrokken ketenpartners van de leertafel	

Uitbreiding thema's				
	Ouderenmishandeling	Q2 2021	De Zorggroep, Proteion, Casemanagers hulp bij dementie, gerieters (VVG/MET ggz), Includio	
	Partnergeweld	Q2 2021	WMO, Includio, VVG, MET ggz	
	Afstemming met regionale werkgroepen Geweld Hoort Nergens Thuis	Q1 2021	Procesbegeleider en Projectleider Geweld Hoort Nergens Thuis	
	Reflectiebijeenkomsten met deelnemers van de werkgroepen die verbonden zijn met onderwijs en kinderopvang	Q1 t/m Q3	Procesbegeleider	
Zorg en Veiligheid				
	Verbinding maken Zorg en Veiligheid Opbouw Zorg & Veiligheidshuis Noord-Limburg – hoe wordt er een constructieve verbinding gemaakt met Veilig Thuis? Koppeling tussen functies/verantwoordelijkheden (monitor v.s. procesregie).	Q1 en Q2 2021	Veilig Thuis, Zorg- en Veiligheidshuis, afdeling Veiligheid en regio Noord-Limburg	