



## Raadsinformatiebrief

GEMEENTEBESTUUR

RIB nummer 2024 46  
collegevergadering d.d. 16 april 2024  
programma Leefbaar Venlo  
portefeuillehouder M. Pollux

ons kenmerk 124132  
team RGBORU  
steller ing RHJM van Weert  
doorkiesnummer +31 77 3596453  
e-mail r.vanweert@venlo.nl  
datum 16 april 2024  
bijlage(n) 3  
datum verzonden **18 APR. 2024**

### Onderwerp

Uitvoeringsprogramma 2024 gemeentelijk rioleringsplan (GRP)

### Kennisnemen van

Het uitvoeringsprogramma GRP 2024 en de stand van zaken van de recente uitvoeringsprogramma's (2021-2023).

### Aanleiding

In de vergadering van 30 juni 2021 heeft uw raad het Gemeentelijk rioleringsplan Venlo financiële actualisatie exploitatie GRP 2021-2031 vastgesteld. Om invulling te geven aan de wettelijke zorgplichten op het gebied van stedelijk water en aan de daartoe in het GRP opgenomen doelen, stellen wij jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast. Uw raad wordt hierover jaarlijks geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

### Kernboodschap

#### Uitvoeringsprogramma 2024

De maatregelen die deel uitmaken van het Uitvoeringsprogramma GRP 2024 zijn in bijlage 1 weergegeven, bij de onderdelen Instandhouding 2024 en Watertaken 2024. De instandhoudingsmaatregelen zijn gericht op het in conditie houden van het rioolsysteem. Met de maatregelen onder watertaken passen we het systeem aan en kunnen we gedeeltelijk anticiperen op een water-robuuste gebouwde omgeving. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de ambities uit de Agenda Groen en Water en IVOR. In bijlage 3 is nadere informatie over de opzet van het uitvoeringsprogramma GRP 2024 weergegeven.

#### Evaluatie recente uitvoeringsprogramma's (2021-2023)

## Raadsinformatiebrief

In 2023 is begonnen met het Uitvoeringsprogramma 2023. Ook zijn nog diverse onderdelen uit de uitvoeringsprogramma's van voorafgaande jaren uitgevoerd. De stand van zaken van het Uitvoeringsprogramma 2023 en de nog niet afgeronde projecten uit de eerdere uitvoeringsprogramma's zijn in bijlage 2 genoemd. In bijlage 3 is nadere informatie met betrekking tot de evaluatie van het uitvoeringsprogramma GRP 2023 weergegeven.

Een aantal projecten is vertraagd, dit is te verklaren door de langere aanlooptijd van de integrale projecten onder Ontwikkelen beheer en de invulling van de projecten met meeliftkansen, waardoor er momenteel minder projecten het uitvoeringsstadium hebben bereikt. De langere aanlooptijd heeft te maken met de introductie van Ontwikkelen beheer en het opdoen van ervaring met deze nieuwe werkwijze. Uiteindelijk zijn er op dit moment meerdere projecten in de voorbereidende fase. Om verdere stagnatie vanwege personele capaciteit te voorkomen is er vanaf april een extra projectleider ingehuurd voor de integrale projecten, waarmee we kunnen blijven voldoen aan het streven van maximaal 3 openstaande jaarschijven. Het streven om naast het lopende uitvoeringsjaar nog maximaal 2 jaarschijven open te hebben is afgelopen jaar weer behaald, de projecten uit de jaarschijf 2021 zijn gereed.

### Kosten en dekking

In het Uitvoeringsprogramma GRP 2024 zijn de maatregelen opgenomen die vallen onder de voorziening GRP. Het betreft hier de onttrekkingen uit de voorziening ten behoeve van de onderdelen Watertaken en Instandhouding in de exploitatie riolen 2021-2031.

De dekking voor het uitvoeringsprogramma 2024 is opgenomen in de twee hierna genoemde investeringsbudgetten en de Subsidie impulsregeling DPRA 2021. De daarbij genoemde bedragen zijn prijspeil 2023:

Instandhouding 2024	€ 1.524.270
Watertaken 2024	€ 1.836.650
Impulsregeling DPRA 2021	€ 172.000

De totale dekking voor het Uitvoeringsprogramma GRP 2024 bedraagt € 3.532.920.

### **Communicatie**

Behalve de gebruikelijke (belanghebbende-)communicatie rondom de uitvoering van projecten uit het uitvoeringsprogramma, vindt naast deze raadsinformatiebrief geen aanvullende communicatie plaats.


### **Vervolprocedure raad**

Jaarlijks stellen wij een uitvoeringsprogramma vast. Wij informeren u hierover jaarlijks met een raadsinformatiebrief. Een financiële actualisatie van de exploitatie van het GRP is iedere 4 jaar aan de orde.

## Raadsinformatiebrief


Burgemeester en wethouders van Venlo  
de secretaris

Twan Beurskens



de burgemeester

Artoin Scholten



### Bijlagen

Nr.	Naam	datum
1.	01 Uitvoeringsprogramma GRP 2024	30-1-2024
2.	02 Stand van zaken uitvoeringsprogramma GRP 2023	30-1-2024
3.	03 Nadere toelichting kernboodschap RIB 46 uitvoeringsprogramma GRP 2024	30-1-2024