

Raadsinformatiebrief

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Aangepaste planning Regionale
Energiestrategie Noord- en Midden Limburg
RIB nummer 2020 65
collegevergadering 19 mei 2020
d.d.
programma Circulaire en duurzame hoofdstad
portefeuillehouder M. Pollux

ons kenmerk 1631970
team RGWBET
steller LEM Potten
doorkiesnummer +31 77 3596318
e-mail l.potten@venlo.nl
datum 30 april 2020
bijlage(n)
datum verzonden **20 MEI 2020**

Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het (maatschappelijk en democratisch) proces rondom de vorming van de regionale energiestrategieën onder druk komen te staan. Aangezien juist het proces om te komen tot een regionaal *gedragen* energiestrategieën van belang is heeft het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP RES) besloten de oorspronkelijke planning met vier maanden te verlengen.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

Twan Beurskens

de burgemeester

Antoin Scholten

Raadsinformatiebrief

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het (maatschappelijk en democratisch) proces rondom de vorming van de regionale energiestrategie (RES) onder druk komen te staan. Aangezien juist het *proces* om te komen tot een regionaal *gedragen* energiestrategie van belang is heeft het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) besloten de oorspronkelijke planning met vier maanden te verlengen. Op basis van bovenstaande is er opnieuw gekeken naar de planning van de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg.

Deadline voor het inleveren van een bestuurlijk vastgestelde concept RES is verplaatst van 1 juni 2020 naar 1 oktober 2020. De deadline voor het indienen van een bestuurlijk vastgestelde RES 1.0 is verplaatst van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021.

Onderbouwing

■ Algemene toelichting

1. **Wat is de kernopgave** (Wat wordt voorgelegd aan de raad?)

Middels deze raadsinformatiebrief stellen wij u op de hoogte van de gewijzigde planning van de Regionale energiestrategie (RES) Noord- en Midden Limburg.

2. **Waarom?** (Wat is het doel van de raadsinformatiebrief?)

Als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het (maatschappelijk en democratisch) proces rondom de vorming van de regionale energiestrategieën onder druk komen te staan. Aangezien juist dit maatschappelijk en democratisch proces om te komen tot een regionaal gedragen energiestrategieën van belang is heeft het Nationaal Programma Regionale energiestrategie (NP RES) besloten de oorspronkelijke planning met vier maanden te verlengen.

3. **De informatie**

Aangepaste planning Nationaal programma Regionale Energiestrategie

Deadline voor het inleveren van een bestuurlijk vastgestelde concept RES is verplaatst van 1 juni 2020 naar 1 oktober 2020. De deadline voor het indienen van een bestuurlijk vastgestelde RES 1.0 is verplaatst van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021.

Wel worden de regio's gevraagd voor 1 juni a.s. een (voorlopige) concept RES aan te leveren bij het NP RES, zodanig dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) al een tussentijdse bovenregionale kwalitatieve analyse kan maken op basis van de voorlopige strategieën.

Daarbij kijkt het PBL vanuit een integraal perspectief naar maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak, ruimtegebruik en systeemefficiëntie. Deze kwalitatieve analyse wordt vervolgens (na de zomervakantie) gebruikt om via het delen van kennis en het leren van elkaar de uiteindelijke RES'en te verbeteren. En om belemmeringen met betrekking tot de uitvoering te agenderen en te versnellen.

Na 1 oktober 2020 start de kwalitatieve én kwantitatieve analyse van PBL én het appreciatie proces van het NP RES. De resultaten worden uiterlijk 1 februari 2021 gedeeld met de regio's, zodanig dat deze meegenomen kunnen worden in de RES 1.0.

Aangepaste planning Regionale Energie Strategie Noord- en Midden Limburg (RES NML)

In de afgelopen periode is op basis van de uitgangspuntennotitie RES NML (zoals vastgesteld door uw raad op 22 mei) samen met alle betrokken partijen en stakeholders hard gewerkt aan een voorlopige concept RES voor de regio Noord- en Midden Limburg.

Raadsinformatiebrief - onderbouwing

De eerste contouren van de concept RES zijn besproken tijdens een bijeenkomst voor de volksvertegenwoordigers in de regio op 5 maart jl.

De voorlopige concept RES, inclusief compacte samenvatting wordt op dit moment opgemaakt en via de stuurgroep RES NML voorgelegd aan het BO RES NML op 28 mei a.s. Na besluitvorming in het BO RES NML wordt de voorlopige concept RES NML namens het BO (onder voorbehoud van besluitvorming in colleges van B&W, GS en het DB Waterschap) vóór 1 juni 2020 ingediend bij het NP RES. Daarna wordt de concept RES voorgelegd voor besluitvorming in ons college (en ter informatie aan uw gemeenteraad), zodanig dat we op 1 oktober 2020 een door alle colleges van B&W, GS en DB Waterschap vastgestelde concept RES NML kunnen aanleveren bij het Rijk. Ondertussen starten we met de voorbereidingen voor de RES 1.0 die op 1 juli 2021 ingediend moet worden bij het NP RES.

Rol van de raad bij de RES

De raad heeft een belangrijke rol in de RES, zij zullen de RES 1.0 vaststellen. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen is het van belang om op diverse moment u als raad mee te nemen in de voortgang. Onlangs is er besloten tot het starten een raads werkgroep duurzaamheid, binnen deze werkgroep zullen we ook van gedachten wisselen hoe u mee te nemen richting de vaststelling van de RES 1.0. Daarnaast zullen we in het vierde kwartaal van dit jaar de concept RES met u bespreken en de input daarvan meenemen voor het vervolgproces richting RES 1.0.

4. Historische paragraaf (Wat is de geschiedenis van dit dossier?)

De vijftien gemeenten van Noord- en Midden Limburg vormen samen met de Provincie, Netbeheerder en het Waterschap onze RES- regio. In de door het college vastgestelde startnotitie op 25 juni 2019 is het proces beschreven om te komen tot deze RES. Nadat de startnotitie door alle colleges, gedeputeerde staten, dagelijks bestuur van het Waterschap en Enexis is vastgesteld, zijn we samen met de belanghebbenden het proces gestart om te komen tot een uitgangspuntennotitie. Deze uitgangspuntennotitie is door uw raad op 22 mei vastgesteld.

Als gemeenteraad heeft u een belangrijke rol in de RES, u dient de RES 1.0 volgend jaar samen met u collega raden, gedeputeerde staten en algemeen bestuur van het Waterschap vast te stellen.

5. Relatie met programma

Venlo Circulaire en Duurzame Hoofdstad

6. Vervolgprocedure voor de raad

Wij verwachten de concept RES rond de zomer voor kennisgeving aan te kunnen bieden aan de raden in Noord- en Midden Limburg. De RES 1.0, die op 1 juli 2021 moet worden ingediend bij het Rijk, zal in het voorjaar van 2021 ter besluitvorming worden voorgelegd aan uw raad. In de tussentijd nemen wij middels diverse informatie momenten mee in het proces en de inhoud.