

Stand van zaken uitvoeringsprogramma GRP 2020

In de onderstaande lijst zijn de werkzaamheden uit het uitvoeringsprogramma 2020 en het restant van 2019 en 2018 met beknopt de stand van zaken (stand juni 2021).

Watertaken 2020 evaluatie

- Van Postelstraat aanleg infiltratiesleuf (meeliftkans afkoppelen hemelwater icm wegonderhoud); *in voorbereiding*;
- Tichelarij (gedeeltelijk) afkoppelen hemelwater (meeliftkans afkoppelen hemelwater i.c.m. wegonderhoud); *in voorbereiding*;
- Zusterstraat aanleg infiltratiesleuf (meeliftkans afkoppelen hemelwater icm wegonderhoud); *in voorbereiding*;
- Reservering bijdrage stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen Venlo; *in uitvoering*;
- Reservering Kapelstraat Lomm gedeeltelijk afkoppelen (meeliftkans); *gereed*;
- De Bong, Schandelo, aanvulling budget afkoppelen; *in voorbereiding*; *vervallen*;
- Reservering diverse onderzoeken afkoppelplannen; *in voorbereiding*;
- Reservering Pilot Groene straat; *in voorbereiding*;
- Maatregelen reduceren kans op wateroverlast Grijenstraat; *in uitvoering*;
- Groen voor grijs; *in voorbereiding*;
- Reservering voorbereiding meeliftkans afkoppelen Kaldenkerkerweg Tegelen; *in uitvoering*;
- Diverse kleine aanpassingen; *gereed*.

Watertaken 2020-2 evaluatie

- Mariadal aanleg infiltratiesleuven (fase 2 Gerittenweg) i.v.m. KRW; *in uitvoering*;
- Huiskensstraat /oude Arenborgweg aanleg infiltratiesleuven gedeeltelijk (fase 3 Gerittenweg) i.v.m. KRW; *in uitvoering*;
- De Bong, Schandello, Velden (gedeeltelijk) aanleg infiltratiesleuven i.v.m. KRW; nadere planuitwerking mogelijk in combinatie met wegonderhoud; *in voorbereiding*; *vervallen*;
- Renovatie rioolput: Spechtstraat, Wassumpark; *in voorbereiding*.

Instandhouding 2020 evaluatie

- In het kader van planmatig onderhoud worden diverse deelreparaties en herstelwerkzaamheden aan riolen en installaties uitgevoerd. Ook wordt het benodigde onderhoud aan gemalen uitgevoerd en worden enkele gemalen vervangen; *gereed*;
- Bijdragen wegonderhoud t.b.v. putrandvervangings en herstellen sleuven met asfaltverharding; *gereed*;
- Reservering instandhouding duikers en watergangen; *in uitvoering*;
- Aanpassing grondwatermeetnet, instandhouding niveaumeters; *in uitvoering*;
- Reservering personele capaciteit; *in uitvoering*;
- Vervangen persleidingen 't Ven fase 6; *gereed*;
- Bolwaterstraat maatregelen gewelfd riool; *gereed*;
- Vervangen persleiding St Urbanusweg gemaal Genooi; *gereed*;
- Aanpassen vuilwateraansluiting tankstation Eindhovenseweg; *in voorbereiding*;
- Bolenbergweg aanpassen terugslagklep; *in voorbereiding*;
- Monsepad voorbereiding gescheiden systeem ontkoppelen; *wacht op onderzoek*.

Instandhouding 2020-2 evaluatie

- Deken van Oppensingel (gedeeltelijk) rioolsanering; *gereed*;

- Vervanging enkele rioolstrengen: Ruijs de Beerenbrouckstraat; Industriestraat(achterpad), Calvaristraat, Kerkhoflaan, Venloseweg, Bosserhofweg; *gereed*.

Watertaken 2019 evaluatie

- Schenk v. Nijdeggenstraat Blerick, tracé rioolverzwaring ter vermindering kans op wateroverlast. Aanvulling budget ivm infiltratie; *gereed*;
- Aanpassen ledigingspomp Spikweien i.v.m. waterkwaliteit, aanvulling budget; *gereed*;
- Onderzoek maatregelen klimaatadaptatie; *gereed*;
- Straalseweg (gedeeltelijk) afkoppelen hemelwater, in combinatie met Huiskensstraat (gedeeltelijk), aanvulling budget; *in uitvoering*;
- Deken van Oppensingel (gedeeltelijk) afkoppelen hemelwater, i.c.m. riolaanpassingen; *gereed*;
- Diverse kleine aanpassingen; *gereed*.

Instandhouding 2019 evaluatie

- In het kader van planmatig onderhoud worden diverse deelreparaties en herstelwerkzaamheden aan riolen en installaties uitgevoerd. Ook wordt het benodigde onderhoud aan gemalen uitgevoerd en worden enkele gemalen vervangen; *gereed*;
- Reservering instandhouding duikers en watergangen; *gereed*;
- Renovatie besturing grondwaterpompen; *gereed*;
- Aanpassing grondwatermeetnet, instandhouding niveaumeters; *gereed*;
- Onderzoek aanpassingen gewelfde overstortleiding Maaskade ter hoogte van Bolwaterstraat; *wacht op onderzoek*;
- Bolwaterstraat noordoostzijde tussen Ginkelstraat en Maaskade onderzoek overbouwd riool; *gereed*;
- Reservering herstel mondingsputten persleidingen; *gereed*;
- Voorbereiding tracé vervangen persleiding St Urbanusweg gemaal Genooi; *gereed*;

Watertaken 2018 evaluatie

- Reservering bijdrage stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen Venlo; *gereed*;
- Vergroten rioolleiding tracé Schenk v. Nijdeggenstraat, Lambertusplein, Antoniuslaan i.v.m. verminderen kans op wateroverlast; *gereed*;
- Molenbossen Reservering afkoppelen hemelwater ter vermindering kans op wateroverlastverharding afkoppelen fase 2; *gereed*;
- Voeding vijver Rosarium d.m.v. afkoppelen regenwater; *gereed*;
- Trace-onderzoek schoonwaterlozing uit vijver nabij vierpaardjes; *gereed*;
- Onderzoek maatregelen n.a.v. klimaatstresstest; *gereed*;
- Reservering 1e aanzet aanpassingen grondwatermeetnet obv onderzoek; *gereed*;
- Diverse kleine aanpassingen; *gereed*.

Instandhouding 2018 evaluatie

- In het kader van planmatig onderhoud worden diverse deelreparaties en herstelwerkzaamheden aan riolen en installaties uitgevoerd. Ook wordt het benodigde onderhoud aan gemalen uitgevoerd en worden enkele gemalen vervangen; *gereed*;
- Monsepad e.o. onderzoek afkoppelen gescheiden systeem; *gereed*;
- Aanbrengen niveaumeters, in hoofdaders systeem, in het kader van regionaal samenwerkingsproject; *vervallen, wordt opnieuw ingepland*;
- Reservering herstel mondingsputten persleidingen; *gereed*;
- *Onderzoek* tracé vervangen persleiding St Urbanusweg gemaal Genooi; *gereed*;
- Reservering instandhouding duikers en watergangen; *gereed*.

Onvoorziene extra werkzaamheden (2019) evaluatie

- Aanpassingen Stalbergweg ter vermindering kans op wateroverlast, meeliftkans wegonderhoud; *gereed*;
- Stadhoudersstraat meeliftkans afkoppelen i.v.m. herinrichting; *gereed*.