



Raadsinformatiebrief

GEMEENTEBESTUUR

RIB nummer 2021 95
collegevergadering d.d. 27 juli 2021
programma Leefbaar Venlo
portefeuillehouder S. Peeters

ons kenmerk 1746503
team RGBORU
steller RHJM van Weert
doorkiesnummer +31773596453
e-mail r.vanweert@venlo.nl
datum 24 juni 2021
bijlage(n) 2
datum verzonden

29 JULI 2021

Onderwerp

Uitvoeringsprogramma 2021 gemeentelijk rioleringsplan (GRP)

Kennisnemen van

Het uitvoeringsprogramma GRP 2021 en de stand van zaken van de recente uitvoeringsprogramma's (2018-2020).

Aanleiding

In de vergadering van 30 juni 2021 heeft uw raad het Gemeentelijk rioleringsplan Venlo financiële actualisatie exploitatie GRP 2021-2031 vastgesteld. Om invulling te geven aan de wettelijke zorgplichten op het gebied van stedelijk water en aan de daartoe in het GRP opgenomen doelen, stellen wij jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast. Uw raad wordt hierover jaarlijks geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Kernboodschap

Uitvoeringsprogramma 2021

De maatregelen die deel uitmaken van het Uitvoeringsprogramma GRP 2021 zijn in bijlage 1 weergegeven, bij de onderdelen Instandhouding 2021 en Watertaken 2021. De instandhoudingsmaatregelen zijn gericht op het in conditie houden van het rioolsysteem. Met de maatregelen onder watertaken passen we het systeem aan en kunnen we gedeeltelijk anticiperen op een water-robuuste gebouwde omgeving. In bijlage 3 is nadere informatie over de opzet van het uitvoeringsprogramma GRP 2021 weergegeven.

Planning uitvoeringsprogramma 2021

Bij de opstelling en uitvoering van het (concept) uitvoeringsprogramma GRP 2021 is reeds geanticipeerd op de (concept) Financiële actualisatie exploitatie GRP 2021-2031. Met de vaststelling hiervan door uw raad op 30 juni 2021 is deze exploitatie GRP 2021-2031 definitief geworden. Het definitief maken van het uitvoeringsprogramma GRP 2021 volgt hier nu op en is om die reden later vastgesteld dan gebruikelijk is voor een jaarplan. Dit

Raadsinformatiebrief

heeft geen invloed op de cashflowprognose zoals weergegeven bij het onderdeel kosten en dekking in bijlage 3.

Evaluatie recente uitvoeringsprogramma's (2018-2020)

In 2020 is begonnen met het Uitvoeringsprogramma 2020. Ook zijn nog diverse onderdelen uit de uitvoeringsprogramma's van voorafgaande jaren uitgevoerd. De stand van zaken van het Uitvoeringsprogramma 2020 en de nog niet afgeronde projecten uit de eerdere uitvoeringsprogramma's zijn in bijlage 2 genoemd. In bijlage 3 is nadere informatie met betrekking tot de evaluatie van het uitvoeringsprogramma GRP 2020 weergegeven.

Kosten en dekking

De kosten voor het uitvoeringsprogramma 2021 zijn opgenomen in de twee hierna genoemde kredieten. De daarbij genoemde bedragen zijn prijspeil 2021:

Instandhouding 2021	€ 1.244,852
Watertaken 2021	€ 1.608.894

Het totaal van de bovengenoemde kredieten € 2.853,746 wordt gedekt door de voorziening onderhoud GRP+. Het beoogde Uitvoeringsprogramma 2021 sluit aan bij de totale kostenomvang zoals opgenomen in de exploitatie GRP 2021-2031.

Communicatie

Behalve de gebruikelijke (belanghebbende-)communicatie rondom de uitvoering van projecten uit het uitvoeringsprogramma, vindt naast deze raadsinformatiebrief geen aanvullende communicatie plaats.

Vervolprocedure raad

Jaarlijks stellen wij een uitvoeringsprogramma vast. Wij informeren u hierover jaarlijks met een raadsinformatiebrief. Een financiële actualisatie van de exploitatie van het GRP is iedere 4 jaar aan de orde.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

Twan Beurkens

de burgemeester

Antoin Scholten

Bijlagen

1. Bijlage 1 Uitvoeringsprogramma GRP 2021 24-6-2021
2. Bijlage 2 Stand van zaken uitvoeringsprogramma GRP 2020 24-6-2021

Raadsinformatiebrief

- | | | |
|----|---|-----------|
| 3. | Bijlage 3 Nadere toelichting kernboodschap RIB 95 | 24-6-2021 |
| 4. | .. | .. |
| 5. | .. | .. |