



GEMEENTEBESTUUR

Raadsinformatiebrief

collegevergadering d.d. 21-10-2025
programma Leefbaar Venlo
portefeuillehouder M. Pollux

ons kenmerk 556867
behandelaar Werken en
Bereikbaarheid
telefoonnummer 14 077
contact www.venlo.nl/contact
bijlage(n) 0

Onderwerp

Voortgang afvalprojecten najaar 2025

Kennisnemen van

In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van het gemeentelijk afvalbeleid. Centraal staat de optimalisatie van inzamelvoorzieningen en we informeren u over de oprichting van de eigen inzameldienst en de voorbereiding op toekomstige beleidsontwikkelingen.

Aanleiding van

In de aangenomen motie van 30 oktober 2024 “verder in de toekomst kijken én aan de bal blijven”, staat dat u door ons actief op de hoogte gehouden wil worden van:

- de optimalisering van het huidige afvalstelsel;
- de stappen richting het gemeentelijk inzamelbedrijf;
- de mogelijkheden en voortgang van het aanbieden van (rest)afval aan verwerkers die actief inzetten op (innovaties in) nascheiding;

U ontvangt vanaf ingang 2025 tweemaal per jaar informatie over bovenstaande punten.

U wenst met ingang van 2027 tweejaarlijks nieuwe scenario's met een prominente plek voor nascheiding. De innovaties in nascheiding nemen we dan uitgebreid mee.

Deze RIB is een vervolg op '430923 2025 RIB afval voorjaar 2025'

Kernboodschap

Afgeronde zaken – wat hebben we gedaan?

1. Verwijdering Retourstations

Deze zomer zijn de retourstations (inzamelvoorzieningen in reclamezuilen voor o.a. batterijen) verwijderd. Hiermee is een inzamelvoorziening die voor veel overlast zorgde opgeruimd. Veel locaties waar batterijen, kleine elektrische apparaten en lampen verkocht worden hebben hier ook een alternatieve inzamelvoorziening voor ingeregeld. Op www.legebatterijen.nl kunnen inwoners alle locaties bekijken waar deze voorzieningen beschikbaar zijn.

2. Zwerfafval campagnes

In 2025 zijn drie campagnes rondom zwerfafval uitgevoerd: peuken, recreatieafval en sanitair afval. We zijn gestart met de campagne 'druk 'm uit, gooi 'm erin' om peukenafval tegen te gaan. Er zijn op 500 afvalbakken uitdrukplaatjes en stickers aangebracht, posters opgehangen, expositieborden neergezet en sociale media berichten gedeeld. Ook zijn er peukenasbakjes uitgedeeld en heeft de gemeente Venlo zich als eerste Nederlandse gemeente aangesloten bij de campagne No (Plastic) Filters. In het recreatieseizoen is vervolgens de campagne 'afval in de bak? Lekker bezig!' gestart. Hiervoor hebben we onder andere 40 afvalbakken gewrapt en er zijn welkomstzuilen en gronduitingen met tekst en symbolen geplaatst om bezoekers bewust te maken van hun rol bij het schoonhouden van de openbare ruimte. In oktober is tot slot de sanitaircampagne gestart. Deze communicatiecampagne heeft tot doel om te voorkomen dat mensen afval via het toilet wegspoelen. Zo kunnen verstoppingen van riolen en het overstorten van afval naar de Maas worden voorkomen.

In 2021 heeft in Venlo een zwerfafvalonderzoek op 24 locaties verspreid over de hele gemeente Venlo plaatsgevonden. In Q3 2025 is dit onderzoek herhaald. In Q4 zijn de uitkomsten beschikbaar. In een rapportage worden de zwerfafvalgegevens geanalyseerd. De monitoring geeft een beeld van het zwerfafval in de gemeente Venlo in 2025. Daarbij wordt inzichtelijk welke ontwikkelingen er te zien zijn ten opzichte van 2021 en geeft de rapportage aan welke mogelijke aanvullende maatregelen tegen zwerfafval als kansrijk worden gezien.

3. Publicaties TenderNed

Afgelopen periode zijn verschillende publicaties op TenderNed verschenen op het gebied van afval. Dit zijn:

- I. Aanbesteding aanschaf minicontainers
- II. Aanbesteding aanschaf en plaatsing GFE-conon
- III. Marktconsultatie Inzameling Textiel.

De inhoud van deze aanbestedingen zijn beschreven bij de desbetreffende lopende zaken.

Lopende zaken – wat voeren we nu uit?

4. Eigen inzameldienst

De oprichting van de eigen inzameldienst ligt op schema. Daarbij kunnen we stellen dat bijna alle vacatures zijn ingevuld waardoor er een enthousiaste ploeg met kennis van zaken klaarstaat om aan de slag te gaan. Ook het benodigde wagenpark is nagenoeg compleet waardoor de aanschaf en het gereed maken van de wagens volgens planning verloopt. Niet onbelangrijk is dat de financiën in de pas lopen met de begroting. Op 1 december starten we met de overgangsperiode van de huidige inzameldienst naar de eigen inzameldienst. De eerste paar weken zullen we gebruiken om te bekijken waar we indien nodig nog zaken moeten bijstellen en of alles verloopt zoals gepland. We streven ernaar dat de inwoner weinig zal merken van de omschakeling. Er wordt één inzamelroute gewijzigd, om te zorgen dat deze route logischer verloopt. De inwoners van de postcodegebieden waar deze wijziging op van toepassing is, worden hierover tijdig geïnformeerd.

Daarnaast loopt er op het moment een aanbesteding voor het selecteren van een passende leverancier voor de minicontainers. We zetten hierbij voornamelijk in op toekomstbestendige en kwalitatief hoogwaardige minicontainers, zodat deze langdurig gebruikt kunnen worden. Daarnaast besteden we aandacht aan de duurzaamheid van de gebruikte materialen en circulariteit van het product.

5. Actualisatie afvalstoffenverordening

De afvalstoffenverordening en verordening afvalstoffenheffing zijn geactualiseerd en worden in Q4 ter besluitvorming aan u voorgelegd. De verordening afvalstoffenheffing zal, samen met de andere belastingverordeningen, op 7 november aan u voorgelegd worden. De afvalstoffenverordening wordt op 5 november voorgelegd in de commissie Omgeving, en zal op 19 november ter besluitvorming aan u voorgelegd worden. De bijbehorende uitvoeringsbesluiten zijn samengevoegd en geactualiseerd.

De actualisatie en optimalisatie van de verordening afvalstoffenheffing, de afvalstoffenverordening en het bijbehorende uitvoeringsbesluit dragen bij aan duidelijkere regels. De afvalstoffenverordening is gebaseerd op de laatste modelverordening van de VNG.

6. PMD nascheiding in de hoogbouw.

Voor de invoering van nascheiding van PMD in de hoogbouw, wordt een communicatief traject voorbereid. We brengen flyers met instructies naar de bewoners van hoogbouwlocaties door middel van huis-aan-huis verspreiding. Ook op de containers zelf brengen we informatie over de PMD nascheiding. Voor de laagbouw verandert de inzamelmethode (de PMD-zak) niet. Ook hierover communiceren wij.

7. Bedrijfsafval in de ondergrondse containers

Ondernemers die op dit moment een (oud) gemeentelijk contract hebben voor de inzameling van bedrijfsafval kunnen per 1 januari 2026 het afval aanbieden bij ondergrondse bedrijfsafvalcontainers. In verband met regelgeving moet dit afval apart worden verwerkt van het na te scheiden huishoudelijk afval. In de eerste helft van 2026 meten we zowel de hoeveelheid als de samenstelling van dit afval. De gemeente heeft geen wettelijke verantwoordelijkheid voor het inzamelen van bedrijfsafval, maar op deze manier onderzoeken we alternatieven voor de afvalinzameling van bedrijfsafval, zoals beschreven in het Grondstoffenplan 2030.

8. Optimalisatie PMD-inzameling laagbouw

Sinds de invoering van de PMD-zak voor PMD bij laagbouw halen we schoner PMD-afval op. Mede doordat beladers beter zicht hebben op het PMD zijn er sinds de invoering nog geen vrachten afgekeurd.

Daarnaast is er per 1 oktober gestart met het aanbieden van kroonringen. Deze kroonringen kunnen bevestigd worden aan een lantaarnpaal voor het huis van de aanvrager, waardoor de PMD-zakken aan de ring bevestigd kunnen worden. Deze kroonring kan dan ook gebruikt worden door andere bewoners uit de straat. Hierdoor liggen er op termijn minder zakken op straat. Om dit proces soepel te laten verlopen, en er zorg voor te dragen dat inwoners na aanvraag snel een kroonring geplaatst krijgen, is de communicatie op dit moment beperkt tot een gemeentelijke webpagina. Eventueel zullen we na een aantal weken na de introductie de communicatie opschalen, afhankelijk van het aantal aanvragen. Voor de volledigheid wijzen wij u met bijgaande link op de werkwijze en voorwaarden voor de aanvraag van een kroonring: <https://www.venlo.nl/kroonring-voor-pmd-afval>

Ook is er per 1 oktober 2025 gestart met de pilot '120-liter PMD-zak' in dorpskern Lomm, voortkomend uit de aangenomen motie 'gebruiksgemak met de PMD-zak'. Het doel van de pilot is om te onderzoeken óf en hoe inwoners gebruik maken van een 120-liter PMD-zak wanneer wij hen deze kosteloos aanbieden. Alle inwoners hebben hiervoor een brief ontvangen, inclusief twee 120-liter zakken. Aanvullende zakken kunnen zij ophalen bij het uitgiftepunt Van Rens. Inwoners mogen ook gebruik blijven maken van de 60-liter PMD-zakken wanneer zij liever met deze zakken inzamelen. De pilot loopt tot en met 31 december 2025. In het eerste kwartaal van 2026 evalueren we de pilot met de (eigen) inzameldienst, het afgiftepunt én de inwoners van dorpskern Lomm.

In oktober start de productie van nieuwe 60-liter PMD-zakken. Deze zakken zijn van betere kwaliteit en zullen de huidige zakken geleidelijk vervangen. De bestaande zakken worden uitgefaseerd; het kan enige tijd duren voordat deze volledig uit de roulatie zijn.

9. Herziening textielinzameling

Aan de huidige wijze van inzamelen van textiel kleven nadelen; ondergrondse containers zijn vatbaar voor vocht en inbraak. Daarnaast is er bij drukbezochte locaties bij supermarkten extra kans op vervuiling met (rest)afval. In het Grondstoffenplan 2030 staat beschreven dat we verenigingen een rol willen geven bij de inzameling van textiel.

Medio september is er een marktconsultatie gepubliceerd. Hiermee hebben we de markt bevraagd naar welke toekomstmogelijkheden zij zien voor Gemeente Venlo. De markt kan tot medio oktober reageren op de consultatie.

Op de korte termijn zal er ook een optimalisatieslag gemaakt worden. Sommige containers worden nauwelijks gebruikt, laten water door, of zijn structureel vervuild. In samenspraak met de inzamelaar en verwerker gaan we deze problemen waar mogelijk oplossen zodat het textiel geschikt blijft voor recycling.

10. Vervanging ondergrondse containers

In Q4 2025 zullen alle vulgraadsensoren in de ondergrondse PMD en restafval containers vervangen worden. Dit betreft een klein onderdeel van de ondergrondse container. Daarnaast zullen er in de 8 laatste weken van 2025 ruim 80 ondergrondse restafval containers vervangen worden. De selectie van deze 80 containers wordt gemaakt op basis van een keuringsronde die deze zomer is uitgevoerd. Dit zal komende jaren herhaald worden zodat op den duur de ondergrondse containers bijtijds worden vervangen. Conform meerjarenprogramma.

11. Containertuintjes

Op 8 november 2024 (2024-95 Programmabegroting 2025-2028) is toegezegd om zoveel mogelijk containertuintjes aan te leggen. We brengen in kaart waar containertuinen noodzakelijk zijn en bijdragen aan een verlaging van het aantal bijplaatsingen. Daarnaast maken we inzichtelijk welke invloed containertuinen hebben op de lediging, reiniging en plegen van onderhoud aan de ondergrondse containers. Daarvoor benutten we dit najaar, terwijl er 80 ondergrondse containers vervangen worden. In de eerstvolgende RIB van 2026 wordt u geïnformeerd over de stand van zaken.

12. Invoering GFE Hoogbouw

We maken een plan van aanpak voor de introductie en implementatie voor deze inzameling. Vanaf het eerste kwartaal van 2026 starten we met het gefaseerd invoeren van de GFE-inzameling op hoogbouwlocaties. De gestreefde startdatum van 1 januari 2026 wordt daarmee niet gehaald, de inzameling van GFE afval in de hoogbouw komt hiermee niet in de problemen.

13. Regiodeal Circulair Duurzaamheidsplein

Raadsinformatiebrief

Samen met de gemeente Beesel onderzoeken we de mogelijkheid tot een (gezamenlijk) circulair Duurzaamheidsplein/Circulair collectief. De (opzet van de) Milieustraat is onderdeel van het onderzoek. We oriënteren ons momenteel op de mogelijkheden en opties voor uitwerking van het Duurzaamheidsplein /Circulair collectief. Dit project sluit aan bij de visie in het Grondstoffenplan 2030, waarin wordt ingezet op circulaire ambachtscentra. Door waardevolle grondstoffen en herbruikbare goederen lokaal te scheiden, repareren en upcyclen, verbeteren we de kwaliteit van recycling en ontstaan kansen voor werk en educatie.

Communicatie

Ter afdoening van de genoemde motie en toezegging wordt uw raad tweemaal per jaar, via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voortgang van de projecten en activiteiten.

Vervolgprocedure raad

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten