



## Raadsinformatiebrief

GEMEENTEBESTUUR

RIB nummer 2023            9  
collegevergadering d.d.    28 maart 2023  
programma                    Leefbaar Venlo  
portefeuillehouder         M. Pollux

ons kenmerk 2739  
team RGBORU  
steller ing RHJM van Weert  
doorkiesnummer +31 77 3596453  
e-mail r.vanweert@venlo.nl  
datum 28 maart 2023  
bijlage(n) 3  
datum verzonden

**30 MAART 2023**

### Onderwerp

Uitvoeringsprogramma 2023 gemeentelijk rioleringsplan (GRP)

### Kennisnemen van

Het uitvoeringsprogramma GRP 2023 en de stand van zaken van de recente uitvoeringsprogramma's (2020-2022).

### Aanleiding

In de vergadering van 30 juni 2021 heeft uw raad het Gemeentelijk rioleringsplan Venlo financiële actualisatie exploitatie GRP 2021-2031 vastgesteld. Om invulling te geven aan de wettelijke zorgplichten op het gebied van stedelijk water en aan de daartoe in het GRP opgenomen doelen, stellen wij jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast. Uw raad wordt hierover jaarlijks geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

### Kernboodschap

#### Uitvoeringsprogramma 2023

De maatregelen die deel uitmaken van het Uitvoeringsprogramma GRP 2023 zijn in bijlage 1 weergegeven, bij de onderdelen Instandhouding 2023 en Watertaken 2023. De instandhoudingsmaatregelen zijn gericht op het in conditie houden van het riolsysteem. Met de maatregelen onder watertaken passen we het systeem aan en kunnen we gedeeltelijk anticiperen op een water-robuuste gebouwde omgeving. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de ambities uit de Agenda Groen en Water en IVOR. In bijlage 3 is nadere informatie over de opzet van het uitvoeringsprogramma GRP 2023 weergegeven.

#### Evaluatie recente uitvoeringsprogramma's (2020-2022)

## Raadsinformatiebrief

In 2022 is begonnen met het Uitvoeringsprogramma 2022. Ook zijn nog diverse onderdelen uit de uitvoeringsprogramma's van voorafgaande jaren uitgevoerd. De stand van zaken van het Uitvoeringsprogramma 2022 en de nog niet afgeronde projecten uit de eerdere uitvoeringsprogramma's zijn in bijlage 2 genoemd. In bijlage 3 is nadere informatie met betrekking tot de evaluatie van het uitvoeringsprogramma GRP 2022 weergegeven.

### Kosten en dekking

De kosten voor het uitvoeringsprogramma 2023 zijn opgenomen in de twee hierna genoemde kredieten. De daarbij genoemde bedragen zijn prijspeil 2023:

Instandhouding 2023 € 1.623.631

Watertaken 2023 € 1.749.939

Het totaal van de bovengenoemde kredieten € 3.373.570 wordt gedekt door de voorziening onderhoud GRP+. Het beoogde Uitvoeringsprogramma 2023 sluit aan bij de totale kostenomvang zoals opgenomen in de exploitatie GRP 2021-2031.

### **Communicatie**

Behalve de gebruikelijke (belanghebbende-)communicatie rondom de uitvoering van projecten uit het uitvoeringsprogramma, vindt naast deze raadsinformatiebrief geen aanvullende communicatie plaats. Ter verdieping is er wel recent een artikel geplaatst op Nu Venlo en LinkedIn, waarin het beheer van het rioolsysteem in Venlo is toegelicht.

### **Vervolgprocedure raad**

Jaarlijks stellen wij een uitvoeringsprogramma vast. Wij informeren u hierover jaarlijks met een raadsinformatiebrief. Een financiële actualisatie van de exploitatie van het GRP is iedere 4 jaar aan de orde.

### Ontwikkelen communicatie ontwikkelend beheer.

Bij de bewonerscommunicatie voor de integrale projecten vanuit ontwikkelend beheer zal een verkenning worden uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van communicatietools voor het afkoppelen van regenwater in de Openbare Ruimte. Daarbij is ook aandacht voor het meenemen van de voorzijde van gebouwen bij afkoppelprojecten. Dit laatste is opgenomen in de motie (1881736) "zuinig met kostbaar regenwater"

Burgemeester en wethouders van Venlo  
de secretaris

Twan Beurskens

de burgemeester

Antoin Scholten

## Raadsinformatiebrief

### Bijlagen

<b>Nr.</b>	<b>Naam</b>	<b>datum</b>
1.	01 Uitvoeringsprogramma GRP 2023..	31-1-2023
2.	02 Stand van zaken uitvoeringsprogramma GRP 2022	31-1-2023
3.	03 Nadere toelichting kernboodschap RIB 9 uitvoeringsprogramma GRP 2023	31-1-2023