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Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4) 
Het bestemmingsplan Trade Port Noord en exploitatieplan Trade Port Noord zijn op 
31 oktober 2012 vastgesteld om ruimte te bieden aan grootschalige bedrijven in de logistiek, 
agrofood en maakindustrie. Bij de totstandkoming van dit bestemmingsplan en 
exploitatieplan was de marktbehoefte gericht op bouwkavels van maximaal ca. 10 ha. Door 
middel van een in de regels van het exploitatieplan opgenomen bindende fasering is 
geregeld dat Trade Port Noord op een planologisch gewenste en kostenefficiënte volgorde in 
gebruik wordt genomen. De noodzaak tot het opnemen van een bindende faseringsregeling 
was ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan aanwezig, omdat er op dat 
moment sprake was van diverse grondposities van derden, die noch door CV TPN/gemeente 
Venlo waren verworven respectievelijk waarvoor taakstellende afspraken over zelfrealisatie 
(en kostenverhaal) waren gemaakt. 
 
Zoals bekend zijn het bestemmingsplan en het exploitatieplan inmiddels onherroepelijk in 
werking getreden. De 1e herziening van het exploitatieplan is vastgesteld op 25 september 
2013 en inmiddels onherroepelijk in werking getreden. Deze 1e herziening ziet op het 
mogelijk maken van een, ten opzichte van de aanvankelijk opgenomen faseringsregeling, 
vervroegde ontwikkeling van klaver 6 op basis van een gewijzigde ruimtegebruiks- en 
kavelindeling (< 25 ha).  
 
Inmiddels is met de (economisch) eigenaar (VOF Grubbenvorst) van een groot aantal nog 
niet verworven percelen in Trade Port Noord een posterieure overeenkomst gesloten, die 
voorziet in aankoop en ruiling van gronden inclusief afspraken over betaling van 
exploitatiebijdragen. Het gevolg van deze gesloten posterieure overeenkomst is dat de 
ondergrond voor de toekomstige openbare ruimte in het plangebied zo goed als volledig in 
handen is gekomen van CV TPN. 
 
Met het sluiten van de posterieure overeenkomst is het niet langer noodzakelijk dat kan 
worden beschikt over publiekrechtelijke regels in het exploitatieplan voor fasering, 
kwaliteitseisen over de aanleg van onder meer openbare ruimte, en uitvoeringsregels 
daarvoor. Immers, deze posterieure overeenkomst voorziet in afspraken over fasering, 
ontwikkeling en kostenverhaal van het grondgebied dat in die overeenkomst is betrokken (i.c. 
klaverblad 3a). Voor de regie op de ontwikkeling van het resterende deel van het 
exploitatieplangebied zijn publiekrechtelijke regels voor een bindende fasering, 
kwaliteitseisen voor de aan te leggen openbare ruimte, en uitvoeringsregels daarvoor niet 
meer noodzakelijk. Niet langer bindend verklaren van deze zaken biedt ruimere 
mogelijkheden om sneller in te spelen op wensen van te vestigen bedrijven en om innovaties 
op gebied van energie en duurzaamheid te implementeren. Tevens sluit dit aan bij een door 
de gemeenteraad op 25 september 2013 aangenomen motie om in het kader van 
euregionale samenwerking en acquisitie slagvaardiger op te kunnen treden en het 
vestigingsklimaat als zodanig te versterken. 
 
Het vorenstaande is aanleiding tot een (tweede) herziening van het exploitatieplan, gericht 
op het doen vervallen van een aantal regels in het exploitatieplan. 
Bijlagen 
Nr. Naam Datum 

1. Toelichting bij ontwerp besluit Exploitatieplan Trade Port 
Noord, gemeente Venlo, 2e herziening 

.. 

2. Bijlage 12: Strategisch inkoopkader 2013. .. 
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Onderbouwing 
 
  Algemene toelichting 
 

1. Wat is kernopgave (Wat is de belangrijkste opdracht voor de gemeenteraad?) 

Doel van het exploitatieplan is een goede juridisch-planologische regeling op basis 
waarvan het nieuwe bedrijventerrein Trade Port Noord op een verantwoorde manier 
ontwikkeld kan worden, toegespitst op een goede wijze van kostenverhaal en goede wijze 
van uitvoering van het bedrijventerrein.  

2. Relatie met programma 

Trade Port Noord valt onder het programma Innovatieve en excellente stad. Ontwikkeling 
van het bedrijventerrein zorgt voor werkgelegenheid. In Greenport Venlo, waar Trade Port 
Noord onderdeel van uitmaakt, is sprake van versterking van met name de sectoren 
logistiek en agri-business. Speerpunten bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein zijn 
innovatie en duurzaamheid (Cradle 2 Cradle). De nu voorliggende 2e herziening van het 
exploitatieplan is gericht op het doen vervallen van een aantal regels in het exploitatieplan. 

3. Wat is het beoogde maatschappelijke resultaat (Wat wilt u bereiken?) 

Herziening van het vastgestelde Exploitatieplan Trade Port Noord. 

4. Waarom? (Wat is de aanleiding om de raad hiervoor in stelling te brengen?) 

Het vaststellen van een (een structurele herziening van een) exploitatieplan is een 
bevoegdheid van de raad. 

5. Afweging / argumentatie (Welke politieke keuzevraagstukken dienen zich aan? Zijn er reële alternatieven? 
Welke belangenafweging moet daarbij door de raad worden gemaakt?) 

Het bestemmingsplan Trade Port Noord (hierna: bestemmingsplan) en exploitatieplan 
Trade Port Noord (hierna: exploitatieplan) zijn op 31 oktober 2012 vastgesteld om ruimte te 
bieden aan grootschalige bedrijven in de logistiek, agrofood en maakindustrie. Bij de 
totstandkoming van dit bestemmingsplan en exploitatieplan was de marktbehoefte gericht 
op bouwkavels van maximaal ca. 10 ha. Door middel van een in de regels van het 
exploitatieplan opgenomen bindende fasering is geregeld dat Trade Port Noord op een 
planologisch gewenste en kostenefficiënte volgorde in gebruik wordt genomen. De 
noodzaak tot het opnemen van een bindende faseringsregeling was ten tijde van de 
vaststelling van het bestemmingsplan aanwezig, omdat er op dat moment sprake was van 
diverse grondposities van derden, die noch door CV TPN/gemeente Venlo waren 
verworven respectievelijk waarvoor taakstellende afspraken over zelfrealisatie (en 
kostenverhaal) waren gemaakt. 
Ingevolge die faseringsregeling is erin voorzien dat steeds bouwkavels tot ca. 10 ha 
beschikbaar zijn in de verschillende sectoren (fresh & food, recycling en overige) en de 
verschillende milieucategorieën. 
Zoals bekend zijn het bestemmingsplan en het exploitatieplan inmiddels onherroepelijk in 
werking getreden. 
 
De 1e herziening van het exploitatieplan is vastgesteld op 25 september 2013 en inmiddels 
onherroepelijk in werking getreden. Deze 1e herziening ziet op het mogelijk maken van 
een, ten opzichte van de aanvankelijk opgenomen faseringsregeling, vervroegde 
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ontwikkeling van klaver 6 op basis van een gewijzigde ruimtegebruiks- en kavelindeling. 
Met deze 1e herziening kon Trade Port Noord voorzien in de behoefte aan vestiging van 
bedrijven met een benodigde kaveloppervlakte tot ca. 25 ha en kon de ontwikkeling van de 
railterminal ter hand genomen worden. 
 
Inmiddels is met de (economisch) eigenaar (VOF Grubbenvorst) van een groot aantal nog 
niet verworven percelen in Trade Port Noord een posterieure overeenkomst gesloten, die 
voorziet in aankoop en ruiling van gronden inclusief afspraken over betaling van 
exploitatiebijdragen. Het gevolg van deze gesloten posterieure overeenkomst is dat de 
ondergrond voor de toekomstige openbare ruimte in het plangebied zo goed als volledig in 
handen is gekomen van CV TPN. 
 
Hierdoor wordt de noodzaak van een bindende fasering om een efficiënte ontwikkeling te 
borgen minder noodzakelijk. Om een efficiënte en kosteneffectieve ontwikkeling van Trade 
Port Noord te borgen, in de wetenschap dat er meerdere grondeigenaren zijn, zijn in het 
aanvankelijk vastgestelde exploitatieplan regels opgenomen voor fasering, de kwaliteit van 
de aan te leggen openbare ruimte en de wijze van uitvoering van de aanleg van openbare 
ruimte (opstellen inrichtingsplannen en bestekken, houden van inspecties, etc.). Doordat 
de ondergrond voor de toekomstige openbare ruimte op dit moment zo goed als volledig in 
handen is van CV TPN, is het stellen van dergelijke publiekrechtelijke regels niet langer 
noodzakelijk. Zoals bekend, is in 2012 door de gemeente met DCGV een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten, gericht op het door Venlo mede oprichten van de 
CV Trade Port Noord, die is belast met de grondexploitatie voor het plangebied Trade Port 
Noord (waaronder de aanleg van de openbare ruimte). Middels die overeenkomst en de 
deelname door Venlo in deze vennootschap is zeggenschap en regie op de ontwikkeling 
voor de gemeente geborgd. 
 
In de praktijk blijkt dat Trade Port Noord door de thans opgenomen publiekrechtelijke 
regels in het exploitatieplan onvoldoende flexibel kan inspelen op behoeften van mogelijk 
te vestigen bedrijven. Daarnaast kunnen nieuwe innovaties op het gebied van energie en 
duurzaamheid bij het bouwrijp maken en inrichten van de openbare ruimte niet toegepast 
worden, voor zover deze niet voorzien zijn in het exploitatieplan. In dat geval is steeds een 
besluit tot herziening van het exploitatieplan noodzakelijk. 
 
Met het sluiten van de posterieure overeenkomst is het niet langer noodzakelijk dat kan 
worden beschikt over publiekrechtelijke regels in het exploitatieplan voor fasering, 
kwaliteitseisen over de aanleg van onder meer openbare ruimte, en uitvoeringsregels 
daarvoor. Immers, deze posterieure overeenkomst voorziet in afspraken over fasering, 
ontwikkeling en kostenverhaal van het grondgebied dat in die overeenkomst is betrokken 
(i.c. klaverblad 3a). Voor de regie op de ontwikkeling van het resterende deel van het 
exploitatieplangebied zijn publiekrechtelijke regels voor een bindende fasering, 
kwaliteitseisen voor de aan te leggen openbare ruimte, en uitvoeringsregels daarvoor niet 
meer noodzakelijk. Niet langer bindend verklaren van deze zaken biedt ruimere 
mogelijkheden om sneller in te spelen op wensen van te vestigen bedrijven en om 
innovaties op gebied van energie en duurzaamheid te implementeren. Tevens sluit dit aan 
bij een door de gemeenteraad op 25 september 2013 aangenomen motie om in het kader 
van euregionale samenwerking en acquisitie slagvaardiger op te kunnen treden en het 
vestigingsklimaat als zodanig te versterken. 
 
 
De opbouw en onderbouwing van de in het exploitatieplan gehanteerde fasering en 
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kwaliteitseisen voor de aan te leggen openbare ruimte blijven echter wel de basis voor de 
(financiële) exploitatieopzet van het exploitatieplan, en daarmee voor de toepassing van 
het kostenverhaal. 
 
Het vorenstaande is aanleiding tot een (tweede) herziening van het exploitatieplan, gericht 
op het doen vervallen van een aantal regels in het exploitatieplan. 

 
De verschillende onderdelen (wijzigingen ten opzichte van het vastgestelde 
exploitatieplan) van het besluit tot 2e herziening worden puntsgewijs toegelicht in het 
ontwerp raadsbesluit “Exploitatieplan Trade Port Noord, gemeente Venlo, 2e herziening”. 

6. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?  

De 2e herziening van het exploitatieplan Trade Port Noord is tot stand gekomen in 
samenwerking met Trade Port Noord BV. 
 
Rechtsbescherming 
Aangezien de 2e herziening van het Exploitatieplan een structurele wijziging betreft, is op 
grond van de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure op de voorbereiding en totstandkoming van het besluit 
van toepassing. Het ontwerp van dit besluit met bijbehorende stukken is conform de 
wettelijke voorschriften bekendgemaakt in E3 Trompetter, de Staatscourant van  
18 december 2013 en de gemeentelijke website.  
 
In voorbereiding op dit raadsvoorstel zijn alle rechthebbenden op de gronden in het 
exploitatiegebied schriftelijk op 18 december 2013 in kennis gesteld en hebben een 
afschrift ontvangen van het ontwerpbesluit met alle bijlagen. Tevens hebben de stukken 
vanaf 19 december 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Van de 
mogelijkheid om zienswijzen in te dienen is geen gebruik gemaakt. 

7. Financiële paragraaf  

Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden. 
 

8. Risicoparagraaf (welke risico’s spelen een rol bij de besluitvorming?) 

Geef aan of wel of niet sprake is van een risico. Vermeld in de toelichting de argumentatie 

Wel of geen risico Wel of niet Toelichting bij de argumentatie 
Juridische aspecten en wettelijk kader 
 

Niet  

Financiële risico’s en aspecten 
 

Niet  

Economische risico’s 
 

Niet 
 

.. 

Maatschappelijke risico’s  
 

Niet .. 

Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, 
beheer, bouw- en planschade 
 

Niet .. 

Afbreukrisico’s en mogelijke 
contractschade (in relatie tot externe partners) 
 

Niet .. 

Overige strategische risico’s Niet 
 

.. 
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Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico’s) 

Het Exploitatieplan Trade Port Noord Venlo 2e herziening met alle bijbehorende stukken 
voldoen aan de wettelijke en jurisprudentiële eisen. Dat geldt ook voor de te volgen 
procedure.  
 
Het exploitatieplan 2e herziening betekent een aanvulling op het oorspronkelijke in 
procedure gebrachte exploitatieplan, waarbij onverkort het kostenverhaal en de 
planontwikkeling gegarandeerd is ten aanzien van percelen waarvan verwerving of 
onteigening niet mogelijk is. 
 

9. Vervolgprocedure voor de raad 

Na de vaststelling zal openbaar kennis gegeven worden van het vaststellingsbesluit tot 2e 
herziening van het exploitatieplan, waarna een terinzagelegging van 6 weken volgt. Binnen 
deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. De 2e herziening van het 
EP treedt direct na publicatie van het vaststellingsbesluit in werking. Na de terinzagelegging 
is de 2e herziening van het exploitatieplan dan tevens onherroepelijk tenzij een verzoek om 
voorlopige voorziening zou worden gedaan of een beroep wordt ingesteld. Een eventueel 
verzoek om voorlopige voorziening heeft geen opschortende werking.  
Het project Trade Port Noord maakt onderdeel uit van het project Klavertje 4 en valt als 
zodanig onder de Crisis- en herstelwet. Dat betekent dat de Raad van State in principe 
binnen 6 maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak moet doen. 
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Raadsbesluit GEMEENTEBESTUUR 

 

onderwerp Exploitatieplan Trade Port Noord, gemeente 
Venlo, 2e herziening 

 team  OGOVAS 

steller  F Arts 

doorkiesnummer  +31 77 3596491 

e-mail  f.arts@venlo.nl 

datum  04-02-2014 

raadsnummer 2014 5  
raadsvergadering d.d. 26 maart 2014  
   
   
   
   
 

De raad van de gemeente Venlo; 
 
gelezen het voorstel van het college van 18 februari 2014, nummer 14-1672, 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet of op artikel 6.15 van de Wet ruimtelijke ordening; 
 
overwegende dat het noodzakelijk is om tot een 2e herziening te komen van het 
Exploitatieplan Trade Port Noord, vastgesteld bij besluit van 31 oktober 2012, gericht op het 
doen vervallen van een aantal regels in het exploitatieplan, zodat Trade Port Noord flexibel 
kan inspelen op behoeften van mogelijk te vestigen bedrijven, en nieuwe innovaties op het 
gebied van energie en duurzaamheid bij het bouwrijp maken en inrichten van de openbare 
ruimte toegepast kunnen worden, voor zover deze niet voorzien zijn in het exploitatieplan. 
 
dat het ontwerp besluit tot vaststelling van de 2e herziening van het exploitatieplan Trade 
Port Noord met alle bijlagen op grond van het collegebesluit van 18 februari 2014 bekend is 
gemaakt in de Staatscourant van 18 december 2013, het lokale huis aan huisblad E3 
journaal-Trompetter alsmede op de gemeentelijke website en dat alle rechthebbenden op de 
gronden in het exploitatiegebied schriftelijk op 18 december 2013 in kennis zijn gesteld en 
een afschrift hebben ontvangen van het ontwerpbesluit met alle bijlagen; 
 
dat het ontwerp besluit vanaf 19 december 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter 
inzage heeft gelegen overeenkomstig de algemene wet bestuursrecht; 
 
dat belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld om zienswijzen in te dienen en er geen 
zienswijzen zijn ingediend; 
 
 

besluit(en) vast te stellen: 

 

Vast te stellen de navolgende 2e herziening van het exploitatieplan Trade Port Noord: 
 

1. Herziening hoofdstuk 2 Toelichting op het plan en de kaarten 

a. In paragraaf 2.2 wordt in onderdeel “Faseringskaart, bijlage 5” de enige volzin 

gewijzigd als volgt: “Op deze kaart is aangegeven volgens welke voorgenomen 

fasering de klavers en klaverbladen worden ontwikkeld. De kaart heeft een 

informatieve en onderbouwende functie.” 
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b. In paragraaf 2.2 wordt in onderdeel “Document Locatie-eisen bedrijventerrein Trade 

Port Noord, bijlage 11” de eerste volzin als volgt gewijzigd: “De bijlage heeft een 

onderbouwende en toelichtende functie voor de gehanteerde ramingen voor de 

kosten van bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen en inrichting openbare 

ruimte.” 

c. In paragraaf 2.2 wordt onderdeel “Strategisch Inkoopkader 2011, bijlage 12” 

gewijzigd als volgt:  

“Strategisch Inkoopkader 2013, bijlage 12 

Dit document geeft in deel II beschrijvingen van aanbestedingsvormen en schrijft 

voor welke aanbestedingsvormen van toepassing zijn bij diverse drempelbedragen. 

Dit deel van bijlage 12 is bindend vanwege de verbinding met artikel 4.2 van de 

regels van dit exploitatieplan. Deel I en III van bijlage 12 hebben een toelichtend 

karakter.” 

d. In paragraaf 2.2 wordt in onderdeel “Kaart verlegging Gekkengraaf en WBL-leiding, 

bijlage 25” de eerste tot en met derde volzin als volgt gewijzigd: “Op deze kaart is 

aangegeven volgens welke voorgenomen fasen en naar welk tracé de Gekkengraaf 

wordt verlegd. Tevens is het zoekgebied voor de verlegging van de WBL-leiding 

opgenomen. Deze bijlage heeft een toelichtende en onderbouwende functie voor de 

wijze waarop de werkzaamheden inzake de verlegging in de exploitatieopzet van 

het exploitatieplan zijn verwerkt.” 

e. In paragraaf 2.2 wordt in onderdeel “Inrichtingsplan Klaver 6, bijlage 28” de eerste 

en tweede volzin als volgt gewijzigd: “Deze bijlage heeft een toelichtende en 

onderbouwende functie voor de wijze waarop de werkzaamheden inzake de 

inrichting van Klaver 6 in de exploitatieopzet van het exploitatieplan zijn verwerkt.” 
 

2. Herziening hoofdstuk 3 Toelichting op de regels 

a. In paragraaf 3.1 komt in de eerste alinea, derde volzin de zinsnede “de fasering,” te 

vervallen. 

b. In paragraaf 3.1 komt in de derde alinea, vierde volzin de zinsnede “faseringen en”, 

te vervallen. 

c. In paragraaf 3.2 wordt de titel gewijzigd in “3.2. Koppelingen” en komt de tekst vanaf 

de eerste alinea tot aan paragraaf 3.2.1 (Fasering en tijdvakken) te vervallen. 

d. Paragraaf 3.2.1 (Fasering en tijdvakken) komt te vervallen. 

e. De inhoud van paragraaf 3.2.2 wordt gewijzigd als volgt:  

“Een omgevingsvergunning voor het bouwen in een klaverblad / klaverhart wordt 

eerst verleend nadat: 

a. Voor zover het betreft een kavel in Klaverblad 1C en de Gekkengraaf geheel of 

gedeeltelijk in die te bebouwen kavel is gelegen, de verlegging van de 

Gekkengraaf naar buiten die kavel heeft plaatsgevonden; en 

b. Voor zover het betreft een kavel in Klaver 3 en de Gekkengraaf geheel of 

gedeeltelijk in die te bebouwen kavel is gelegen, de verlegging van de 

Gekkengraaf naar buiten die kavel heeft plaatsgevonden; en 
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c. Voor zover het betreft het bouwen in Klaverbladen 1A tot en met 1C, de 

verlegging van de WBL-leiding heeft plaatsgevonden; en 

d. Wat betreft de Klavers 1 tot en met 4, de hoofdontsluiting zodanig is gevorderd 

dat deze bruikbaar is om te dienen als bouwweg, voorzien van riolering, en het 

bouwrijp maken van zowel de openbare ruimte ten behoeve van de te 

bebouwen kavel als van de betreffende kavel is afgerond.  

Wat betreft het bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van de te 

bebouwen kavel gaat het om de in paragraaf 4.3, onderdeel 4 als zodanig 

omschreven werken en werkzaamheden. 
 

Om te bereiken dat vanuit de klavers steeds wordt ontsloten naar de inmiddels 
aangelegde Greenportlane, is een koppeling opgenomen dat geen 
omgevingsvergunningen voor het bouwen in de Klavers 1 tot en met 4 mogen 
worden verleend zolang de hoofdontsluiting van de betreffende klaver niet zodanig 
is gevorderd dat deze bruikbaar is om te dienen als bouwweg, voorzien van 
riolering. 

 
Er geldt voorts een koppelingsregeling voor de aanleg van het bouwrijp maken van 
een kavel en het bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van de 
betreffende kavel, als volgt: 

a. Voor zover de kavel gelegen is in Klaverblad 1C en de Gekkengraaf 

voorafgaand aan de start van de genoemde bouwrijpmaakwerkzaamheden 

geheel of gedeeltelijk is gelegen in die kavel en/of de bouwrijp te maken 

openbare ruimte ten behoeve van die kavel: in dat geval dient de verlegging 

van de Gekkengraaf naar buiten zowel die kavel als de bouwrijp te maken 

openbare ruimte ten behoeve van die kavel te hebben plaatsgevonden; en 

b. Voor zover de kavel gelegen is in Klaver 3 en de Gekkengraaf voorafgaand aan 

de start van de genoemde bouwrijpmaakwerkzaamheden geheel of gedeeltelijk 

is gelegen in die kavel en/of de bouwrijp te maken openbare ruimte ten 

behoeve van die kavel: in dat geval dient de verlegging van de Gekkengraaf 

naar buiten zowel die kavel als de bouwrijp te maken openbare ruimte ten 

behoeve van die kavel te hebben plaatsgevonden; en 

c. Voor wat betreft de verlegging van de WBL-leiding geldt dat de verlegging moet 

hebben plaatsgevonden voordat de openbare ruimte en het uitgeefbaar gebied 

van de Klaverbladen 1A tot en met 1C bouwrijp gemaakt mogen worden. De 

reden van deze koppelingen is de bescherming van de WBL-leiding; en 

d. Nadat de aanleg van de hoofdontsluiting van de betreffende klaver zover is 

gevorderd dat deze bruikbaar is te dienen als bouwweg, voorzien van riolering. 
 
Voor de uit te werken bestemmingen in de Klaverbladen 3C en 3D geldt voorts de 
koppelingsregel dat niet gestart mag worden met het bouwrijp maken van deze 
klaverbladen zolang bij het vast te stellen uitwerkingsplan geen bijbehorende 
herziening van het exploitatieplan is vastgesteld en in werking getreden. Voor deze 
klaverbladen geldt derhalve een ontwikkelverbod tot de vaststelling van een 
uitwerkingsplan. Een uitzondering op dit verbod geldt voor de aanleg van de 
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bufferzone van Klaver 3 tegen de gemeentegrens met Horst en de verlegging van 
de Gekkengraaf (fase 2) naar de gronden van deze bufferzone.” 

f. Paragraaf 3.3 (Eisen voor de werken en werkzaamheden) komt te vervallen. 

g. In paragraaf 3.4 komt de eerste alinea alsmede paragraaf 3.4.1 (Bestekken) en 

paragraaf 3.4.3 (Eindinspectie en tussentijdse inspecties) te vervallen. 

h. In paragraaf 3.4.2 (Aanbesteding) wordt in de tweede volzin “Strategisch 

Inkoopkader 2011” vervangen door “Strategisch Inkoopkader 2013”. 

i. In paragraaf 3.4.2 (Aanbesteding) wordt de daarin opgenomen tabel vervangen door 

de navolgende tabel: 

begin in te voegen tekst “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
″ einde in te voegen tekst 

j. In paragraaf 3.4.2 worden de voorlaatste en laatste volzin gewijzigd als volgt: “Voor 

zover door of namens de gemeente opdracht wordt verleend voor de in lid 1 

bedoelde werken en werkzaamheden inzake de inrichting van de openbare ruimte, 

zijn de procedurele en toestemmingsbesluiten zoals opgenomen in lid 2 tot en met 

lid 5 niet van toepassing. Wel blijft vanzelfsprekend de eis dat voldaan moet worden 

aan de in lid 1 bedoelde aanbestedingsregels van toepassing.” 

k. In paragraaf 3.6 komt  de inhoud van de vijfde en zesde alinea te vervallen. 
 

3. Herziening hoofdstuk 4 Omschrijving van de werken en werkzaamheden 

a. In paragraaf 4.3 wordt onder punt 4, eerste bullet de volgende tekst toegevoegd:  

“Voor wat betreft Klaverblad 6b de aanleg van een bouwweg van de grens van een 

kavel naar de Dorperdijk, inclusief bijbehorende riolering en grondwerkzaamheden. 

Voor wat betreft Klaverblad 6e gaat het om de aanleg van een bouwweg van de 

grens van een kavel naar de Jacob Roggeveenweg, inclusief bijbehorende riolering 

en grondwerkzaamheden.” 
 

4. Herziening hoofdstuk 5 De exploitatieopzet 

a. In paragraaf 5.1 wordt aan de tweede alinea volgende op onderdeel d de volgende 

tekst toegevoegd: 

“Daarbij is rekening gehouden met de fasering, zoals opgenomen in de als bijlage 5 

opgenomen Faseringskaart. Onderverdeeld naar de te onderscheiden klavers, geeft 

dit de volgende uitwerking: 
 

tabel 5.0 

Aanbestedingsvorm  Omvang Werk Omvang levering of Dienst 

   

Gemeentelijk aanbestedingsbeleid   

Enkelvoudig onderhands + 
meldingsplicht 

Minder dan of tot  
EUR 100.000 

Minder dan of tot  
EUR 50.000  

Meervoudig onderhands Van EUR 100.000 tot  
EUR 1.500.000 

Van EUR 50.000 tot  
EUR 100.000 

Nationale openbare of niet openbare 
procedure 

Van EUR 1.500.000 tot  
EUR  5.000.000 

Van EUR 100.000 tot  
EUR 200.000 

Europese aanbestedingswetgeving   

Europese openbare en niet-openbare 
procedure 

Vanaf EUR 5.000.000 Vanaf EUR 200.000 
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deelgebied Verlegging 

Gekkengraaf 

en WBL-

leiding 

Hoofd- 

ontsluiting 

Bouwrijp maken uitgeefbaar 

gebied en openbare ruimte 

Woonrijp maken 

openbare ruimte 

Klaver 1 2013 2012 2012-2019 2015-2021 

Klaver 2 gedeeltelijk  2012 2012-2014 2015-2016 

Klaver 3 2016 2017 2017-2021 2019-2022 

Klaver 4  2013 2013-2020 2015-2022 

Klaver 6 gedeeltelijk   2013-2014 2015-2016 

 
” (einde in te voegen tekst). 

b. In paragraaf 5.4 wordt na tabel 5.3 de volgende tekst toegevoegd: “Met het oog op 

een evenwichtige, gedifferentieerde en marktconforme afzet van kavels hanteert de 

gemeente Venlo een fasering in deelgebieden. De indeling is aangegeven op de 

Faseringskaart (bijlage 5). Gezien het belang om te komen tot versnelde 

verwezenlijking van de bestemming is in het bestemmingsplan Trade Port Noord 

toepassing gegeven aan artikel 3.4 Wro. Dit is verder uitgewerkt naar de 

faseringskaart van het exploitatieplan. 
Trade Port Noord houdt rekening met een gefaseerde gronduitgifte. De 
noodzakelijke werken zoals de aanleg van de hoofdontsluitingen, het verleggen van 
de WBL-leiding, de verlegging van de Gekkengraaf, het bouwrijp maken van de uit 
te geven gronden en het bouwrijp en woonrijp maken van de openbare ruimte zijn 
gekoppeld aan de beoogde gefaseerde gronduitgifte. Hiermee worden te vroege 
investeringen en daarmee onnodige rentelasten voorkomen. 
TPN houdt rekening met een fasering naar deelgebieden, waarbij wordt aangesloten 
bij de indeling naar klavers en daarbinnen naar klaverharten en klaverbladen. 
De redenen voor de planning en fasering zijn, bezien vanuit de voorziene functies, 
als volgt: 

 Logistiek en Productie tot en met milieucategorie 3.2 
Hiervoor is primair Klaverblad 2A, 2D en 2BII en de gehele Klaver 3 voorzien. De 
bladen van Klaver 2 zijn reeds grotendeels in realisatie en/of uitgegeven. Hierna 
zullen vervolgens de Klaverbladen 3A en 3B in gebruik genomen worden. De 
Klaverbladen 3C, 3D en 3EII worden als laatste ontwikkeld. Het grootste 
gedeelte van de Klaverbladen 3C en 3D ligt op grondgebied van de gemeente 
Horst. Om die reden is voor de delen van de Klaverbladen 3C en 3D die binnen 
Venlo zijn gelegen, in het bestemmingsplan een uit te werken bestemming 
Bedrijventerrein opgenomen. Indien voor het Horster deel van TPN te zijner tijd 
een bestemmingsplan is vastgesteld, zal het voor Venlo op te stellen 
uitwerkingsplan hierop worden afgestemd. Vanwege de samenhang met het 
Horster deel behoren de Klaverbladen 3C, 3D en 3EII tot de laatst te ontwikkelen 
delen van het plangebied. 

 Recyclebedrijven tot en met milieucategorie 5.2 
Klaverblad 4B is de enige locatie in het plangebied waar recyclebedrijven tot 
milieucategorie 5.2 mogelijk zijn. Om dit klaverblad te ontsluiten op de 
Greenportlane is gelijktijdige ontwikkeling van Klaverhart 4D noodzakelijk. 

 Logistiek en Productie tot en met milieucategorie 4.2 
De Klaverbladen 2C, 4A en 4C bieden mogelijkheden voor vestiging van 
bedrijven in een hogere milieucategorie. De verwachting is dat medio 2014 
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Klaverblad 2C, dat gelegen is buiten het exploitatiegebied, uitgegeven zal zijn. 
Dan is ruimte in Klaver 4 noodzakelijk. Er wordt dan met Klaverblad 4C gestart 
om ruimtelijke aansluiting te houden bij de reeds ontwikkelde Klaver 2. De 
verwachting is dat Klaverblad 4C voldoende ruimte biedt om bedrijven in 
milieucategorie 4.2 tot 2019 te kunnen huisvesten. Daarna is de ontwikkeling 
van Klaverblad 4A noodzakelijk. 

 Fresh en Food tot en met milieucategorie 3.2 
In Klaver 1 worden primair de bedrijven in Fresh en Food geclusterd. Gestart 
wordt met Klaverblad 1D in verband met ruimtelijke aansluiting met de reeds 
gerealiseerde Klaver 2. Vervolgens worden achtereenvolgens en aansluitend de 
Klaverbladen 1C, 1B en als laatste Klaverblad 1A ontwikkeld. 
Om in 2014 Klaverblad 1C te kunnen ontwikkelen, moet voorafgaand hieraan 
een klein deel van de Gekkengraaf tijdelijk verlegd worden naar de rand van 
Klaverblad 1C. Verder dient de riooltransportleiding van het Waterschapsbedrijf 
Limburg (hierna: WBL-leiding) verlegd en ingepast te worden. De 
verleggingtracés zijn aangegeven op de Kaart verlegging Gekkengraaf en WBL-
leiding, bijlage 25. 

 Railterminal met logistieke bedrijvigheid 
In Klaver 6 wordt een railterminal voorzien. Op basis van de verwachte 
voortgang en de verwachte behoefte zal in 2013 gestart worden met de 
realisatie hiervan.” 

 

5. Hoofdstuk 6 Regels 

a. In artikel 1 (Begrippen) komen de begrippen “Bestek”, “Inrichtingsplan”, “Locatie-

eisen bedrijventerrein Trade Port Noord” en “Strategisch Inkoopkader 2011” te 

vervallen. 

b. In artikel 1 (Begrippen) wordt het begrip “Bouwweg” als volgt gewijzigd: “Een weg 

met een al dan niet tijdelijk karakter ten behoeve van het ontsluiten van uitgeefbaar 

gebied.” 

c. In artikel 1 (Begrippen) wordt na het begrip “Startwaarde” het begrip “Strategisch 

Inkoopkader 2013” ingevoegd als volgt:  

“Strategisch Inkoopkader 2013 

Het normenkader van de gemeente Venlo voor het inkopen en aanbesteden van 

Werken en Leveringen en Diensten, in werking getreden op 1 juli 2013, zoals dat als 

bijlage 12 bij dit exploitatieplan behoort.” 

d. De artikelaanduiding van artikel 2 (Fasering en koppelingen) wordt gewijzigd in 

“Artikel 2 Koppelingen”. 

e. Artikel 2.1 (Fasering en tijdvakken) komt te vervallen. 

f. In artikel 2.2 (Koppelingen) wordt lid 1 gewijzigd als volgt:  
“1. Een omgevingsvergunning voor het bouwen op een kavel in een klaverblad of 

klaverhart mag niet worden verleend voordat: 

a. Voor zover de kavel is gelegen in Klaverblad 1C en de Gekkengraaf geheel 

of gedeeltelijk in die kavel is gelegen, de verlegging van de Gekkengraaf 

naar buiten die kavel heeft plaatsgevonden; en 

b. Voor zover de kavel is gelegen in Klaver 3 en de Gekkengraaf geheel of 

gedeeltelijk in die kavel is gelegen, de verlegging van de Gekkengraaf naar 

buiten die kavel heeft plaatsgevonden; en 
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c. Voor zover de kavel is gelegen in Klaverblad 1A tot en met 1C, de 

verlegging van de WBL-leiding heeft plaatsgevonden; en 

d. Voor zover de kavel is gelegen in de Klavers 1 tot en met 4, de aanleg van 

de hoofdontsluiting van de betreffende klaver zodanig is gevorderd dat 

deze bruikbaar is om te dienen als bouwweg, voorzien van riolering; en 

e. Het bouwrijp maken van de betreffende kavel en het bouwrijp maken van 

de openbare ruimte ten behoeve van de betreffende kavel is voltooid.” 

f. In artikel 2.2 (Koppelingen) wordt lid 2 gewijzigd als volgt: 
“2. Met de aanleg van het bouwrijp maken van een kavel en het bouwrijp maken 

van de openbare ruimte ten behoeve van de betreffende kavel mag niet eerder 
worden aangevangen dan: 

a. Voor zover de kavel is gelegen in Klaverblad 1C en de Gekkengraaf geheel 

of gedeeltelijk in die kavel en/of de bouwrijp te maken openbare ruimte ten 

behoeve van die kavel is gelegen, de verlegging van de Gekkengraaf naar 

buiten die kavel én naar buiten de bouwrijp te maken openbare ruimte ten 

behoeve van de betreffende kavel heeft plaatsgevonden; en 

b. Voor zover de kavel is gelegen in Klaver 3 en de Gekkengraaf geheel of 

gedeeltelijk in die kavel en/of de bouwrijp te maken openbare ruimte ten 

behoeve van die kavel is gelegen, de verlegging van de Gekkengraaf naar 

buiten die kavel én naar buiten de bouwrijp te maken openbare ruimte ten 

behoeve van de betreffende kavel heeft plaatsgevonden; en 

c. Voor zover de kavel is gelegen in Klaverblad 1A tot en met 1C, de 

verlegging van de WBL-leiding heeft plaatsgevonden; en 

d. Nadat de aanleg van de hoofdontsluiting van de betreffende klaver zodanig 

is gevorderd dat deze bruikbaar is om te dienen als bouwweg, voorzien van 

riolering.” 

g. Artikel 3 (Eisen voor de werken en werkzaamheden), artikel 3.1 (Bouwrijp maken 

uitgeefbaar gebied), artikel 3.2 (Aanleg nutsvoorzieningen) en artikel 3.3. (Inrichting 

openbare ruimte) komen te vervallen. 

h. In artikel 4 (Regels omtrent het uitvoeren van werken en werkzaamheden) komen 

artikel 4.1 (Bestekken), artikel 4.1.1 (Indienen van en instemming met bestekken) en 

artikel 4.1.2 (Termijnen van beslissing omtrent instemming) te vervallen. 

i. In artikel 4.2 (Aanbesteding) lid 1 wordt in de laatste volzin “Strategisch Inkoopkader 

2011” vervangen door “Strategisch Inkoopkader 2013”. 

j. In artikel 4.2 (Aanbesteding) lid 6 wordt de zinsnede “met dien verstande dat het 

bepaalde in lid 1, lid 2 tweede volzin, lid 4 derde volzin van overeenkomstige 

toepassing is ingeval de gemeente geldt als opdrachtgever voor de in lid 1 bedoelde 

werken en werkzaamheden op een bestek dat door of namens de gemeente is 

opgesteld” gewijzigd als volgt: “met dien verstande dat het bepaalde in lid 1 van 

overeenkomstige toepassing is ingeval door of namens de gemeente opdracht 

wordt verleend voor de in lid 1 bedoelde werken of werkzaamheden”. 

k. Artikel 4.3 (Eindinspectie en tussentijdse inspecties) komt te vervallen. 

l. Artikel 6 (Verbods- en afwijkingsbepalingen) lid 1 wordt gewijzigd als volgt: 
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“1. Het is verboden de werken en werkzaamheden inzake de verlegging van de 
Gekkengraaf, de aanleg van hoofdontsluitingen, de verlegging van de WBL-
leiding, het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, het bouwrijp maken van 
de openbare ruimte uit te (doen) voeren respectievelijk de 
omgevingsvergunningen voor het bouwen te verlenen in strijd met de in artikel 2 
genoemde koppelingsregels.” 

m. Artikel 6 (Verbods- en afwijkingsbepalingen) lid 2 wordt gewijzigd als volgt: 
“2. Het is verboden de werken en werkzaamheden inzake de verlegging van de 

Gekkengraaf, de aanleg van hoofdontsluitingen, de verlegging van de WBL-
leiding, het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, het bouwrijp maken van 
de openbare ruimte uit te (doen) voeren in strijd met de in artikel 4 genoemde 
regels.” 

n. In artikel 6 (Verbods- en afwijkingsbepalingen) komt lid 5 te vervallen. 
 

6. Herziening bijlagen exploitatieplan 

a. Bijlage 12 Strategisch Inkoopkader 2011 wordt vervangen door de bij dit besluit 

behorende “Bijlage 12 Strategisch Inkoopkader 2013”. 
 

7. Overgangsbepalingen 

Ten aanzien van een voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit ingediende 

aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen op gronden 

binnen het exploitatiegebied, waarop voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit 

nog niet is beslist, blijft het exploitatieplan Trade Port Noord zoals dit gold voor de 

inwerkingtreding van dit besluit, van toepassing. 
 

8. Inwerkingtreding en citeertitel 

a. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van de 

bekendmaking. 

b. Dit besluit kan worden aangehaald als “Exploitatieplan Trade Port Noord, gemeente 

Venlo, 2e herziening”. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 maart 2014 
 
De griffier De voorzitter 
 
 
 
Geert van Soest Antoin Scholten 


