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Opdrachtgever

Namens burgemeester en wethouders van Venlo:
Teamleider Realisatie en Beheer Openbare Ruimte
Bezoekadres: Hanzeplaats 1, Venlo.

Directie

De directie zal worden gevoerd door leden van het team:
Realisatie en Beheer Openbare Ruimte (RGBORU)
bezoekadres: Hanzeplaats 1, Venlo.

postadres: postbus 3434, 5902 RK, Venlo

e-mail: ProjectondersteuningOR@venlo.nl

De directie (par. 3 UAV 2012) wordt in de definitieve gunningsbrief aangewezen door de
opdrachtgever.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Keulsepoort en Deken van Oppensingel te Venlo.

Algemene beschrijving
Het werk betreft het uitvoeren van een wegreconstructie en bestaat in hoofdzaak uit:

a. Tijdelijke verkeersmaatregelen en fasering;

b. Opruimingswerk:

Verwijderen wegmeubilair;

Verwijderen elementenverharding;
Verwijderen bomen;

Verwijderen terreininrichtingselementen;

c. Grond- en funderingswerken:

Verwijderen straatlaag;

Verwijderen funderingsmateriaal;

Aanbrengen en verdichten funderingslaag;

Grondwerk t.b.v. rioolwerk;

Grondwerk t.b.v. groenvoorzieningen;

Leveren en aanbrengen zand voor zandbed, straatzand / teelgrond / grondverbetering;

d. Riolering:

Leveren en leggen kolk- en afvoeraansiluitingen;

Leveren en aanbrengen straatkolken;

Leveren en aanbrengen putten;

Leveren en aanbrengen van infiltratievoorzieningen (infiltratiekratten en wadi's);

e. Verharding:

Aanbrengen elementenverharding van straatbakstenen;
Aanbrengen elementenverharding van natuursteen,;
Leveren en aanbrengen halfverharding van Gralux;
Aanbrengen natuurstenen banden, zitranden en traptreden;

f. Markering / bebording / meubilair / overig:
Leveren en aanbrengen stalen opsluitstrip;
Leveren en aanbrengen banken;

Leveren en aanbrengen afvalbakken;
Leveren en aanbrengen fietsenrekken;
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Leveren en aanbrengen bebording;

g. Groenvoorzieningen:
Leveren en aanbrengen grasmengsels;

h. Constructie:
Leveren en aanbrengen betonnen keerwand;
Leveren en aanbrengen leuningen.

Tijdsbepaling
Het werk dient uitgevoerd te worden in de periode van maart tot en met juni 2021.
Het werk opleveren op 30 juni 2021.

De korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 1 van de UAV 2012 bedraagt 5% van de
aanneemsom bij overschrijding van de opleverdatum.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 26
weken.

Met betrekking tot de Nazorg van de groenaanplant wordt gesteld dat deze wel tijdens de
onderhoudsperiode moet worden uitgevoerd.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen,
rekening houden met de volgende stoppunten (niet limitatief):

1. Na het aanbrengen van riolering en voor het aanvullen van de sleuf;

2. Na aanbrengen van de keerwand en voor het aanbrengen van de aanvulling.
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Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Teknr. korte omschrijving datum

291801-101 Opbreektekening 14-12-2020
291801-201  Situatietekening 14-12-2020
291801-301  Afwaterings- en maatvoeringstekening 14-12-2020
291801-501 Bebordingstekening 14-12-2020
291801-601 Dwarsprofielen 14-12-2020
291801-701  Details 14-12-2020
291801-801 Beplantingstekening 14-12-2020
291801-901 Kabels en leidingen 14-12-2020

Natuurstenen banden:

Teknr. korte omschrijving

291801-001 Overzichts- en maatvoeringstekening natuursteen
291801-002  Details natuursteen

291801-003  Maatvoeringstekening zitranden

291801-004 Maatvoeringstekening trappen en zitranden Limburgs Museum

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Veiligheid- en gezondheidsplan Ontwerpfase;
Grondbalans;

Verkennend bodemonderzoek Keulsepoort;
Format veldwerk rioolrevisie;

moow>

Grondwaterstanden;

Plantlijst;

Santa&Cole NU 2,58 with backrest;
Foto's diverse onderdelen:

Foto's voorzijde Limburgs Museum;
Foto grondspot vierkant;

3. Foto grondspot rond;

4. Foto natuurstenen zitelement;

5. Foto waterloop met rooster;

6. Foto ronde natuurstenen zitelementen;
7

8

9

T o

N =

Foto houten zitbank;
Foto ondergrondse afvalcontainer;
. Foto boomrooster;
10 Foto verkeersafzetpaal - beton;
11. Foto fietsenrek;
12. Foto beeldje van Flujas en Guntrud;
B3 06_Slokopkolk in wadi;

Parkeren DvOppensingel;
Tekening met trap Limburgs Museum;
Tekening OGI.

VZZr X

Peilbuis 354 Dominicanenstraat Grondwaterstanden en Peilbuis 453 Heutzstraat

nl.imkl-KL1031_200115140.EnexisOrientatieEV.001_gasLageDruk;
nl.imkl-KL1031_200115140.EnexisOrientatieEV.001_middenspanning;
nl.imkl-KL1110_200115140.KL1110_200115140EvOrientatie.005 water;
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Peilen en hoofdafmetingen

- De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de
bestekstekening aangegeven,;

- De hoogtematen zijn aangegeven t.o.v. N.A.P.;

- Het werkterrein valt binnen de op de bestekstekening aangegeven "plangrens".

De directie zal in het werk aangeven:
- een enkele hoogtemaat.

De directie stelt de bestekstekeningen digitaal (DWG-formaat) ter beschikking.

Bereikbaarheid van het werkterrein
Het werkterrein is voor het werkverkeer bereikbaar via de Deken van Oppensingel.

Vrijkomende grond, bouwstoffen

Uit praktisch oogpunt wordt bepaald dat de aannemer, namens de opdrachtgever en de
ontdoener, voor alle in dit bestek vermelde afvalstoffen, de begeleidingsbrief mag
ondertekenen als ontdoener.

Gegevens ten behoeve van bemalingen
De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:
a. geologische gegevens:
Zie bijgevoegd Verkennend bodemonderzoek Keulsepoort.
b. hydrologische gegevens:
Zie bijgevoegde peilbuisgegevens (Bijlage Peilbuis 354 Dominicanenstraat
Grondwaterstanden en Peilbuis 453 Heutzstraat Grondwaterstanden.

Gegevens m.b.t. explosievenonderzoek en archeologie
Het werkterrein valt wel binnen een gebied met verhoogde verwachting voor archeologische
waarden.

Het werkterrein valt wel binnen een gebied met verhoogde verwachting voor aantreffen
explosieven.

Social Return

De gemeente Venlo heeft als doelstelling om werkgelegenheid te creéren voor personen
met een achterstand tot de arbeidsmarkt; zoals bijstandsgerechtigden (WWB),
jong-gehandicapten (Wajong), werkzoekenden niet-uitkeringsgerechtigden (NUG),
vroegtijdige schoolverlaters, e.d.

In deel 3 art. 01.26 Regeling Social Return zijn hieromtrent nadere bepalingen opgenomen.

Flora en fauna
De opdrachtnemer dient Quickscan uit te voeren volgens bestekpostnr. 601020.

Gemeentewerf

De gemeentewerf is gelegen aan de Urbanusweg

Enkele vervoersafstand: 10 km

Werfbeheerder: J. Kuiken (tel.: 06 547 50 672)

Minimaal drie werkdagen voorafgaand aan het brengen van materialen, contact opnemen
met de werfbeheerder.
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Fasering

Ten behoeve van het garanderen van de bereikbaarheid van het Limburgs Museum moeten
de werkzaamheden, aan de keerwanden, trappen en hellingbanen, t.p.v. de nieuwe entree
gefaseerd worden uitgevoerd. De nieuwe ingang van het museum is 1 mei 2021 gereed. De
werkzaamheden aan de overkluizing bij de ingang van het museum moet ca. 2 weken
daarvoor gereed zijn t.b.v. te plaatsen tourniquet door derden. De hellingbaan haaks op de
voorgevel van het museum dient dan ook beschikbaar te zijn voor gebruik.

Kabels en leidingen

In het werkgebied bevinden zich een middenspanning kabels, gas lage druk leidingen en
waterleidingen, met daarop een Eis Voorzorgsmaatregelen (EV).

Zie de Bijlagen:

- nl.imkl-KL1031_200044042.EnexisOrientatieEV.001 _middenspanning.pdf

- nlimkl-KL1031_200044042.EnexisOrientatieEV.001_gasLageDruk.pdf

- nl.imkI-KL1110_200044042.KL1110_200044042EvOrientatie.005_ water.pdf

Codrdinatie verplichting met Enexis Netbeheer B.V. en NV Waterleidingmaatschappij
Limburg, voor uitvoering van de werkzaamheden ter plaatse, berust bij de aannemer.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd
respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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TIUDELIUKE VERKEERSMAATREGELEN

Informatie vo6r aanvang werk

Vervaardigen en bezorgen bewonersbrieven.
Betreft: aan bewoners en bedrijven welke door de
bestekswerkzaamheden worden gehinderd in de
bereikbaarheid van de woning/ bedrijf.

Aanbrengen voorzieningen ivm bereikbaarheid

Aanbr., instandhouden en verwijderen loopschotten.
Situering: panden gelegen binnen de plangrens

Door middel van (rubberen) loopschotten de
bereikbaarheid van de panden garanderen gedurende
de werkzaamheden.

- Aantal schotten is 'des aannemers'

Minimale breedte 1,50 m

Toegankelijk voor voetgangers, rolstoelen,
mindervaliden en scootmobielen.

- bij vorst dient gladheid te worden voorkomen.

Maken verkeers/faseringsplan incl. tekening(en).
Betreft: t.b.v. de werkzaamheden benoemd in het
bestek.

Inclusief tekeningen met daarop de te treffen

afzettingen en de eventuele omleidingsroute.

Inclusief de codrdinatie van de tijdelijke

verkeersmaatregelen.

Eisen verkeers- en faseringsplan conform

CROW-publicatiereeks Werk in Uitvoering en eisen

gesteld in de besteksposten en deel 3 en Bijlage

Omleidingsroutes

De opdrachtnemer dient een verkeers- en

faseringsplan in, waarmee de opdrachtnemer

bewerkstelligt dat met de te plaatsen
verkeersmaatregel de veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd.

Het plan bevat:

- de voorgenomen fasering van de opdrachtnemer en
de de toe te passen verkeersmaatregelen per fase.

- een beschrijving van de toe te passen
verkeersmaatregel;

- de afweging tussen de benodigde ruimte voor de
Werkzaamheden en de resterende verkeersruimte;

- een duidelijke situatietekening in kleur;

- de tekst op de tekstwagens, omleidingsborden,
DRIP’s en vooraankondigingsborden;

- telefoonnummers betrokken/relevante
contactpersonen;

- begintijd / —datum en eindtijd / —datum per
aangevraagde verkeersmaatregel;

- een uitwerking van de bewegwijzering ten
behoeve van het aanduiden van omleidingsroutes in
verband met afsluitingen;

- schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van
geen bezwaar van de betrokken wegbeheerders voor
het toepassen van de verkeersmaatregel.

Afzettingen

EUR

EUR

EUR
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Aanbrengen van afzettingen op enkelbaansweg.
Betreft: t.b.v. alle fases benodigd voor de

uitvoering van de werkzaamheden als omschreven in
het onderhavige bestek.

Afzettingen volgens verkeers- en faseringsplan te
vervaardigen volgens bestekspostnr. 001020

Instandhouden afzettingen.
Afzettingen, aangebracht volgens bestekspostnr.
002010

Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzettingen, aangebracht volgens bestekspostnr.
002010

Omleidingsroutes

Aanbrengen omleidingsroutes.

Betreft: aanbrengen omleidingsroutes van alle
fases t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden
als omschreven in het onderhavige bestek.
Omleidingsroutes volgens verkeers- en
faseringsplan te vervaardigen volgens
bestekspostnr. 001020

Instandhouden omleidingsroutes.
Omleidingsroutes, aangebracht volgens
bestekspostnr. 003010

Verwijderen omleidingsroutes.
Omleidingsroutes, aangebracht volgens
bestekspostnr. 003010

INSPECTEREN VERKEERSMAATREGELEN

Inspecteren verkeersmaatregelen.

Betreft: gedurende het gehele werk

De afzettingen van alle fasen toe te passen
volgens bestekspostnrs. 002010, 002020, 002030
De omleidingen van alle fasen toe te passen
volgens bestekspostnrs. 003010, 003020,003030
Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 2 keer/dag, start en einde werkdag
Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 2 keer/dag, start en einde werkdag

OPRUIMINGSWERK

OPSCHONEN TERREIN

Schonen terrein.

Situering: zie opbreektekening

Betreft: terrein binnen de plangrens

Te schonen oppervlakte: ca. 120 are

Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil en
dergelijke (gerekend met 0,025 m3 per are)
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

STRAATMEUBILAIR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

m3

3,00
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VERWIJDEREN BEBORDING EN MARKERING

Verwijderen verkeersbordpalen.

Situering: zie opbreektekening

Betreft: verkeersbordpalen die verwijderd dienen
te worden voor de werkzaamheden en/of nieuwe
inrichting

Gewicht: < 25 kg.

Paal met los grondkruis

Totale paallengte van 3 tot 4 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
gemeentewerf, enkele vervoersafstand: 10 km
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen verkeersborden.

Situering: zie opbreektekening

Betreft: verkeersborden die verwijderd dienen te
worden voor de werkzaamheden en/of nieuwe infra.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
gemeentewerf, enkele vervoersafstand: 10 km

Volledig verwijderen van een markering.
Situering: haaksparkeervakken Deken van
Oppensingel tot aansluiting rotonde Goltziusstraat
Zie Bijlage Parkeren DvOppensingel
Dwarsmarkering, ononderbroken (0,10)

Van wegenverf of reflecterende wegenverf

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen door middel van waterstralen
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

Volledig verwijderen van een markering.
Situering: parkeervakken Deken van Oppensingel
tot aansluiting rotonde Goltziusstraat

Zie Bijlage Parkeren DvOppensingel
Dwarsmarkering, ononderbroken (0,13)

Van wegenverf of reflecterende wegenverf

Op een bestrating

Verwijderen door middel van waterstralen
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

VERWIJDEREN AFZETPALEN

Verwijderen verkeersafzetpaal.

Situering: t.h.v. Keulsepoort (ABN AMRO)
Materiaal: RVS

Inclusief grondwerk

Gewicht: > 25 kg.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
gemeentewerf, enkele vervoersafstand: 10 km
Hoedanigheid: goed

Verwijderen verkeersafzetpaal.

Situering: t.p.v. poller aansluiting Parade
Betreft: diamantkoppaal

Materiaal: kunststof

Inclusief grondwerk

Gewicht: > 25 kg.

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 510010

st

st

m2

m2

m2

m2

st

st

15,00

25,00

45,00

70,00

6,00

1,00

\

\Y

\

45,00 L

70,00 L
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9. . . ..
9. ..
T
..... 3
112040 B10321 | . . . . .
8. . ...
a0
1
T
..... 3
113 L

Verwijderen verkeersafzetpaal.

Situering: zie opbreektekening

Zie Bijlage Foto verkeersafzetpaal - beton
Materiaal: beton

Inclusief grondwerk

Gewicht: > 25 kg.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
gemeentewerf, enkele vervoersafstand: 10 km
Hoedanigheid: goed

VERWIJDEREN HEKWERKEN

Verwijderen afrastering.

Situering: entree Limburgs Museum

Betreft: strippen hekwerk gemonteerd m.b.v.
hoekstaal op keermuur

Zie Bijlage Foto hekwerk op L-wand en Bijlage
Foto hekwerk op L-wand met hout

Inclusief grondwerk

Stalen verticale strippen

Met 2 horizontale strippen

Bovenzijde leuning deels voorzien van hout
Hoogte tot 1,25 m

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Verwijderen afrastering.

Situering: entree Limburgs Museum

Betreft: strippen hekwerk op betonpoer

Inclusief grondwerk

Stalen verticale strippen

Met 2 horizontale strippen

Bovenzijde leuning voorzien deels van hout
Hoogte tot 1,25 m

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Verwijderen afrastering.

Situering: entree Limburgs Museum

Betreft: strippen hekwerk op betonpoer

Zie Bijlage H15a en H15b Foto hekwerk hoog
Inclusief grondwerk

Stalen verticale strippen

Met 6 horizontale strippen (3 hekken boven elkaar
onderling bevestigd met bouten)

Hoogte tot 1,25 m

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Verwijderen afrastering.

Situering: entree Limburgs Museum

Betreft: gemonteerd op betonband traptrede
Zie Bijlage Foto steunhekwerk t.p.v. trap
Inclusief grondwerk

Stalen palen met horizontale buis

Stijlen met 1 horizontale buis

Afstand palen h.o.h. tot 3 m

Hoogte tot 1,25 m

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

VERWIJDEREN VERLICHTING

st

26,00

75,00

27,00

5,30

17,00

\

\
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113010 (340102 | . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 4,00V

..... Situering: entree Limburgs Museum
..... Zie Bijlage Foto grondspot vierkant
..... Inclusief grondwerk

..... In verharding

9. . . .. Verlichtingsobject: grondspot
..... Afmeting ca. 500 x 500 mm
.1. . . . |Verlichtingsobject niet demonteren
. .1. . . |Verlichtingsobject vervoeren naar: tijdelijk
..... depot aannemer volgens bestekspostnr. 910040
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: gat m3 0,55 L

..... vullen met zand

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
..... volgens bestekspostnr. 530030

113020 (340102 | . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 2,00V
..... Situering: entree Limburgs Museum
..... Zie Bijlage Foto grondspot rond
..... Inclusief grondwerk

..... In verharding

9. .. .. Verlichtingsobject: grondspot
..... Afmeting ca. 2300 mm
.1. . . . |Verlichtingsobject niet demonteren
. .1. . . |Verlichtingsobject vervoeren naar: tijdelijk
..... depot aannemer volgens bestekspostnr. 910040
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: gat m3 0,28 L
..... vullen met zand
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: st 2,00 L

..... volgens bestekspostnr. 530030
113030 (340502 | . . . . . Verwijderen voorschakelapparatuur. st 1,00V
..... Situering: onder bordes bestaande ingang Limburgs
..... Museum

..... Zie Bijlage Foto onderzijde trap Limburgs Museum
.1. . . . |Te verwijderen voorschakelapparatuur:

. . . .9. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
..... volgens bestekspostnr. 530030

..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
114 . . . . VERWIJDEREN DIVERSE
114010 322299 | . . . . . |Verwideren houten zitbank. st 3,00V

..... Situering: Deken van Oppensingel en aansluiting
..... Koninginneplein

..... Zie Bijlage Foto houten zitbank

..... Materiaal: hout met stalen frame op betonvoet
..... Afmetingen (Ixb): ca. 2,6 x 0,5 m

..... Inclusief grondwerk

..... Gewicht: > 25 kg.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
..... gemeentewerf, enkele vervoersafstand: 10 km
..... Hoedanigheid: goed

114020 322299 | . . . . . Verwijderen natuurstenen zitelement. st 2,00V
..... Situering: t.h.v. Keulsepoort 12

..... Zie Bijlage Foto natuurstenen zitelement
..... Materiaal: natuursteen met houten zitdeel
..... Afmetingen (Ixbxh): ca. 3,5x1x0,5m
..... Gewicht: > 25 kg.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
..... gemeentewerf gelegen aan de Urbanusweg.
..... Enkele vervoersafstand: 10 km

..... Hoedanigheid: goed
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114030 (322299 | . . . . . Verwijderen ronde natuurstenen zitelementen. st 16,00V
..... Situering: aansluiting Deken van Oppensingel op
..... Keulsepoort

..... Zie Bijlage Foto ronde natuurstenen zitelementen
..... Materiaal: natuursteen

..... Afmetingen per element (Ixbxh):

..... ca.1,2x0,5x0,5m

..... R=ca.2,5m

..... Inclusief grondwerk

..... Gewicht: > 25 kg.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
..... gemeentewerf, enkele vervoersafstand: 10 km
..... Hoedanigheid: goed

114040 322299 | . . . . . Verwijderen fietsenrek. st 5,00V
..... Situering: voorzijde Bommel van Dam en Limburgs
..... Museum

..... Zie Bijlage Foto fietsenrek

..... Materiaal: stalen frame op betonvoeten

..... Lengte per element ca. 3,3 m

..... Inclusief grondwerk

..... Gewicht: > 25 kg.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
..... gemeentewerf, enkele vervoersafstand: 10 km
..... Hoedanigheid: goed

114050 (322299 | . . . . . Opnemen sokkel parkeerautomaat. st 1,00V
..... Situering: Deken van Oppensingel
..... Materiaal: beton, afmeting 400 x 400 mm
..... Inclusief grondwerk

..... Gewicht: > 25 kg.

..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 560040

..... Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
..... volgens bestekspostnr. 530030

114060 (322299 | . . . . . Opnemen OGI. st 1,00V
..... Situering: t.p.v. aansluiting Nassaustraat op
..... Parade

..... Betreft: OGI (ondergrondse afvalcontainer)
..... Zie Bijlage Foto ondergrondse afvalcontainer
..... Inclusief grondwerk en Bijlage Tekening OGI
..... Inclusief benodigde aanvulling met zand en m3 17,00
..... verdichten in lagen van 30 cm

..... Betonnen bak, afmeting 1,85 x 1,85 x 5,00 m met
..... uitheembare vuilcontainer

..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 560050

m"ms 0. VERPLAATSEN KUNSTWERK

115010 430099 | . . . . . Opnemen en herplaatsen kunstwerk. EUR N
..... Situering: voormalig tankstation

..... Zie Bijlage Foto beeldje van Flujas en Guntrud
..... Betreft: standbeeld met man en vrouw op
..... natuurstenen sokkel met betonfundering
..... Hoogte ca. 1,9 m

..... Verplaatsing ca. 10 m

12 ... VERWIJDEREN VERHARDING

..... Meerkosten acceptatiekosten tengevolge van het
..... niet gescheiden aanleveren per soort bouwstof
..... zijn voor rekening aannemer.
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OPBREKEN BESTRATING

Milieuhygiénische kwaliteit van vrijkomende
materialen voldoet aan de norm voor emissie- en
samenstellingswaarden volgens het Besluit
Bodemkwaliteit

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: laden en lossen Limburgs Museum aan
Deken van Oppensingel

Betreft: rijbaan

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80
mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: Deken van Oppensingel

Betreft: drempel van betonstraatstenen.

Inclusief schoonmaken stenen

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
mm

Kleur: zwart, grijs en wit

Hele stenen palletteren

Afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,14 m

Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. (10%) (inclusief de zwarte
en grijze stenen)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk
depot, toe te passen volgens bestekspostnr. 910040
Betreffende de hele witte stenen op een pallet

en omwikkelen met rekwikkelfolie, ca. 20 m/pallet

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: Parade

Betreft: markeringen in verharding voor en t.p.v.
poller

Inclusief schoonmaken stenen

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
mm

Kleur: wit

Hele stenen palletteren

Afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,14 m

Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. (5%)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk
depot, toe te passen volgens bestekspostnr. 910040
Betreffende de stenen op een pallet

en omwikkelen met rekwikkelfolie, ca. 20 m/pallet

m2

m2

st

m2

st

162,00

15,00

1,50

\

Vv

1,00 L

20,00 L

1,00 L

20,00 L
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Opbreken straatbaksteen.

Situering: zie opbreektekening

Inclusief schoonmaken stenen

Totale breedte van 3,0 m en meer
Straatbaksteen standaard dikformaat kleur bruin
Hele stenen palletteren

Afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,14 m

Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. (10%)

Betreft tevens halve stenen en passtenen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk
depot, toe te passen volgens bestekspostnr. 910040
Betreffende de hele stenen op pallets

en omwikkelen met rekwikkelfolie, ca. 20 m/pallet

Opbreken straatbaksteen.

Situering: t.p.v. aansluiting Nassaustraat en
Parade

Inclusief schoonmaken stenen

Totale breedte tot 1,5 m

Straatbaksteen standaard waalformaat kleur geel
Hele stenen palletteren

Afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,14 m

Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. (10%)

Betreft tevens halve stenen en passtenen

De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
tijdelijk depot, toe te passen volgens
bestekspostnr. 910040

Betreffende ca. 30 m2 hele stenen op pallets

en omwikkelen met rekwikkelfolie, ca. 20 m/pallet
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
depot aan Windhond

Enkele vervoersafstand: 7 km

Betreffende de hele stenen op pallets

en omwikkelen met rekwikkelfolie, ca. 20 m/pallet

Opbreken straatbaksteen.

Situering: t.p.v. aansluiting Nassaustraat en
Parade

Inclusief schoonmaken stenen

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Straatbaksteen standaard waalformaat kleur bruin
Hele stenen palletteren

Afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,14 m

Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. (10%)

Betreft tevens halve stenen en passtenen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot aan
Windhond

Enkele vervoersafstand: 7 km

Betreffende de hele stenen op pallets

en omwikkelen met rekwikkelfolie, ca. 20 m/pallet

m2

st

m2

st

m2

st

6.260,00

95,00

565,00

\Y

Vv

\

705,00 L

14.086,00 L

11,00 L

54,00 L

154,00 L

64,00 L

1.272,00 L
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Opbreken keien van natuursteen.

Situering: t.p.v. entree Limburgs Museum

Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s).
Inclusief schoonmaken keien

Totale breedte van 3,0 m en meer

Afmetingen keien 200 x 100 x 100 mm

Op een ongebonden straatlaag van brekerzand
Voeg gevuld met ongebonden materiaal (basaltsplit)
De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
tijdelijk depot, toe te passen volgens

bestekspostnr. 910040

Betreffende ca. 152 m2

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de
gemeentewerf gelegen aan de Urbanusweg.

Enkele vervoersafstand: 10 km

De keien opslaan en vervoeren in big bags

(6 m2/st)

Opbreken keien van natuursteen.

Situering: Parade t.p.v. nieuwe groenvakken en
verbeelding stadsmuur

Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s).
Inclusief schoonmaken keien

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Afmetingen keien 100 x 100 x 100 mm

Op een ongebonden straatlaag van brekerzand
Voeg gevuld met ongebonden materiaal (basaltsplit)
Keien vervoeren naar tijdelijk depot, toe te
passen volgens bestekspostnr. 910040

De keien opslaan en vervoeren in big bags

(6 m2/st)

Uitsorteren "gouden" straatbakstenen dikformaat.
Betreft stenen opgenomen volgens bestekspostnr.
121040

Straatbaksteen standaard dikformaat kleur "goud"
Hele stenen palletteren

Afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,14 m

Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. (10%)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
gemeentewerf gelegen aan de Urbanusweg.
Enkele vervoersafstand: 10 km

Betreffende de hele stenen op pallets

en omwikkelen met rekwikkelfolie, ca. 20 m/pallet

OPBREKEN TEGELVERHARDING

Opbreken aluminium tegels 300x300mm
Situering: t.p.v. aansluiting Spoorstraat

Betreft: bij wegoversteek in blindegeleide strook
Totale breedte tot 1,50 m

Aluminium tegels 300 x 300 x 60 mm

Type: klanktegel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

m2

st

m2

st

st

st

st

1.950,00

60,00

1.500,00

24,00

\Y

\

\Y

325,00 L

10,00 L

3,00 L

45,00 L
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122020 1831799 | . . . . . Opbreken kunststof tegels 300x300mm st 4,00V

..... Situering: t.p.v. aansluiting Parade

..... Betreft: t.p.v. knik in blindegeleidestrook

..... Totale breedte tot 1,50 m

..... Kunststof tegels 300 x 300 x 60 mm, kleur geel

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

..... inrichting met een door het bevoegd gezag

..... verleende omgevingsvergunning.

122030 831799 | . . . . . Opbreken symbooltegels st 6,00V

..... Situering: mindervalide parkeerplaatsen Deken van

..... Oppensingel

..... Betreft symbooltegel

..... Betontegels 300 x 300 x 60 mm

..... rolstoelparkeerplaats

..... De volgende vrijgekomen materialen verwerken

..... volgens bestekspostnr. 433010 (3 st) betreft voor

..... hergebruik geschikt geachte hele tegels

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een

..... inrichting met een door het bevoegd gezag

..... verleende omgevingsvergunning.

122040 1831703 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 8,00V
..... Situering: t.p.v. aansluiting Parade
..... Betreft: geleidelijntegels minder validen

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.6. . . . |Betontegels 200 x 200 x 80 mm
..... kleur: geel
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

122050 831703 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 20,00V
..... Situering: t.p.v. aansluiting Parade
..... Betreft: geleidelijntegels minder validen

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm , kleur geel
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

122060 832101 | . . . . . Opbreken tegels van natuursteen. m2 100,00V
..... Situering: westzijde Keulsepoort
..... Betreft: geleidelijntegels mindervaliden
..... Tegels ontdoen van grond volgens
..... bestekspostnr(s). inclusief schoonmaken

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.2. . . . |Afmetingen tegels: 600 x 600 x 80 mm
. .9. . . |Op een ongebonden straatlaag van: brekerzand
. . . .1. |Hele tegels palletteren Afmetingen pallet 0,8 x st 12,00 L
..... 1,2x0,14 m
..... Verband: ter keuze aannemer
..... Ca.8 m2/pallet, latje tussen de tegels
..... en omwikkelen met rekwikkelfolie, ca. 20 m/pallet m 225,00/ L
..... 1|Hele tegels vervoeren naar tijdelijk depot
..... aannemer volgens bestekspostnr. 910040.
..... Gebroken tegels vervoeren naar: een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning (10%)
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Opbreken tegels van natuursteen.

Situering: t.p.v. Limburgs Museum (voormalig
tankstation)

Tegels ontdoen van grond volgens
bestekspostnr(s). inclusief schoonmaken
Totale breedte van 3,0 m en meer

Afmetingen tegels: 450 x 400 mm, 650 x 400 mm en

500 x 250 mm, dikte 80 mm

Op een ongebonden straatlaag van: brekerzand
Hele tegels palletteren Afmetingen pallet 0,8 x
1,2x0,14 m

Verband: ter keuze aannemer

Ca.8 m2/pallet (soort bij soort), latje tussen de
tegels

en omwikkelen met rekwikkelfolie, ca. 20 m/pallet
Hele tegels vervoeren naar de

gemeentewerf gelegen aan de Urbanusweg.
Enkele vervoersafstand: 10 km

Gebroken tegels vervoeren naar: een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. (10%)

Opbreken tegels van natuursteen.

Situering: langs waterloop in Keulsepoort
Tegels ontdoen van grond volgens
bestekspostnr(s). inclusief schoonmaken

Totale breedte tot 1,5 m

Afmetingen tegels: 200 x 200 x 80 mm

Op een ongebonden straatlaag van: brekerzand
Hele tegels palletteren Afmetingen pallet 0,8 x
1,2x0,14 m

Verband: ter keuze aannemer

Ca.8 m2/pallet, latje tussen de tegels

en omwikkelen met rekwikkelfolie, ca. 20 m/pallet
Hele tegels vervoeren naar de

gemeentewerf gelegen aan de Urbanusweg.
Enkele vervoersafstand: 10 km

Gebroken tegels vervoeren naar: een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. (10%)

Opbreken tegels van natuursteen.

Situering: langs waterloop in Keulsepoort
Betreft: schuine tegel langs roostergoot

Tegels ontdoen van grond volgens
bestekspostnr(s). inclusief schoonmaken

Totale breedte tot 1,5 m

Afmetingen tegels: 200 x 200 x 80/30 mm

Op een ongebonden straatlaag van: brekerzand
Hele tegels palletteren Afmetingen pallet 0,8 x
1,2x0,14 m

Verband: ter keuze aannemer

Ca.8 m2/pallet, latje tussen de tegels

en omwikkelen met rekwikkelfolie, ca. 20 m/pallet
Hele tegels vervoeren naar de

gemeentewerf gelegen aan de Urbanusweg.
Enkele vervoersafstand: 10 km

Gebroken tegels vervoeren naar: een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. (50%)

OPBREKEN BANDEN

m2

st

m2

st

m2

st

305,00V

105,00V

35,00V

35,00/ L

687,00 L

12,00 L

237,00 L

4,00 L

79,00 L
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123010 1831711 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 376,00V

..... Situering: Keulsepoort en Deken van Oppensingel
1. .. .. Inclusief mortellaag

. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

..... inrichting met een door het bevoegd gezag

..... verleende omgevingsvergunning.

123020 1831711 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 28,00V
..... Situering: Deken van Oppensingel
..... Betreft: kantopsluiting parkeerstrook

1. .. .. Inclusief mortellaag
. .9. . . [Trottoirbanden 500 x 200 mm
..... Hele banden palletteren st 4,00 L
..... Afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,14 m
..... Verband: kruislings
..... 8 banden/pallet, latje tussen de banden
..... en omwikkelen met rekwikkelfolie, ca. 20 m/pallet m 63,00 L
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning. (10%)

123030 831711 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 85,00V
..... Situering: Deken van Oppensingel
..... Betreft: opsluiting inrit Limburgs Museum en
..... halfverharding gelegen aan de Deken van
..... Oppensingel

1. .. .. Inclusief mortellaag
. . .9. . |Opsluitbanden 200 x 500 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

123040 1831711 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 158,00V

..... Situering: zuidoostzijde Deken van Oppensingel

..... tot aansluiting rotonde Goltziusstraat

..... Betreft: scheiding tussen haaksparkeren en

..... fietspad

..... Zie Bijlage Parkeren DvOppensingel

. . .9. . |Stootbanden, afmeting ca. 200 x 200 x 1000 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

..... inrichting met een door het bevoegd gezag

..... verleende omgevingsvergunning.

123050 832103 | . . . . . Opbreken banden van natuursteen. m 146,00 V
..... Situering: Deken van Oppensingel
..... Betreft: kantopsluiting rijpaan
..... Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s).
..... inclusief schoonmaken

1. .. .. Met inbegrip van de mortellaag
.1. . . . |Trottoirbanden: 400 x 200 x 1000 mm
..... 1|Hele banden vervoeren naar de
..... gemeentewerf gelegen aan de Urbanusweg.
..... Enkele vervoersafstand: 10 km
..... Hele banden palletteren. st 17,00 L
..... Afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,14 m
..... Verband: kruislings
..... 8 banden/pallet, latje tussen de banden
..... en omwikkelen met rekwikkelfolie, ca. 20 m/pallet m 329,00/ L
..... Gebroken banden vervoeren naar: een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning. (10%)

124 | | ... OPBREKEN MOLGOTEN
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124010 1831706 | . . . . . Opbreken molgoot. m 248,00V

..... Situering: t.p.v. aansluiting Nassaustraat en
..... Parade en t.p.v. Deken van Oppensingel

2. .. .. Breedte 5 streklagen
.9. . . . |In cementmortel op fundering
. . . .2. |Straatbaksteen standaard dikformaat
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

125 | ... OPBREKEN FUNDERINGS- STRAATLAGEN
1251 Opbreken funderingslagen
125110 |800401 | . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 550,00V

..... Situering: t.p.v. nieuwe groenvakken en aan te
..... brengen kolken, leidingen, putten en
..... infiltratiekratten
..... Betreft fundering verhardingen
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . |Gemiddelde dikte gem 400 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... Menggranulaat
..... Gerekend met 1,8 ton/m3
..... Veiligheidsklasse: basisklasse
..... Milieukundige hoedanigheid: indicatief toepasbaar
..... Zie Verkennend bodemonderzoek Keulsepoort
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
..... Acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 125110
125120 (300199 | . . . . . Acceptatiekosten funderingsmateriaal. ton 396,00 V
..... Betreft: t.b.v. opgebroken funderingsmateriaal
..... volgens bestekspostnr. 125110
..... Menggranulaat
..... Veiligheidsklasse: basisklasse
..... Milieukundige hoedanigheid: indicatief toepasbaar
..... Zie Verkennend bodemonderzoek Keulsepoort
..... Hoeveelheidsbepaling op basis van weegbonnen.

1252 | | ... L. Opbreken straatlagen

125210 220199 | . . . . . Verwijderen straatlaag van brekerzand. m2 550,00V
..... Situering: t.p.v. nieuwe groenvakken en aan te
..... brengen kolken, leidingen, putten en

..... infiltratiekratten

..... Breedte van 1,00 tot ca. 10,00 m

..... Straatlaag van brekerzand

..... Laagdikte ca. 70 mm

..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 430010

126 | | ... L. OPBREKEN HALFVERHARDINGEN
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126010 220199 | . . . . . Verwijderen halfverharding. m2 700,00V

..... Situering: Deken van Oppensingel en t.p.v.
..... aansluiting op Burgemeester van Rijnsingel
..... Breedte van 3,00 m en meer

..... Laagdikte ca. 100 mm

..... Gralux

..... Gerekend met 1,8 ton/m3

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning. (126 ton)
..... Acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 126020
126020 (300199 | . . . . . Acceptatiekosten halfverharding. ton 126,00 V
..... Betreft: acceptatiekosten opgebroken

..... halfverharding volgens bestekspostnr. 126010
..... Gralux

..... Hoeveelheidsbepaling op basis van weegbonnen.

13 | VERWIJDEREN KABEL- EN LEIDINGWERK
131 . . . . . VERWIJDEREN RIOOLBUIZEN
131010 251103 | . . . . . \Verwiideren kunststofbuis. m 5,00V

..... Situering: vanaf putnr. 02_14664
..... Inclusief grondwerk
1. .. .. Materiaal: PVC
.2. . . . |Nominale middellijn(en) 315 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren
132 | ... VERWIJDEREN RIOOLPUTTEN

132010 257511 | . . . . . Rioolput reinigen. st 1,00V
..... Situering: onder bordes Limburgs Museum, putnr.
..... 02_14664
..... Aard te reinigen oppervlak: beton

1. .. .. Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
. .2. . . |Puthoogte: van 1,5 tot 3,5 m
. . .2. . |Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

132020 257511 | . . . . . Rioolput reinigen. st 1,00V
..... Situering: voorzijde Limburgs Museum
..... Aard te reinigen oppervlak: beton

1. .. .. Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
. .2. . . |Puthoogte: van 1,5tot 3,5 m
. . .2. . |Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.
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132030 251123 | . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 2,00V

..... Situering: onder bordes Limburgs Museum, putnr.
..... 02_14664 en van vetvangput

1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
..... deksel
.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

132040 251121 | . . . . . Verwijderen put. st 1,00V
..... Situering: onder bordes Limburgs Museum, putnr.
..... 02_14664
..... Betreft: ontvangstput persleiding vanuit museum
..... Inclusief benodigde aanvulling met zand in m3 1,44 L

..... zandbed en verdichten
..... Inclusief afkoppelen persleiding PE 160 mm

3. . ... Put van geprefabriceerde betonelementen
..... Hoogte ca. 2,0 m
. .3. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

132050 251121 | . . . . . Verwijderen put. st 1,00V
..... Situering: voorzijde Limburgs Museum, nr. 02_14664
..... Betreft: vetvangput
..... Inclusief benodigde aanvulling met zand in m3 1,44 L
..... zandbed en verdichten
..... Inclusief afkoppelen leidingen

3. . ... Put van geprefabriceerde betonelementen
..... Hoogte ca. 2,0 m
. .3. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

133 | | VERWIJDEREN KOLKEN EN AANSLUITLEIDINGEN
1330 ... . VERWIJDEREN KOLKEN EN AANSLUITLEIDINGEN
133010 257521 | . . . . . |Reinigen kolken. st 20,00V

..... Betreft: te verwijderen kolken volgens
..... bestekspostnr. 133020

1. .. .. Straatkolk
.1. . . . |Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 15 kg
. .9. . . |Machinaal of handmatig reinigen
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning

133020 251122 | . . . . . Verwijderen kolk. st 20,00V
..... Situering: zie opbreektekening
..... Inclusief benodigde aanvulling met zand in m3 3,20 L
..... zandbed incl. verdichten.
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . |Straatkolk st 20,00 |

. . . .1. |Constructie: eendelig

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekspostnr(s). 320020

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.
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133030 251199 | . . . . Verwijderen lijngoot. m 288,00V
Ce Situering: Keulsepoort 12 tot Nassaustraat
Ce Betreft: verwijderen lijngoten inclusief onderbak
Ce en zandvangelementen
Ce Lijnafwateringsgoot bestaande uit: beton en RVS
Coe combinatie
Ce Inclusief materialen schoon maken
. . . . . |Vrijgekomen her te gebruiken materialen vervoeren
Ce naar de gemeentewerf, enkele vervoersafstand: 10
C km, te rekenen met 20% breuk
Ce Overige materialen vervoeren naar een inrichting
Ce met een door het bevoegd gezag verleende
Ce omgevingsvergunning.
133040 251199 | . . . . Verwijderen roostergoot. m 6,00V
Ce Situering: Keulsepoort 12
Ce Betreft: verwijderen roostergoot inclusief
Ce onderbak en zandvangelementen
Ce Lijnafwateringsgoot bestaande uit: beton en
Ce gietijzer
Ce Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
e inrichting met een door het bevoegd gezag
Ce verleende omgevingsvergunning.
133050 251103 | . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 100,00V
Coe Situering: t.p.v. verwijderde kolken volgens
Coe bestekspostnr. 133020
Ce Betreft: buis inclusief hulpstukken
Ce Gerekend met gemiddeld 5,0 m per kolk
Ce Inclusief grondwerk
Ce De kolkaansluiting afdoppen met een eindkap st 20,00 L
1. . .. Materiaal: PVC
A0 Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
Ce inrichting met een door het bevoegd gezag
Ce verleende omgevingsvergunning.
137 Ce VERWIJDEREN WATERLOOP
137010 251199 | . . . . Verwijderen waterloop met rooster. m 110,00V
Ce Situering: Keulsepoort
Ce Betreft: inclusief voorzieningen
Ce Zie Bijlage Foto waterloop met rooster
Ce Voorzieningen in waterloop reeds afgekoppeld van
Coe het net
. . . . . |Waterloop bestaande uit:
Ce - Prefab betonnen U-elementen
Ce - Waterslang met spuitkopjes
Ce - Verlichting met kabel
Ce - Uitgevulde bodem beton
Coe - Kunststof afdekroosters met hoekprofielen
Ce Vrijgekomen spuitkopjes (1st/2m) en kunststof
e roosters vervoeren naar de gemeentewerf gelegen
Ce aan de Urbanusweg.
Ce Enkele vervoersafstand: 10 km
Ce Hoedanigheid: goed
Coe Overige materialen vervoeren naar een inrichting
Ce met een door het bevoegd gezag verleende
Ce omgevingsvergunning.
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137020

137030

139

139000

14

140010

251103

261101

286499

322299

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: Keulsepoort

Betreft: waterslang inclusief hulpstukken tussen
de waterlopen

Inclusief grondwerk

Materiaal: PE

Nominale middellijn(en) tot 125 mm
Verbinding door middel van mof
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen grondkabel.

Situering: Keulsepoort

Betreft: grondkabel inclusief hulpstukken tussen
de waterlopen

Inclusief grondwerk

Betreft: kunststofgeisoleerde kabel
Energie-aansluitkabel

Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

1/Vrijgekomen materialen onder toezicht van de
kabelbeheerder in daarvoor bestemde containers
deponeren.

REVISIE-VERVALLEN RIOOL EN K&L

Ten behoeve van het bijwerken van de
revisie-gegevens dient de informatie over
opgebroken ondergrondse infrastructuur te worden
verstrekt aan de directie.

Revisie vervallen rioolleidingen

Betreft: het verstrekken van gegevens van alle
opgebroken rioolleidingen aan de directie
Vermelding van locatie, bij voorkeur in
RD-coordinaten, diameter, materiaalsoort, e.d.

VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

Verwijderen boomrooster.

Situering: zie opbreektekening

Zie Bijlage Foto boomrooster

Boomrooster type: lateraal 150 cm met stalen
draagconstructie en grind op doek

Inclusief grondwerk

Gewicht: > 25 kg.

Boomrooster met toebehoren vervoeren naar:
tijdelijk depot aannemer volgens bestekspostnr.
910040 (1 st) betreft voor hergebruik geschikt
geachte materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de
gemeentewerf, enkele vervoersafstand: 10 km
Hoedanigheid: goed

EUR

st

20,00

20,00

13,00

\
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140020 515101 | . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00V

..... Situering: t.h.v. Limburgs Museum en t.h.v. Deken
..... van Oppensingel

..... Bomen dienen voor 15 maart te zijn verwijderd
..... Boomsoort(en): loofbomen

.3. . . . |Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

. .2. . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,7 m m3 2,50 L
..... en ontstane gaten vullen met zand in zandbed,
..... klasse AW2000

. . .3. . |Stamhout vervoeren naar een inrichting met een
..... door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

. . . .1. |Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

..... 4/Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

140030 222107 | . . . . . Frezen. are 10,00V
..... Situering: zuidzijde Limburgs Museum en Deken van
..... Oppensingel
..... Betreft: frezen gras
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee

5 ... VERWIJDEREN CONSTRUCTIES
150 . .. .. |VERWIJDEREN L-WANDEN
150010 (113199 Slopen vooraf vervaardigde betonelementen. m 25,00V

..... Situering: entree Limburgs Museum

..... Betreft: grondkering

..... Inclusief grondwerk

..... Type element: L-vormig, hoog ca. 1,5 m
..... Inclusief werkvloer van beton

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

150020 (113199 | . . . . . Slopen vooraf vervaardigde betonelementen. m 39,00V
..... Situering: entree Limburgs Museum

..... Betreft: grondkering

..... Inclusief grondwerk

..... Type element: L-vormig, hoog ca. 2,5 m
..... Inclusief werkvloer van beton

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen.
151 . . . . VERWIJDEREN TRAPPEN EN BORDES
151010 112399 | . . . . . |Verwijderen stalen trap. st 1,00V

..... Situering: entree Limburgs Museum

..... Zie Bijlage Foto stalen trap 4 treden

..... Inclusief grondwerk

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.
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151040

151050
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112399

112201

330099

112201

112399

Verwijderen stalen trap.

Situering: entree Limburgs Museum

Zie Bijlage Foto stalen trap 9 treden

Inclusief grondwerk

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Slopen gewapend beton.

Situering: entree Limburgs Museum

Betreft het deels verwijderen van de trap zodat
de toegang naar de nieuwe ingang kan worden
gerealiseerd

Zie Bijlage Foto trap Limburgs Museum en Bijlage
Tekening met trap Limburgs Museum
Traptreden voorzien van slijtlaag

Inclusief grondwerk

Losmaken d.m.v. zagen:

- zaagdiepte traptreden gem. ca. 200 mm

- zaagdiepte liggers gem. ca. 300 mm

Vloeren (traptreden) met liggers

In het werk gestort

Wijze van oplegging op staal

Geheel verwijderen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Toepassen geleidevoorziening bij trap.
Situering: huidige trap Limburgs Museum
Betreft: t.b.v. garanderen veiligheid gebruikers
trap na verwijderen deel trap volgens
bestekspostnr. 151030

Voorziening ter goedkeuring directie

Zie ook deel 2.1 par 14

Methode ter keuze aannemer

Met materiaal aannemer

Slopen gewapend beton.

Situering: entree Limburgs Museum

Betreft verwijderen resterend deel van de trap
Zie Bijlage Foto trap Limburgs Museum, Bijlage
Foto onderzijde trap Limburgs Museum en Bijlage
Tekening met trap Limburgs Museum
Traptreden voorzien van slijtlaag

Inclusief grondwerk

Vloeren (traptreden) met liggers

In het werk gestort

Wijze van oplegging op staal

Geheel verwijderen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Verwijderen planken bordes.

Situering: entree Limburgs Museum

Zie Bijlage Foto trap Limburgs Museum
Gemonteerd op stalen onderslagbalken

Planken voorzien van slijtlaag

Dikte ca. 50 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

st

m3

EUR

m3

m2

1,00V

12,00V

27,00

19,50

\

\
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Verwijderen onderslagbalken bordes.

Situering: entree Limburgs Museum

Zie Bijlage Foto onderzijde bordes en Bijlage
Foto onderzijde trap Limburgs Museum
Onderslagbalken (koker) staal, afmeting ca. 150 x
60 mm, geschilderd

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

GRONDWERK
Zie Verkennend bodemonderzoek Keulsepoort
Veiligheidsklasse: basisklasse

GRONDWERK ALGEMEEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
In verband met kabels en leidingen

Graven proefsleuf.

Situering: t.p.v. bestaande kabel- en
leidingtracé's, plaats bepaling van de
proefsleuven is des aannemers maar o.a. bij aan
te brengen grondverbetering bij bomen en te
graven sleuven voor kabels en leidingen en wadi's
Betreft: proefsleuven in het kader van het
zorgvuldig graafproces.

Incl. het in kaart brengen van de kabels en
leidingen

Op schets (A4 of A3) vastleggen, minimaal
vastleggen:

- Eigenaar van de leiding;

- aard, type en soort kabels en leidingen;

- diameter/afmeting kabels en leiding;

- maatvoering t.o.v. vast object (X,Y,Z)
Opbouw van de ondergrond:

Zie Verkennend bodemonderzoek Keulsepoort
Gemiddelde sleufdiepte: 1,1 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Sleuf na het vaststellen van de ligging van
kabels en leidingen terug aanvullen met de
uitgekomen gronden verdichten tot 90% van de
oorspronkelijke verdichtingsgraad
Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf
terug aanbrengen

Graven proefsleuf.

Situering: t.p.v. bestaande kabel- en
leidingtracé's, plaats bepaling van de
proefsleuven is des aannemers maar o.a. bij aan
te brengen leidingen, putten en infiltratiekratten
Betreft: proefsleuven in het kader van het
zorgvuldig graafproces.

Incl. het in kaart brengen van de kabels en
leidingen

Op schets (A4 of A3) vastleggen, minimaal
vastleggen:

- Eigenaar van de leiding;

- aard, type en soort kabels en leidingen;

- diameter/afmeting kabels en leiding;

- maatvoering t.o.v. vast object (X,Y,2Z)
Opbouw van de ondergrond:

Zie Verkennend bodemonderzoek Keulsepoort
Gemiddelde sleufdiepte: 2,0 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Sleuf na het vaststellen van de ligging van
kabels en leidingen terug aanvullen met de
uitgekomen gronden verdichten tot 90% van de

20,00

40,00

20,00

\
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oorspronkelijke verdichtingsgraad
Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf
terug aanbrengen

Voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen.

Betreft: alle voorzieningen die nodig zijn t.b.v.
bescherming van de aanwezige kabels en leidingen
E.e.a. volgens de richtlijnen van de betreffende
nutsbedrijven en de voorwaarden genoemd in deel 3
van dit bestek

GROND ONTGRAVEN

GROND ONTGRAVEN T.B.V. SLEUF

Grond ontgraven uit werkput.

Situering: Keulsepoort en Deken van Oppensingel
Betreft: t.b.v. infiltratiekratten

Graafwerkzaamheden dienen onder NGE begeleiding
plaats te vinden en laagsgewijs onder toezicht en
op aanwijzing van archeoloog

Grondsoort: zand

Indicatieve bodemklasse: AW2000
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP.n.v.t. m

Ontgravingshoogte gemiddeld 2,9 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 4,2 tot 6,9 m
Taluds 1:0,5

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond ontgraven uit werkput.

Situering: Limburgs Museum

Betreft: t.b.v. L-wanden

Grondsoort: zand

Indicatieve bodemklasse: AW2000
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP.n.v.t. m

Ontgravingshoogte gemiddeld 1.6 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 1,4 tot 2,7 m
Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

EUR

m3

m3

665,00

450,00
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Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: Keulsepoort, Deken van Oppensingel en
Nassaustraat

Betreft: t.b.v. aan te brengen riolering 200 t/m
2400 mm

Graafwerkzaamheden dienen onder NGE begeleiding
plaats te vinden en laagsgewijs onder toezicht en

op aanwijzing van archeoloog

Grondsoort: zand

Indicatieve bodemklasse: AW2000 (ca. 300 m3)
Indicatieve bodemklasse: wonen (ca. 240 m3)
Indicatieve bodemklasse: industrie (ca. 300 m3)
Taluds 2 : 1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,1 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,5 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: Keulsepoort, Deken van Oppensingel en
Nassaustraat

Betreft: t.b.v. 8160 en 8125 mm afvoerleidingen
volgens bestekspostnrs. 323020 en 340030
Grondsoort: zand

Indicatieve bodemklasse: van AW2000 tot industrie
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,6 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: Deken van Oppensingel en Keulsepoort
t.h.v. aansluiting Spoorstraat

Betreft: t.b.v. kabels aan te brengen door derden
en mantelbuizen volgens bestekspostnr. 370010
Grondsoort: zand

Indicatieve bodemklasse: van AW2000 tot industrie
Zie Verkennend bodemonderzoek Keulsepoort
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,6 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,2 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

OVERIG GROND ONTGRAVEN

Grond ontgraven uit groenvakken.

Situering: Keulsepoort

Grondsoort: zand

Indicatieve bodemklasse: wonen
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP.n.v.t. m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,3 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 0,0 tot 8,0 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m3
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840,00

170,00

250,00

50,00

\Y

\

\

\




A

Royal _ Besteknr. 291801 Bladnr. 33 van 117
gk o Herinrichting Keulsepoort

RAWO0009-126803 d.d. 14-12-2020

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

232020 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit groenvakken. m3 450,00V

..... Situering: Keulsepoort en Deken van Oppensingel
..... Grondsoort: zand
..... Indicatieve bodemklasse: AW2000
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
..... boven water, gerekend met een waterstand van
..... N.APP.n.v.t. m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,3 m
. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 3,4 tot 9,0 m
. ..1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
232030 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit wadi / groenvakken. m3 520,00 V
..... Situering: Keulsepoort
..... Grondsoort: zand
..... Indicatieve bodemklasse: industrie
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
..... boven water, gerekend met een waterstand van
..... N.AP.n.v.t. m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 0,0 tot 11,0 m
. . .2. . |Ongelijke taluds: 1:0,1:2en1:3
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
232040 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit boomplantplaats. m3 120,00V
..... Situering: zie beplantingstekening
..... Betreft ontgraving na ontgraven groenvakken
..... Gerekend met 25 m2 per boom
..... Aantal bomen: 8 stuks
..... Graafwerkzaamheden dienen onder NGE begeleiding
..... plaats te vinden en laagsgewijs onder toezicht en
..... op aanwijzing van archeoloog
..... Grondsoort: zand
..... Indicatieve bodemklasse: AW2000
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
..... boven water, gerekend met een waterstand van
..... N.APP.n.v.t. m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,6 m
. .3. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,0 m
. ..1. . |Taluds1:0
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
232050 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit boomplantplaats. m3 135,00V
..... Situering: zie beplantingstekening
..... Betreft ontgraving na ontgraven groenvakken
..... Gerekend met 25 m2 per boom
..... Aantal bomen: 9 stuks
..... Graafwerkzaamheden dienen onder NGE begeleiding
..... plaats te vinden en laagsgewijs onder toezicht en
..... op aanwijzing van archeoloog
..... Grondsoort: zand
..... Indicatieve bodemklasse: industrie
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
..... boven water, gerekend met een waterstand van
..... N.AP.n.v.t. m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,6 m
. .3. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,0 m
. ..1. . |Taluds 1:0
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
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232060 220103 | . . . . . Grond ontgraven uit bekleding. m3 15,00V

..... Situering: zuidzijde Limburgs Museum

..... Grondsoort: teelaarde

..... Indicatieve bodemklasse: AW2000

..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van ontgraving
2. .. .. Onderzijde ontgraving: 1 : 3

.2. . . . |Dikte gemiddeld 0,3 m

. .6. . . |Taludlengte gemiddeld 3,8 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
233 | ... GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

233010 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit depot. m3 2.035,00V
..... Situering: tijdelijk depot aannemer, te rekenen
..... met een enkele reis van 7 km
..... Grondsoort: zand
..... - Indicatieve bodemklasse: AW2000 (ca. 765 m3)
..... - Indicatieve bodemklasse: wonen (ca. 290 m3)
..... - Indicatieve bodemklasse: industrie (ca. 980 m3)
..... Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr.
..... 240020

4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . |Hoogte conform bestekspostnr. 253010
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

24 . . . . |GROND VERVOEREN
240 . . . . |GROND VERVOEREN

240010 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 1.252,00V
..... Betreft: de vrijgekomen grond bij de
..... bestekspostnrs. 231010 t/m 232050
..... Grondsoort:
..... zand:
..... - Indicatieve bodemklasse: AW2000 (ca. 1237 m3)
..... teelaarde:
..... - Indicatieve bodemklasse: AW2000 (ca. 15 m3)
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

1. .. .. Vervoeren naar de plaats van verwerking

240020 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 2.035,00 V
..... Betreft: overtollige grond
..... Grondsoort: zand
..... - Indicatieve bodemklasse: AW2000 (ca. 765 m3)
..... - Indicatieve bodemklasse: wonen (ca. 290 m3)
..... - Indicatieve bodemklasse: industrie (ca. 980 m3)
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving minus
..... theoretisch profiel van verwerking

2. .. .. Vervoeren naar: tijdelijk depot aannemer, te
..... rekenen met een enkele reis van 7 km

241 | ... AFVOER OVERTOLLIGE GROND

..... Het tijdig doen van melden/ registreren van

..... grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform

..... Besluit bodemkwaliteit

..... (www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschap.nl)

..... geschiedt door de aannemer.

..... De aannemer verstrekt de directie een kopie,

..... bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn

..... naam (of op naam van de in te schakelen

..... onderaannemer) van deze melding.
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241010 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 765,00 V

..... Betreft: overtollige grond
..... Grondsoort: zand
..... Indicatieve bodemklasse: AW2000
..... Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr.
..... 240020
3. .. .. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... grond
241020 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 290,00V
..... Betreft: overtollige grond
..... Grondsoort: zand
..... Indicatieve bodemklasse: wonen
..... Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr.
..... 240020
3. .. .. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... grond
241030 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 980,00V
..... Betreft: overtollige grond
..... Grondsoort: zand
..... Indicatieve bodemklasse: industrie
..... Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr.

..... 240020
3. . ... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... grond
25 .. . . . |GROND VERWERKEN
251 .. . . . |GROND VERWERKEN IN SLEUF
251010 220301 | . . . . . |Grond verwerken in werkput. m3 125,00V

..... Situering: Keulsepoort en Deken van Oppensingel
..... Betreft: t.b.v. infiltratiekratten, ontgraven
..... volgens bestekspostnr. 231010
..... Grondsoort: drainzand, te leveren volgens
..... bestekspostnr. 260020
..... Aanvullen tot bovenzijde infiltratiekratten
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

3., ... Hoogte 1,7 m
. .3. . . |Kruinbreedte 7,6 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|De aanvulling verdichten in lagen van 30 cm

251020 220301 | . . . . . Grond verwerken in werkput. m3 160,00V
..... Situering: Keulsepoort en Deken van Oppensingel
..... Betreft: t.b.v. infiltratiekratten, ontgraven
..... volgens bestekspostnr. 231010
..... Grondsoort: zand, te leveren volgens
..... bestekspostnr. 260010
..... Indicatieve bodemklasse: AW2000
..... Aanvulling vanaf drainzand tot onderzijde
..... fundering
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

4. . . .. Hoogte 2,4 m
. .3. . . |Kruinbreedte 6,9 tot 9,6 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|De aanvulling verdichten in lagen van 30 cm
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251030 220301 | . . . . . Grond verwerken in werkput. m3 450,00V

..... Situering: Limburgs Museum
..... Betreft: t.b.v. L-wanden, ontgraven volgens
..... bestekspostnr. 231020
..... Grondsoort: zand
..... Indicatieve bodemklasse: AW2000
..... Aanvulling tot bestaand maaiveld
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
3., ... Hoogte ca. 1,6 m
. .2. . . |Kruinbreedte van 0,5 tot 3,4 m m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|De aanvulling verdichten in lagen van 30 cm

251040 240122 | . . . . . Aanvullen sleuf. m3 840,00 V
..... Situering: Keulsepoort, Deken van Oppensingel en
..... Nassaustraat
..... Betreft: t.b.v. aan te brengen riolering 200 t/m
..... 2400 mm
..... Grondsoort: zand, te leveren volgens
..... bestekspostnr. 260010

5 .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,1 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten in lagen van 30 cm

251050 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 170,00 V
..... Situering: Keulsepoort, Deken van Oppensingel en
..... Nassaustraat
..... Betreft: t.b.v. 8200 en 8125 mm afvoerleidingen
..... volgens bestekspostnrs. 323020 en 340030

3. . ... Aanvullingshoogte gemiddeld 1,0 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten in lagen van 30 cm

251060 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 250,00V
..... Situering: Deken van Oppensingel en Keulsepoort
..... t.h.v. aansluiting Spoorstraat
..... Betreft: t.b.v. kabels aan te brengen door derden
..... en mantelbuizen volgens bestekspostnr. 370010

2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,6 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten in lagen van 30 cm

252 | ... OVERIG GROND VERWERKEN

252010 220301 | . . . . . Grond verwerken in wadi. m3 85,00V
..... Situering: Keulsepoort
..... Betreft: bekleding bodem wadi
..... Grondsoort: teelaarde, te leveren volgens
..... bestekspostnr. 260030
..... Aanvullen tot hoogte zoals aangegeven op tekening
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
1. .. .. Hoogte 0,3 m
. .3. . . |Kruinbreedte van 2,3 tot 8,0 m
. . .2. . |Ongelijke taluds: 1:2en1:3
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|De aanvulling verdichten
252020 220399 | . . . . . Grond verwerken in boomplantplaats. m3 425,00V
..... Situering: zie beplantingstekening
..... Betreft: t.p.v. plantvakken
..... Aantal bomen: 18 stuks
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252021 220301 | . . . . . Grond verwerken in boomplantplaats. m3 425,00 |

..... Grondsoort: bomengrond, te leveren volgens
..... bestekspostnr. 260040
..... Gerekend met 25 m3 per boom
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
2. .. .. Hoogte 1,0 m
. .5. . . |Bovenopperviakte 25,0 m2
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|De aanvulling verdichten in lagen van 30 cm
252022 222105 | . . . . . Spitten of ploegen. are 475,00
..... Betreft: doormengen van de bestaande onderlaag
..... met de aangebrachte grond conform bestekspostnr.
..... 252021
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.9. . . . |Oppervlak van de plantplaatsbodem
..... 9/Doormengen lagen hoogte 0,4 m

252030 220301 | . . . . . Grond verwerken in groenvakken. m3 1.950,00V
..... Situering: zie beplantingstekening en zuidzijde
..... Limburgs museum
..... Betreft: plant-, zaaivakken en t.p.v. honingraat
..... grasmatten
..... Aantal locaties: ca. 28 stuks
..... Grondsoort: teelaarde, te leveren volgens
..... bestekspostnr. 260030
..... Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel
..... van verwerking

1. .. .. Hoogte 0,3 m
. .3. . . |Kruinbreedte van 3,0 tot 25,0 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/De aanvulling verdichten

252040 220301 | . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 770,00V
..... Situering: voorzijde Bommel van Dam en voorzijde
..... Limburgs museum
..... Betreft: ophoging bestaand maaiveld
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel
..... van verwerking

3. . ... Hoogte 0,0 tot 2,2 m
. .4. . . |Kruinbreedte tot 25,0 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|De aanvulling verdichten

253 | ... GROND VERWERKEN IN DEPOT

253010 220301 | . . . . . Grond verwerken in depot. m3 2.035,00V
..... Situering: tijdelijk depot aannemer, te rekenen
..... met een enkele reis van 7 km
..... Grondsoort: zand
..... - Indicatieve bodemklasse: AW2000 (ca. 765 m3)
..... - Indicatieve bodemklasse: wonen (ca. 290 m3)
..... - Indicatieve bodemklasse: industrie (ca. 980 m3)
..... Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr.
..... 240020

9. . . .. Hoogte ter keuze aannemer
. . .9. . |Taluds ter keuze aannemer

26 . . . . |GROND LEVEREN
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260010 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 1.000,00 V
..... Grondsoort: zand voor zandbed m3 1.000,00 L
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende
..... milieuhygiénische kwaliteit volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: AW2000
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

260020 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 125,00 V
..... Grondsoort: drainzand m3 125,00/ L
: Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende
..... milieuhygiénische kwaliteit volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: AW2000
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

260030 220321 | . . . . . |Leveren grond. m3 2.020,00V
..... Grondsoort: teelaarde m3 2.020,00 L
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende
..... milieuhygiénische kwaliteit volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: AW2000
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

260040 220321 | . . . . . |Leveren grond. m3 425,00V
..... Grondsoort: bomenzand m3 425,00 L
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende
..... milieuhygiénische kwaliteit volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: AW2000
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

27 . .. .. |BIUIKOMENDE GRONDWERKEN

270010 220399 | . . . . . Uitvoeren AP04 onderzoek EUR N
..... Situering: tijdelijk depot aannemer, te rekenen
..... met een enkele reis van 7 km

..... Betreft APO4 onderzoek(en) op grond in depot
..... gezet volgens bestekspostnr. 253010

..... Grondsoort: zand

..... - Indicatieve bodemklasse: AW2000 (ca. 350 m3)
..... - Indicatieve bodemklasse: wonen (ca. 50 m3)
..... - Indicatieve bodemklasse: industrie (ca. 650 m3)
3 ... ..|LEIDINGWERK
30 . .. .. |VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING
300 . .. .. BRONBEMALING
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300010

300020

300030

3001

300110

300120

300130

301

301010

210201

210202

210204

210801

210802

210899

210101

Aanbrengen bronbemaling.

Situering: Keulsepoort en Deken van Oppensingel
Betreft t.b.v. aan te brengen riolering en
infiltratiekratten

voor detaillering bodemopbouw en K-waarde
Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m onder
bodem sleuf

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Reserve-energievoorziening van voldoende
capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van
de bemaling te allen tijde te dekken is vereist

De overname van de energievoorziening door de
reserve-installatie dient automatisch te
geschieden

2|Reservepomp(en) opnemen in de installatie

Instandhouden bronbemaling.

Het betreft de bronbemaling geplaatst volgens
bestekspostnr. 300010

Periode van instandhouding: gedurende de
werkzaamheden ter plaatse

Verlaging van het freatisch vlak tot het in
bestekspostnr. 300010 vermelde niveau

Verwijderen bronbemaling.

Het betreft de bronbemaling geplaatst volgens
bestekspostnr. 300010

Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
vullen met zand

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BEMALING

Aanbrengen debietmeetpunt.

Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Situering: in rioolput op aanwijs directie

Na beéindiging bemaling voorzieningen weer
verwijderen.

Uitlaat voorzien van straalbreker

Uitlaat voorzien van zandvang

Registratie bemaling conform eisen bevoegdgezag
In aanvulling van de Standaard 2015 artikel
21.15.01: Het registreren en verstrekken vereiste
gegevens met betrekking tot bemaling volgens de
bepalingen van de Provincie Limburg en/of
Waterschap Limburg.

Een kopie van de registratie verstrekken aan de
directie.

OPEN BEMALING

Aanbrengen open bemaling.

Situering: t.p.v. te maken aansluitingen op het
bestaand riool en te verplaatsen put bij Limburgs
Museum

T.b.v. droog zetten/-houden van werkputten en
werksleuven

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1|Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

Zie Bijlage Verkennend bodemonderzoek Keulsepoort

EUR

EUR

EUR

st

EUR

EUR

EUR

5,00
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301020 210102 | . . . . . Instandhouden open bemaling. EUR N

..... Betreft: het instandhouden van open bemaling
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 301010
..... Periode van instandhouding: gedurende de in
..... bestekpostnr. 301010 genoemde

..... werkzaamheden

301030 210104 | . . . . . Verwijderen open bemaling. EUR N
..... Betreft: verwijderen open bemaling

32 . .. . . |INFILTRATIESYSTEEM

320 Kolken en slokop

320010 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 26,00V
..... Situering: Keulsepoort, Deken van Oppensingel en
..... Nassaustraat

..... Inclusief grondwerk.
..... Betreft: t.b.v het infiltratiestelsel
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . |Straatkolk, klasse Y , type Aquaway S 1302/80 st 26,00 L
..... P-line GB1 (0.g.)
..... Afmetingen uitwendig (I x b) ca. 450 x 320 mm
..... Voorzien van:
..... - flexibele zijaansluiting voor PVC tot 160 mm
..... - zandvang met een capaciteit van minimaal 20 |
..... - gietijzeren rooster, met een holling van 7 mm
..... - vast, scharnierende, slagvaste putklep als
..... stankslot en vuilvangscherm
..... - rooster met waaiermotief
..... - voorzien van bladvang
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig
320020 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00V
..... Situering: achter L-wand Limburgs Museum
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . |Straatkolk, klasse Y vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 133020
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig
320030 252699 | . . . . . Aanbrengen straatkolkkop met waaiermotief. st 3,00V
..... Situering: Keulsepoort
..... Betreft t.b.v. slokop in wadi
..... Gietijzeren Duborain straatkolkkop waaiermotief st 3,00 L
..... B125, vierkant
..... Aansluitende diameter 8315 mm

320040 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00V
..... Situering: t.p.v. slokop in wadi's
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 (verloop st 3,00L
..... excentrisch 315 x 200 mm)
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

320050 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00V
..... Situering: t.p.v. slokop in wadi's
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 (bocht 30°) st 3,00L
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

322 | L. Infiltratievoorziening
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3220 | ... ..
322010 [252699 | . . . . .
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322030 800201 | . . . . .
3.
R
3.
.. 5.
o
322040 1800201 | . . . . .
3. ...
a0
3
.5
L
3221 L

Voorbereidende werkzaamheden

Optimaliseren ontwerp infiltratieunits.
Betreft: eventuele aanpassing aan het ontwerp
n.a.v. beschikbare ruimte

Rekening houdend met de volgende uitgangspunten:

- beschikbare ruimte n.a.v. proefsleuven te

graven volgens bestekspostnr. 200020

- benodigde inhoud van kratten zoals op tekening
is aangegeven

- aangegeven onder- en bovenkant van de kratten
op tekening

- aanwezige bomen in de directe omgeving
Ontwerp in PDF-formaat ter beoordeling aan de
directie verstrekken 2 weken voor aanvang van de
werkzaamheden aan de kratten

Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.
Situering: Deken van Oppensingel

Betreft: geotextiel om lava pakket

Weefsel van polyetheen met treksterkte 40/46
kN/m, zanddichtheid O90 van 222 mu en
waterdoorlatendheid 84 I/m2/s.; (type: Geolon PE
180 voldoet)

Geotextiel dichtzetten met een overlap van
minimaal 0,5 m, dit is niet meegenomen in de
hoeveelheid resultaatsverplichting, de aannemer
dient dit in zijn eenheidsprijs te hebben
meegenomen

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: Deken van Oppensingel

Betreft: onderste funderinglaag infiltratiekratten
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m
Steenmengsel van natuurlijk gesteente lava
Gerekend met een soortelijk gewicht van 1 ton/m3
Sortering 16/32

Op een kunststofinlage, aangebracht volgens
bestekspostnr. 322020

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: Deken van Oppensingel

Betreft: bovenste funderinglaag infiltratiekratten
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,05 m
Steenmengsel van natuurlijk gesteente lava
Gerekend met een soortelijk gewicht van 1 ton/m3
Sortering 4/32

Op een kunststofinlage, aangebracht volgens
bestekspostnr. 322020

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Infiltratiekratten

EUR

m2

m2

m2

ton

m2

ton

500,00

210,00

210,00

\

5

\

\

00,00

31,50

10,50
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322110 252899 | . . . . . Aanbrengen PP infiltratieunits. m3 200,50V

..... Situering: Deken van Oppensingel
..... Betreft regenwaterinfiltratie units
..... Infiltratiekrat (hele krat) RAUSIKKO Box SX 8.6 st 474,67|L
..... Stapelbaar bij transport en opslag

..... Buffervolume 96%

..... Netto buffercapaciteit 405 liter per krat

..... Met geintegreerde verbindindingsnokken voor
..... meerlagige installatie

..... Materiaal hoogwaardig PP

..... Kleur zwart

..... Inspecteerbaar met camera en hogedruk reinigbaar
..... Afmetingen: L x B x H: 800 x 800 x 660 mm;
..... Belastingklasse SLWG60 bij conforme wegopbouw
..... Voorzien van DIBt toelating

..... 50 jaar langeduurstekte

..... Inbouw conform opgave producent.

..... Leverancier: Innovative Drainage Solutions
..... Aan te brengen volgens eisen leverancier

..... Inclusief toebehoren

322120 252899 | . . . . . Aanbrengen inspecteerbare PP infiltratieunits m3 60,83V
..... Situering: Deken van Oppensingel
..... Betreft regenwaterinfiltratie units
..... Infiltratiekrat (halve krat) RAUSIKKO Box SX 8.3 st 264,02 L
..... Stapelbaar bij transport en opslag

..... Buffervolume 96%

..... Netto buffercapaciteit 203 liter per krat

..... Met geintegreerde verbindindingsnokken voor
..... meerlagige installatie

..... Materiaal hoogwaardig PP

..... Kleur zwart

..... Inspecteerbaar met camera en hogedruk reinigbaar
..... Afmetingen: L x B x H: 800 x 800 x 360 mm
..... Belastingklasse SLW60 bij conforme wegopbouw
..... Voorzien van DIBt toelating

..... 50 jaar langeduurstekte

..... Inbouw conform opgave producent.

..... Leverancier: Innovative Drainage Solutions
..... Aan te brengen volgens eisen leverancier

..... Inclusief toebehoren

322130 252899 | . . . . . Aanbrengen PP inspectiekrat. m3 22,53V
..... Situering: Deken van Oppensingel
..... Betreft regenwaterinfiltratie units
..... Inspectiekrat RAUSIKKO-Box 8.6 SC st 53,34 L
..... Infiltratiekrat met geintegreerd inloop-,

..... reinigings- en inspectiekanaal met Blauwe
..... binnenliner voorzien van 2 mm sleuven in de
..... zijkant en volledig gladde bodem zonder sleuven.
..... 95% bergingsvolume

..... Netto bergingsvolume 400 liter per krat

..... Met geintegreerde verbindindingsnokken voor
..... meerlagige installatie

..... Materiaal hoogwaardig PP

..... Kleur zwart (inloopkanaal blauw).

..... Belastingklasse SLW60 bij conforme wegopbouw
..... Afmetingen L x B x H: 800 x 800 x 660 mm
..... Aansluitingen mogelijk van 160 - 500 mm
..... Inbouw conform opgave producent.

..... Leverancier: Innovative Drainage Solutions
..... Aan te brengen volgens eisen leverancier
..... Inclusief toebehoren
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Aanbrengen PP zijpaneel infiltratieunit.
Situering: Deken van Oppensingel

Betreft op kratten aangebracht volgens
bestekspostnr. 322110

RAUSIKKO Box SX Zijpaneel 8.6 (hele krat)
Waterdoorlatend zijpaneel

Met zaagmatrix voor aansluiting van DN200 en DN250
Te bevestigen zonder verbindingselementen
Materiaal PP

Kleur zwart

Afmetingen L x B x H: 800 x 660 x 60 mm;
Leverancier: Innovative Drainage Solutions
Aan te brengen volgens eisen leverancier
Inclusief toebehoren

Aanbrengen PP zijpaneel infiltratieunit.
Situering: Deken van Oppensingel

Betreft op kratten aangebracht volgens
bestekspostnr. 322120

RAUSIKKO Box SX Zijpaneel 8.3 (halve krat)
Waterdoorlatend zijpaneel

Met zaagmatrix voor aansluiting van DN200 en DN250
Te bevestigen zonder verbindingselementen
Materiaal PP

Kleur zwart

Afmetingen L x B x H: 800 x 360 x 60 mm;
Leverancier: Innovative Drainage Solutions
Aan te brengen volgens eisen leverancier
Inclusief toebehoren

Aanbrengen PP afsluitkap.

Situering: Deken van Oppensingel

Betreft op kratten aangebracht volgens
bestekspostnr. 322120

RAUSIKKO Afsluitkap 8.6 SC
Waterdoorlatend zijpaneel

Met zaagmatrix voor diverse aansluittingen
Te bevestigen zonder verbindingselementen
Materiaal PP

Kleur zwart

Behorend bij RAUSIKKO-Box 8.6 SC
Leverancier: Innovative Drainage Solutions
Aan te brengen volgens eisen leverancier
Inclusief toebehoren

Aanbrengen PP aansluitadapter.

Situering: Deken van Oppensingel

Betreft op kratten aangebracht volgens
bestekspostnr. 322130

RAUSIKKO Aansluitadapter

T.b.v. spie aansluiting 8315 mm, 8400 mm en 2500
mm

In het werk afzagen op juiste diameter
Bevestigen door middel van schroeven
Materiaal PP

Kleur zwart

Leverancier: Innovative Drainage Solutions
Aan te brengen volgens eisen leverancier
Inclusief toebehoren

st

st

st

st

st

st

st

st

198,00

100,00

3,00

1,00

\Y

\

198,00 L

100,00 L

3,00 L

1,00 L
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252201
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2. . ...
2. ...
21, .
..... 1
2. ...
23, .
..... 1
2. . ...
.25, .
..... 1
2. . ...
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..... 1
2. . ...
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Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.
Situering: Deken van Oppensingel

Betreft: geotextiel om infiltratiekratten pakket
Weefsel van polyetheen met treksterkte 40/46
kN/m, zanddichtheid O90 van 222 mu en
waterdoorlatendheid 84 |/m2/s (type: Geolon PE
180 voldoet)

Geotextiel met voldoende overlap (minimaal 50 cm)
dichtzetten.

Geotextiel dichtzetten met een overlap van
minimaal 0,5 m, dit is niet meegenomen in de
hoeveelheid resultaatsverplichting, de aannemer
dient dit in zijn eenheidsprijs te hebben
meegenomen

PVC leidingen

Aanbrengen PVC-buis

Situering: Keulsepoort en Deken van Oppensingel
Betreft: leegloopleiding infiltratiekratten

Grondwerk volgens bestekspostnrs. 231030 en 251040
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , kleur groen
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Situering: Keulsepoort, Deken van Oppensingel en
Nassaustraat

Betreft: kolkaansluitingen

Standpijpen: ca. 10,0 m

Horizontale leiding: ca. 150,0 m

Grondwerk volgens bestekspostnrs. 231040 en 251050
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , kleur groen
Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Situering: Keulsepoort en Deken van Oppensingel
Betreft: leiding naar wadi's en naar

infiltratiekoffer

Grondwerk volgens bestekspostnrs. 231030 en 251040
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , kleur groen
Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Situering: Keulsepoort en Nassaustraat

Betreft: leiding naar infiltratiekoffer

Grondwerk volgens bestekspostnrs. 231030 en 251040
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , kleur groen
Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Situering: Deken van Oppensingel

Betreft: leiding naar infiltratiekoffer

Grondwerk volgens bestekspostnrs. 231030 en 251040
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , kleur groen
Nominale middellijn 400 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

m2

m2

475,00

70,00

160,00

50,00

85,00

35,00

\Y

\

\

475,00 L

70,00 L

160,00 L

50,00 L

85,00 L

35,00 L
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324 | L. PVC hulpstukken
324010 252832 | . . . . . Maken inlaat. st 9,00V
..... Situering: Keulsepoort, Deken van Oppensingel en
..... Nassaustraat
..... Betreft: t.b.v. aansluitingen kolken
4. . . .. In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

..... Diameter inlaat 160 mm
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis

..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. : st 1,00 L

..... Knevelinlaat met zetting 200 x 160 mm st 6,00 L

..... Knevelinlaat met zetting 315 x 160 mm

..... Knevelinlaat met zetting 400 x 160 mm st 2,00 L
324020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 7,00V

..... Situering: op standpijp bij tweezijdige
..... aansluitleidingen

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 (flexibel st 7,00 L
..... stroom-T-stuk)
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

324030 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V
..... Situering: op standpijp t.b.v. enkelzijdige
..... kolkuitleggers
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 (flexibele st 2,00 L
..... bocht 90°)

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

..... mof met rubbermanchet

324040 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 56,00V
..... Situering: tussen kolkuitlaat en uitlegger/put
..... (gerekend is op 2 stuks per kolk)

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 (bocht 90°) st 56,00 L
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

324050 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00V
..... Situering: Deken van Oppensingel
..... Betreft t.b.v. afsluiten uitlegger uit putnr R11

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 (afsluitkap) st 1,00 L
. .3.3. . |Nominale middellijn 400 mm

33 | o INSPECTIEPUTTEN

..... Voor opstellen puttenstaat dient "Bepaling

..... hoogteligging deksel inspectieput" conform

..... bestekspostnr. 360020 te zijn uitgevoerd
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330010 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Situering: t.p.v. voormalige ingang Limburgs
..... Museum, putnr. 02_14664

..... Betreft: ontvangstput persleiding vanuit museum
..... Inclusief grondwerk

..... Voor puthoogte en aansluitende buisdiameters zie
..... tekeningnr. 291801-301

..... Inclusief aansluiten persleiding PE 2160 mm
..... Inclusief de nodige aansluitingen

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem , inwendig 1000 x st 1,00 L
..... 1000 mm, met een hoogte van ca. 4,4 m
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .9. |Mangat afdekken met putrand type RB3223VR, hoog st 1,00 L

..... 240 mm met opschrift VW op de rand en het deksel,
..... fabrikaat TBS Soest
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring
330020 252699 | . . . . . Maken overzetput, inclusief grondwerk. st 1,00V
..... Situering: Keulsepoort
..... Betreft: t.b.v. afvoer infiltratiekratten, putnr.
..... R08
330021 240152 | . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 1,00 |
..... Bemaling volgens bestekspostnr. 301010
..... Verharding: verwijderd volgens bestekspostgroep
..... 121
1. .. .. Breedte op maaiveld ten hoogste ca. 2,5 m
..... Lengte op maaiveld ten hoogste ca. 2,5 m
. .1. . . |Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
.. .1. . |Taluds 3: 1
330022 421131 | . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 1,44 1
..... Situering: in bouwput, onder de te maken
..... bodemplaat volgens bestekspostnr. 330023

.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Beton, laagdikte 100 mm m3 0,14/ L
330023 423115 | . . . . . |Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel. m3 0,20 |

..... Situering: op werkvloer aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 330022
..... Afmeting: 1000 x 1000 x 200 mm

1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 0,20/ L
..... Prefab betonplaat
..... Voorzien van wapeningsnet onder en boven in de kg 36,00 L

..... plaat: betonstaal FeB 500 HW, @5-150 mm met
..... voldoende dekking

4. . . . |Milieuklasse: Langdurig nat

..... Carbonatatie: XC1

..... Dooizouten of chloriden: XD2

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: A3

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .4. . |[CEMIII/B LHHS

. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
..... de aannemer.
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330024 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 1

..... Situering: op bodemplaat aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 330023
..... Voor puthoogte en aansluitende buisdiameters zie
..... tekeningnr. 291801-301

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem , onderbak, type st 1,00 L
..... "hondehok", inwendig 1000 x 1000 mm, hoogte ca.
..... 2,7 m, voorzien van 2 sparingen t.b.v. doorgaande
..... betonbuis beton 500/ 750
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,30/ L
..... Hiertoe bovenzijde van bestaande buis afzagen.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.
..... Sparingen rondom buizen dichtstorten met beton.
..... -sterkteklasse: minimaal C35/45
..... -milieuklasse: XA3
..... - hoogovencement: CEM III/B 42,5 LH HS
. . . .2. |Afdekplaat dik 200 mm met mangat 600 x 600 mm. st 1,00 L
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

330030 252604 | . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 6,00V
..... Situering: Deken van Oppensingel
..... Betreft: putnr. RO1 t/m R03, R07, R09 en R11
..... Inclusief grondwerk

9. .. .. Put, nominale middellijn 630 mm, kleur roodbruin st 6,00 L
..... Fabrikaat: Pipelife Nederland B.V., type: PRO
..... Renoflow PP inspectieput
..... Leverantie putten met KOMO-certificaat
..... Hoogte ca. 2,15 m, met 50 cm zandvang
..... Inclusief de nodige aansluitingen en
..... hoekverdraaiingen conform tekening
. .3. . . |Put met vlakke bodem
. . .2. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 6,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring

330040 252604 | . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 3,00V
..... Situering: Keulsepoort, Deken van Oppensingel en
..... Nassaustraat
..... Betreft: t.b.v. kolkafvoerleiding putnr. R04 t/m
..... R06
..... Inclusief grondwerk

9. .. .. Put, nominale middellijn 630 mm, kleur roodbruin st 3,00 L
..... Fabrikaat: Pipelife Nederland B.V., type: PRO
..... Renoflow PP inspectieput
..... Leverantie putten met KOMO-certificaat
..... Hoogte: gem. 1,4 m
..... Inclusief de nodige aansluitingen en
..... hoekverdraaiingen conform tekening
. .3. . . |Put met vlakke bodem
. . .2. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 3,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring

330050 252801 | . . . . . Aanbrengen klep. st 1,00V
..... Situering: in put aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 330024
..... Betreft: terugslagklep in afvoerleiding
..... infiltratieunits

1. .. .. Klep met frame type: KRK-R-O 125 mm st 1,00 L
..... Te bevestigen volgens eisen leverancier
..... Leverancier: KWT Waterbeheersing
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330060

34

340010

340020

252701

831307

252611

Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: t.p.v. putten aangebracht volgens
bestekspostnrs. 330010 t/m 330030

Betreft: t.b.v. DWA en infiltratie stelsel.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel type RB 3223 VR-VEPRO, hoog 240 mm met
dekselvariant roosteruitvoering met opschrift

"VW" in putrand

"IW" in putrand

Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte
krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
Gerekend met 25 kg / putafdekking.

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton

LIUNAFWATERING MET AANSLUITINGEN VAN PVC

Aanbrengen goot van betonelementen.

Situering: Limburgs Museum

Gootsysteem dient minimaal te voldoen aan
belastingklasse D400

Inclusief grondwerk

T.b.v. fundering en langsopsluiting beton C25/30
(0.05 m3/m) aanbrengen

Gootelement zonder verval, type M

Leverancier: DDC Heinenoord (0186-605888)
Type: BGU-Z V150/0

Materiaal: beton met verzinkt stalen L-vormige
randbescherming zonder afschot met ronde bodem en
met vlakke buitenwand

Inwendige breedte: 150 mm

Uitwendige afmetingen (Ixbxh) 1000 x 210 x 215 mm
Stroomprofiel: U-vormig

Gewicht per element: 55 kg

T.b.v. afdichting van voegen tussen gootelementen
en kopschotten, lijmkit MS60 polymer aanbrengen.
Per voeg ca. 0,075 liter

Bijbehorende eindplaat blind

Afdekking, type: BG MW27/13, lengte 500 mm
Rooster, maas (langssleuf)

Materiaal gietijzer

Knevelingswijze: boutloos met kliksysteem
Verkeersklasse E600

Aanbrengen zandvangelement in goot van geprefabri
ceerde betonelementen.

Betreft behorend bij lijnafwateringsgoot volgens
bestekspostnr. 340010

Gootsysteem dient minimaal te voldoen aan
belastingklasse D400

Inclusief grondwerk

Zandvangelement , 1-delig, type BGU-Z G150AR1
Leverancier: DDC te Heinenoord (0186-605888) o.g.
Materiaal: beton

Afmetingen:

Inwendige breedte 100 mm

Uitwendige breedte 210 mm

Uitwendige hoogte 690 mm

Werkende lengte 500 mm

Rioolaansluiting: dmv gietijzeren

uitlaatgarnituur, incl. uitheembaar stankscherm

en aansluitdiameter 125 mm

Gewicht per element: 90 kg

Bijbehorende kunststof vuilvangemmer

T.b.v. afdichting van voegen tussen gootelementen
en kopschotten, lijmkit MS60 polymer aanbrengen.
Per voeg ca. 0,075 liter

Afdekking, type: BG MW27/13, lengte 500 mm

st

st
st

kg

st

m3

st

st

st

st

st

st

11,00

5,00

2,00

1,00 L
10,00 L
275,00 L

11,00 L

0,25 L

5,00 L

0,83 L

4,00 L
10,00 L

2,00L

2,00 L

2,00L
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..... Rooster, maas (langssleuf)

..... Materiaal gietijzer

..... Knevelingswijze: boutloos met kliksysteem
..... Verkeersklasse E600

.9. . . . |T.b.v. fundering en langsopsluiting beton C25/30 m3 0,10 L
..... (0.05 m3/m) aanbrengen

340030 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 20,00V
..... Situering: Limburgs Museum
..... Betreft: aansluitingen lijnafwatering
..... Grondwerk volgens bestekspostnrs. 231040 en 251050
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , kleur grijs m 20,00/ L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

340040 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 500V
..... Situering: Limburgs Museum
..... Betreft: aansluitingen lijnafwatering

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 5,00/ L
..... Bocht 45°
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

340050 252832 | . . . . . Maken inlaat. st 2,00V
..... Situering: Limburgs Museum
..... Betreft: t.b.v. aansluitingen lijnafwatering
..... Bemaling volgens bestekspostnr. 301010

1. .. .. In ongewapende betonbuis
.1. . . . |Door middel van boren
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat met st 2,00 L
..... zettingsmof

3% | .. PERSLEIDING

350010 252211 | . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 5,00V
..... Situering: t.p.v. voormalige ingang Limburgs
..... Museum naar putnr. 02_14664
..... Betreft: verlengen persleiding vanuit museum
..... Inclusief grondwerk

2.4. . . . |Rechte buis, drukklasse: PN 16 m 5,00 L
. .2.2. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 2|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet,
..... trekvast

36 | .. AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

360010 252702 | . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 19,00V
..... Situering: zie Afwaterings- en

..... maatvoeringstekening

..... Betreft: putrand in straatwerk

. .1. . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
..... deksel

. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 19,00 L
360020 286499 | . . . . . Bepaling hoogteligging deksel inspectieput. EUR N
..... Betreft: hoogteligging t.p.v. nieuw aan te
..... brengen putten

..... Hoogte te bepalen in meters t.o.v. NAP

..... Ten behoeve van (controle) puttenstaat
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A AANBRENGEN MANTELBUIZEN
370010 262101 | . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 2,00V
..... Situering: Keulsepoort t.h.v. aansluiting
..... Spoorstraat
..... Betreft t.b.v. bekabeling toekomstige poller in
..... Spoorstraat
..... Kabel wordt aangebracht door derden
..... Grondwerk volgens bestekspostnrs. 231050 en 251060
1. .. .. Ten behoeve van te leggen kabel(s) door derden
. .1. . . |PVC-buis rechte buis, stijffheidsklasse: SN 8 m 30,00/ L
. . .2.1. |Nominale middellijn kabelbuis: 50 mm
..... kleur grijs
..... 1|Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 4,00 L
..... deksel/kap
39 | L. REVISIE
390010 286401 | . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
..... Zie ook par. 25.23.01 en 25.23.03 in deel 3
7. . ... Betreft: alle aangebrachte kabels en leidingen
..... inclusief toebehoren
.9. . . . |Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet, alsmede
..... analoge inmeting vanaf putdeksel.
. .9. . . |Digitale gegevens vastleggen op GBKN-ondergrond;
..... aanleveren in .dwg-formaat; conform
..... NLCS-methodiek (laatste versie)
..... Analoge gegevens verwerken in veldwerken (volgens
..... bijlage D of door directie te verstrekken format)
. . .1. . |Bij de revisiegegevens tevens gebruikte
..... materialen (aard en diameters buizen) vermelden
..... 9/Gegevens (analoog en digitaal) uiterlijk 2 weken
..... na het gereedkomen van de werkzaamheden
..... verstrekken.
..... Op basis van de verstrekte revisiegegevens zal
..... het gelegde riool in de termijnstaat verwerkt
..... worden.
S VERHARDING
41 s AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG
411 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
411010 810101 | . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 1.650,00 V
..... verhardingslaag.
..... Betreft: voor het aanbrengen van de fundering
..... volgens bestekspostnrs. 412010, 412020 en 413010
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
..... toevoeging van water en afwerken.
1. .. .. Afwerken tot m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
..... worden gesteld is 0,5 m
412 L Granulaat
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412010

412020

413

413010

415

4152

800201

800201

800201

3. ...
T
L2, ..
R
L2
A
1T
7
L2 ..
R
L2
L
9. . . ..
90
3
S 2.
.9

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: t.p.v. infiltratiekratten en trappen +
hellingbaan e.d. voorzijde Limburgs Museum
Betreft: fundering rijpanen en wandelgebieden
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,3 m
Menggranulaat , gerekend met 1,8 ton/m3
Sortering 0/31,5

Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
1097-2) ten minste categorie LA

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 411010

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: t.p.v. verwijderde waterloop,

leidingen, putten en zitrand ZR40 voorzijde
Limburgs Museum en t.p.v. verbeelding stadsmuur
van corten staal

Betreft: fundering zitrand, rijpanen en
wandelgebieden

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,

laagdikte 0,3 m

Menggranulaat , gerekend met 1,8 ton/m3
Sortering 0/31,5

Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
1097-2) ten minste categorie LA

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 411010

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Open verharding

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: zuidzijde Deken van Oppensingel en
zuidzijde Limburgs Museum

Betreft: wandelgebied en t.p.v. fietsnietjes

Breedte van ca. 1,65 tot 5,0 m, laagdikte 0,1 m
Steenmengsel van natuurlijk gesteente , kleur:
geel

Fabrikaat: Gralux

Leverancier: Webo BV (Breda)

Sortering 0/10

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 411010

Verdichten met een statische tandemwals met een
dienstgewicht van 1500/2000 kg

Wegfundering tpv boomwortels

Funderingslaag van bomengranulaat (onder rijbaan)

m2

ton

m2

ton

m2

m3

1.000,00V

440,00V

250,00V

540,00 L

237,60 L

250,00 L
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Situering: zuidzijde Keulsepoort 3

Betreft: boom in verharding

Zie Detail: plantplaats in verharding

Te ontgraven grond: zand, indicatieve
bodemklasse: industrie

Aanvullen met boomsubstraat type Muijsers (0.9.)
Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 25 m3
per gat

Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr. 240020

Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte
van 0,5 m

Aanvullen met boomsubstraat in lagen van 0,3 m
tot 0,4 m tot 0,2 m minus maaiveld.

Niet verdichten tijdens of kort na regenval,
structuurbederf voorkomen door afdekken met folie.
De aanvulling verdichten tot een sondeerwaarde
van maximaal 2 MPa met behulp van een trilplaat
De plaats van de grondverbetering markeren door
middel van piketten.

Spitten of ploegen.

Betreft: doormengen van de bestaande onderlaag
met de aangebrachte grond conform bestekspostnr.
415210

Oppervlak van de cunetbodem

Doormengen lagen hoogte 0,40m

AANBRENGEN BANDEN, BANKEN EN TRAPPEN

Pasmaken banden

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: de passtukken ter plaatse van hoeken,
bochten en eindstukken van natuursteen banden 100
x 200 mm

D.m.v. zagen

Onbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: de passtukken ter plaatse van hoeken,
bochten en eindstukken van natuursteen banden
>100 x 200 mm

D.m.v. zagen

Onbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Natuurstenen banden

Voor situering en maatvoering, zie tekeningen:
291801-001 Overzichts- en maatvoeringstekening
natuursteen

Details natuursteen
Maatvoeringstekening zitranden
Maatvoeringstekening trappen en
zitranden Limburgs Museum

291801-002
291801-003
291801-004

Opsluitbanden 100x200mm

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.

m3

m3

are

st

st

25,00

0,25

165,00 V

10,00

\

25,00 L
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421010 832205 | . . . . . Aanbrengen banden van natuursteen. m 1.250,00 V
..... Situering: zie situatietekening
..... Betreft: rechte opsluitband

1. .. .. Banden van natuursteen: st 1.250,00 T
..... Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
..... bestekspostnr. 421050
1. . . . |Afmetingen banden: 100 x 200 x 1000 mm
. .4. . . |Stellen met schraal beton op zandbed , gerekend m3 6,25/L
..... met 0,005 m3/m
..... Voorzien van steunrug van schraal beton, gerekend m3 25,00 L
..... met 0,02 m3/m

421020 832205 | . . . . . Aanbrengen banden van natuursteen. m 21,20V
..... Situering: Deken van Oppensingel
..... Betreft: gebogen opsluitband

1. .. .. Banden van natuursteen: st 27,00T
..... Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
..... bestekspostnr. 421050
.1. . . . |Afmetingen banden: 100 x 200 x 785 mm, R=15,0
. .4. . . |Stellen met schraal beton op zandbed , gerekend m3 0,11|L
..... met 0,005 m3/m
..... Voorzien van steunrug van schraal beton, gerekend m3 0,42 L
..... met 0,02 m3/m

421030 832205 | . . . . . Aanbrengen banden van natuursteen. m 9,42V
..... Situering: Deken van Oppensingel
..... Betreft: gebogen opsluitband

1. .. .. Banden van natuursteen: st 12,00 T
..... Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
..... bestekspostnr. 421050
1. . . . |Afmetingen banden: 100 x 200 x 785 mm, R=8,0
. .4. . . |Stellen met schraal beton op zandbed , gerekend m3 0,05 L
..... met 0,005 m3/m
..... Voorzien van steunrug van schraal beton, gerekend m3 0,19 L
..... met 0,02 m3/m

421040 832205 | . . . . . Aanbrengen banden van natuursteen. m 18,84V
..... Situering: zuidzijde Keulsepoort
..... Betreft: gebogen opsluitband

1. .. .. Banden van natuursteen: st 2400T
..... Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
..... bestekspostnr. 421050
.1. . . . |Afmetingen banden: 100 x 200 x 785 mm, R=2,0
. .4. . . |Stellen met schraal beton op zandbed , gerekend m3 0,94/ L
..... met 0,005 m3/m
..... Voorzien van steunrug van schraal beton, gerekend m3 0,38 L
..... met 0,02 m3/m

421050 832303 | . . . . . Vervoeren banden van natuursteen. m 1.299,46 V
1. . . . |Opsluitband

..... Afmetingen: 100 x 200 mm

..... Beschikbaar op pallets

..... Stuks: 1250, recht, lang 1000 mm

..... Stuks: 63, bocht, lang 785 mm

..... 1|Banden vervoeren

..... Vanaf depot te Tegelen gelegen aan Windhond naar
..... plaats van verwerking

..... Enkele vervoersafstand: 7 km

4211 | L L. Geleidebanden 300x200mm
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Aanbrengen banden van natuursteen.

Situering: Deken van Oppensingel

Betreft: rechte geleideband

Banden van natuursteen:

Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
bestekspostnr. 421130

Afmetingen banden: 300 x 200 x 1000 mm
Stellen met schraal beton op zandbed , gerekend
met 0,015 m3/m

Voorzien van steunrug van schraal beton, gerekend
met 0,02 m3/m

Aanbrengen banden van natuursteen.

Situering: Deken van Oppensingel

Betreft: gebogen geleideband

Banden van natuursteen:

Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
bestekspostnr. 421130

Afmetingen banden: 300 x 200 x 785 mm, R=6,8m
Stellen met schraal beton op zandbed , gerekend
met 0,015 m3/m

Voorzien van steunrug van schraal beton, gerekend
met 0,02 m3/m

Vervoeren banden van natuursteen.

Opsluitband

Afmetingen: 300 x 200 mm

Beschikbaar op pallets

Stuks: 15, recht, lang 1000 mm

Stuks: 15, bocht, lang 785 mm

Banden vervoeren

Vanaf depot te Tegelen gelegen aan Windhond naar
plaats van verwerking

Enkele vervoersafstand: 7 km

Opsluitbanden OB40

Aanbrengen banden van natuursteen.
Situering: entree Limburgs Museum

Betreft: opsluitband OB40

Banden van natuursteen:

Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
bestekspostnr. 421230

Afmetingen banden: 400 x 200 x 2000 mm
In cementspecie aanbrengen op fundering
Cementspecie: gerekend met 0,04 m3/m

Aanbrengen banden van natuursteen.
Situering: entree Limburgs Museum

Betreft: opsluitband OB40

Banden van natuursteen:

Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
bestekspostnr. 421230

Afmetingen banden: 400 x 200 x 1200 mm
In cementspecie aanbrengen op fundering
Cementspecie: gerekend met 0,04 m3/m.

st

m3

m3

st

m3

st

m3

st

m3

15,00

11,78

26,78

4,00

1,20

\

Vv

15,00

0,23

0,30

15,00

0,24

2,00

0,16

1,00

0,05

T
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421230 1832303 | . . . . . Vervoeren banden van natuursteen. m 520V
1. . . . |Opsluitband

..... Afmetingen: 400 x 200 mm

..... Beschikbaar op pallets

..... Stuks: 2, recht, lang 20000 mm

..... Stuks: 1 recht, lang 1200 mm

..... 1|Banden vervoeren

..... Vanaf depot te Tegelen gelegen aan Windhond naar
..... plaats van verwerking

..... Enkele vervoersafstand: 7 km

4213 | L. Opsluitbanden ZR40

421310 832205 | . . . . . Aanbrengen banden van natuursteen. m 1,80V
..... Situering: entree Limburgs Museum
..... Betreft: zitrand ZR40

1. .. .. Banden van natuursteen: st 2,00T
..... Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
..... bestekspostnr. 421380
.1. . . . |Afmetingen banden: 400 x 800 x 900 mm
. .5. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,07/ L
..... Cementspecie: gerekend met 0,04 m3/m.

421320 1832205 | . . . . . Aanbrengen banden van natuursteen. m 3,60V
..... Situering: entree Limburgs Museum
..... Betreft: zitrand ZR40

1. .. .. Banden van natuursteen: st 3,00T
..... Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
..... bestekspostnr. 421380
1. . . . |Afmetingen banden: 400 x 800 x 1200 mm
. .5. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,14/L
..... Cementspecie: gerekend met 0,04 m3/m.

421330 832205 | . . . . . Aanbrengen banden van natuursteen. m 2,80V
..... Situering: entree Limburgs Museum
..... Betreft: zitrand ZR40

1. .. .. Banden van natuursteen: st 2,00T
..... Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
..... bestekspostnr. 421380
.1. . . . |Afmetingen banden: 400 x 800 x 1400 mm
. .5. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,11|L
..... Cementspecie: gerekend met 0,04 m3/m.

421340 832205 | . . . . . Aanbrengen banden van natuursteen. m 3,80V
..... Situering: entree Limburgs Museum
..... Betreft: zitrand ZR40

1. .. .. Banden van natuursteen: st 2,00T
..... Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
..... bestekspostnr. 421380
.1. . . . |Afmetingen banden: 400 x 800 x 1900 mm
. .5. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,15 L
..... Cementspecie: gerekend met 0,04 m3/m.

421350 832205 | . . . . . Aanbrengen banden van natuursteen. m 8,00V
..... Situering: entree Limburgs Museum
..... Betreft: zitrand ZR40

1. .. .. Banden van natuursteen: st 400T
..... Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
..... bestekspostnr. 421380
.1. . . . |Afmetingen banden: 400 x 800 x 2000 mm
. .5. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,32 L
..... Cementspecie: gerekend met 0,04 m3/m.
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421360 1832205 | . . . . . Aanbrengen banden van natuursteen. m 7,20V
..... Situering: entree Limburgs Museum
..... Betreft: zitrand ZR40

1. .. .. Banden van natuursteen: st 6,00 |
..... Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
..... bestekspostnr. 421380
1. . . . |Afmetingen banden: 400 x 800 mm
..... Hoekstuk, hoek inw. 161°, beenlengtes 60/60 cm st 3,00T
..... Hoekstuk, hoek inw. 90°, beenlengtes 60/60 cm st 3,00T
. .5. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,29 L
..... Cementspecie: gerekend met 0,04 m3/m.

421370 832205 | . . . . . Aanbrengen banden van natuursteen. m 3,60V
..... Situering: entree Limburgs Museum
..... Betreft: zitrand ZR40

1. .. .. Banden van natuursteen: st 3,00T
..... Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
..... bestekspostnr. 421380
.1. . . . |Afmetingen banden: 400 x 800 mm
..... Verloopstuk, lengte 1200 mm
. .5. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,14/ L
..... Cementspecie: gerekend met 0,04 m3/m.

421380 1832303 | . . . . . Vervoeren banden van natuursteen. m 30,80V

9. . . . [Zitrand

..... Afmetingen: 400 x 800 mm

..... Beschikbaar op pallets

..... Stuks: 2, recht, lang 900 mm

..... Stuks: 3 recht, lang 1200 mm

..... Stuks: 2 recht, lang 1400 mm

..... Stuks: 2 recht, lang 1900 mm

..... Stuks: 4 recht, lang 2000 mm

..... Stuks: 6 hoekstuk, beenlengtes 60/60 cm

..... Stuks: 3 verloopstuk, lang 1200 mm

..... 1|Banden vervoeren

..... Vanaf depot te Tegelen gelegen aan Windhond naar

..... plaats van verwerking

..... Enkele vervoersafstand: 7 km

4214 | L. Opsluitbanden ZR50

421410 1832205 | . . . . . Aanbrengen banden van natuursteen. m 50,40V
..... Situering: zie situatietekening
..... Betreft: zitrand ZR50

1. .. .. Banden van natuursteen: st 42,00 T
..... Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
..... bestekspostnr. 421470
1. . . . |Afmetingen banden: 500 x 600 x 1200 mm
. .5. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 252 L
..... Cementspecie: gerekend met 0,05 m3m.

421420 832205 | . . . . . Aanbrengen banden van natuursteen. m 30,00V
..... Situering: zie situatietekening
..... Betreft: zitrand ZR50

1. .. .. Banden van natuursteen: st 2500T
..... Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
..... bestekspostnr. 421470
.1. . . . |Afmetingen banden: 500 x 600 mm
..... Verloopstuk V01, lengte 1200 mm
. .5. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,50/ L
..... Cementspecie: gerekend met 0,05 m3/m.
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421430 1832205 | . . . . . Aanbrengen banden van natuursteen. m 30,00V

..... Situering: zie situatietekening
..... Betreft: zitrand ZR50

1. .. .. Banden van natuursteen: st 25,00T
..... Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
..... bestekspostnr. 421470
1. . . . |Afmetingen banden: 500 x 600 mm
..... Verloopstuk V02 lengte 1200 mm
. .5. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,50 L
..... Cementspecie: gerekend met 0,05 m3/m.

421440 832205 | . . . . . Aanbrengen banden van natuursteen. m 30,00V
..... Situering: zie situatietekening
..... Betreft: zitrand ZR50

1. .. .. Banden van natuursteen: st 25,00T
..... Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
..... bestekspostnr. 421470
.1. . . . |Afmetingen banden: 500 x 600 mm
..... Verloopstuk VO3 lengte 1200 mm
. .5. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,50/ L
..... Cementspecie: gerekend met 0,05 m3/m.

421450 1832205 | . . . . . Aanbrengen banden van natuursteen. m 21,25V
..... Situering: zie situatietekening
..... Betreft: zitrand ZR50

1. .. .. Banden van natuursteen: st 20,00
..... Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
..... bestekspostnr. 421470

.1. . . . |Afmetingen banden: 500 x 600 mm

..... Hoekstukken per rand:

..... Rand 1

..... Hoekstuk, hoek inw. 74°, beenlengtes 60/60 cm st 1,00 T
..... Hoekstuk, hoek inw. 122°, beenlengtes 37/37 cm st 1,00 T
..... Rand 2

..... Hoekstuk, hoek inw. 146°, beenlengtes 49/49 cm st 1,00 T
..... Rand 4

..... Hoekstuk, hoek inw. 145°, beenlengtes 50/50 cm st 1,00 T
..... Rand 5

..... Hoekstuk, hoek inw. 130°, beenlengtes 54/54 cm st 1,00 T
..... Rand 6

..... Hoekstuk, hoek inw. 126°, beenlengtes 31/87 cm st 1,00T
..... Hoekstuk, hoek inw. 144°, beenlengtes 50/53 cm st 1,00 T
..... Rand 7

..... Hoekstuk, hoek inw. 133°, beenlengtes 53/53 cm st 1,00 T
..... Rand 8

..... Hoekstuk, hoek inw. 90°, beenlengtes 50/50 cm st 1,00 T
..... Hoekstuk, hoek inw. 108°, beenlengtes 42/42 cm st 1,00 T
..... Rand 9

..... Hoekstuk, hoek inw. 127°, beenlengtes 49/59 cm st 1,00 T
..... Hoekstuk, hoek inw. 90°, beenlengtes 65/70 cm st 1,00 T
..... Rand 10

..... Hoekstuk, hoek inw. 128°, beenlengtes 55/55 cm st 1,00 T
..... Hoekstuk, hoek inw. 135°, beenlengtes 52/52 cm st 1,00 T
..... Rand 11

..... Hoekstuk, hoek inw. 90°, beenlengtes 70/70 cm st 1,00 T
..... Hoekstuk, hoek inw. 94°, beenlengtes 68/68 cm st 1,00 T
..... Rand 12

..... Hoekstuk, hoek inw. 115°, beenlengtes 39/39 cm st 1,00 T
..... Hoekstuk, hoek inw. 155°, beenlengtes 47/47 cm st 1,00 T
..... Rand 13

..... Hoekstuk, hoek inw. 156°, beenlengtes 40/40 cm st 1,00 T
..... Rand 14

..... Hoekstuk, hoek inw. 66°, beenlengtes 66/66 cm st 1,00 T
. .5. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,06 L

..... Cementspecie: gerekend met 0,05 m3/m.
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421460 832205 | . . . . . Aanbrengen banden van natuursteen. m 23,73V
..... Situering: zie situatietekening
..... Betreft: zitrand ZR50

1. .. .. Banden van natuursteen: st 27,00 |

..... Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
..... bestekspostnr. 421470
1. . . . |Afmetingen banden: 500 x 600 mm
..... Passtukken per rand:
..... Rand 1
..... Passtuk 1=94 cm st 1,00 T
..... Passtuk 1=56 cm st 1,00 T
..... Passtuk I=112cm st 1,00 T
..... Rand 2
..... Passtuk I=35 cm st 1,00 T
..... Passtuk 1=48/86 cm st 1,00T
..... Rand 3
..... Passtuk I=100 cm st 1,00T
..... Passtuk 1=38/120 cm st 1,00 T
..... Rand 4
..... Passtuk I=80 cm st 1,00 T
..... Rand 5
..... Passtuk I=80 cm st 1,00 T
..... Passtuk I=100 cm st 1,00T
..... Rand 7
..... Passtuk |1=37 cm st 1,00 T
..... Passtuk 1=42 cm st 1,00 T
..... Rand 8
..... Passtuk I=102 cm st 1,00 T
..... Passtuk 1=134 cm st 1,00 T
..... Rand 9
..... Passtuk I=112 cm st 1,00T
..... Rand 10
..... Passtuk =85 cm st 1,00T
..... Rand 11
..... Passtuk 1=53 cm st 1,00T
..... Passtuk 1=58 cm st 1,00 T
..... Passtuk I=100 cm st 1,00 T
..... Rand 12
..... Passtuk 1=63 cm st 1,00 T
..... Passtuk I=145 cm st 1,00 T
..... Rand 13
..... Passtuk I=139 cm st 1,00 T
..... Passtuk 1=50 cm st 1,00 T
..... Rand 14
..... Passtuk I=76 cm st 1,00 T
..... Passtuk I=76 cm st 1,00 T
..... Passtuk I=76 cm st 1,00 T
..... Passtuk =76 cm st 1,00T
. .5. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,19 L
..... Cementspecie: gerekend met 0,05 m3/m.

421470 832303 | . . . . . Vervoeren banden van natuursteen. m 185,38 V
.9. . . . |Zitrand
..... Afmetingen: 500 x 600 mm
..... Beschikbaar op pallets
..... Stuks: 42, recht, lang 1200 mm
..... Stuks: 75 verloopstuk, lang 1200 mm
..... Stuks: 20 hoekstuk, diverse lengtes
..... Stuks: 27 passtuk, diverse lengtes
..... 1|Banden vervoeren
..... Vanaf depot te Tegelen gelegen aan Windhond naar
..... plaats van verwerking
..... Enkele vervoersafstand: 7 km

422 L. Zitbanken van natuursteen
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Zitbanken van natuursteen 800 x 450 x 2000mm

Aanbrengen zitbanken van natuursteen.
Situering: Parade 79

Betreft: natuurstenen zitbank poorten Venlo, type

Keulsepoort

Afmetingen (b x h x 1): 800 x 450 x 2000 mm
Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
bestekspostnr. 422020

In cementspecie aanbrengen op fundering

Vervoeren elementen van natuursteen.
Bank

Afmetingen: 800 x 450 mm

Stuks: 3, lang 2000 mm

Elementen van natuursteen vervoeren

Vanaf depot te Tegelen gelegen aan Windhond naar

plaats van verwerking
Enkele vervoersafstand: 7 km

Traptreden van natuursteen

Traptreden 400x200x1000mm

Aanbrengen traptreden van natuursteen.
Situering: entree Limburgs Museum
Natuurstenen traptreden

Afmetingen (b x h x 1): 400 x 200 x 1000 mm
Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
bestekspostnr. 423030

In cementspecie aanbrengen op fundering

Leveren traptreden van natuursteen.
Situering: entree Limburgs Museum
Natuurstenen traptreden

Afmetingen (b x h x I): 400 x 200 x 500 mm
Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
bestekspostnr. 423030

In cementspecie aanbrengen op fundering

Vervoeren banden van natuursteen.
Traptreden

Afmetingen: 400 x 200 mm

Stuks: 36, lang 1000 mm

Stuks: 18, lang 500 mm

Banden vervoeren

Vanaf depot te Tegelen gelegen aan Windhond naar

plaats van verwerking
Enkele vervoersafstand: 7 km

Traptreden 300x150x1000mm

Aanbrengen traptreden van natuursteen.
Situering: entree Bommel van Dam
Natuurstenen traptreden

Afmetingen (b x h x 1): 300 x 150 x 1000 mm
Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
bestekspostnr. 423120

In cementspecie aanbrengen op fundering

st
st

m3

m2

st

st

m3

st

st

m3

st

m3

3,00

6,00

36,00
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83,00

N

N
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3,00T
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423120 1832303 | . . . . . Vervoeren banden van natuursteen. m 83,00V
.9. . . . |Traptreden

..... Afmetingen: 300 x 150 mm

..... Stuks: 83, lang 1000 mm

..... 1|Banden vervoeren

..... Vanaf depot te Tegelen gelegen aan Windhond naar
..... plaats van verwerking

..... Enkele vervoersafstand: 7 km

7 Kantopsluiting RVS

424010 1831399 | . . . . . Aanbrengen stalen kantopsluiting. m 130,00V
..... Situering: Keulsepoort, Bommel van Dam en Parade
..... Betreft: scheiding tussen natuursteen en gebakken

..... straatstenen
..... Zie Detail: opsluiting Zweeds graniet
..... RVS strip hoog 1000 mm, dik 10 mm m 130,00 L
..... Gefundeerd op betontegel 300 x 300 x 45 mm h.o.h. st 87,00 L
..... 1,5m

425 Betonbanden

425010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 6,00V

..... Situering: Deken van Oppensingel
..... Betreft: in mindervalide parkeerplaatsen

1. .. .. Op straatlaag
. .9. . . |Stootbanden, afmeting ca. 200 x 200 x 1000 mm, st 6,00 L
..... kleur grijs

43 ... . . |AANBRENGEN STRAATWERK

430 Straatlagen

430010 1831101 | . . . . . |Aanbrengen straatlaag. m2 5.300,00V

..... Betreft: t.b.v. de aan te brengen straatbakstenen
..... volgens bestekspostnrs. 432020 en 432050
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
..... ten hoogste 60 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag

. .3. . . |Brekerzand vrijgekomen volgens bestekspostnr.
..... 125210 (ca. 55 m3) en te leveren volgens
..... bestekspostnr. 430020

430020 1831101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 670,00 V
..... Betreft: t.b.v. de aan te brengen natuurstenen
..... volgens bestekspostnrs. 434010 en 434020
..... Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en
..... ten hoogste 120 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag

. .9. . . |Splitbeton, sterkteklasse C12/15, split 2-6 mm m3 67,00 L
430030 [831601 | . . . . . |Leveren zand. m3 475,00V

..... Brekerzand m3 475,00 L

..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
431 Betonstraatstenen
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431010

431020

431030

432

432010

831199

831131

831131

831501

Aanbrengen markering in bestrating.

Situering: Parade

Betreft: markeringen in verharding voor en t.p.v.
poller

Verband bestrating: keperverband

Puntstuk: verlopend van 0 naar 0,9 m,
halfsteensverband, langs de zijkant 1 streklaag
aanbrengen

Dwarsmarkering: 2 strekken, halfsteensverband
Op straatlaag

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dik 80
mm, kleur wit, vervoerd vanuit tijdelijk depot
aannemer volgens bestekspostnr. 910040
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Aanbrengen lengtemarkering in bestaande
bestrating; verband aanpassen.

Situering: Deken van Oppensingel

Betreft: scheiding parkeerplaatsen

Afwerking: afstrooien en invegen met brekerzand
Verband bestrating: elleboogverband
Onderbroken streep 1 - 4

Breedte: 0,068 m

Betonstraatstenen, dik 80 mm dikformaat, kleur
wit (verkeerssteen)

Vrijgekomen materialen vervoeren

naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

Aanbrengen lengtemarkering in bestaande
bestrating; verband aanpassen.

Situering: Keulsepoort 2-8A en 8B-8C

Betreft: markering laad-/losplaatsen

Afwerking: afstrooien en invegen met brekerzand
Verband bestrating: keperverband
Onderbroken streep

Breedte: 0,068 m

Betonstraatstenen, dik 80 mm dikformaat, kleur
wit (verkeerssteen)

Vrijgekomen materialen vervoeren

naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

Straatbakstenen

Pasmaken van bestratingsmateriaal.
Betreft bestratingsmateriaal volgens
bestekspostnr(s). 432020 t/m 432080
Pasmaken door middel van zagen

Dikte 80 tot 100 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
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432020 831111 | . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.300,00 V
..... Situering: zie situatietekening
9. . . .. Straatbakstenen vervoerd vanuit tijdelijk depot st 91.000,00
..... aannemer volgens bestekspostnr. 910040
..... Formaat: dikformaat
.9. . . . |Totale breedte tot 3,00 m
. .3. . . |In keperverband
. . .1. . |Op straatlaag
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 4|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 13,00/ L

432030 831111 | . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 2.250,00 V
..... Situering: zie situatietekening
9. . . .. Straatbakstenen vervoerd vanuit tijdelijk depot st 157.500,00
..... aannemer volgens bestekspostnr. 910040
..... Formaat: dikformaat
.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . |In keperverband
. . .1. . |Op straatlaag
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 4|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 22,50 L

432040 831111 | . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 35,00V
..... Situering: Deken van Oppensingel
..... Betreft: herstellen bestrating na verwijderen
..... stootbanden
..... Zie Bijlage Parkeren DvOppensingel

9. .. .. Straatbakstenen worden door opdrachtgever ter st 2.450,00
..... beschikking gesteld
..... Formaat: dikformaat, kleur geel
.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer
. .1. . . |In halfsteensverband
. . .1. . |Op straatlaag
..... 4|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,35 L

432050 831111 | . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 820,00V
..... Situering: zie situatietekening
..... Betreft: wandelgebied

9. . . .. Straatbakstenen vervoerd vanuit tijdelijk depot st 57.400,00
..... aannemer volgens bestekspostnr. 910040
..... Formaat: dikformaat
.9. . . . |Totale breedte tot 3,00 m
. .1. . . |In halfsteensverband
. . .1. . |Op straatlaag
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 4|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 8,20 L

432060 831111 | . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 700,00 V
..... Situering: Deken van Oppensingel
..... Betreft: wandelgebied

9. . . .. Straatbakstenen vervoerd vanuit tijdelijk depot st 49.000,00
..... aannemer volgens bestekspostnr. 910040
..... Formaat: dikformaat
.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer
. .1. . . |In halfsteensverband
. . .1. . |Op straatlaag
..... 4|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 7,00 L
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432070 1831111 | . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 63,00V
..... Situering: Deken van Oppensingel
..... Betreft: haaksparkeerplaatsen mindervaliden
9. .. .. Straatbakstenen vervoerd vanuit tijdelijk depot st 4.410,00 |
..... aannemer volgens bestekspostnr. 910040
..... Formaat: dikformaat
.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer
. .4. . . |In elleboogverband
. . .1. . |Op straatlaag
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 4|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,63 L
432080 831111 | . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 30,00V
..... Situering: Parade
..... Betreft: strook om rijloper en aansluiting
..... verbeelding stadsmuur
9. . . .. Straatbakstenen vervoerd vanuit tijdelijk depot st 2.100,00 |
..... aannemer volgens bestekspostnr. 910040
..... Formaat: waalformaat, kleur geel
.1. . . . |Totale breedte tot 1,50 m
. .1. . . |In halfsteensverband
. . .1. . |Op straatlaag
..... 4|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,30 L
432090 1831399 | . . . . . Aanbrengen rollaag langs gevel. m 250,00V
..... Situering: zie situatietekening
..... Zie detail rand gevels op tekening 291801-201
..... Straatbakstenen vervoerd vanuit tijdelijk depot
..... aannemer volgens bestekspostnr. 910040
..... Formaat: dikformaat
..... Totale breedte 0,20 m
..... Strekse rollaag
..... Op straatlaag
..... Afstrooien en invegen met brekerzand
433 L. Betontegels
433010 1831199 | . . . . . Aanbrengen markering in bestrating. st 3,00V
..... Situering: mindervalide parkeerplaatsen Deken van
..... Oppensingel
..... Betreft symbooltegel
..... Afwerking: afstrooien en invegen met brekerzand
..... Verband bestrating: elleboogverband
..... Markering: betontegels 300 x 300 x 60 mm,
..... rolstoelparkeerplaats, vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 122030
..... Op straatlaag
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
433020 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 3,90V
..... Situering: Keulsepoort
..... Betreft rondom slokop in wadi's
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . |In blokverband
. .9. . . |Op ondergrond, teelaarde
. . . .9. |Grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm met vlakke st 24,00 L
..... bovenkant3
..... 4|Afstrooien en invegen met teelaarde
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433030 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 31,00V
..... Situering: Limburgs Museum aan Deken van
..... Oppensingel
..... Betreft verharding t.p.v. fietsenstalling

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |In blokverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .9. |Grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm met vlakke st 193,00 L
..... bovenkant
..... 4|Afstrooien en invegen met teelaarde

434 L L L. Natuurstenen elementen verharding

434010 1832202 | . . . . . Aanbrengen keien van natuursteen. m2 425,00V
..... Situering: Parade, Keulsepoort t.h.v. Bommel van
..... Dam en Deken va Oppensingel

1. .. .. Keien van natuursteen: Zweeds graniet, kleur:
..... bruin/roze, vervoerd vanuit tijdelijk depot
..... aannemer volgens bestekspostnr. 910040
.1. . . . |Afmetingen kei: 60/100 x 100 x 100 mm
. .3. . . |Totale breedte van 3,0 m en meer
. . .1. . |Verband: waaierverband
. . . .1. |Op ongebonden straatlaag van: splitbeton
..... Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 430020
..... Voegen vullen met voegvulling volgens
..... bestekspostnr. 434050

434020 832202 | . . . . . Aanbrengen keien van natuursteen. m2 260,00V
..... Situering: westzijde Limburgs Museum

1. .. .. Keien van natuursteen: Zweeds graniet, kleur:
..... blauw/roze
.9. . . . |Afmetingen kei: 140/160 x 180/200 x 140/160 mm
..... Vervoerd vanuit gemeentelijk depot volgens
..... bestekspostnr. 434080
. .3. . . |Totale breedte van 3,0 m en meer
. . .1. . |Verband: halfsteensverband
. . . .1. |Op ongebonden straatlaag van: splitbeton
..... Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 430020
..... Voegen vullen met voegvulling volgens
..... bestekspostnr. 434050

434030 832206 | . . . . . Aanbrengen streklaag langs banden van m 760,00V
..... natuursteen.

..... Situering: zie situatietekening

..... Betreft: dubbele streklaag van natuurstenen keien
..... Betreft een streklaag langs banden aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s).

..... 421010, 421020, 421030, 421040, 421410, 421420,
..... 421430, 421440, 421450 en 421460

2. .. .. 2 streklagen in cementspecie aanbrengen st 7.600,00
..... Natuurstenen keien, Portugees graniet, afmeting
..... 200 x 100 x 100 mm, vervoerd vanuit tijdelijk
..... depot aannemer volgens bestekspostnr. 910040
..... Cementspecie: gerekend met 0,02 m3/m. m3 15,20 L
..... Voegen vullen met voegvulling volgens
..... bestekspostnr. 434050
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434040

434050

434060

434070

434080

435

832299

832299

832299

832201

832304

Aanbrengen streklaag langs gevel.

Situering: zie situatietekening

Betreft langs rollaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 432090

Zie Detail: rand gevels op tekening 291801-201
Keien van natuursteen: Zweeds graniet, kleur:
bruin/roze, vervoerd vanuit tijdelijk depot
aannemer volgens bestekspostnr. 910040
Afmetingen kei: 60/100 x 100 x 100 mm

Totale breedte 0,10 m

Stellen in cementspecie op zandbed, gerekend met
0,01 m3/m

Voegen vullen met voegvulling volgens
bestekspostnr. 434050

Aanbrengen voegvulling waaierverband.

Betreft: voegvulling aan te brengen natuurstenen
elementenverharding volgens bestekspostnr. 434010
Voegvulling Georapid (leverancier Geobind b.v.)
Gerekend met ca. 9,5 kg/m2

Complete voeghoogte vullen met voegvulling.
Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften
leverancier.

Aanbrengen voegvulling halfsteensverband.

Betreft: voegvulling aan te brengen natuurstenen
elementenverharding volgens bestekspostnrs. 434020
en 434040

Voegvulling Georapid (leverancier Geobind b.v.)
Gerekend met ca. 5,3 kg/m2

Complete voeghoogte vullen met voegvulling.
Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften
leverancier.

Aanbrengen tegels van natuursteen.

Stituering: oostzijde Keulsepoort

Betreft: geleidelijntegels minder validen

Zie Detail: geleidelijntegels op tekening
291801-201

Aan bovenzijde niet vlakke en onderzijde vlakke
tegels van natuursteen: vervoerd vanuit tijdelijk
depot aannemer volgens bestekspostnr. 910040 (ca.
90 m2) tekortkomende tegels worden door
opdrachtgever ter beschikking gesteld
Afmetingen van de tegels: 600x 600 x 80mm
Verband: blokverband

Op ongebonden straatlaag van: brekerzand
Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 430010

Vervoeren elementen van natuursteen.

Keien: 140/160 x 180/200 x 140/160 mm

Stuks: ca. 60820

Elementen van natuursteen vervoeren

Vanaf de gemeentewerf gelegen aan de Urbanusweg.
Enkele vervoersafstand: 10 km

Molgoten

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

250,00

425,00

412,00

110,00

260,00

\Y

\

Vv

\

\Y

2,50 L

4.038,00 L

2.184,00 L
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435010 1831303 | . . . . . Aanbrengen molgoot. m 260,00V
..... Situering: Nassaustraat, Deken van Oppensingel en
..... Keulsepoort
..... Betreft: accentlijn rijweg
9. .. .. Bestaand uit 3 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 5,46/ L
. . . .2. |Straatbakstenen: standaard dikformaat vervoerd st 3.900,00 |

..... vanuit tijdelijk depot aannemer volgens
..... bestekspostnr. 910040
..... 3|Afstrooien en invegen met zand

435020 1831303 | . . . . . Aanbrengen molgoot. m 85,00V
..... Situering: Deken van Oppensingel
2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 298 L
. . . .2. |Straatbakstenen: standaard dikformaat vervoerd st 2.125,00 |

..... vanuit tijdelijk depot aannemer volgens
..... bestekspostnr. 910040

..... 3|Afstrooien en invegen met zand

44 . .. .. |HERSTRATEN

440010 1831401 | . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 100,00V
..... Situering: t.p.v. overgangen van bestaande
..... verhardingen op nieuwe verhardingen

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
4. . . . |In keperverband zonder driehoekstenen
. .1. . . |Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

..... Gerekend met 10% onbruikbare elementen.
..... Tekort komende straatbakstenen vervoerd vanuit st 700,00
..... tijdelijk depot aannemer volgens bestekspostnr.
..... 910040

. . . .2. |Straatbaksteen: standaard dikformaat

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

440020 831401 | . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 10,00 V
..... Situering: herstraten t.p.v. overgangen van
..... bestaande verhardingen op nieuwe verhardingen

2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

..... Gerekend met 10% onbruikbare elementen.
..... Tekort komende straatbakstenen vervoerd vanuit st 70,00
..... tijdelijk depot aannemer volgens bestekspostnr.
..... 910040

. . . .2. |Straatbaksteen: standaard dikformaat

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

45 . . . . |IAANBRENGEN HONINGRAATMATTEN

450010 (319999 | . . . . . Aanbrengen van zeskant(honingraat) grasplaten. m2 22,00V
..... Situering: Limburgs Museum
..... Aantal locatie 2 st.
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450011 224601 | . . . . . Aanbrengen grondwapening in het horizontale vlak. m2 22,00
..... Aanbrengen op ondergrond van: teelaarde,
..... voorbewerkt volgens bestekspostnr. 252030
.3. . . . |Rooster van polyetheen , grasplaten: type m2 22,00 L
..... RitterDal (0.g.), kleur groen

..... Afmeting: £50 x 39 x 4,5 cm, 5 st/m2

..... Uit gerecycleerd HD-PE (UV-bestendig)

..... Leverancier MatGeco Nijvel

..... In halfsteensverband

..... Inclusief op maat maken platen d.m.v. slijpen

. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond ca. 1,75 m

. . .2. . |De banen aan elkaar verbinden, anders dan naaien

450012 (319999 | . . . . . Verankering buitenste grasplaten m 28,50
..... Betreft: vastleggen van buitenste platen met
..... verankeringspennen.

..... 1 verankeringspen per 0,5 m st 57,00/ L

450013 220399 | . . . . . Grond verwerken in aanvulling in de platen m2 22,00
..... Betreft: verwerken van grond in de grasplaten,
..... Laagdikte: 4,5 cm na verdichting in de
..... honingraatplaat

..... Grondsoort: teelaarde, grond inwateren t.b.v. m3 0,99 L
..... gelijkmatige opvulling van de honingraten

46 VERBEELDING STADSMUUR

460010 432199 | . . . . . Aanbrengen verbeelding stadsmuur. m 21,00V
..... Situering: Parade t.h.v. de poller in Parade
..... Betreft: verbeelding stadsmuur Venlo, Keulsepoort
..... paneel a+b

..... Zie Bijlage Tekening cortenstaal stadsmuur
..... Stalen plaat met patroon, cortenstaal, 2000 x 800 m2 16,80/ L
..... x 8 mm, patroon 3 mm diep uitgefreesd
..... In beton aanbrengen op fundering, gerekend met m3 2,31 L
..... 0,11 m3/m.

..... Inclusief op maat maken tegen gevels
460020 432199 | . . . . . Aanbrengen verbeelding stadsmuur. m 6,00V
..... Situering: Parade t.h.v. de poller in Parade
..... Betreft: verbeelding stadsmuur Venlo, Keulsepoort
..... paneel ¢, aan te brengen op aanwijs directie
..... Zie Bijlage Tekening cortenstaal stadsmuur
..... Cortenstalen plaat, dik 8 mm, breed 800 mm m 4,80 L
..... In beton aanbrengen op fundering, gerekend met m3 0,66 L
..... 0,11 m3/m.
ar L. BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

470010 610199 | . . . . . Verwijderen verpakkingsmaterialen. EUR N
..... Betreft: verwijderen en afvoeren van

..... verpakkingsmaterialen (houten pallets, plastic
..... e.d.) van de ter beschikking gestelde materialen,
..... vervoerd volgens bestekspostnr. 421050, 421130,
..... 421230, 421380, 421470, 422020, 423030, 423120
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.
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470020 610199 | . . . . . Gereedm bestrating (hergebruik) machinaal straten. EUR N
..... Betreft: alle werkzaamheden t.b.v. het gereed
..... maken van te hergebruiken straatstenen volgens
..... bestekspostnr. 432020, 432030, 432050 t/m 432070
..... voor machinale verwerking.

..... Ca. 5133 m2

..... Inclusief ter beschikking stellen van eventueel
..... benodigd hulpmateriaal zoals pallets e.d.

5 ... . STRAATMEUBILAIR
50 . . . . |IAANBRENGEN BEBORDING

500010 321301 | . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van st 20,00V

..... verkeersborden.

..... Situering: zie bebordingstekening

..... Betreft: t.b.v. bestekspostnr. 500020
4. . . .. In een bestrating of maaiveld

.2. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 20,00 L

..... los kruis van insteekbare ankerbuisjes (2 st/paal)

..... Uitvoering: gelaste flespaal &76/48

. 4. . . |Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk

..... aan 2,1 m)

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
500020 321302 | . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 28,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: zie bebordingstekening

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 500010 of
..... bestaande palen

..... Bevestiging borden met aluminium beugelklemmen. st 56,00/ L
..... Gerekend met twee stuks per bord.
. . .2. . |Afmetingen volgens type | model:
..... ZONEBORD BEGIN_A01_030 st 2,00
..... ZONEBORD EINDE_CO01 st 1,00
..... C02 st 3,00
..... DO5L st 2,00
..... DO5R st 3,00
..... Do7 st 1,00
..... EO6 st 3,00
..... EO7 st 5,00
..... GO05 st 3,00
..... GO06 st 3,00
..... LO8 st 1,00
. . . .9. |Retroflecterend, klasse Ill , hard aluminium,
..... dik 2,5 mm met dubbelomgezette rand
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

rrrrrrrrrrrrr

500030 321302 | . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 20,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: zie bebordingstekening

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 500010 of
..... bestaande palen

..... Bevestiging borden met aluminium beugelklemmen. st 40,00 L
..... Gerekend met twee stuks per bord.
. . .2. . |Afmetingen volgens type | model:
..... OB54 st 9,00
..... OB108 st 3,00
..... OB met tekst "Max 5 min. st 4,00
..... OB504 st 4,00
. . . .9. |Retroflecterend, klasse Ill , hard aluminium,
..... dik 2,5 mm met dubbelomgezette rand
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

rrrrr
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51 | . AANBRENGEN AFZETPALEN

510010 322299 | . . . . . Aanbrengen verkeersafzetpaal . st 1,00V
..... Situering: t.p.v. poller aansluiting Parade
..... Betreft: diamantkoppaal

..... Materiaal: kunststof

..... Inclusief grondwerk

..... Gewicht: > 25 kg.

..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 111020
53 | L. AANBRENGEN VERLICHTING

530010 340101 | . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00V
..... Situering: entree Limburgs Museum
..... Zie Bijlage Foto grondspot vierkant
..... Schijnhoek in het werk te bepalen i.o.m directie
9. .. .. Verlichtingsobject: grondspot
..... Afmeting ca. 500 x 550 mm
..... Verlichtingsobject vervoeren vanuit tijdelijk
..... depot, toe te passen volgens bestekspostnr. 910040
. . .9. . |Inclusief grondwerk
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... volgens bestekspostnr. 530030
..... 1|Aanleveren revisiegegevens:
530020 340101 | . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 2,00V
..... Situering: entree Limburgs Museum
..... Zie Bijlage Foto grondspot rond
9. . . .. Verlichtingsobject: grondspot
..... Afmeting ca. 2300 mm
..... Verlichtingsobject vervoeren vanuit tijdelijk
..... depot, toe te passen volgens bestekspostnr. 910040
. . .9. . |Inclusief grondwerk
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... volgens bestekspostnr. 530030
..... 1|/Aanleveren revisiegegevens:
530030 340699 | . . . . . Netwerkkosten openbare verlichting. EUR N
..... De aannemer van dit bestek dient alle
..... netwerkkosten voor het opnemen en het herplaatsen
..... van de grondspots, voorschakelapparatuur en
..... verplaatsing sokkel parkeerautomaat in deze post
..... op te nemen.
..... Onder de netwerkkosten wordt verstaan de kosten
..... die gemaakt worden voor de aanvragen..
560 | | ... .. AANBRENGEN DIVERSE

560010 322299 | . . . . . Aanbrengen zitbanken. st 2,00V
..... Situering: zuidzijde Limburgs Museum en Deken van
..... Oppensingel

..... Type : zie Bijlage Santa&Cole NU 2,58 with st 2,00 L
..... backrest
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560020 (322299 | . . . . . Aanbrengen afvalbakken type Constructo. st 8,00V
..... Situering: zie situatietekening
..... Type Constructo, leverancier Grijsen (0.g.) st 8,00/ L

..... Staander met betonvoet (thermisch verzinkt) met
..... afmeting 380 x 580 x 140 mm, gewicht ca. 80 kg.
..... Onderzijde betonvoet 300 mm beneden straatpeil
..... stellen.

..... Bevestiging staander op betonvoet d.m.v. st 16,00 L
..... thermisch verzinkte bouten M12 (2 st/voet)
..... Inhoud bak ca. 50 liter, kleur RAL 7016
..... antracietgrijs.

560030 639999 | . . . . . Aanbrengen fietsklem; nietje. st 27,00V
..... Situering: Deken van Oppensingel en voorzijde
..... Limburgs Museum

..... Stalen aanleunbeugel met tussenbuis van buis @42 st 27,00 L
..... mm, breedte 90 cm, hoogte 105 cm vanaf aangegoten
..... betonvoeten 30 x 30 x 30 cm

..... Staal thermisch verzinken volgens NEN 1461
..... Incl. herstraten en aanhelen bestrating.

..... Leverancier: Falco BV Vriezenveen

560040 322299 | . . . . . Herplaatsen sokkel parkeerautomaat. st 1,00V
..... Situering: Deken van Oppensingel, locatie op
..... aanwijs directie

..... Automaat te plaatsen door derden

..... Materiaal: beton, afmeting 400 x 400 mm (Ixb)
..... Inclusief grondwerk

..... Gewicht: > 25 kg.

..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 114050
..... Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
..... volgens bestekspostnr. 530030

560050 (322299 | . . . . . Herplaatsen OGI. st 1,00V
..... Situering: Nassaustraat

..... Betreft: OGI (ondergrondse afvalcontainer)
..... Zie Bijlage Tekening OGI

..... Inclusief grond ontgraven m.b.v. bekisting
..... Grondsoort: zand m3 17,00
..... Indicatieve bodemklasse: wonen

..... Betonnen bak, afmeting 1,85 x 1,85 x 5,00 m met
..... uitneembare vuilcontainer

..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 114060

6 | ... GROENVOORZIENING
..... Locatie en kenmerken beplantingen conform Bijlage
..... Plantlijst en Beplantingstekening

60 | ... .. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
601 . .. .. BESCHERMEN VEGETATIE
601010 610403 Toepassen stamommanteling. st 17,00V

..... Situering: zie beplantingstekening

..... Betreft: bij te handhaven bomen

.2. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

. .1. . . |Stamommanteling van houten delen; dikte ten
..... minste 22 mm, breedte ca. 75 mm

. . .1. . |Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
..... 80 tot 100 mm waarborgen
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601020

601030

602

602010

602020

602030

602040

603

603010

511699

641199

222105

222107

221131

220421

510201

Toepassen boombescherming
Situering: zie beplantingstekening
Betreft: bij te handhaven bomen volgens
bestekspostnr. 601010

Gedurende de werkzaamheden.

de boom/ grootte van het plantvak.

Binnen de kroonprojectie is het niet toegestaan

om materialen op te slaan. Voor de werkzaamheden
bij bomen zijn van toepassing de bepalingen zoals
vermeld op de folder "Boombescherming op
bouwlocaties” (laatste uitgave) van de vereniging
Stadswerk Nederland, Vakgroep Groen, Natuur en
Landschap.

Uitvoeren flora en fauna Quickscan
Betreft: t.b.v. de te kappen bomen volgens
bestekspostnr. 140020

CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN

Spitten of ploegen.

Situering: zie beplantingstekening

Betreft: de groenvakken

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
5/Bewerkingsdiepte: 0,40 m

Frezen.

Situering: zie beplantingstekening

Betreft: de groenvakken

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

1|Frezen met de rijrichting mee

Egaliseren.

Situering: zie beplantingstekening

Betreft: de groenvakken

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Egaliseren volgens natuurlijk verhang
Toegestane positieve afwijking 0,05 m
3|Toegestane negatieve afwijking 0,05 m

Profileren van oppervlakken.

Situering: zie beplantingstekening

Betreft: de groenvakken

Grondsoort: teelgrond

Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

BEMESTEN

Bemesten terrein.

Situering: zie beplantingstekening

Betreft: t.p.v. nieuw aan te brengen vaste
planten, siergrassen, heesters,

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Aardachtige meststof molmmest
Hoeveelheid: gemiddeld 1,5 m3 per 100 m2
1|Meststof inwerken volgens 602010

Aanbrengen bouwhekken evenwijdig aan de kroon van

EUR

EUR

are

are

are

m2

are

50,00

50,00

50,00

50,00

7,00
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603020 510201 | . . . . . Bemesten terrein. are 43,00V
..... Situering: zie beplantingstekening
..... Betreft: bemesten t.p.v. nieuw aan te brengen
..... bloemrijk grasland (grasmengsel, bloemenmengsels)
..... en bloembollen

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
. . .4. . |Aardachtige meststof molmmest
. . . .6. |Hoeveelheid: gemiddeld 1,0 m3 per 100 m2
..... 1|Meststof inwerken volgens 602020

603030 510202 | . . . . . Bemesten plantplaats. st 19,00V
..... Situering: zie beplantingstekening

..... Betreft: bemesten t.p.v. nieuw aan te brengen
..... bomen in teelaarde/ bestaande ondergrond.

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
..... 1:3

. .5. . . |Afmetingen plantplaats: 2 x 2 m

. . .4. . |Aardachtige meststof molmmest

. . . .6. |Hoeveelheid: gemiddeld 0,05 m3/m2 plantplaats
..... 2|Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,50 m

63 . .. .. |AANBRENGEN GRASBERMEN EN GAZONS
632 . .. .. BLOEMEN- EN GRASMENGSELS

632010 512101 | . . . . . Zaaien. are 26,00V
..... Situering: zie beplantingstekening

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland bloemrijk kg 3,90 L
..... Cruythoek Bloemenmengsel M1

..... Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2

. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken

632020 512101 | . . . . . Zaaien. are 6,50V
..... Situering: zie beplantingstekening

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland bloemrijk kg 0,98 L
..... Cruythoek Bloemenmengsel M5

..... Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2

. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken

632030 512101 | . . . . . Zaaien. are 5,00V
..... Situering: zie beplantingstekening

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland bloemrijk kg 0,75 L
..... Cruythoek Bloemenmengsel G1

..... Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2

. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
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632040 512101 | . . . . . Zaaien. are 5,50V
..... Situering: zie beplantingstekening

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .1. . |Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 13,75 L
..... type R1

..... Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2

. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken

64 . . . . IBIUKOMENDE WERKZAAMHEDEN

640010 514301 | . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 65,00V
..... Situering: zie beplantingstekening
..... Betreft: t.p.v. te planten/handhaven bomen in de
..... nabijheid van kabels en leidingen
..... E.e.a. op aanwijs directie
2. .. .. Langs aan te brengen beplanting
.1. . . . |Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
..... overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. .2. . . |Naaanvulling vrijgekomen grond spreiden over
..... naastliggend terrein
. . . .5. |Wortelweringsscherm HDPE 2 mm aanbrengen m 65,00/ L
..... hoogte 1000 mm
..... Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld,
..... aanvulling verdichten
640020 510513 | . . . . . Aanbrengen van een sandwichconstructie. m2 23,25V
..... Situering: zuidzijde voormalig tankstation
..... Betreft t.p.v. boom in verharding
..... Zie Detail: plantplaats in verharding
1. .. .. Afmetingen van de sandwichconstructie
..... 50x50m
.9. . . . |Aanbrengen op boomsubstraat aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 415210
. .1. . . |Constructie van kunststof elementen
..... Permavoid Sandwich Constructie 150 mm m2 23,25 L
..... Inclusief pas maken rondom boomrooster
. . .1. . |Kunststofelementen opvullen met grondverbeteraar m3 1,63 L
..... tot een laag van 7 cm met een rijk substraat met
..... een organische stof gehalte van ca. 15 %
. . . .1. |Aanbrengen van een scheidingsdoek geotextiel TRC m2 23,25 L
..... 3
..... 9|En terugvouwen van het Geotextiel na aanbrengen
..... grondverbeteraar
640030 511699 | . . . . . Aanbrengen boomrooster. st 1,00V
..... Situering: zuidzijde voormalig tankstation
..... Zie Detail: plantplaats in verharding
..... Boomrooster type: lateraal 8150 cm
..... Op een thermisch verzinkte stalen draagconstructie
..... Rondom boom en onder rooster opvullen met grind
..... aan te brengen op doek
..... Verlichtingsobject vervoeren vanuit tijdelijk
..... depot, toe te passen volgens bestekspostnr. 910040
65 | ... NAZORG
651 | ... BEPLANTING NIEUW
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651010

651020

651030

70

512302

512503

512503

Beregenen terreinen.

Oppervlak: totaal per keer ca. 46,9 are

Aantal percelen: 21

Water op te pompen uit open water ter keuze
aannemer, e.e.a. in overleg met directie

Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s).
632010 t/m 632040 met bloemen- en grasmengsels
Hoeveelheid: in beginfase ca. 10 mm gelijkmatig
verdeeld aanbrengen met een frequenties van 3x
per week (‘s ochtends voor 9:00 uur), vervolgens
ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen met een
frequenties van 2x per week in de maanden juni

t/m augustus, de overige maanden in overleg met
de directie

De eerste keer direct na het verrichten van de
zaaiwerkzaamheden, e.e.a. in overleg met directie
i.v.m. afstemming met weersomstandigheden

Maaien grasveld.

Betreft: gras aangebracht volgens bestekspostnr.
632040

Aantal percelen: 1

E.e.a. in overleg met directie i.v.m. afstemming
met weersomstandigheden

Standaard beheer

Grasveldtype: recreatief grasveld

Gerekend is met 14 maaibeurt(en) en met 7
maaibeurt(en) rondom obstakels

Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een
energiecentrale die door het bevoegd gezag
vergund is voor het verwerken van biomassa

Maaien grasveld.

Betreft: gras aangebracht volgens bestekspostnrs.
632010 t/m 632030

Aantal percelen: 20

E.e.a. in overleg met directie i.v.m. afstemming
met weersomstandigheden

Ecologisch beheer

Grasveldtype: gazon met bloemenmengsel
Gerekend is met 5 maaibeurt(en) en met 5
maaibeurt(en) rondom obstakels

Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een
energiecentrale die door het bevoegd gezag
vergund is voor het verwerken van biomassa

CONSTRUCTIES

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

keer

are

are

30,00

77,00

187,50

\Y

\

\Y
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Maken van berekeningen en werktekeningen.
Maken van berekeningen en werktekeningen.
Betreft alle voor de keerwanden en overkluizing
relevante berekeningen en werktekeningen t.b.v.
optimaliseren ontwerp, te weten o.a.:

- constructieberekeningen en -tekeningen;

- stabiliteitsberekening;

- evenwichtsberekening;

- draagvermogen;

- hoekoplossing;

- maaiveldvervorming;

- bekistingsberekening en -tekeningen;

- wapeningsberekening, -tekeningen en buigstaten;
- bevestiging overkluizing aan L-wand;

- bevestiging overkluizing aan stalen ligger;

- wapening overkluizing (betondek);

- bekisting;

- koker;

- ligger;

- doorvoer kolom door overkluizing;

- verbinding diverse onderdelen.

Rekening houdend met de volgende uitgangspunten:
- e.e.a. vrijliggend van de bestaande bebouwing;
Berekeningen en tekeningen ter beoordeling en
t.b.v. omgevingsvergunning aan de directie
verstrekken 2 weken na gunning, dan zal er binnen
2 dagen antwoordt van de directie komen

L-WANDEN
Na gunning de keerwanden gelijk bestellen

Aanbrengen werkvloer.

Situering: langs voorzijde Limburgs Museum
Betreft: t.b.v. te plaatsen L-wand volgens
bestekspostnrs. 710020 t/m 710040

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Beton, laagdikte 100 mm

mengselsamenstelling ter keuze van de aannemer,
met inbegrip van een wapeningsnet 8-150 mm

Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Situering: langs voorzijde Limburgs Museum

Type element: L-vormig enkelkerend, type door
aannemer te bepalen volgens bestekspostnr. 700010
Elementen aanbrengen op een werkvloer aangebracht
volgens bestekspostnr. 710010

Aanbrengen L-wand is met inbegrip van alle
benodigde hulp- en bevestigingsmaterialen
Elementen aanbrengen conform eisen leverancier
Toe te passen beton: door aannemer te bepalen

Toe te passen betonstaal: door aannemer te bepalen
Toe te passen voorspansysteem: door aannemer te
bepalen

1/In te storten voorzieningen: hijsogen

EUR

m2

m3

kg

160,00

42,00

\

\

16,00 L

832,00 L

42,00 L
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Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Situering: langs voorzijde Limburgs Museum t.p.v.
nieuwe ingang

Betreft verlaagde keerwand t.p.v. overkluizing

Type element: L-vormig enkelkerend, type door
aannemer te bepalen volgens bestekspostnr. 700010
Elementen aanbrengen op een werkvloer aangebracht
volgens bestekspostnr. 710010

Aanbrengen L-wand is met inbegrip van alle
benodigde hulp- en bevestigingsmaterialen
Elementen aanbrengen conform eisen leverancier
Toe te passen beton: door aannemer te bepalen

Toe te passen betonstaal: door aannemer te bepalen
Toe te passen voorspansysteem: door aannemer te
bepalen

In te storten voorzieningen: hijsogen

Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Situering: langs gemetselde gevel Limburgs Museum
Keerwand aanbrengen op ca. 20 mm vanaf bestaande
metselwerk muur

Type element: L-vormig enkelkerend, bovenkant
verlopend van N.A.P .+22,77 tot +20,73 m, type

door aannemer te bepalen volgens bestekspostnr.
700010

Elementen aanbrengen op een werkvloer aangebracht
volgens bestekspostnr. 710010

Aanbrengen L-wand is met inbegrip van alle
benodigde hulp- en bevestigingsmaterialen
Elementen aanbrengen conform eisen leverancier
Toe te passen beton: door aannemer te bepalen

Toe te passen betonstaal: door aannemer te bepalen
Toe te passen voorspansysteem: door aannemer te
bepalen

In te storten voorzieningen: hijsogen

Vanaf bovenkant keerwand, over een hoogte van 500
mm, tussen metselwerk en keerwand 20 mm dik EPS
aanbrengen

Opstellen revisietekeningen.

De concept-revisietekeningen ter goedkeuring
indienen bij de directie

Na goedkeuring dienen de revisietekeningen zowel
digitaal als analoog (1-voud) te worden

uitgeleverd aan de directie

Gegevens uiterlijk een maand na oplevering van
het werk overhandigen

OVERKLUIZING
Situering: langs voorzijde Limburgs Museum t.p.v.
nieuwe ingang

BEKISTING EN ONDERSTEUNINGSCONSTRUCTIES
In het zicht komende betonvlakken,

oppervlakteklasse B1 (conform CUR 100)

Niet in het zicht komende oppervlakken,

basisafwerking (conform NEN-EN 13670)

Aanbrengen werkvloer.

Betreft t.b.v. strookfundering

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Beton, laagdikte 70 mm

Sterkteklasse C 20/25

EUR

m2

m3

\

8,80 L

13,00 L

13,00 L

0,30 L
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721020 421121 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 8,00V
..... Betreft t.b.v. strookfundering

9. . . .. Op werkvloer aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 721010
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . .9. . |Betonoppervilakteklasse conform bestekspostnr. 721
. . . .1. |Detaillering bekisting: ter keuze aannemer
..... 1| Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

721030 421301 | . . . . . Aanbrengen ondersteuningsconstructie t.b.v. m2 16,00V
..... bekisting.
..... Betreft: t.b.v. overkluizing
..... Ondersteuningsconstructie voor de bekisting
..... volgens bestekspostnr(s). 721040
1. .. .. Wijze van fundering ter keuze van de aannemer
721040 421115 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel. m2 16,00V
..... Betreft: t.b.v. onderkant overkluizing
.9.9. . . |Dein het zicht komende betonvlakken bekisten met
..... glad plaatmateriaal en de rest met materiaal ter
..... keuze van de aannemer
. . .9. . |Betonoppervilakteklasse conform bestekspostnr. 721
. . . .1. |Detaillering bekisting: ter keuze aannemer
..... 1| Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
721050 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 3,00V
..... Betreft: randen overkluizing
1. .. .. Met verticale rechte vlakken
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . .9. . |Betonopperviakteklasse conform bestekspostnr.721
. . . .1. |Detaillering bekisting: ter keuze aannemer
..... 2|Toepassen centerpennen: alleen in uit het zicht
..... blijvende betonopperviakken
721060 421302 | . . . . . Verwijderen ondersteuningsconstructie t.b.v. m2 16,00V
..... bekisting.
..... Betreft: t.b.v. overkluizing.
..... Het betreft de ondersteuningsconstructie
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721030
722 | L. BETONSTAAL
..... Betonstaal berekend volgens bestekspostnr. 400050
722010 422199 | . . . . . Aanbrengen betonstaal - diverse Diameters. kg 875,00V
..... T.b.v. strookfundering en overkluizing
..... Gerekend met 350 kg/m3 beton
..... Staalkwaliteit B500B volgens EN 10080 kg 875,00/ L
722020 422199 | . . . . . Aanbrengen betonstaal - hulpstaal. EUR N
..... T.b.v. funderingssloof en overkluizing
..... Staalkwaliteit B500B volgens EN 10080
723 | L. BETON
..... Milieuklasse: Wisselend nat en droog
..... - Carbonatatie: XC4
..... - Dooizouten of chloriden: XD3
..... - Zeewater: n.v.t.
..... - Vorst: XF4
..... - Agressieve omgeving: n.v.t.
..... - Minimale betondekking: 55 mm
..... Tenzij anders aangegeven
..... +
..... Betonmengsel volgens ROK
..... +
..... Er mogen geen stortnaden in het zicht komen in de
..... zijaanzichten van de overkluizing
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723010 423121 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. funderingsloof. m3 1,10V
..... Betreft strookfundering
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 1,10 L
4. . . . |Milieuklasse: Langdurig nat
..... Carbonatatie: XC2
..... Dooizouten of chloriden: n.v.t.
..... Zeewater: n.v.t.
..... Vorst: XF3
..... Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
.. .4. . |CEMIII/BLHHS 42,5
. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
..... 4| Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
..... de aannemer.

723020 423115 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 3,00V
..... Betreft: overkluizing inclusief opstaande rand
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 3,00 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD3
..... Zeewater: n.v.t.
..... Vorst: XF2
..... Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
.. .4. . |CEMIII/BLHHS 42,5
. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer
..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
..... de aannemer.
724 | L. IN TE BETONNEREN/ LIJMEN ONDERDELEN

724010 424111 | . . . . . Aanbrengen in te betonneren ankers. st 12,00V
..... Betreft: draaieind in strookfundering
1.5. . . . |Anker M 20 st 12,00 L
. . .3. . |Metdraadeind, lang: 250 mm, inclusief
..... bijbehorende dopmoeren, stelmoeren en sluitringen
..... Draadeind zodanig plaatsen dat ca. 10 mm
..... schroefdraad in de dopmoer aanwezig is
. . . .2. |Uitvoering: thermisch verzinkt staal
724020 425203 | . . . . . Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 17,00V
..... Betreft doken in prefab keerwand aangebracht
..... volgens bestekpostnr. 710030
9. . . .. Met gladde staaf, h.o.h. 500 mm st 17,00 L
..... Kenmiddellijn: 20 mm
..... Lengte: 250 mm
.1. . . . |In gewapend beton
..... Gaten maken met behulp van een diamantboor
. .1. . . |Diameter boorgat: 22 mm
..... Gemiddelde diepte boorgat: 160 mm
..... Boorgat loodrecht op horizontaal vlak
. . .4. . |Boorgat behandelen volgens voorschriften fabrikant
. . . .3. |Lijmen met twee componenten lijm Edilon Dex-R 2K dm3 0,43 L
..... (0.9.)
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
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Aanbrengen doorvoer kolom door overkluizing.

Betreft om bestaand kolommen voor Limburgs Museum
Voorziening door aannemer te bepalen volgens
bestekspostnr. 700010

Tussen voorziening en kolom (HEA 260) een

minimale ruimte van 10 mm en een maximale ruimte
van 20 mm aanhouden

Vooziening aan te brengen van onderkant

overkluizing tot bovenkant verharding op

overkluizing

STAALCONSTRUCTIE

Aanbrengen van stalen kokers.

Betreft t.b.v. ondersteuning overkluizing

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen
en/of mechanische verbindingen, het conserveren
en het tranporteren en monteren volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27 van
hoofdstuk 56 van de Standaard.

Overeenkomstig tekening(en) op te stellen door
aannemer volgens bestekspostnr. 700010
Vooezien van kopplaten

Staal: door aannemer te bepalen volgens
bestekspostnr. 700010

Conserveringssysteem: thermisch verzinken

Aanbrengen van stalen ligger.

Betreft t.b.v. ondersteuning overkluizing

Aan te brengen op stalen koker

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen
en/of mechanische verbindingen, het conserveren
en het tranporteren en monteren volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27 van
hoofdstuk 56 van de Standaard.

Overeenkomstig tekening(en) op te stellen door
aannemer volgens bestekspostnr. 700010
Voorzien van doken

Staal: door aannemer te bepalen volgens
bestekspostnr. 700010

Conserveringssysteem: thermisch verzinken

LEUNING

Uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b.v.

staalconstructies.

Betreft: uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden voor

de leuningen, inclusief verankering

Op basis van de volgende randvoorwaarden: de

aannemer dient de verbindingsmiddelen af te

stemmen op de in bestekspostnrs. 730020 t/m 730060

omschreven constructie

Te leveren berekeningen:

- alle detailberekeningen m.b.t. 0.a.:

schuiflassen, lasverbindingen en boutverbindingen

voor zover niet reeds op tekening aangegeven

Te leveren tekeningen:

- alle detail- en werkplaats tekeningen t.b.v. de
vervaardiging van de leuningconstructie

Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:

- de vigerende berekeningsnormen

st

st

kg
m2

st

kg

m2

EUR

2,00

3,00

8,90

150,00 L

5,00 L

276,00 L

9,00 L
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730020 331106 | . . . . . Aanbrengen stalen leuning. m 8,40V
..... Situering: voor entree Limburgs Museum
..... Betreft: 3 leuningen t.p.v. trap

1. .. .. Leuningstijlen: bestaande uit: st 6,00 |
..... - Voetplaten afm. 100 x 100 x 10 mm met 4 gaten st 6,00 L
..... d=14 mm
..... - Leuningstijlen 48,3 mm wd=4,78 mm, lang 740 mm st 3,00 L
..... - Leuningstijlen 48,3 mm wd=4,78 mm, lang 850 mm st 3,00 L
..... - Leuningstijlen 821,34 mm wd=4,78 mm, lang 100 mm st 8,40 L
..... - Stijlen h.o.h. 2000 mm
..... Staalkwaliteit AISI 316L
..... - De leuning op hoogte stellen en moeren
..... vastdraaien
.9. . . . |Met 1 leuningregel volgens detailtekening m 8,40 L
. .9. . . |Bevestigingingen: d.m.v. las 5 mm
..... Alle verbindingen vollassen
..... Verbindingen buis 48,3 mm en 21,34 mm dusdanig
..... maken dat er geen water op blijft staan
. . . .9. |Leuningregel aan eind blind dichtlassen met plaat st 6,00 L

730030 331106 | . . . . . Aanbrengen stalen leuning. m 29,50V
..... Situering: zuidzijde entree Limburgs Museum
..... Betreft: 2 leuningen langs de hellingbaan

1. .. .. Leuningstijlen: bestaande uit: st 16,00 |
..... - Voetplaten afm. 100 x 100 x 10 mm met 4 gaten st 16,00 L
..... d=14 mm
..... - Leuningstijlen 48,3 mm wd=4,78 mm, lang 850 mm st 16,00 L
..... - Leuningstijlen 21,34 mm wd=4,78 mm, lang 100 mm st 16,00 L
..... - Stijlen h.o.h. 2000 mm
..... - Staalkwaliteit AISI 316L
..... - De leuning op hoogte stellen en moeren
..... vastdraaien
.9. . . . |Met 1 leuningregel volgens detailtekening m 29,50/ L
. .9. . . |Bevestigingingen: d.m.v. las 5 mm
..... Alle verbindingen vollassen
..... Verbindingen buis g48,3 mm en 21,34 mm dusdanig
..... maken dat er geen water op blijft staan
..... Inclusief voorzien van benodigde schuiflassen
. . . .9. |Leuningregel aan eind blind dichtlassen met plaat st 4,00 L

730040 331201 | . . . . . Ondersabelen grond-/voetplaat inclusief afwerken st 22,00V
..... ankereinden.

..... Situering: zuidzijde en voor entree Limburgs
..... Museum
..... Betreft: voetplaten van de leuningstijlen

3. . ... Voetplaat: 100 x 100 mm (rechthoekig)

.1. . . . |Ondersabelen met krimparme minerale mortel, deze st 22,00 L
..... mortel moet na 28 dagen een drukvastheid hebben
..... van 60 N/mm2

..... Dikte ondersabeling max. 20 mm

. . .3. . |Aantal ankereinden per voetplaat: 4 st
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Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
Situering: voor entree Limburgs Museum

Betreft: t.b.v. bevestiging leuningen op trap
Capsule-lijmanker:Materiaal: RVS 316, inclusief
bijbehorende dopmoeren, stelmoeren en sluitringen
Moerdoppen van RVS

Ankers zodanig plaatsen dat ca. 10 mm
schroefdraad in de dopmoer aanwezig is
Kenmiddellijn: 12 mm

Lengte: 140 mm

In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een diamantboor
Diameter boorgat: 14 mm

Gemiddelde diepte boorgat: 150 mm

Boorgat loodrecht op horizontaal vlak

Boorgat behandelen volgens voorschriften fabrikant
Lijmen met twee componenten lijm Edilon Dex-R 2K
of gelijkwaardig

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Aanbrengen geprefabriceerde betonnen poer.
Situering: zuidzijde en voor entree Limburgs
Museum

Betreft: t.b.v. bevestiging leuningen onder
maaiveld

Betonnen poer: met zelfverdichtend beton

- afmeting bovenvlak 140 x 140 mm,

- afmeting ondervlak 250 x 250 mm,

- hoogte minimaal 500 mm

Met ingestorte ankers ten behoeve van bevestiging
van stijl , 4st draadeinden M12, RVS 316,
inclusief bijpoehorende dopmoeren, stelmoeren en
sluitringen

Ankers zodanig plaatsen dat ca. 10 mm
schroefdraad in de dopmoer aanwezig is
Funderen op staal

WERKALGEMENEAARD

WERK ALGEMENE AARD

SERVICE HUISVUILCONTAINERS

Service huisvuilcontainers

Betreft: het 's morgens verplaatsen van volle
huisvuilcontainers van de woningen/ bedrijven
naar een locatie buiten grens werk en na lediging
weer terugplaatsen, indien tengevolge van de
(besteks)werkzaamheden dit niet door de bewoners/
bedrijven zelf kan worden verricht.

- Informatie hierover opnemen in de te bezorgen
bewonersbrieven (zie bestekspostnr: 000010).

- Plaats en tijdstip van aanbieden van het
huisvuil op aanwijs directie

CONTROLE ONTWERP HOOGTES

st

st

dm3

st

st

EUR

24,00

11,00

\Y

24,00 L

0,98 L

11,00 L
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Controle ontwerphoogtes bestekstekening.

De op de bestekstekening aangegeven ontwerp
hoogtes zijn indicatief en/of in hoofdlijnen.

De aannemer dient, ter goedkeuring aan de
directie, een hoogteplan in.

Dit met de (nieuwe) ontwerp hoogtes. Inclusief de
eventuele detaillering/ uitdieping.

In het hoogteplan rekening houden met de
afwatering, plaats van de kolken en andere
dwangpunten (zoals bestaande peilen van woningen).
Na beoordeling en goedkeuring van de directie kan
het hoogteplan worden gebruikt voor de

uitvoering/ realisatie fase.

ADMINISTRATIE VAN HET WERK

Weekrapporten.

Betreft: het opstellen van weekrapporten conform
het gestelde in deel 3 (01.23.02) van dit bestek.
De weekrapporten opstellen conform de UAV 2012
par. 27

Administratie.

Betreft: de aannemer dient de uitvoering van het
werk te administreren d.m.v. het software
programma GWWBesteksadministratie, leverancier
Ibis te Rotterdam.

Software:

- GwwBesteksAdministratie online - Advanced;

- GwwBesteksAdministratie mobiel;

De administratie omvat o.a.:

- weekrapporten;

- dagboek, lijsten;

- termijnstaten;

- staat van afrekening;

De administratie voeren met inachtneming het
gestelde in de Standaard 2015 en de UAV 2012.
De software betreft 'cloud-software'. De
inloggegevens en rechten wordt door de
opdrachtgever aan de aannemer, voor de duur van
het werk, ter beschikking gesteld.

DIRECTIEBEHOEFTEN

Gebruik van keet.

Op een nader door de directie aan te wijzen
plaats vanaf de datum van aanvang tot maximaal
vier weken na de datum van 1e opneming.

De keet heeft een grootte van ca. 30 m2, een
kamer ca. 3x6 men een kamerca.2x2 m,
stoelen en tafels voor 6 personen, 1 afsluitbare
(stalen) kast, 1 schrijfoureau met afsluitbare
laden en kapstokken

Laser-printer incl. scan-optie met
aansluitmogelijkheid op windows-programma laptop;
wireless en 10S.

-Keet voorzien van een voldoende sterk
Wifi-netwerk en toegankelijk voor
toezichthouder/directievoerder. snelheid:
minimaal 4G.

Een (brom)fietsberging is niet vereist

De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en
serveren van warme en koude dranken, het
schoonhouden, het verwarmen en elektrisch
verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep
en schone handdoeken

EUR

EUR

EUR

EUR
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811020

82

821

821010

821020

821030

822

822010

822020

822030

83

8300

830010

91

610299

611101

611101

611101

611203

611204

611205

620199

Gebruik van instrumenten.

Tot de oplevering van het gehele werk:

- 2 meetbanden elk van 50 m met pennen;

- 1 waterpasinstrument, compleet met statief, baak
en jalons;

- 1 licht metalen rij lang 3 m;

- benodigdheden voor het uitvoeren van proef 3.
De meetinstrumenten en hulpmiddelen in goede
staat ter beschikking stellen en regelmatig
onderhouden (voorzien van een keuringsrapport van
maximaal 1 jaar oud).

TER BESCHIKKING TE STELLEN

Ter beschikking stellen WERKNEMERS

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers: grondwerker, groep B

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers: stratenmaker, groep C

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers: senior oce-deskundige conform de
WSCS-OCE

Ter beschikking stellen MATERIEEL

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.
Bakinhoud: ten minste 1 m3

Ter beschikking stellen van een vrachtauto.
Laadvermogen: ten minste 10 ton
Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

Ter beschikking stellen van een wiellader.
Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN ACHTERAF

Informatiebebording achteraf

Toepassen informatie bebording

Situering: langs toenaderingswegen van
gereconstrueerde wegen en in overleg met de
directie.

Tijdsduur: 4 weken.

Gele borden 80 x 80 cm, met zwart opschrift
"Verkeerssituatie gewijzigd".

De borden verankeren met 2 buispalen.

Met materiaal van de aannemer

Staartposten

Eenmalige kosten

EUR

uur

uur

uur

uur

uur

uur

EUR

40,00

40,00

30,00

40,00

40,00

40,00

\

\

Vv

\

\
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910010 610101 | . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N

..... In het inrichten van het werkterrein is begrepen
..... het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
..... werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
..... parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
..... aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
..... kabels en leidingen.

..... Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
..... volgens bestekspostnr(s).

..... 811010 en 811020

910020 610102 | . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen
..... het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens,

..... werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
..... en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
..... en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
..... brengen van het werkterrein.

1. .. .. Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
..... zijn verwijderd en afgevoerd
.1. . . . |Het werkterrein na ontruimen in de
..... oorspronkelijke toestand brengen
. .1. . . |Alle kabels en leidingen verwijderen

910030 610199 | . . . . . Opstellen algemeen tijdschema EUR N

..... Het betreft het opstellen van een kwaliteitsplan

..... voor de asfaltverhardingen conform par. 26 lid 1

..... van de UAV 2012.

910040 610199 | . . . . . Toepassen tijdelijk depot aannemer. EUR N

..... Situering: ter keuze aannemer

..... Het betreft het inrichten, instandhouden en

..... verwijderen van een tijdelijk depot, gelegen

..... buiten de plangrens, ten behoeve van tijdelijke

..... opslag van materialen:

..... - Grondspots vrijgekomen volgens bestekspostnrs.

..... 113010 en 113020

..... - Betonstraatstenen vrijgekomen volgens

..... bestekspostnr. 121020

..... - Straatbakstenen vrijgekomen volgens

..... bestekspostnrs. 121030 t/m 121060

..... - Natuurstenen keien vrijgekomen volgens

..... bestekspostnrs. 121070 en 121080

..... - Natuurstenen geleidetegels volgens

..... bestekspostnr. 122060

..... - Boomrooster vrijgekomen volgens bestekspostnr.

..... 140010

..... - Stamhout gekapte bomen volgens bestekspostnr.

..... 140020

..... In deze post tevens de kosten vervoeren van de

..... materialen naar depot en van depot naar de plaats

..... van verwerking.

..... Te rekenen met een enkele vervoersafstand van 7 km

..... Alle benodigde kosten voor vergunningen komen ten

..... laste van de aannemer.

95 | .. Stelposten
950010 610501 | . . . . . |Stelpost. EUR 15.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:
1. .. .. Door de directie op te dragen kleine leveringen

..... en werkzaamheden
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 Algemene bepalingen
01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2015, zoals
laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven
door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van
aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de
RAW-website: www.crow.nl/raw.
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling
01 04 01 Wijzigingen in loonkosten- en brandstoffenbestanddelen
01 Op wijzigingen in de loonkosten- en brandstoffenbestanddelen geschiedt geen
verrekening; het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard is niet van
toepassing.

01 04 02 Wijzigingen in prijzen van bouwstofgroepen

01 Op wijzigingen in kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het
bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 03 Berekening kosten bestekswijzigingen
01 In aanvulling op het gestelde in par. 36 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de
bedragen en prijzen die worden berekend voor een bestekswijziging met maximaal
10% aan algemene kosten, winst en risico mogen worden verhoogd.
01 07 Zekerheidstelling
01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling
01 In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard dient de
aannemer niet 'zo spoedig mogelijk', maar uiterlijk binnen 7 dagen na gunning, de
zekerheid in de vorm van een bankgarantie te stellen ter grootte van 5% van de
aanneemsom.
01 08 BIUDRAGEN
01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een 'bildrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.01
van de Standaard, wordt niet verlangd. De opdrachtgever zal de betaling naar de

Stichting CROW verzorgen.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN
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01 09 01 ALGEMEEN
01 Bij het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond in de

01 09 02

01 10

01 10 02

01 10 03

01 11

03

01

02

03

04

05

01

01

nabijheid van kabels en leidingen is tevens van toepassing CROW-publicatie 500,
zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
Publicatie 500 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.

De in het werk aanwezige kabels en leidingen zijn op de bij dit bestek behorende
tekeningen aangegeven. Deze gegevens zijn informatief.

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

De kabels- en leidinggegevens op de bij het bestek gevoegde tekening(en) zijn
indicatief. De aannemer dient de ligging van de kabels en leidingen te bepalen met
behulp van de tekeningen van KLIC. Indien nodig graaft de aannemer proefsleuven
om de exacte locatie te bepalen.

De aannemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte
beschadigingen aan kabels en leidingen.

Tijdens de uitvoering van het werk dient de aannemer zodanige maatregelen te
nemen, dat brandkranen, afsluiters etc. te allen tijde te bereiken zijn.

Het op hoogte stellen van straatpotten met bijbehorende stelranden en/of
omrandingen behoort tot de bijbehorende verplichtingen van het straatwerk.

In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor
aanvang van de uitvoering indien noodzakelijk een cooérdinatiebespreking met de
nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig zal zijn. Tevens belegt de
aannemer, indien noodzakelijk tussentijdse besprekingen met deze bedrijven. De
aannemer draagt zorg voor de verslaglegging incl. verzending van de besprekingen.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

Door of namens de opdrachtgever zijn/worden o.a. de volgende
vergunningen/meldingen verzorgd:
- Omgevingsvergunning te plaatsen keerwanden en overkluizing.

VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR DE OPDRACHTNEMER

De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende

vergunningen:

- melding t.b.v. het lozen van bemalingswater op het gemeentelijk riool (bij
omgevingsloket gemeente).

De aannemer zal deze meldingen en vergunningen direct bij aanvang werk regelen.
Indien te verwachten is dat de toestemming lange tijd zal vergen zal de
opdrachtgever reeds het mogelijke hiervoor voorbereiden.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
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01 11 01

01 12

01 12 02

01 13

01 13 01

01 16

01

03

04

01

02

01

02

Werken die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- SPIE: aanpassen openbare verlichting en betaalautomaten;

- Bouwwerkzaamheden entree Limburgs Museum;

- Bouwwerkzaamheden entree Museum van Bommel van Dam;

- Te verplaatsen en nieuw te plaatsen cameramasten.

- Te verplaatsen reclameborden.

- Te verplaatsen informatieborden.

- Te verplaatsen borden fietsknooppunten.

- Te verplaatsen watertappunt.

- Opnemen en herplaatsen parkeerautomaat op sokkel door Parkeerbeheer.

- Af-/ aankoppelen en leggen bekabeling t.b.v. parkeerautomaat.

- Aanbrengen bomen en beplanting.

- Enexis Netbeheer B.V. i.v.m. Eis Voorzorgsmaatregelen (EV).

- NV Waterleidingmaatschappij Limburg i.v.m. Eis Voorzorgsmaatregelen (EV).
- KPN: op hoogte stellen handhold en bekabeling voorzijde Limburgs Museum.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 02 van de UAV 2012 geschiedt de
codrdinatie van de in elkaar grijpende werken door de aannemer.

In aansluiting op paragraaf 4 lid 01 van de UAV 2012 deelt de aannemer op de
datum van aanvang mee wie de codrdinator namens de aannemer is.

TIJDELIJKE OPSLAG BOUWSTOFFEN
OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

Onder de kroonprojectie van bomen geen materialen opslaan, geen gronddepot
maken, vaste en/of vioeibare afvalstoffen deponeren.

Het is niet toegestaan onder de kroonprojectie van bomen machines of bouwketen
en dergelijke te plaatsen.

Binnen een afstand van 3 meter uit de kroonprojectie is het niet toegestaan
machines of bouwketen en dergelijke te plaatsen.

Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan
Algemeen

In het, conform paragraaf 26 van de UAV 2012 op te stellen algemeen tijdschema,
rekening houden met onder andere de volgende uitgangspunten:

- start en opleving werk;

- fasering;

- zie werkzaamheden door derden volgens paragraaf 01.11.01.

Minimaal twee weken voordat een wegvak voor het verkeer wordt afgesloten, dient
de aannemer dit te melden aan de directie zodat tijdig berichtgeving in de
plaatselijke pers kan plaatsvinden.

Verzekeringen
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01 16 01

01 16 02

01 18

01

02

03

01

02

03

05

06

07

08

09

Aansprakelijkheidsverzekering

De hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemers, dient zich in de eigen
AVB tevens te verzekeren, voor de aansprakelijkheid van door derden geleden
schade, verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven
werk. Deze aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking moeten verlenen van
minimaal € 1.250.000,- per gebeurtenis, het eigen risico mag ten hoogste € 2.500,-
bedragen.

Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico,
komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade is.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (W.A.M.) geldt, dienen
overeenkomstig de voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico,
verzekerd te zijn. Motorvoertuigen waarvoor geen verzekering is afgesloten
krachtens de hier bedoelde verzekering, mogen niet worden gebruikt. Schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten
behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en
onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.

De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de
aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever,
alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs,
kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig
te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van
de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient
de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.

De directie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar
regelt.

De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen
schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de
aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

Bescherming te handhaven beplanting
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01 18 01

01 19

01 19 01

01 23

01 23 01

01 23 02

01 26

01 26 01
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01

01

02

01

01

02

01

Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard bedraagt
de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen en kruiden:

25 euro per struik of vaste plant;

5 euro per m2 gras of kruidenvegetatie.

Arbeidsomstandigheden
Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De coordinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

COMMUNICATIE
Bouwvergaderingen

Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

Weekrapporten

In afwijking van het gestelde in par. 27 lid 1 van de UAV 2012 worden niet door de
directie opgesteld. Het opstellen van de weekrapporten geschiedt door de
aannemer.

Betaling van de termijnbedragen zal alleen geschieden indien de betreffende
weekrapporten zijn ondertekend door beide partijen.

Inzet personen in het kader van Social Return
Begrippen

Te verstaan is onder:

a. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de
arbeidsmarkt;

b. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van
opleidingsbedrijven;

c. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het
werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.
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01 26 02 Doelgroep

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn
opgenomen in o.a. doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van
de Werkloosheidswet (WW) of de Participatiewet, leerlingen, WSW Wajong en
nieuwe toetreders en herintreders.

01 26 03 Social-returnverplichting

03 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 3 % van zijn loonsom
inzetten voor social return.

05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van
geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit
van de social-returnverplichting.

06 Hetis de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst
te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.

07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche
gebruikelijke tarieven.

09 De aannemer dient vijf werkdagen na de definitieve gunning contact op te nemen
met de Social Return Functionaris van gemeente Venlo. Contactgegevens: P.
Adema, email: p.adema@venlo.nl tel: 06-34195637.

01 26 04 Korting

01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een
korting op de aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet
ingevulde deel van de social-returnverplichting.

02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return
niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend.

01 27 WERKTIJDEN
01 27 01 WERKTIJDEN

01 De in dit bestek omschreven werken dienen binnen de normale werktijden te
worden uitgevoerd.

02 Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met
vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur.

03 Het staat de aannemer vrij om na goedkeuring van de directie te werken:
- buiten de normale werktijden;
- in meerdere ploegen,;
- zaterdagen en zondagen;
- feestdagen;
- dagen die in het algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen zijn
aangemerkt.
Echter dit geeft geen recht op extra verrekening. De aannemer draagt zorg voor de
daarvoor noodzakelijke ontheffingen van derden en overlegt deze bij de directie.
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21 BEMALINGEN

21 1 BEMALINGEN

21 12 Eisen en uitvoering

21 12 01 Voorwaarden aan het onttrekken en het lozen van grondwater

01 De hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt tussen 15.000 en 20.000 m?3.

02 De hoeveelheid te lozen grondwater bedraagt tussen de 15.000 en 20.000 m?.

03 De duur van de onttrekking van grondwater bedraagt ten hoogste 20 dagen.

04 De duur van de lozing van grondwater bedraagt ten hoogste 20 dagen.

21 15 Bijbehorende verplichtingen
21 15 01 Tijdelijke grondwaterbemalingen

01 De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig het bepaalde in
SIKB-protocol 12010 'Voorbereiden melding en vergunning'.

02 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde
in SIKB-protocol 12020 'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van
het bepaalde in artikel 21.13.01 van de Standaard.

03 De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening
met het bepaalde in SIKB-protocol 12030 'Uitvoeren bemaling'.

04 De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening
met het bepaalde in SIKB-protocol 12040 'Aansturen bemaling'.

05 Geluidsniveau pompen: maximaal 50 dB(A) gemeten op 10 meter vanaf de pomp.

21 15 02 Meten en registreren van onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater

01 De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van de onttrokken
en geloosde hoeveelheden grondwater: conform de geldende wet- en regelgeving.

02 De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en geloosde
hoeveelheden grondwater.

03 Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum en de
hoeveelheden.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN
22 0 Grondwerken, algemeen
22 02 Eisen en uitvoeringen Grondwerken, algemeen
22 02 01 Ophoging
01 Het zand aanbrengen in lagen met een dikte van ten hoogste 0,50 m.
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25

25 1

25 1

25 11 01

25 11 02

25 12

25 12 01

25 16

LID

01

02

01

02

03

04

05

01

02

Riolering

Aanleg riolering
Begrippen
Informatie-overdracht

De aannemer dient een plan van aanpak te maken voor het tijdelijk dichtzetten van
rioolbuizen. Als basis dient hiervoor de door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen gegevens:

- rioolgegevens op basis waarvan omleiding van de benodigde hoeveelheid en
afstroommogelijkheden kan worden bepaald;

- de te verwachten vuilwaterafvoer (debiet) conform GRP-gegevens;

- het bijbehorende verhard oppervlak (waardoor het debiet bij een te verwachten
regenbui kan worden bepaald)

- weersverwachting volgens bijv. Geoconsult of KNMI.

Indien op basis van het goedgekeurde plan van aanpak er onverwacht (onvoorzien,
tengevolge van gewijzigde weersomstandigheden) van het plan moet worden
afgeweken, dient de aannemer met de directie in overleg te treden over de te
kiezen werkwijze en de daarbij behorende kosten.

Waarborgen afvoer

De aannemer dient ervoor te zorgen dat de afvoer van de bestaande riolering en
huis- en kolkaansluitingen een zo kort mogelijke periode onderbroken is.
Zonodig afvalwater periodiek verwijderen.

- Riolering niet afsluiten en geen werkzaamheden uitvoeren bij neerslag met een
totale neerslaghoeveelheid > 15 mm of een te verwachten intensiteit > 30 mm/u.

Afsluitingen tijdens regenval verwijderen; op basis van de te verwachte neerslag
volgens Meteoconsult of KNMI dient hierover in overleg met de directie bepaald te
worden of de afsluitingen voor de geplande werktijd kunnen worden aangebracht.

Indien tijdens langdurige werkzaamheden dergelijke neerslag verwacht wordt, dient
in overleg met de opdrachtgever besloten te worden de afsluiters te verwijderen en
de doorstroming te herstellen. Aannemer is in dat geval verantwoordelijk voor het
bijtijlds verwijderen van afsluitingen.

Voor de locaties waar het mogelijk is het water te bufferen, geldt altijd dat rioolwater
niet langer dan 24 uur gebufferd mag worden.

Huis- en kolkaansluitingen

Eisen gesteld aan het resultaat

Huisaansluitingen aanbrengen met een afschot tussen 1:50 en 1:100 en met een
dekking van ca. 1,20 meter ter plaatse van de waterleiding (zie standaarddetail

B4-01).

Kolkaansluitingen aanbrengen met een afschot tussen 1:50 en 1:100 en met een
dekking van ca. 0,90 m ter plaatse van de kolk.

Beton- en metselwerk
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25 16 01 Bouwstoffen
01 Metselstenen ten behoeve van putten en/of putschachten moeten voldoen aan

25 17

25 17 03

25 2

25 23

25 23 02

02

03

01

01

02

03

04

klasse B5 volgens tabel 3 van NEN 2489.

Metselmortel ten behoeve van putten en/of putschachten moet voldoen aan klasse
M 15-1 (NEN 3835).

Beton voor dichtzetten van sparingen en dergelijike moet voldoen aan de eisen:
-sterkteklasse: minimaal C35/45;
-milieuklasse: XA3.

Beproeven riool
Controle op waterdichtheid

In aanvulling op de Standaard dient de aannemer een verslag te maken van het
beproeven van de leidingen. Dit verslag dient aan de directie te worden
overhandigd. In dit verslag dienen tenminste te zijn opgenomen:

de datum en de wijze van uitvoering van het afpersen;

de profielafmetingen van de buis, de buislengte en het buismateriaal,;
afmetingen, opbouw en materiaal van de putten;

een duidelijke plaatsaanduiding van het afgeperste stelsel;

de resultaten van het afpersen;

de eventuele maatregelen welke zijn getroffen voor het geval dat in eerste
instantie niet voldaan werd aan de eisen t.a.v. de vloeistofdichtheid.

oukhwN-~

INFORMATIE OVERDRACHT
Informatie-overdracht ondergrondse voorzieningen
Revisie leidingwerk vrijvervalriool

Elke werkdag waarop riool is gelegd een inmeting verrichten, ten behoeve van het
maken van revisie-tekeningen, van:

- de lengte van het gelegde riool gemeten ten opzichte van het hart van de schacht
van de aansluitende controleput;

- de afstand van de inlaten (met vermelding diameter) ten opzichte van het hart van
de schacht van de aansluitende controleput;

- de hoogte ten opzichte van NAP van de binnenonderkant van het riool (BOK) bij
begin en eind van elke rioolstreng;

- de afstand van zowel het ontstoppingsstuk als einde van de huis- en
kolkaansluitingen in RD-codrdinaten alsmede op veldwerk conform model
gemeente Venlo (of overeenkomstig);

- de putdeksel(s) en de hoekpunten van elke controleput in RD-codrdinaten;

- alle verder van belang zijnde gegevens met betrekking tot het gelegde riool:
overstorthoogte.

In overleg met de directie kan van bovengenoemde meetmethode worden
afgeweken.

Per leidingsoort en stelseltype (DWA, RWA, gemengd) een unieke lijnstijl volgens
op te geven standaard kiezen; zomogelijk volgens NLCS-methodiek

Voordat de digitale gegevens worden verstrekt deze in analoge vorm aan de
directie ter goedkeuring voorleggen.
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25 23 06

25 3

25 36
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06

01
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Indien uitvoeringsduur van de rioolwerkzaamheden langer duurt dan 2 weken, de
gegevens per onderdeel van het werk uiterlijk na 2 weken aanleveren.

Bij het revisiewerk tevens de bijbehorende puttenstaat van de prefab-putten
verstrekken.

Revisie infiltratiestelsel

Indien het infiltratiestelsel uit buizen met waterdoorlatende wanden bestaat, kan de
revisie overeenkomstig 25.23.01 worden opgesteld (met vermelding van soort en
type weefselomhulling).

Indien het infiltratiestelsel uit de opbouw van kratten bestaat dan dienen de
contouren en de bodemhoogte en bovenzijde in in x, y en z-codrdinaten te worden

vastgelegd.

Tevens dient het soort/type krat te worden vermeld (met lengte, hoogte en breedte
maat) en waar de inspecteerbare doorgang is aangebracht.

Voorzieningen zoals overstorthoogte als leegloopvoorziening vermelden.
Revisie leidingwerk persleiding

Elke dag waarop een persleiding is gelegd een inmeting verrichten van het tracé
van het riool (x, y en z coérdinaten van elk knikpunt in horizontaal of verticaal viak).

Voordat de digitale gegevens worden verstrekt deze in analoge vorm aan de
directie ter goedkeuring voorleggen.

Revisie mantelbuizen
Elke dag waarop mantelbuizen zijn gelegd een inmeting verrichten van de ligging;
per buis de x, y en z maten van de digitaal inmeten. Per mantelbuis de diameter en

kleur vermelden.

Voordat de digitale gegevens worden verstrekt deze in analoge vorm aan de
directie ter goedkeuring voorleggen.

Revisie overige leidingen of kabels
Elke dag waarop de overige leidingen of kabels zijn gelegd een inmeting verrichten
van het tracé; de x en y codrdinaten alsmede de gegevens van de leiding (diameter,

materiaal) en kabel (soort, kleur) vermelden.

Voordat de digitale gegevens worden verstrekt deze in analoge vorm aan de
directie ter goedkeuring voorleggen.

BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK

Bouwstoffen leidingwerk
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25 36 01 Kolken

01 Kolken dienen te zijn: eendelige, van beton/qgietijzer, met U-vormige omranding
verankerd aan het beton d.m.v. beugels, scharnierend rooster, afgeronde
inlaatopeningen, alsmede een ingestort stankscherm-inbouwgarnituur met
stootnokken en aangevulkaniseerd rubbermanchet voor inwendige flexibele
aansluiting van een PVC-buis; met vuilconcentrerende bodem.

Te voldoen aan verkeersklasse B125 volgens NEN-EN 124.

25 36 02 Inspectieputten

01 Putten moeten voldoen aan NEN-EN 1917 en NEN 7035 en zijn gecertificeerd
volgens de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9202.

02 De te leveren putten dienen te worden samengesteld op basis van de
situatie-tekening (hoogten en hoekverdraaiing) en de volgende uitgangspunten
(tenzij in de betreffende besteksposten anders vermeld):

- minimale inwendige afmeting 1000 x 1000 mm;

- putopbouw met toepassing van kegelstuk en een stelhoogte van ca. 15 cm voor
de putrand;

- ten behoeve van nieuw riool de put voorzien van rubberring-aansluitingen;

- ten behoeve van het aansluiten van bestaande rioolbuizen de put voorzien van
een sparing aanbrengen; hierbij rekening houden met een onnauwkeurigheid van
5cm t.o.v. de op tekening vermelde b.o.b.-hoogten;

- constructief berekend op belastingklasse D400 (groep 4) en de aanwezige
grondslag en grondwaterstand;

- voorzien van stroomprofiel, afgestemd op de functie van de put; bij
inspectieputten voor een infiltratiestelsel voorzien van een zandvang van 0,50m
hoog;

- horizontale naden voorzien van rubberringafsluiting.

03 Vijf dagen voordat de putten worden geleverd, dient de aannemer de puttenstaat en
leveringsschema in bij de directie.

25 36 03 Rioolbuizen

01 De kwaliteit van de te leveren rioolbuizen dient te worden afgestemd op een
belastingklasse D400 (groep 4) en de gronddekking en de aanwezige grondslag.

25 4 INSPECTIE RIOOL
25 43 Informatie-overdracht inspectie riool
25 43 01 Rapportage vrijvervalriool
01 De omschrijving en de ernst van de gebreken en de mate van vervuiling ten
behoeve van de rapportage als bedoeld in artikel 25.42.01 lid 04 van de Standaard
dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN-EN 13508-2,
"Toestand van de buitenriolering - Deel 2: coderingssysteem bij visuele inspectie".
02 Tijdens de inspectie schademeting(en) uitvoeren voor de classificatie volgens NEN
3399:2015 (Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten)

hanteren.

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING / MARKERING
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32 0 Wegbebakening, algemeen

32 05 Bijkomende verplichting

32 05 01 Plaatsen verkeersmeubilair e.d.

01 Tot het plaatsen en/of verwijderen van verkeerspalen, afzetpalen, en ander
wegmeubilair, wordt tevens gerekend het benodigde grondwerk en herstel van de
bestrating.

32 05 02 Cradle to cradle (C2C)

01 De verkeersbordpalen en de verkeersborden dienen geleverd te worden met een
Cradle to Cradle certificaat (C2C) (minimaal het niveau bronze).

42 Betonconstructies
42 1 Deelhoofdstuk 42.1
42 11 Begrippen i.h.w. vervaardigde betonconstructies

42 11 21 In het zicht blijvend werk

21 Onder 'in-het-zicht blijvend werk' wordt verstaan:
- alle vlakken, welke blijvend in het zicht blijven aan de uitwendige alsmede aan
de inwendige zijde van de constructie;
- alle uitwendige vlakken, welke zich ten hoogste 0,20 m onder het toekomstig
maaiveld bevinden.

22 Alle overige vlakken worden beschouwd als 'NIET-in-het-zicht blijvend werk'.
42 12 Eisen en uitvoering i.h.w. vervaardigde betonconstructies
42 12 02 Uitvoeren bekisting

21 In aanvulling op artikel 42.12.02 lid 02 van de Standaard in de bekisting hoeken
voorzien van hoeklatten met een glad oppervlak.

22 Bij in het zicht blijvende stortnaden, latjes met een glad oppervilak en een tapse
vorm op de bekisting bevestigen.

23 Sparingen van centerpenconstructies opruwen en vullen met een krimparme
polymeer gemodificeerde cementgebonden mortel. Indien nodig onder toepassing
van een hechtlaag

24 Indien in het bestek voor de bekisting van in het zicht blijvende oppervlakken "glad
plaatmateriaal” is voorgeschreven, moet deze voorzien zijn van een opperviak van
kunststof, onbeschadigd, kantig en vlak zijn.

25 Op de in het beton achterblijvende delen van centerpenconstructies moet dezelfde
dekking worden aangehouden als voor de wapening.

Voor waterdicht werk moeten niet terugwinbare centerpennen worden toegepast
welke voorzien zijn van een waterslot (aangelast stalen plaatje).

Centerpensparingen moeten volledig worden gevuld en viak worden afgewerkt met
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een daartoe geschikte reparatiemortel die voldoet aan NEN-EN 1504-3 (klasse R3)
tenzij in een projectspecifieke specificatie van schoon beton andere eisen zijn
gesteld. De uitvoering moet plaatsvinden door deskundig personeel, gecertificeerd
volgens BRL 3201.

42 12 08 Verwerken betonmortel

21 Artikel 42.12.08 lid 01 wordt aangevuld met;
Met het storten van betonmortel niet beginnen, voordat de bekisting, de in te storten
onderdelen en de wapening van het desbetreffende onderdeel in zijn geheel zijn
gesteld en de directie toestemming tot het storten heeft verleend.

24 Voorafgaand aan het aanbrengen van beton de bekisting en de werkvloeren met
leidingwater of perslucht zorgvuldig schoonmaken.
Onderdelen van beton waaraan verse beton moet hechten voldoende nat maken en
(met water) verzadigd houden.

42 12 12 Afwerken van opperviakken van verhard beton

21 Scheuren, grindnesten en andere onvolkomenheden uithakken en vervolgens
dichten resp. pleisteren met mortel met hechtemulsie op kunstharsbasis.

22 Van alle betonvlakken zo spoedig mogelijk na ontkisting, de aanwezige
onvolkomenheden, waaronder ook te verstaan bramen en baarden, bijwerken c.q.
verwijderen.

Poreuze oppervlakken met behulp van staalborstels ontdoen van losse schilfers,
cement, e.d. en glad afwerken met krimparme cementgebonden mortel. In
voorkomende gevallen zonodig herstellen en afwerken door middel van injecteren.

23 De aannemer stelt de directie in de gelegenheid betonopperviakken te beoordelen
voordat tot het herstellen en afwerken wordt overgegaan.

42 12 30 Nabehandeling betonspecie

21 In aanvulling op het bepaalde in NEN-EN 13670 artikel 8.5, betonopperviakken
tegen weersinvloeden en uitdroging beschermen totdat op de buitenhuid van de
constructie een karakteristieke kubusdruksterkte is aangetoond van 17,5 N/mm? bij
C20/25, 24,5 N/mm? bij C28/35 en 31 N/mm? bij C35/45.

De karakteristieke kubusdruksterkte vaststellen d.m.v. één van de methoden,
genoemd in artikel 42.17.21 in deel 3 van dit bestek.

22 Voor de in lid 01 genoemde nabehandeling zijn de volgende methoden toegestaan:
a. het afdekken met jute en dit nat houden;
b. het afdekken met een folie.

23 Indien het aanbrengen van een afdekking volgens lid 02 niet direct mogelijk is
(bijvoorbeeld bij grote vloeren) en indien de weersomstandigheden hiertoe
aanleiding geven, het oppervlak in de periode tussen afwerken en
nabehandelen nathouden met een nevelspuit.

24 Indien het aanbrengen van een afdekking volgens lid 03 in het geheel niet mogelijk
is, na overleg met de directie, is het toegestaan om het oppervlak te behandelen
met een curing compound met een spercoéfficiént van tenminste 70% volgens
NPR-CEN/TS 14754-1.

Het toe te passen materiaal mag geen verkleuring op het oppervlak veroorzaken of
de hechting van later aan te brengen oppervlakte afwerkingen verminderen. Indien
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nabehandelingsklasse 4 van toepassing is, moet de curing compound halverwege
de vereiste nabehandelingsduur nogmaals worden aangebracht tenzij kan worden
aangetoond dat de spercoéfficiént gedurende de vereiste duur van nabehandeling
niet afneemt.

25 Bij regenachtig weer maatregelen nemen tegen uitspoeling van pas gestorte
betonoppervlakken (afdekken).

26 In aanvulling op NEN-EN 13670 par 8.5 lid 02 dient jong beton in de milieuklasse
XD, XF en XS moet worden beschermd tegen schadelijk contact met (dooi)zouten.

27 In afwijking op NEN-EN 13670 par 8.5 lid 03 is natuurlijke nabehandeling niet
toegestaan.

28 In aanvulling op NEN-EN 13670 par 8.5 lid 07 geldt: Voor bovenzijden van betonnen
rijdekken/rijvloeren en bermconstructies en voor de opstaande rand van
schampkanten moet nabehandelingsklasse 4 worden aangehouden. Voor alle
overige betonoppervlakken moet minimaal nabehandelingsklasse 3 worden

aangehouden.
42 13 Informatie-overdracht i.h.w. vervaardigde betonconstructie
42 13 01 Ontwerpen van bekisting en ondersteuningsconstructie

21 Ter invulling van het gestelde in artikel 42.13.01 van de Standaard wordt bepaald
dat de ontwerpen voor de bekistingsconstructie en ondersteunings- constructie
dienen te worden gemaakt voor alle onderdelen van het werk.

22 Als invulling van het gestelde in artikel 42.13.01 van de Standaard wordt bepaald
dat de ontwerpen voor de bekistingsconstructie en ondersteunings- constructie
dienen te worden gemaakt voor:

- betondek (overkluizing)

23 Op de bekistingstekeningen van wandvormige onderdelen duidelijk de
uitgangspunten vermelden, die gehanteerd zijn voor het bepalen van de
bekistingsdruk. Tevens de bandbreedte vermelden waarbinnen de berekening
geldig is.

24 Bij toepassing van ondersteunings- en bekistingsconstructies volgens een bepaald
systeem, moet de aannemer alle betreffende documentatie, een sterkteberekening
en een overzicht van geschiktheidsproeven van het desbetreffende systeem aan
de directie overleggen.

De proeven moeten zijn uitgevoerd door een ter zake deskundig instituut of
laboratorium, dat na afloop van de proeven gewaarmerkte beproevingsrapporten
afgeeft waarvan 1 exemplaar op het werk aanwezig moet zijn.

25 Het ontwerpen van bekisting en ondersteuningsconstructies voor de bekisting,
wordt geacht te zijn inbegrepen in de betreffende post(en) voor het aanbrengen van
bekisting en ondersteuningsconstructie(s).
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42 13 09 Verwerken van betonmortel

21 Resultaten van de onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 9 van
NEN-EN-206-1 en de NEN 8005 ("Beton -Deel 1: Specificatie, eigenschappen,
vervaardiging en conformiteit") schriftelijk vastleggen en aan de directie verstrekken.

22 Alle kosten verband houdend met de betoncontrole zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn begrepen in de aannemingssom.

42 13 26 CE-marking

21 De volgende producten moeten, zolang deze nog niet onder CE-markering geleverd
kunnen worden volgens de nieuwe verordening bouwproducten 305/2011/EU
(Construction Products Regulation), onder productcertificaat worden geleverd:
- betonmortel (BRL 1801);

- betonstaal (BRL 0501);

- gehechtlaste wapeningsnetten, wapeningsconstructies en buig- en vlechtwerk
(BRL 0503);

- mechanische verbindingen van betonstaal (BRL 0504);

- stekken- en doorkoppelbakken (BRL 0506);

- krachtlasverbindingen met betonstaal en stalen strippen (BRL 0512);

- voorspanstaal (BRL 2401).

42 14 Risicoverdeling en garanties, i.h.w. vervaardigde betonconstructies
42 14 21 Garantie betonconstructies

21 Voor betonconstructies wordt een garantie verlangd, volgens paragraaf 01.15 van
de Standaard resp. deel 3 van dit bestek, die moet gelden vanaf het gereedkomen
van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop
gedurende 10 jaar.

24 De garantie dient tenminste te bestaan uit:
- het herstellen van de constructie;
- het herstellen van de schade;
- het aanbrengen van voorzieningen ter voorkoming van opnieuw optreden;
- de vergoedingen van kosten van onderzoek en controle door de opdrachtgever,
directie en diens adviseur(s);
- de bijkomende kosten, ter dekking van de werkzaamheden door de aannemer.

25 De garantie dient gedurende de eerste 3 jaren na oplevering 100% te bedragen.
Daarna mag zijn in 5 jaar tijd worden afgebouwd met 20% per jaar.

26 de garantie mag ook worden verstrekt in de vorm van een verzekerde garantie,
waarbij de opdrachtgever de garantiesteller direct kan benaderen voor het nakomen
van de garantieverplichtingen.

42 15 Bijbehorende verplichtingen i.h.w. vervaardigde betonconstructies
42 15 01 Buigstaten wapening
21 Voorzover voor het vervaardigen van de buigstaten geen aparte besteksposten zijn

voorzien, worden de kosten voor het maken van de buigstaten geacht te zijn
begrepen in de prijzen per eenheid voor het aanbrengen van de wapening.
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42 15 02 Hulpconstructie voor het op maat houden van de wapening

21 Voorzover voor het vervaardigen van de hulpconstructies voor de wapening resp.
voorspanelementen geen aparte besteksposten zijn voorzien, worden de kosten
voor het maken van het vervaardigen van de hulpconstructies geacht te zijn
begrepen in de prijzen per eenheid voor het aanbrengen van de wapening resp.
voorspanelementen.

42 15 22 Eigenschappen van beton

21 De aannemer toont aan dat de vereiste 28-daagse karakteristieke kubusdruksterkte
is bereikt. Hierbij mag gebruik worden gemaakt van de gegevens van de leverancier
van de betreffende betonmortel.

22 Bij voorgespannen in het werk gestorte constructies een aantal van tenminste 3
proefkuben per 200 m3 gestorte betonmortel met een minimum van 3 stuks per
stort vervaardigen. Voor beton waarin grind met een diameter van 16 mm is
verwerkt, een minimum van 3 proefkuben per stort vervaardigen.

Uitvoering conform NEN-EN-206-1 en NEN 8005.

42 15 23 Krimpscheuren

21 Krimpscheuren in betonconstructies =0,2 mm en watervoerende scheuren,
ongeacht de scheurwijdte, moeten worden geinjecteerd d.m.v. een geschikte
injectiemethode met een daartoe geéigend injectiemateriaal dat voldoet aan
NEN-EN 1504-5. De reparatie moet worden uitgevoerd door een houder van een
KOMO procescertificaat door een houder van een KOMO procescertificaat op
basis van BRL-3201. Opdrachtnemer moet voor de reparatie van watervoerende
scheuren een verzekerde garantie geven. Deze garantie heeft een looptijd van 10
jaar na oplevering van het werk.

42 15 24 Reparatie

21 In geval reparatie van beton zoals aangegeven in (6) en (7) wordt overeengekomen,
dan moet deze reparatie voldoen aan NEN-EN 1504. De reparatie moet worden
uitgevoerd onder procescertificaat op basis van BRL 3201. Opdrachtnemer moet
tevens een verzekerde garantie geven op de reparatie. Deze garantie heeft een
looptijd van 10 jaar na oplevering van het werk.

42 15 25 Afstandhouders

21 Afstandhouders moeten van cementgebonden materiaal zijn. Andere materialen
zijn alleen toegestaan indien is aangetoond dat ze geen nadelige effect hebben
t.a.v. de duurzaamheid en indringing van schadelijke stoffen (permeabiliteit van het
materiaal, aanhechting op beton, scheurinleiding) en de brandwerendheid. Tevens
moet, indien van toepassing, worden voldaan aan de esthetische eisen m.b.t.
schoon beton / oppervlakte beoordelingsklasse B1, B2 of B9.

42 16 Bouwstoffen i.h.w. vervaardigde betonconstructies
42 16 21 Betonspecie

21 Betonspecie voor milieuklasse XF1 t/m XF4 samenstellen met een maximale
watercementfactor van 0,45.

42 2 Vooraf vervaardigde betonelementen
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42 22 Eisen en uitvoering vooraf vervaardigde betonelementen
42 22 01 Vervaardigen van betonelementen

21 De toepassing van voorspanning zonder aanhechting (VZA) is voor definitief werk
niet toegestaan.

22 Alle in het zicht komende elementen voldoen aan oppervilakte beoordelingsklasse
als aangegeven in artikel 42.12.35 van deel 3 van dit bestek.

23 De bekisting zorgvuldig behandelen met een drogend ontkistingsmiddel.
Op alle uitwendige hoeken van de in het zicht komende viakken vellingkanten, van
minimaal 10 x 10 mm aanbrengen.

24 De gerede producten in de opslag beschermen tegen ongelijke beregening en/of
vervuiling door stof of dergelijke. De wijze van opslag mag geen visuele
beschadigingen in de zichtvlakken veroorzaken.

25 De nabehandeling van het prefabbeton voortzetten totdat in de buitenhuid van het
onderdeel een karakteristieke druksterkte is bereikt van ten minste 50 % van de in
de berekening gehanteerde karakteristieke kubusdruksterkte, e.e.a. volgens CUR
aanbeveling nr 31 "Nabehandeling en bescherming van beton".

De karakteristieke kubusdruksterkte vaststellen d.m.v. één van de methoden,
genoemd in artikel 42.17.21 in deel 3 van dit bestek.

26 Luchtbellen in de zichtvlakken zijn niet toegestaan.

27 Het oppervlak van de randelementen, uitgezonderd de later aan te storten vlakken,
binnen 7 dagen na het ontkisten voorzien van een waterafstotende impregneer
bestaande uit een alkalibestendige impregneer.

42 22 21 Afwerken voegen tussen vooraf vervaardigde betonelementen

21 Bij een overbrugging van betonelementen zonder ter plaatse gestorte druklaag
maar wel met ter plaatse te storten dwarsverbindingen, de voegen tussen de
elementen waterdicht maken.

22 Alle voegen aan de oppervlakte van het dek stralen en bestrijken of afplakken met
een geéigend middel op kunsthars- dan wel op bitumineuze basis, over een
breedte van 0,15 m gemeten haaks op de desbetreffende voeg.

42 23 Informatie-overdracht vooraf vervaardigde betonelementen
42 23 01 Plan voor transporteren / monteren v. vooraf vervaardigde betonelementen

21 Alle vergunningen met betrekking tot transport en werkzaamheden, gebruik van
openbare wegen, verkeersomleidingen en/of wegafsluitingen, kraanopstellingen
e.d., moeten door de aannemer worden verzorgd. De eventuele kosten verbonden
aan deze vergunningen zijn voor rekening van de aannemer.

22 Door de aannemer dienen waar nodig voorzieningen ten behoeve van
wegafzettingen, omleidingen, e.d. worden geplaatst en ingesteld waartoe in het
overleg met de beherende instanties en politie wordt besloten.

23 De voorgespannen liggers niet monteren voordat de beton van de landhoofden en
pijlers een verhardingsperiode hebben van minimaal 28 verhardingsdagen.
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42 23 21 Vastlegging gegevens prefab elementen

21 Voor elk element een zogenaamde geboortekaart maken conform het gesteld in
artikel 42.13.25 van deel 3 van dit bestek.
Deze gegevens uiterlijk bij de levering van de elementen op het werk aan de
directie verstrekken.

22 De aannemer verstrekt de directie een geldig KOMO-attest met productcertificaat
van door hem geleverde vooraf vervaardigde betonelementen.

42 25 Bijbehorende verplichtingen - vooraf verv. betonelementen
42 25 01 Berekeningen en tekeningen van vooraf vervaardigde betonelementen

21 Lid 02 van artikel 42.25.01 van de Standaard komt te vervallen en wordt vervangen
door:
"Bij het versneld verharden door middel van kunstmatige temperatuurverhoging
moet bij betonelementen voorzien van voorgerekt staal rekening worden gehouden
met het verlies aan voorspanning ten gevolge van optredende rekverschillen tussen
staal en beton ten gevolge van de temperatuurverhoging. Als met de kunstmatige
temperatuurverhoging voor het begin
van het bindingsproces wordt begonnen, moet voor de berekening van het verlies
aan voorspanning worden uitgegaan van de rekverschillen als gevolg van een
temperatuurverhoging die gelijk is aan het verschil tussen de maximale
betontemperatuur tildens het verharden en de temperatuur van de betonspecie
direct na het storten. "

42 25 04 Algemeen

21 De aannemer levert tijdig monsters van de daartoe in het bestek benoemde vooraf
vervaardigde elementen ter beoordeling van de structuur, de kleur en het aanzicht
van het opperviak.

Na goedkeuring door de directie gelden deze monsters als referentie voor de totale
levering.

22 De prefab-elementen voorzien van de benodigde sparingen.

23 De prefab-elementen voorzien van een voldoende hoeveelheid wapening van
zachtstaal, alsmede beugels, haarspelden, stekken en schroefhulzen ten behoeve
van onder andere de druklaag en aan te storten gedeelten van het dek.

24 Het oplegmateriaal door middel van kunstharsmortel op de juiste hoogte stellen. Zo
nodig tussen het element en het oplegmateriaal een uitvulling van kunstharsmortel
aanbrengen.

25 Van aanstortvlakken de cementhuid verwijderen.

43 Staalconstructies

43 1 Staalconstructies

43 12 Eisen en uitvoering
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43 12 03 Lasverbindingen

06 Alle lasverbindingen in staalconstructies, die niet meer van binnen toegankelijk zijn,
luchtdicht uitvoeren.

07 Bij de controle van de in lid 01 bedoelde lasverbindingen mag de aan het begin van
de beproeving aangebrachte beproevingsdruk van 0,02 MPa gedurende ten minste
€én uur niet afnemen.

08 De aannemer dient passende maatregelen te treffen om het naderhand richten
zoveel mogelijk te vermijden. Ingeval na het lassen bepaalde delen gericht of
gevlakt moeten worden, dient dit in koude toestand te geschieden. Richten door
verwarming is slechts geoorloofd na overleg met en verkregen toestemming van de
directie.

09 Voor het maken van rondlassen in stalen buizen met een inwendige diameter
kleiner dan 900 mm is het toepassen van een anti-parelring (of backing-strip) in
plaats van een tegenlas toegestaan.

10 Overige constructieve- en lastechnische maatregelen i.v.m. krimpspanningen:

- De hoeveelheid laswerk tot een minimum beperken;

- Bij automatisch lassen aanloopstrippen toepassen (bv. poederdeklassen).;

- Lasnaden moeten als het enigszins mogelijk is in de zwaarte-as van het profiel
gelegd worden;

- Lasnaden die de constructie verstijven zo mogelijk als laatste aanbrengen;

- De lasvolgorde moet van binnen naar buiten lopen, waardoor hoge
krimpspanningen worden voorkomen,;

- De algemeen geldende regels van de lastechniek teneinde spanningsopbouw te
voorkomen, toepassen.

11 Er dienen maatregelen getroffen te worden tegen het oververhitten van het RVS
materiaal tijdens het lassen.

43 12 04 Ontwerpeisen

01 De staalconstructie zodanig ontwerpen dat geen (hemel)water kan blijven staan, of
vuil zich kan ophopen.

02 Scherpe randen moeten worden afgerond.
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN
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62 12 01 ALGEMEEN

01 Bij het treffen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen; voorzover daarmee niet in strijd,
dienen de te treffen verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering in
overeenstemming te zijn met de publicatiereeks Werken in Uitvoering (WiU)
96a/96b.

De genoemde CROW-publicatiereeks zijn verkrijgbaar bij CROW te Ede. Bij
afwijkingen dient altijd overleg en toestemming te zijn van de opdrachtgever.

02 Tot de in lid 01 genoemde CROW-publicatiereeks WilU 96a/96b behoren mede, als
waren zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen en
aanvullende richtlijnen, zoals deze vanaf de verschijningsdata luiden tenzij in de
aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld.

65 Berekeningen en tekeningen
65 0 Berekeningen en tekeningen
65 01 Begrippen - berekeningen en tekeningen

65 01 21 Algemeen

21 Onder 'berekeningen en tekeningen" wordt verstaan:
alle berekeningen en tekeningen benodigd voor het te maken werk, inclusief de
tekeningen en berekeningen van hulpwerken en hulpconstructies.

22 Tot de "berekeningen en tekeningen t.b.v. de wapening" worden tevens gerekend de
(eventueel) aan te brengen voorspanwapening en de "hulpconstructies voor het op
maat houden van de (voorspan)wapening".

23 Onder "geaccepteerd" wordt verstaan:
de verkregen instemming van een bevoegd toetsend orgaan (directie UAV,
Bouw-en Woningtoezicht, e.d) met betrekking tot de juiste invoer van de (aan de
aannemer) bekende gegevens en de correcte verwerking daarvan.
Acceptatie van documenten ontheft de aannemer NIET van niet door de toetstende
instantie onderkende fouten, onjuiste interpretaties of andere verborgen gebreken in
het document.

65 02 Eisen en uitvoering - berekeningen en tekeningen
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65 02 21 Tekeningen, algemeen

21 De tekeningen moeten logisch en overzichtelijk opgebouwd zijn, moeten voldoen
aan de hiervoor in Nederland gehanteerde normen en moeten wat betreft kwaliteit
en detaillering zodanig zijn opgezet, dat ze een volledig beeld geven van de te
maken werken en geen aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van
misverstanden en afwijkingen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

22 De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie
bepalen.
De bladgrootte mag maximaal AO bedragen.

23 Wanneer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht dient dit bij het
onderschrift te zijn aangegeven middels een nummer-en datumwijziging.
Voorgaande tekeningen komen daardoor te vervallen.

24 De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies in nader overleg met
de directie bepalen.

26 Indien de aannemer andere dan de in lid 26 bedoelde software wenst toe te passen
dan behoeft dit de goedkeuring van de directie. Aan het verlenen van deze
goedkeuring kan de eis worden gesteld dat de betreffende software ook aan de
directie ter beschikking wordt gesteld.

27 Van elke aangeleverde tekening naast de (fysieke) hardcopy tevens een pdf-kopie
ter beschikking stellen.

65 02 22 Berekeningen, algemeen

21 Berekeningen moeten voldoen aan de daarvoor geldende normen en
CUR-rapporten / -aanbevelingen.
In de berekeningen dient naar de toegepaste normen en berekeningsfilisofién te
worden verwezen.

22 Berekeningen moeten logisch zijn opgebouwd en toegankelijk zijn voor de directie
en derden.
De berekeningen moeten op zich zelf staand controleerbaar zijn.
Voor zover de berekening met behulp van computerberekeningen is uitgevoerd,
moet de geschiktheid aangetoond worden met handmatig uitgevoerde
controle-berekeningen.

23 Wanneer de berekening is voorzien van een computeruitvoer moeten minimaal de

volgende gegevens bij de uitvoer vermeld worden:

- het nummer en de omschrijving van het bouwdeel;

- de naam en het adres van het bedrijf dat de berekening heeft gemaakt;

- de naam van de constructeur die de berekening heeft gemaakt;

- de naam en het adres van de programmaleverancier c.q.
programma-ontwerper;

- de gehanteerde Sl-eenheden;

- de probleemidentificatie (op elke pagina);

- een doorlopende paginanummering;

- een toelichting, waaruit voldoende blijkt op welke mechanische-principes en
rekenmethoden het computerprogramma berust;

- een duidelijk overzicht van de relevante in-en uitvoergegevens.

24 De berekeningen dienen te worden voorafgegaan door een rapport, waarin de
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uitgangspunten zijn opgenomen met betrekking tot de te berekenen constructies.

Dit rapport dient de volgende onderdelen te bevatten:

- gebruikte tekeningen;

- geotechnische uitgangspunten;

- materialen, materiaaleisen;

- belastingen, principe belastingspreiding;

- schematisering van de constructies en belastingen;

- gebruikte programmatuur (naam en versie);

- gehanteerde mechanica-principes, berekeningsmethoden;

- een beschrijving van de door het programma gehanteerde assenstelsels en
bijbehorende tekenafspraken voor vervormingen, krachten en spanningen.

Zowel voor de invoergegevens als voor de uitvoergegevens;
- een lijst met in het programma gehanteerde symbolen.

Dit rapport moet, vooruitiopend op de berekening, ter acceptatie bij de directie
worden ingediend. Het geaccepteerde uitgangspuntenrapport dient te worden
opgenomen in de te maken berekening.

25 Door derden gemaakte berekeningen die door de aannemer bij de directie worden
ingediend komen alleen voor acceptatie goedkeuring in aanmerking indien ze door
de aannemer voor aantoonbaar zijn beoordeeld en voor akkoord zijn getekend.

26 Voor zover relevant berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende
tekeningen.

27 Ten behoeve van een adequate informatie-overdracht en behandeling van digitale
informatie dienen:

- teksten, invoergegevens, berekeningsresultaten, tabellen, grafieken e.d.
toegeleverd te worden in standaard inleesformaat op USB-stick, Harddisk,
DVD-of CD-ROM;

- teksten te worden opgesteld met behulp van MS-Word voor Windows (Office
2010 of hoger).

Digitaal vervaardigde documenten ook aanleveren in native format, pdf-formaat én

afgedrukt op A4 of A3.

65 02 23 Schematisering van de constructie
21 De gekozen schematisering en belastingschema's weergeven en motiveren.

22 Gekozen waarden van materiaal-eigenschappen die afwijken van de
desbetreffende normen, motiveren.

23 De ingevoerde waarden van de geometrie motiveren per constructie-onderdeel.

24 De mechanische en geometrische eigenschappen van ondersteuningen
verantwoorden.

25 De invoergegevens, benodigd voor de probleembeschrijving, aangegeven in de
tekening van de schematisering genoemd in lid 21 en overeenkomstig de
aanduidingen in de berekeningen.
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65 02 42 Tekeningen voor de hulpconstructies

21 Voor tekeningen voor hulpconstructies alle onderdelen als afzonderlijke eenheden
uitwerken.
Alle constructies volledig maatvoeren. Van alle onderdelen, e.d. details opnemen.

65 02 43 Tekeningen voor stalen constructies en onderdelen

21 Alle staalconstructies en stalen onderdelen als afzonderlijke eenheden uitwerken
en maatvoeren. Hiertoe de nodige aanzichten, doorsneden en details opnemen,
alsmede de vereiste nauwkeurigheden (toegestane maximale toleranties).

22 Alle onderdelen van staalconstructies voorzien van renvooinummers.

23 Bij constructietekeningen de bijbehorende gewichtstaten toevoegen. Op deze
staten moeten minimaal zijn vermeld:
de renvooinummers, het aantal, de vorm en de afmetingen van de onderdelen, het
totaalgewicht per onderdeel, de staalkwaliteit per onderdeel en het totaal gewicht
van de op de staat voorkomende onderdelen.

24 Op de constructietekeningen opnemen: het aantal te maken eenheden, de
staalkwaliteit en de conservering van de eenheden.

25 De op bestekstekeningen aangegeven stalen onderdelen dienen te worden
beschouwd als principe oplossingen. De aannemer wordt geacht deze op juistheid
te controleren en eventueel aan te passen.

65 02 44 Tekeningen voor de maatvoering van betonconstructies
21 De tekeningen voor de maatvoering van de betonconstructies zodanig opzetten,
dat alle onderdelen volledig in maten zijn vastgelegd. Hiertoe de nodige aanzichten,
doorsneden en details opnemen.
22 Voor de op tekeningen voor de maatvoering aangegeven in te betonneren of aan te
brengen onderdelen, eenduidige verwijzingen opnemen naar de desbetreffende

constructietekeningen (tekeningnummer en merk of type).

23 De tekeningen voor de maatvoering per stort maken.
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65 02 45 Tekeningen voor de wapening

21 Bij wapeningstekeningen alle staafvormen detailleren en voorzien van een
staafnummer. Met de diameter van de hartafstanden van de staven zoveel mogelijk
het verloop van de momentenlijnen volgen, waarbij tevens moet worden gestreefd
voor de opdrachtgever zo economisch mogelijke en optimaal mogelijke wapening
met een minimaal aantal lassen.

Elke staafvorm moet minimaal eenmaal in uitgeslagen vorm op de tekening
voorkomen.

22 Voor de maatvoering uitgaan van de tekeningen voor de maatvoering van de
betonconstructies.

23 In principe alle vlakken van de betonconstructies voorzien van een wapening.

24 Staaf-en beugelafstanden, alsmede toe te passen staafdiameters in nader overleg
met de directie bepalen.

25 De tekeningen voor de wapening per stort maken.

26 Bij tekeningen voor de wapening de bijbehorende buigstaten toevoegen.
Op de buigstaten minimaal vermelden: de staafnummers, het aantal staven, de
vorm, afmeting en diameter van de staven, het staafgewicht en het totaalgewicht
van de op de staat voorkomende staven. Bij het bepalen van de staafgewichten
rekening houden met bochtverkortingen e.d.

65 03 Berekeningen en tekeningen - informatie-overdracht
65 03 21 Algemeen

21 De ingevolge het bestek door de aannemer gemaakte en in deze paragraaf
bedoelde berekeningen, tekeningen, overzichtslijsten, digitale bestanden en
witdrukken gaan in eigendom over naar de opdrachtgever. De aannemer gaat
ermee akkoord, dat de tekeningen, berekeningen, overzichtslijsten, e.d. worden
gebruikt bij uitvoering van andere werken door derden.

22 In afwijking van paragraaf 6, lid 2 van de UAV 2012 dient de aannemer voor eigen
gebruik zelf zorg te dragen voor de benodigde exemplaren van werk-en
detailtekeningen met de aanduiding " Vrij(gave) voor uitvoering”, o0.g..



!

Royal Besteknr. 291801 Bladnr. 110 van 117
gk o Herinrichting Keulsepoort
RAWO0009-126803 d.d. 14-12-2020

HFD PAR ART LID

65 03 22 Tekeningen, algemeen

21 Tenzij in de procedures met betrekking tot kwaliteitsborging (Par. 01.20) van dit
bestek andere termijnen en aantallen exemplaren zijn aangegeven, dient de
aannemer uiterlijk 2 weken voordat met de uitvoering van een onderdeel wordt
begonnen de (werk-en detail-)tekeningen door de directie zijn geaccepteerd.
Hiertoe tijdig de betreffende tekeningen in 3-voud indienen, rekening houdend met
een minimale termijn voor de acceptatie van 2 weken.

22 Uiterlijk 2 weken voordat met de uitvoering van een onderdeel wordt begonnen
moeten de door de aannemer te vervaardigen (werk-en detail-)tekeningen door de
directie zijn geaccepteerd.

Hiertoe tijdig de betreffende tekeningen in de volgens par. 01.20 genoemde
aantallen indienen, rekening houdend met een minimale doorlooptijd voor de
acceptatieprocedure van 4 weken.

23 In het Algemeen Tijdschema dan wel in het Werkplan Berekeningen en Tekeningen
moeten de data worden aangegeven waarop de verlangde tekeningen worden
ingediend resp. geaccepteerd dienen te zijn.

Indien een 6-weken-planning wordt verlangd, dienen de bovengenoemde data
eveneens in dit schema te zijn opgenomen.

24 De directie voorziet tenminste één exemplaar van het stempel of waarmerk
"Vrij(gave) voor Uitvoering" en haar
paraaf, en retourneert deze aan de aannemer.

25 Met de uitvoering van het onderdeel mag niet worden gestart voordat het de
betreffende werk-resp. detail tekeningen zijn vrijgegeven.

26 De directie dient, indien van toepassing, exemplaren in bij Bouw-en Woningtoezicht
resp. de betrokken (Gemeentelijke) Dienst(en).
Voorzover zij hiervoor extra exemplaren van tekeningen nodig heeft zullen deze
worden verrekend op de betreffende bestekpost resp. de stelpost.

27 De aannemer dient, indien van toepassing, exemplaren in bij Bouw-en
Woningtoezicht resp. de betrokken (Gemeentelijke) Dienst(en).
Voorzover zij hiervoor meer dan 2 exemplaren van tekeningen nodig heeft zullen
deze worden verrekend op de betreffende bestekpost resp. de stelpost.
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65 03 23 Berekeningen, algemeen

21 Tenzij in de procedures met betrekking tot kwaliteitsborging (Par. 01.20) van dit
bestek andere termijnen en aantallen exemplaren zijn aangegeven, dient de
aannemer uiterlijk 2 weken voordat met de uitvoering van een onderdeel wordt
begonnen de door te vervaardigen bekeningen door de directie zijn geaccepteerd.
Hiertoe tijdig de betreffende berekeningen in 3-voud indienen, rekening houdend
met een minimale termijn voor de acceptatie van 4 weken.

22 Uiterlijk 2 weken voordat met de uitvoering van een onderdeel wordt begonnen
moeten de door de aannemer te vervaardigen berekeningen door de directie zijn
geaccepteerd.

Hiertoe tijdig de betreffende tekeningen in de volgens par. 01.20 genoemde
aantallen indienen, rekening houdend met een minimale doorlooptijd voor de
acceptatieprocedure van 4 weken.

23 In het Algemeen Tijdschema dan wel in het Werkplan Berekeningen en Tekeningen
moeten de data worden
aangegeven waarop de verlangde tekeningen worden ingediend resp.
geaccepteerd dienen te zijn.
Indien een 6-weken-planning wordt verlangd, dienen de bovengenoemde data
eveneens in dit schema te zijn opgenomen.

24 De directie voorziet tenminste één exemplaar van het stempel of waarmerk
"Vrij(gave) voor Uitvoering" en haar paraaf, en retourneert deze aan de aannemer.

25 Met de uitvoering van het onderdeel mag niet worden gestart voordat het de
betreffende berekeningen zijn vrijgegeven.

26 De directie dient, indien van toepassing, exemplaren in bij Bouw-en Woningtoezicht
resp. de betrokken (Gemeentelijke) Dienst(en).
Voorzover zij hiervoor extra exemplaren van berekeningen nodig heeft zullen deze
worden verrekend op de betreffende bestekpost resp. de stelpost.

27 Indien de te vervaardigen berekeningen goedkeuring resp. acceptatie behoeven van
het bevoegd gezag, dient de goedkeuring resp. acceptatie van deze diensten te zijn
verkregen voordat de berekeningen aan de directie worden aangeboden.

De berekeningen daarbij voorzien van een acceptatie-verklaring van het betreffende
bevoegd gezag.
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65 03 24 Revisie, algemeen

21 Ten behoeve van het aanleveren van revisie-gegevens zal aan de aannemer op zijn
verzoek maximaal drie sets witdrukken van de bestekstekeningen ter beschikking
worden gesteld.

Wanneer de bestekstekeningen nog niet eerder digitaal te beschikking zijn gesteld,
worden hem desgewenst tevens de tekeningen in het oorspronkelijke (digitale)
formaat als e-transmit ter beschikking gesteld.

22 Uiterlijk 2 (twee) weken voor oplevering moeten de revisiegegevens door de directie
geaccepteerd zijn. Hiertoe de nodige informatie en documenten in 3-voud indienen
bij de directie, rekening houdend met een minimale termijn voor de acceptatie van 2
weken.

23 Indien de aannemer op grond van het bestek revisiegegevens dient te verwerken
alle betreffende tekeningen en berekeningen voorzien van een aanduiding
"REVISIE".

Ten behoeve van de verwerking van de revisie-gegevens zullen hem witdrukken
van de tekeningen, dan wel digitale tekeningen ter beschikking worden gesteld.

24 De witdrukken of digitale tekeningen van de volgens lid 23 gereviseerde tekeningen
aan de directie overhandigen.
Revisie-tekeningen, welke op digitale tekeningen zijn gemaakt, eveneens
toeleveren op USB-stick, Harddisk of CD/DVD-rom.

65 03 25 Vastlegging revisie-gegevens, algemeen

21 Alle op en onder het maaiveld volgens bestek aangebrachte werken (dan wel
achterblijvende (hulp)constructies) dienen digitaal ingemeten te worden, daarbij
uitgaande van het Rijksdriehoekstelsel en het N.A.P. .

Daarnaast dient vastlegging te geschieden aan bestaande vast objecten als
gebouwen, bruggen, e.d. .

In geval een digitale inmeting (van onderdelen en/of objecten) niet mogelijk is mag
de inmeting worden aangevuld met aanvullende metingen. Deze metingen dienen
nadrukkelijk op de inmeet-of revisie-tekeningen als zodanig te zijn aangegeven.

22 Objecten welke niet op de bestekstekeningen waren aangegeven en die zich na
afronding van de werken, eveneens inmeten en vastleggen in de revsie-gegevens
resp. op de revisie-tekeningen.

65 03 26 Overzichten berekeningen en tekeningen

21 Als onderdeel van het Algemeen Tijdschema, maakt de aannemer een overzicht
van alle door hem te vervaardigen berekeningen en tekeningen en (voorzover van
toepassing buigstaten en materiaalstaten).

Het overzicht voorzien van de bijbehorende detailplanning van de te vervaardigen
documenten.

22 Tenminste eenmaal per 4 weken werkt de aannemer de in lid 21 bedoelde
overzichtslijsten en planning bij en levert deze in 2-voud aan de directie leveren.
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65 03 27 Opleveringsbescheiden

21 Uiterlijk twee weken vdor de opleveringsdatum verstrekt de aannemer aan de
directie in twee-voud de concept-versie van de opleveringsbescheiden.
De opleveringsbescheiden voorzien van het kenmerk "Concept".

22 Uiterlijk acht weken na de opleveringsdatum verstrekt de aannemer aan de directie
de definitieve versie van de opleveringsbescheiden.
De opleveringsbescheiden voorzien van het kenmerk "Definitief".

23 De opleveringsbescheiden als bedoeld in lid 21 en 22
bestaan uit:
== CONCEPT versie, ==
- het overzicht van alle geleverde documenten;
- alle revisie-gegevens en -tekeningen op witdruk;
- alle gereviseerde werk-en detailtekeningen;
- alle gereviseerde berekeningen,;
== DEFINITIEVE versie, ==
-als concept-versie m.u.v. revisietekeningen
-alle revisie-tekeningen digitaal of op calque;
-alle tekeningen en berekeningen op CD-rom,;
-bedienings-en onderhoudsvoorschriften (in hardcopy en op CD/DVD-rom).

24 Aanleveren van de definitieve bescheiden in de volgende vorm en aantallen:
1 x digitaal op informatiedrager CD/DVD-rom.
3 x witdruk (origineel formaat)
1 x witdruk A3 formaat (verkleind formaat)
3 x gereviseerde berekeningen. (hardcopy in ringband);
3 x complete set overzichtslijsten.
3 x bedienings- en onderhoudsvoorschriften (ingebonden)
1 x bedienings- en onderhoudsvoorschriften
(losbladig in 4 rings A4-map in showtassen)

25 De in dit artikel bedoelde opleveringsbescheiden gaan in eigendom over naar de
opdrachtgever.

26 De tekeningen als bedoeld in de vorige leden, welke digitaal moeten worden
verstrekt, dienen zowel als pdf-bestand als als e-transmit-bestand(en) op de
CD/DVD-rom te worden geleverd.

65 03 28 Toetsing van ingediende berekeningen en tekeningen

21 Van de te maken tekeningen en berekeningen wordt per representatief onderdeel of
cluster door de directie (of haar adviseur) de eerste serie tekeningen en / of
berekeningen beschouwd als pilot.

Deze pilot wordt getoetst en beoordeeld.

22 Eerst na acceptatie van de pilot-tekening(en) resp. berekeningen zullen volgende
tekeningen en berekeningen in beschouwing worden genomen.
Tekeningen en berekeningen welke niet voldoen aan de eisen zoals aangegeven bij
de acceptatie van de pilot worden NIET in behandeling genomen.

23 Toetsing van "ter informatie" aangeboden documenten door directie wordt
beschouwd als service naar de aannemer. De directie en/of opdrachtgever kan te
nimmer worden aangesproken op omissies, fouten, e.d. welke door haar bij de
toetsing niet zijn opgemerkt.
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65 03 29 Werkplan berekeningen en tekeningen

21 In aanvulling op het gestelde in de paragrafen 01.13 en 01.20 van dit bestek, in het
"werkplan t.b.v. het maken van berekeningen en tekeningen" tevens aangeven in
welke clusters, als bedoeld in artikel 65.03.11, tekeningen en berekeningen zullen
worden ingedeeld en welke tekeningen en berekeningen zullen worden gebruikt als
pilot.

65 04 Risicoverdeling en garanties -tekeningen en berekeningen
65 04 20 Ontwerpverantwoordelijkheid van de aannemer

21 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor het opstellen van alle op grond van
het bestek door hem vervaardigde berekeningen en tekeningen en specificaties,
ook nadat deze zijn geaccepteerd resp. goedgekeurd door de directie.

65 04 21 Tekeningen

21 Acceptatie en/of goedkeuring van tekeningen door de directie betreft slechts de
verwerking van de door haar verstrekte gegevens en ontheft de aannemer niet van
zijn verantwoordelijkheid voor deze tekeningen voor wat betreft de getekende
constructies, voorgeschreven werkwijze, maatvoering e.d. .

22 Indien, op verzoek van de directie, aanvullende tekeningen moeten worden
gemaakt, geschiedt dit voor rekening van de aannemer, tenzij zulks redelijkerwijs
niet van hem kan worden verlangd.

65 04 22 Berekeningen
21 Acceptatie en/of goedkeuring van het rapport en /of de berekeningen, als bedoeld in
artikel 65.02.22, door de directie houdt geen algemene acceptatie resp.
goedkeuring van het gebruikte rekenprogramma in.
22 Indien, op verzoek van de directie, aanvullende berekeningen moeten worden
gemaakt, geschiedt dit voor rekening van de aannemer, tenzij zulks redelijkerwijs

niet van hem kan worden verlangd.

65 05 Bijbehorende verplichtingen -berekeningen en tekeningen
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65 05 21 Tekeningen en berekeningen, algemeen

21 Indien een tekening gewijzigd wordt moet, indien van toepassing, de berekening
worden aangepast.
Dit geldt eveneens in omgekeerde volgorde.

22 De definitieve berekeningen moeten worden gebundeld in een 4-rings
combi-ringband A4 en voorzien van een inhoudsopgave, een indeling in
hoofdstukken en doorlopende bladnummering, worden geleverd.

Op de omslag moet worden vermeld:
- naam van het werk;

- betreffende onderdeel;

- status document;

- auteur;

- besteknummer:

23 Bij het aanbrengen van wijzigingen op tekeningen met aanduiding "Voor uitvoering"
alle wijzigingen voorzien van een duidelijk herkenbaar merkteken en het
tekeningnummer voorzien van een wijzigingsletter en datumaanduiding. De
wijziging(en) niet eerder op tekening aanbrengen dan nadat de directie haar
goedkeuring aan de betreffende wijziging(en) heeft gegeven.

Van de gewijzigde tekening(en) vier afdrukken aan de directie leveren.

24 Bij het aanbrengen van wijzigingen in berekeningen met aanduiding "Definitief" alle
wijzigingen voorzien van een duidelijk herkenbaar merkteken en het nummer
voorzien van een wijzigingsletter en datumaanduiding. De wijziging(en) niet eerder
in de berekening aanbrengen dan nadat de directie haar goedkeuring aan de
betreffende wijziging(en) heeft gegeven.

Van de gewijzigde berekening(en) wederom twee afdrukken aan de directie leveren.

25 Berekeningen en tekeningen die de aannemer door derden (onderaannemers) laat
maken, moeten voordat deze ter acceptatie dan wel ter informatie aan de directie
worden aangeboden, door de aannemer zelf worden gecontroleerd op de in dit
bestek gestelde eisen en volledigheid en indien noodzakelijk worden aangepast.
De hier bedoelde tekeningen en berekeningen moeten door de aannemer voor
akkoord zijn ondertekend.

65 07 Meet-en verrekenmethoden -berekeningen en tekeningen
65 07 21 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

21 Berekeningen en Tekeningen worden, voorzover zij zijn opgenomen in deel 2.2 van
het bestek, niet eerder betaalbaar gesteld dan nadat zij door de directie zijn
geaccepteerd resp. goedgekeurd.

22 De kosten voor Berekeningen en Tekeningen, welke NIET zijn opgenomen in deel
2.2., worden geacht te zijn begrepen in de betreffende onderdelen waarop zij
betrekking hebben.

23 Voor de Berekeningen en Tekeningen, als bedoeld in lid 21, welke in delen, worden
aangeboden, zal naar rato, overeenkomstig het overzicht berekeningen en
tekeningen, zoals bedoeld in artikel 65.03.26, het de aannemer toekomende deel
worden vastgesteld en betaalbaar gesteld.

80 FUNDERINGSLAGEN



!

Royal Besteknr. 291801 Bladnr. 116 van 117
gk o Herinrichting Keulsepoort

RAWO0009-126803 d.d. 14-12-2020

HFD PAR ART LID

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN
83 1 Straatwerk
83 13 Informatie-overdracht Straatwerk

83 13 01 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de

Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen
vloeien voort uit bijlage | van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen
elementenverharding':

Ruimte: geen beperkingen.

Talud: geen beperkingen.

Verband: het opnieuw te gebruiken materiaal dient door de aannemen
gereed gemaakt te worden voor machinaal straten, hiervoor is een
bestekspost opgenomen.

Materialen: geen beperkingen.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: geen beperkingen.

C. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding is in mechanisch pakket van de in navolgend overzicht
genoemde leverancier(s); De aannemer moet de navolgende, door de
opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding afroepen bij
de aangegeven producent/leverancier ervan:

Bouwstof Producent/leverancier
N.v.t.
d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: zie

deel 2.1 par. 14.
83 15 Straatwerk, bijbehorende verplichtingen
83 15 01 Algemeen
01 Tot het aanbrengen van een bestrating of het herstraten van een bestrating behoort
tevens het op de juiste hoogte stellen van de in de bestrating aanwezige
straatpotten en merkstenen.

83 2 Elementenverharding van natuursteen

83 24 Risicoverdeling en garanties Elementenverharding van natuursteen
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83 24 01 Garantie voegwerk

01 De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk van een elementenverharding
van natuursteen voor een periode van 6 maanden.

02 Als de opdrachtgever de garantie op het voegwerk van een elementenverharding
van natuursteen inroept, is de regeling opgenomen in paragraaf 01.15 van de
Standaard van toepassing.
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Behoort bij: BESTEK nr. 291801
Herinrichting Keulsepoort

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BESTEK nr.
291801

Herinrichting Keulsepoort

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2015).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevenszoals
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deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)
A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: BESTEK nr. 291801
Herinrichting Keulsepoort

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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TIUDELIUKE VERKEERSMAATREGELEN
Informatie vo6r aanvang werk

Vervaardigen en bezorgen bewonersbrieven.
Aanbrengen voorzieningen ivm bereikbaarheid

Aanbr., instandhouden en verwijderen loopschotten.
Maken verkeers/faseringsplan incl. tekening(en).

Afzettingen

Aanbrengen van afzettingen op enkelbaansweg.
Instandhouden afzettingen.
Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Omleidingsroutes

Aanbrengen omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

INSPECTEREN VERKEERSMAATREGELEN
Inspecteren verkeersmaatregelen.
OPRUIMINGSWERK

OPSCHONEN TERREIN

Schonen terrein.

STRAATMEUBILAIR

VERWIJDEREN BEBORDING EN MARKERING

Verwijderen verkeersbordpalen.

Verwijderen verkeersborden.

Verwijderen wegenverf markering pplaats asfalt.
Verwijderen wegenverf markering pplaats bestrating

VERWIJDEREN AFZETPALEN

Verwijderen verkeersafzetpaal - RVS
Verwijderen verkeersafzetpaal - kunststof
Verwijderen verkeersafzetpaal - beton

VERWIJDEREN HEKWERKEN

Verwijderen strippen hekwerk op keermuur.
Verwijderen strippen hekwerk, hoog > 1,0 m.
Verwijderen strippen hekwerk, hoog ca. 3,5 m.
Verwijderen steunhekwerk.

VERWIJDEREN VERLICHTING

Verwijderen verlichtingsobject, grondspot 500x500.
Verwijderen verlichtingsobject, grondspot 2300.
Verwijderen voorschakelapparatuur.

VERWIJDEREN DIVERSE

Verwijderen houten zitbank.

Verwijderen natuurstenen zitelement.
Verwijderen ronde natuurstenen zitelementen.
Verwijderen fietsenrek.

Opnemen sokkel parkeerautomaat.
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114060
115
115010
12

121
121010
121020
121030
121040
121050
121060
121070
121080
121090
122
122010
122020
122030
122040
122050
122060
122070
122080
122090
123
123010
123020
123030
123040
123050
124
124010
125
1251

125110
125120

1252

125210

126

126010
126020

13

131

131010

132

Opnemen OGI.

VERPLAATSEN KUNSTWERK

Opnemen en herplaatsen Flujas en Guntrud.
VERWIJDEREN VERHARDING
OPBREKEN BESTRATING

Opbreken betonstraatstenen, dikformaat.
Opbreken betonstraatstenen, keiformaat drempel.
Opbreken betonstraatstenen, keiformaat wit.
Opbreken straatbaksteen, dikformaat, bruin.
Opbreken straatbaksteen, waalformaat, geel.
Opbreken straatbaksteen, waalformaat bruin.
Opbreken keien van natuursteen 200x100mm
Opbreken keien van natuursteen 100x100mm
Uitsorteren "gouden" straatbakstenen dikformaat.

OPBREKEN TEGELVERHARDING

Opbreken aluminium tegels 300x300mm

Opbreken kunststof tegels 300x300mm

Opbreken symbooltegel rolstoelparkeerplaats.
Opbreken betonnen geleidelijntegels 200x200mm
Opbreken betonnen geleidelijntegels 300x300mm
Opbreken natuurstenen geleidelijntegels 600x600mm
Opbreken natuurstenen tegels in zand.

Opbreken natuurstenen tegels 200x200x80mm
Opbreken natuurstenen tegels 200x200x80/30mm

OPBREKEN BANDEN

Opbreken betonbanden 100x200mm.

Opbreken betonbanden 500x200mm.

Opbreken betonbanden 200x500mm.

Opbreken betonbanden, stootbanden.

Opbreken banden van natuursteen 400x200mm.
OPBREKEN MOLGOTEN

Opbreken molgoot van straatbakstenen, 5 streks

OPBREKEN FUNDERINGS- STRAATLAGEN

Opbreken funderingslagen

Verwijderen funderingslaag, afvoer.
Acceptatiekosten funderingsmateriaal.

Opbreken straatlagen

Verwijderen straatlaag van brekerzand.
OPBREKEN HALFVERHARDINGEN

Verwijderen halfverharding.
Acceptatiekosten halfverharding.

VERWIJDEREN KABEL- EN LEIDINGWERK
VERWIJDEREN RIOOLBUIZEN
Verwijderen kunststofbuis PVC @315.

VERWIJDEREN RIOOLPUTTEN

st

EUR

33333

m2
ton

m2

m2
ton

1,00V

162,00
15,00
1,50
6.260,00
95,00
565,00
1.950,00
60,00
1.500,00
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132010
132020
132030
132040
132050

133
1330
133010
133020
133030
133040
133050
137
137010
137020
137030
139
139000
14
140010
140020
140030
15

150

150010
150020

151

151010
151020
151030
151040
151050
151060
151070

2
20

200
200010
200020
200030
23

231
231010
231020
231030

231040
231050

Rioolput reinigen 02_14664.
Rioolput reinigen (vetvangput)
Verwijderen putrand met deksel
Verwijderen put 02_14664.
Verwijderen vetvangput.

VERWIJDEREN KOLKEN EN AANSLUITLEIDINGEN

VERWIJDEREN KOLKEN EN AANSLUITLEIDINGEN

Reinigen kolken.
Verwijderen straatkolk.
Verwijderen lijngoot.
Verwijderen roostergoot.
Verwijderen kunststofbuis.

VERWIJDEREN WATERLOOP

Verwijderen waterloop met rooster.
Verwijderen kunststofbuis/waterslang.
Verwijderen grondkabel.

REVISIE-VERVALLEN RIOOL EN K&L
Revisie vervallen rioolleidingen
VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

Verwijderen boomrooster.
Verwijderen bomen.
Frezen.

VERWIJDEREN CONSTRUCTIES
VERWIJDEREN L-WANDEN

Slopen prefab betonelementen, L-wand h ca. 1,5m
Slopen prefab betonelementen, L-wand h ca. 2,5m

VERWIJDEREN TRAPPEN EN BORDES

Verwijderen stalen trap.

Verwijderen stalen trap.

Slopen deel gewapend betonnen trap (1e fase).
Toepassen geleidevoorziening bij trap.

Slopen resterend deel gewapend betonnen trap.
Verwijderen planken bordes.

Verwijderen onderslagbalken bordes.

GRONDWERK

GRONDWERK ALGEMEEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Graven proefsleuf gem 1,1 m diep.

Graven proefsleuf gem 2,0 m diep.
Voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen.
GROND ONTGRAVEN

GROND ONTGRAVEN T.B.V. SLEUF
Grond ontgraven uit werkput infiltratiekratten.
Grond ontgraven uit werkput L-wanden.
Grond ontgraven t.b.v. sleuf leiding 200 t/m @400

Grond ontgraven t.b.v. sleuf HWA afvoerleidingen.
Grond ontgraven t.b.v. sleuf kabel/mantelbuis.

st
st

st
st

333

EUR

st

are

33

EUR

m3
m3
m3

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00

20,00
20,00
288,00
6,00
100,00

110,00
20,00
20,00

13,00
5,00
10,00

25,00
39,00

1,00
1,00
12,00

27,00
19,50
20,00

40,00
20,00

665,00
450,00
840,00
170,00
250,00

<<<<<

<<<<<

<<<Z<<<




A

Royal
HaskoningDHV

Enhancing Society Together

RAWO0009-126803

Besteknr. 291801

Herinrichting Keulsepoort
d.d. 14-12-2020

Bladnr.

5van 13

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

232
232010
232020
232030
232040
232050
232060
233
233010
24

240

240010
240020

241
241010
241020
241030
25

251
251010
251020
251030
251040
251050
251060
252
252010
252020
252030
252040
253
253010
26
260010
260020
260030
260040
27
270010
3
30

300
300010

300020
300030

OVERIG GROND ONTGRAVEN

Grond ontgraven uit groenvakken (wonen).
Grond ontgraven uit groenvakken (AW2000).
Grond ontgr. uit wadi / groenvakken (industrie).
Grond ontgraven uit boomplantplaats (AW2000).
Grond ontgraven uit boomplantplaats (industrie).
Grond ontgraven uit bekleding, zz museum.

GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

Grond ontgraven uit tijdelijk depot aannemer.
GROND VERVOEREN

GROND VERVOEREN

Grond vervoeren naar plaats van verwerking.
Grond vervoeren naar tijdelijk depot aannemer.

AFVOER OVERTOLLIGE GROND

Grond afvoeren zand AW2000.
Grond afvoeren zand wonen.
Grond afvoeren zand industrie.

GROND VERWERKEN
GROND VERWERKEN IN SLEUF

Grond verwerken in werkput - drainzand.
Grond verwerken in werkput - zand.
Grond verwerken in werkput L-wanden.
Aanvullen sleuf leiding 200 t/m @400.
Aanvullen sleuf HWA afvoerleidingen.
Aanvullen sleuf kabel/mantelbuis.

OVERIG GROND VERWERKEN

Grond verwerken in bekleding bodem wadi.
Grond verwerken in boomplantplaats.
Teelaarde verwerken in groenvakken.

Zand verwerken in aanvulling.

GROND VERWERKEN IN DEPOT

Grond verwerken in tijdelijk depot aannemer.
GROND LEVEREN

Leveren zand.

Leveren drainzand.

Leveren teelaarde.

Leveren bomenzand.

BIJKOMENDE GRONDWERKEN

Uitvoeren AP04 onderzoek
LEIDINGWERK

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING
BRONBEMALING

Aanbrengen bronbemaling.

Instandhouden bronbemaling.
Verwijderen bronbemaling.

m3
m3

m3
m3

m3

m3

m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3

m3

m3
m3

EUR

EUR
EUR
EUR

50,00
450,00
520,00
120,00
135,00

15,00

2.035,00

1.252,00
2.035,00

765,00
290,00
980,00

125,00
160,00
450,00
840,00
170,00
250,00

85,00
425,00
1.950,00
770,00

2.035,00

1.000,00
125,00
2.020,00
425,00
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3001

300110
300120
300130

301

301010
301020
301030

32

320

320010
320020
320030
320040
320050

322

3220

322010
322020
322030
322040

3221

322110
322120
322130
322140
322150
322160
322170
322180

323

323010
323020
323030
323040
323050

324

324010
324020
324030
324040
324050

33

330010
330020
330030
330040
330050
330060

34

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BEMALING

Aanbrengen debietmeetpunt.
Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Registratie bemaling conform eisen bevoegdgezag

OPEN BEMALING

Aanbrengen open bemaling.

Instandhouden open bemaling.

Verwijderen open bemaling.
INFILTRATIESYSTEEM

Kolken en slokop

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer (waaierdeksel)
Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Aanbrengen straatkolkkop met waaiermotief.
Aanbrengen PVC-hulpstuk (verloop) 315x200.
Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 30°) 2200

Infiltratievoorziening

Voorbereidende werkzaamheden

Optimaliseren ontwerp infiltratieunits.

Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.
Aanbrengen ongebonden wegfundering lava 16/32.
Aanbrengen ongebonden wegfundering lava 4/32.

Infiltratiekratten

Aanbrengen PP infiltratieunit (hele krat).
Aanbrengen PP infiltratieunit (halve krat).
Aanbrengen PP inspectiekrat (hele krat).
Aanbrengen PP zijpaneel (hele krat)
Aanbrengen PP zijpaneel (halve krat)
Aanbrengen PP afsluitkap (inspectie krat)
Aanbrengen PP aansluitadapter (inspectie krat).
Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.

PVC leidingen

Aanbrengen PVC-buis, leegloopleiding 2125.
Aanbrengen PVC-buis, kolkaansluiting 160.
Aanbrengen PVC-buis naar wadi 200.
Aanbrengen PVC-buis naar infiltratiekoffers 315.
Aanbrengen PVC-buis naar infiltratiekoffers @400.

PVC hulpstukken

Maken inlaat 160 in PVC-buis

Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibel stroom-T-stuk)
Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibele bocht 90°) 160
Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 90°)

Aanbrengen PVC-hulpstuk (afsluitkap 2400)

INSPECTIEPUTTEN

Lev & aanbr put van prefab beton 100x100cm.
Maken overzetput, inclusief grondwerk.

Aanbr put van kunststof Renoflow 630+zandvang.
Aanbrengen put van kunststof Renoflow 630.
Aanbrengen terugslagklep.

Aanbrengen putrand met deksel.

LIJNAFWATERING MET AANSLUITINGEN VAN PVC

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR
m2
m2

m3

m3
st

st
st
m2

33333

st
st
st
st

5,00

26,00
1,00
3,00
3,00
3,00

500,00
210,00
210,00

200,50
60,83
22,53

198,00

100,00

3,00
1,00
475,00

70,00
160,00
50,00
85,00
35,00

9,00
7,00
2,00
56,00
1,00

1,00
1,00
6,00
3,00
1,00
11,00
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340010
340020
340030
340040
340050
35

350010
36

360010
360020

37

370010

39

390010

4

41

411

411010

412

412010
412020

413

413010

415

4152

415210
415220

42

420

420010
420020

421
4210
421010
421020
421030
421040
421050
4211

421110
421120

Aanbrengen lijnafwatering van betonelementen.
Aanbrengen zandvangelement in goot.
Aanbrengen PVC-buis 2125.

Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 45° 125.
Maken inlaat 2125 in betonriool.
PERSLEIDING

Aanbrengen PE-buis 160 mm.
AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

Op hoogte brengen best. putrand in straatwerk.
Bepaling hoogteligging deksel inspectieput.

AANBRENGEN MANTELBUIZEN
Aanbrengen mantelbuis in sleuf.

REVISIE

Inmeten en verwerken revisiegegevens.
VERHARDING

AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Afwerken zandbed.

Granulaat

Aanbrengen ongebonden verhardingslaag, >2m
Aanbrengen ongebonden verhardingslaag, <2m.

Open verharding
Aanbrengen ongebonden verhardingslaag, gralux.
Wegfundering tpv boomwortels

Funderingslaag van bomengranulaat (onder rijbaan)

Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.
Spitten tbv doormengen.

AANBRENGEN BANDEN, BANKEN EN TRAPPEN
Pasmaken banden

Pasmaken van natuursteen banden 100x200mm.
Pasmaken van natuursteen banden >100x200mm.

Natuurstenen banden

Opsluitbanden 100x200mm

Aanbr. opsluitband van natuursteen,100x200mm,recht
Aanbr. opsluitband van natuursteen,100x200mm,R=15
Aanbr. opsluitband van natuursteen,100x200mm,R=8
Aanbr. opsluitband van natuursteen,100x200mm,R=2
Vervoeren banden van natuursteen 100x200mm.

Geleidebanden 300x200mm

Aanbr. geleideband natuursteen, 300x200mm, recht
Aanbr. geleideband natuursteen, 300x200mm, R=6,8m

st

st
st

st
EUR

st

EUR

m2

m2

m2

m3
are

st
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33333

33

5,00
2,00
20,00
5,00
2,00

5,00

19,00

2,00

1.650,00

1.000,00
440,00

250,00

25,00
0,25

165,00
10,00

1.250,00
21,20
9,42
18,84
1.299,46

15,00
11,78
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421130
4212
421210
421220
421230
4213
421310
421320
421330
421340
421350
421360
421370
421380
4214
421410
421420
421430
421440
421450
421460
421470
422
4220

422010
422020

423
4230
423010
423020
423030
4231

423110
423120

424
424010
425
425010
43

430
430010
430020
430030
431

431010

Vervoeren banden van natuursteen 300x200mm.

Opsluitbanden OB40

Aanbr. opsluitband van natuursteen 400x200x2000mm
Aanbr. opsluitband van natuursteen 400x200x1200mm
Vervoeren banden van natuursteen 400x200mm.

Opsluitbanden ZR40

Aanbr. zitrand van natuursteen 400x800x900mm
Aanbr. zitrand van natuursteen 400x800x1200mm
Aanbr. zitrand van natuursteen 400x800x1400mm
Aanbr. zitrand van natuursteen 400x800x1900mm
Aanbr. zitrand van natuursteen 400x800x2000mm
Aanbr. zitrand van natuursteen 400x800mm hoekst
Aanbr. zitrand van natuursteen 400x800mm verloopst
Vervoeren zitrand van natuursteen 400x800mm.

Opsluitbanden ZR50

Aanbr. zitrand van natuursteen 500x600x1200mm
Aanbr. zitrand van natuursteen 500x600mm verl. V01
Aanbr. zitrand van natuursteen 500x600mm verl. V02
Aanbr. zitrand van natuursteen 500x600mm verl. V03
Aanbr. zitrand van natuursteen 500x600mm hoekstuk
Aanbr. zitrand van natuursteen 500x600mm passtuk
Vervoeren zitrand van natuursteen 500x600mm.

Zitbanken van natuursteen

Zitbanken van natuursteen 800 x 450 x 2000mm

Aanbrengen zitbanken van natuursteen.
Vervoeren banken van natuursteen.

Traptreden van natuursteen

Traptreden 400x200x1000mm

Aanbr. traptreden van natuursteen 400x200x1000mm.
Aanbr. traptreden van natuursteen 400x200x500mm.
Vervoeren traptreden van natuursteen 400x200mm.

Traptreden 300x150x1000mm

Aanbr. traptreden van natuursteen 300x150x1000mm.
Vervoeren traptreden van natuursteen 300x150mm.

Kantopsluiting RVS

Aanbrengen stalen kantopsluiting.

Betonbanden

Aanbrengen opsluitbanden van beton, stootbanden
AANBRENGEN STRAATWERK

Straatlagen

Aanbrengen straatlaag, brekerzand.

Aanbrengen straatlaag, splitbeton.

Leveren brekerzand.

Betonstraatstenen

Aanbrengen markering in bestrating Parade.

333

33333333

3333333

st
m2

st
st

st

m2
m3

m2

26,78

4,00
1,20
5,20

1,80
3,60
2,80
3,80
8,00
7,20
3,60
30,80

50,40
30,00
30,00
30,00
21,25
23,73
185,38

3,00
6,00

36,00
18,00
54,00

83,00
83,00

130,00

6,00

5.300,00
670,00
475,00

2,00
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431020
431030

432

432010
432020
432030
432040
432050
432060
432070
432080
432090

433

433010
433020
433030
434

434010
434020
434030
434040
434050
434060
434070
434080
435

435010
435020

44

440010
440020

45

450010

46

460010
460020

47

470010
470020

5
50
500010
500020
500030
51

510010

Aanbrengen markering in bestrating parkeerplaats.
Aanbrengen markering in bestrating laad-/losplaats

Straatbakstenen

Pasmaken van bestratingsmateriaal.
Aanbrengen straatbakstenen, df, keper <3m.
Aanbrengen straatbakstenen, df, keper >3m.
Aanbrengen straatbakstenen, df, halfsteens geel.
Aanbrengen straatbakstenen, df, halfsteens <3m.
Aanbrengen straatbakstenen, df, halfsteens >3m.
Aanbrengen straatbakstenen, df, elleboog
Aanbrengen straatbakstenen, wf, halfsteens.
Aanbrengen rollaag langs gevel.

Betontegels

Aanbrengen markering, rolstoelparkeerplaats.
Aanbrengen grasbetontegels tot 1,50 m.
Aanbrengen grasbetontegels van 3,00 m en meer.

Natuurstenen elementen verharding

Aanbr zweeds graniet afm. 6/10x10x10cm, waaierverb
Aanbr. zweeds graniet 14/16x18/20x14/16cm
Aanbrengen dubbele streklaag natuurstenen keien.
Aanbrengen streklaag langs gevel.

Aanbrengen voegvulling waaierverband.

Aanbrengen voegvulling halfsteensverband.
Aanbrengen geleidelijntegels van natuursteen.
Vervoeren elementen van natuursteen.

Molgoten

Aanbrengen molgoot, 3 streks, straatbaksteen, df
Aanbrengen molgoot, 5 streks, straatbaksteen, df

HERSTRATEN

Herstraten straatbakstenen, dikformaat, keper
Herstraten straatbakstenen, dikformaat, halfsteens

AANBRENGEN HONINGRAATMATTEN
Aanbrengen van zeskant(honingraat) grasplaten.
VERBEELDING STADSMUUR

Aanbrengen verbeelding stadsmuur paneel a+b.
Aanbrengen verbeelding stadsmuur paneel c.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Verwijderen verpakkingsmaterialen.
Gereedm bestrating (hergebruik) machinaal straten.

STRAATMEUBILAIR
AANBRENGEN BEBORDING
Aanbrengen verkeersbordpalen.
Aanbrengen verkeersborden.

Aanbrengen verkeersborden (onderborden)

AANBRENGEN AFZETPALEN

Aanbrengen verkeersafzetpaal - kunststof

33

m2

m2

33

EUR
EUR

st

st

st

29,00
56,00

3.600,00
1.300,00
2.250,00
35,00
820,00
700,00
63,00
30,00
250,00

3,00
3,90
31,00

425,00
260,00
760,00
250,00
425,00
412,00
110,00
260,00

260,00
85,00

100,00
10,00

22,00

21,00
6,00

20,00
28,00
20,00

1,00
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53 AANBRENGEN VERLICHTING

530010 |Aanbrengen verlichtingsobject, grondspot 500x500. st 4,00V
530020 |Aanbrengen verlichtingsobject, grondspot @300 st 2,00V
530030 |Netwerkkosten openbare verlichting. EUR N
560 AANBRENGEN DIVERSE

560010 |Aanbrengen zitbanken Santa&Cole. st 2,00V
560020 |Aanbrengen afvalbakken type Constructo. st 8,00V
560030 |Aanbrengen fietsklem; nietje. st 27,00V
560040 |Herplaatsen sokkel parkeerautomaat. st 1,00V
560050 |Herplaatsen OGI. st 1,00V
6 GROENVOORZIENING

60 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

601 BESCHERMEN VEGETATIE

601010 |Toepassen stamommanteling. st 17,00V
601020 |Toepassen boombescherming EUR N
601030 |Uitvoeren flora en fauna Quickscan EUR N
602 CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN

602010 |Spitten of ploegen. are 50,00V
602020 |Frezen. are 50,00V
602030 |Egaliseren. are 50,00V
602040 |Profileren van opperviakken. m2 50,00V
603 BEMESTEN

603010 |Bemesten terrein beplantingen(heesters). are 7,00V
603020 |Bemesten terrein bloemrijk grasland are 43,00V
603030 |Bemesten plantplaats bomen. st 19,00V
63 AANBRENGEN GRASBERMEN EN GAZONS

632 BLOEMEN- EN GRASMENGSELS

632010 |Zaaien Cruythoek Bloemenmengsel M1 are 26,00V
632020 |Zaaien Cruythoek Bloemenmengsel M5 are 6,50V
632030 |Zaaien Cruythoek Bloemenmengsel G1 are 5,00V
632040 |Zaaien Grasmengsel R1 are 5,50V
64 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

640010 |Aanbrengen wortelscherm. m 65,00V
640020 |Aanbrengen van een sandwichconstructie. m2 23,25V
640030 |Aanbrengen boomrooster. st 1,00V
65 NAZORG

651 BEPLANTING NIEUW

651010 |Beregenen terreinen. keer 30,00V
651020 |Maaien grasveld, G1 are 77,00V
651030 |Maaien grasveld, bloemenmengsel. are 187,50V
7 CONSTRUCTIES

70 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

700010 |Maken van berekeningen en werktekeningen. EUR

71 L-WANDEN
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710010 |Aanbrengen werkvloer. m2 160,00V
710020 |Aanbrengen keerwand, tot NAP +22,77. m 42,00V
710030 |Aanbrengen keerwand, verlaagd. m 8,80V
710040 |Aanbrengen keerwand, van NAP +22,77 tot +20,73. m 13,00V
710050 |Opstellen revisietekeningen. EUR N
72 OVERKLUIZING

721 BEKISTING EN ONDERSTEUNINGSCONSTRUCTIES

721010 |Aanbrengen werkvloer strookfundering, dik 70 mm. m2 4,50V
721020 |Toepassen bekisting funderingsloof. m2 8,00V
721030 |Aanbrengen ondersteuningsconstructie overkluizing. m2 16,00V
721040 |Toepassen bekisting onderzijde overkluizing. m2 16,00V
721050 |Toepassen bekisting randen overkluizing. m2 3,00V
721060 |Verwijderen ondersteuningsconstructie. m2 16,00V
722 BETONSTAAL

722010 |Aanbrengen betonstaal - diverse Diameters. kg 875,00V
722020 |Aanbrengen betonstaal - hulpstaal. EUR N
723 BETON

723010 |Aanbrengen beton funderingsloof. m3 1,10V
723020 |Aanbrengen beton overkluizing. m3 3,00V
724 IN TE BETONNEREN/ LIJMEN ONDERDELEN

724010 |Aanbrengen in te betonneren draadeind. st 12,00V
724020 |Aanbrengen doken in verhard beton. st 17,00V
724030 |Aanbrengen doorvoer kolom door overkluizing. st 2,00V
725 STAALCONSTRUCTIE

725010 |Aanbrengen staalconstructies, koker. st 3,00V
725020 |Aanbrengen staalconstructies, ligger. st 8,90V
73 LEUNING

730010 |Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden leuningen. EUR N
730020 |Aanbrengen RVS leuning t.p.v. trap. m 8,40V
730030 |Aanbrengen RVS leuning langs hellingbaan. m 29,50V
730040 |Ondersabelen voetplaten leuningen. st 22,00V
730050 |Aanbr. korte lijmankers in natuursteen tbv leuning st 24,00V
730060 |Aanbrengen geprefabriceerde betonnen poer. st 11,00V
8 WERKALGEMENEAARD

80 WERK ALGEMENE AARD

800 SERVICE HUISVUILCONTAINERS

800010 |Service huisvuilcontainers. EUR N
801 CONTROLE ONTWERP HOOGTES

801010 |Controle ontwerphoogtes bestekstekening. EUR N
803 ADMINISTRATIE VAN HET WERK

803010 |Weekrapporten. EUR N
803020 |Administratie. EUR N
81 DIRECTIEBEHOEFTEN

811010 |Gebruik van keet. EUR N
811020 |Gebruik van instrumenten. EUR N
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82

821
821010
821020
821030
822
822010
822020
822030
83
8300

830010

TER BESCHIKKING TE STELLEN

Ter beschikking stellen WERKNEMERS
T.b.s. werknemer, grondwerker.

T.b.s. werknemer, stratenmaker.

T.b.s. werknemer. senior oce-deskundig.
Ter beschikking stellen MATERIEEL
T.b.s. hydraulische graafmachine.

T.b.s. vrachtauto.

T.b.s. wiellader.

TIUDELIUKE VERKEERSMAATREGELEN ACHTERAF

Informatiebebording achteraf

Toepassen informatie bebording

SUBTOTAAL

uur
uur
uur

uur
uur
uur

EUR

40,00
40,00
30,00

40,00
40,00
40,00
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9
91
910010
910020
910030
910040
918870
918880
919990
92
929990
93
939990
94
949990
95
950010
96

960010

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Eenmalige kosten
Inrichten werkterrein
Opruimen werkterrein
Opstellen algemeen tijdschem
Toepassen tijdelijk depot aa
Korting

Overige eenmalige kosten
Totaal eenmalige kosten
Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Stelposten

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

15.000,00V




