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Programma

Het Kazerne Kwartier wordt een binnenstedelijk gebied  op Venlose maat en schaal met een intensief 
ruimtegebruik, maar waar ook volop ruimte is om het bijzondere verleden te tonen. Het gebied 
maakt deel uit van het stedelijk centrum van Venlo en moet hierbinnen een duidelijk onderscheidend 
profiel krijgen. Wonen wordt een belangrijke bouwsteen van het nieuwe Kazerne Kwartier. De mix 
van functies zal verder bestaan uit werken -dienstverlening en 'schone' bedrijvigheid- en diverse 
stedelijke voorzieningen, zoals horeca, onderwijs, sport en leisure. Nieuwe winkels zoals in de 
Venlose binnenstad zijn in het gebied niet of nauwelijks voorzien, slechts als ondergeschikte activiteit 
of gericht op behoefte van de bewoners. Een deel van de beoogde stedelijke voorzieningen leunt 
daarbij nadrukkelijk op de nabijheid van goed openbaar vervoer met het intercitystation Blerick.

Een gebiedsontwikkeling over een periode van 15 jaar kent veel onzekerheden, ingegeven door, 
maatschappelijke, politieke, economische, ruimtelijke ontwikkelingen of een combinatie hiervan. In 
het bijzonder als in het gebied een gemengd programma wordt voorgestaan, welke ingepast moeten 
worden binnen een veelheid aan cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en structuren. Met de 
kennis van het verleden, een scherpe analyse van trends en ontwikkelingen van de komende periode 
en het toepassen van scenario’s kan een programma worden samengesteld voor het gebied. Het 
exacte eindbeeld staat hiermee niet vast, maar de bandbreedte wordt verkend en het programma is 
daarmee voldoende flexibel om nieuwe trends en ontwikkelingen op te vangen binnen de huidige 
plannen. Op de eerste plaats om een aantrekkelijk en goed functionerend nieuw stedelijk gebied in 
Venlo te creëren, maar ook om met alle onzekerheden op de langere termijn de bandbreedte van de 
haalbaarheid te verkennen. Hetgeen zich nog het beste laat vergelijken met de weerpluim, zoals deze 
bij lange termijn weersvoorspellingen wordt gehanteerd. 

Voor de eerste fase van 0-5 jaar is op basis van actuele marktverkenningen, trends en 
ontwikkelingen, bestuurlijke afspraken en kennis van initiatieven en ruimtevragers met een grote 
mate van zekerheid een programma samen te stellen. Voor de periode van 5 tot 15 jaar is een 
programma op basis van een scenario-benadering opgesteld. Onderstaand wordt onder fase 1 het 
programma op hoofdlijnen voor eerste 5 jaar nader beschreven en onder fase 2 is een drietal 
scenario’s nader verkend en met name het bijbehorende risicoprofiel beschreven. De specifieke 
uitwerking van deze programmaonderdelen vinden voor de fase 2 op een later moment plaats.  

In het onderstaande programma is voor alle stedelijke voorzieningen het programma in m² bruto 
vloeroppervlakte (bvo) weergegeven. Dit is niet hetzelfde als het ruimtebeslag van het programma 
op maaiveld. Deze vertaalslag wordt per ontwikkelveld gemaakt aan de hand van 
stedenbouwkundige spelregels, zoals maximale of minimale bouwhoogtes, bouwlagen en 
bebouwingsdichtheden, functiecombinaties en de parkeervraag. Voor de woonfunctie is het minder 
gebruikelijk om het volledige programma in bvo’s uit te drukken. Voor de ontwikkelvelden waar 
alleen de woonfunctie is beoogd, is het gebruikelijk om dit in woningen per hectare te kwalificeren. 
Hiermee hou je meer flexibiliteit om het woonprogramma nog nader vorm te geven in woningtype 
en -grootte. In het gebiedsontwikkeling wordt uitgegaan van een gemiddelde van 50 wo/ha. Voor de 
gebieden met een gemengd programma wordt het woonprogramma wel in bvo’s uitgedrukt. In fase 
1 is de helft van de 200 woningen in bvo’s vertaald met een gemiddelde van 120 m² leidt dit tot een 
programma van 12.000 m² en de andere helft in wo/ha, hetgeen leidt tot een ruimtegebruik van 2 
ha.  In fase 2 is het woonprogramma alleen in wo/ha uitgedrukt.     



Programma Fase 1 | levendige start

In de eerste fase moet direct de toon voor het gebied worden gezet in aantrekkingskracht, 
ruimtelijke kwaliteit en het toekomstige profiel. Het profiel van een levendige stadswijk met veel 
voorzieningen om de hoek mag niet het karakter hebben van een in te lossen belofte voor de 
toekomst. Daar je geen nieuwe bewoners, bezoekers en investeerders mee. Een robuuste start met 
een elkaar versterkende mix van stedelijke voorzieningen en een divers pallet aan woningen is 
essentieel. Bij voorkeur gemengde programma’s binnen een bouwblok om de ontmoeting en 
wisselwerking tussen bewoners en bezoekers te stimuleren. De voorzieningen en het wonen moet 
meer zijn dan de som der delen. De eerste fase heeft een omvang van ruim 50.000 m², waarvan circa 
30.000 m² bvo en 20.000 m² uitgeefbare grond. Het programma moet ruimtelijk geclusterd worden 
binnen en direct rondom het fort -het natuurlijk hart van het gebied- en gebruikmakend van de 
bestaande monumentale bebouwing.  

 programma  
 fase 1

  

fsi omrekenen naar gebruiksruimte op 
maaiveld op basis van gemiddelde 

fsi (floor space index)
tijd 0-5 jaar
ontwikkelruimte ca. 50.000 m²

 in bvo
wonen 32.000* 1,2 30.000**
dienstverlening 5.000 1,2 4.167
bedrijven 2.500 0,8 3.125
leisure 5.000 0,8 6.250
horeca 4.500 0,8 5.625
onderwijs 2.500 0,5 5.000
sport 0 0,5 0
totaal fase 1 51.500 54.167

* 12.000 m² bvo + 20.000 m²  uitgeefbare grond
** omrekenfactor fsi alleen over 12.000 m² woonprogramma 

In de volgende paragrafen wordt het programma uit fase 1 nader uitgewerkt vanuit de positionering 
binnen het gebiedsprofiel, de kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing van het programma.  

Wonen
Het Kazerne Kwartier wordt  een centrum-stedelijk woongebied met veel voorzieningen ‘om de hoek’ 
in een relatief hoge dichtheid van 40-60 wo/ha. Hetgeen resulteert in overwegend de ontwikkeling 
van stadswoningen -grondgeboden of grondontsloten- in gesloten blokken met kleine privétuinen of 
een gezamenlijk binnentuin of hof en vormen echte appartementen de uitzondering en vormen een 
hoogteaccent in het ontwikkelgebied. Het woonprofiel is voor een mix van bewoners qua leeftijd, 
budget en opleiding. Het accent zal worden gelegd op de woonwensen van stedelijk georiënteerde 
huishoudens, met bijzondere aandacht voor de leeftijdsgroep 25-40 jaar van alleenstaanden tot 
jonge gezinnen om deze groep voor Venlo te behouden of naar te verleiden. Dit type woonmilieu laat 
in diverse onderzoeken en analyses op regionaal en landelijk niveau een duidelijke groei zien in de 
komende periode. Venlo heeft in de regio Noord-Limburg de unieke positie als enige stad dit 
woonmilieu te kunnen faciliteren. 



In de eerste fase worden maximaal 200 woningen gerealiseerd, waarbij de juiste mix van 
woningtypologie, prijsklasse, eigendomsverhouding en doelgroep essentieel zijn voor een sterke 
basis van het gebied en de voorzieningen in deze fase. 

aantal 200 wooneenheden
typologie  stadswoningen (grondgebonden en grondontsloten) 

 appartementen 
prijsklasse + eigendom  max 125 commerciële koopsector en (midden)huur ( >850, -/mnd) 

 max. 50 sociale huur, boven de  huurtoeslaggrens
 max. 75 studenteneenheden (equivalent van 25 reguliere woningen) 

aandachtspunten  nieuwbouw en/of  hergebruik kazernegebouwen 
 clustering in het gebied om gewenste dichtheid te bereiken 
 grondgebonden op kleine kavels 
 menging met werken en horeca mogelijk
 duidelijke scheiding privaat en openbaar
 onderscheidende openbare ruimte dient als alternatief voor privégroen

onderzoeksverantwoording  Dynamische Woningbouwprogrammering (2011)
 Op kamers in Venlo (2014)
 Woningbehoefteonderzoek (2016)
 Regionale Structuurvisie Wonen (2016)  + actualisatie 2019
 Woonvisie 2016-2021 (2016)
 Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050 (PBL/CBS)

Dienstverlening 
In Venlo maar ook in de regio Noord-Limburg ligt het economisch zwaartepunt van oudsher niet op 
de zakelijke dienstverlening of andere grootgebruikers van kantoorruimte. De zelfstandige 
commerciële dienstensector is niet dominant aanwezig en het aantal diensten van (semi)- overheden 
op regionaal, provinciaal of rijksniveau is beperkt. Nu is het merendeel van kantorenvastgoed 
verdeeld over stad, bedrijventerreinen en regio. 

Een netto groei van de vraag naar midden- en grote kantoorruimtes voor dienstverlening wordt in de 
komende 10 jaar niet verwacht als gevolg van een afnemend aantal m² kantoor per werknemers 
door flexwerken en plaats- en tijdsonafhankelijk werken,  economische structuurveranderingen zoals 
automatisering en outsourcing en de schaalverkleining van bedrijfsomvang in de dienstverlening.

Door een sterke veroudering van het vastgoed van kantoren in Venlo en de aangescherpte 
regelgeving en eisen ten aanzien van de energieprestaties vanaf 2021, wordt in de komende 10 tot 
15 jaar wel een flinke vervangingsopgave verwacht. In regionaal verband (Noord-Limburg) zijn 
daarnaast bindende bestuurlijke afspraken over de ontwikkelruimte van kantoorgebonden 
dienstverlening in het kader van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Het stedelijk centrum 
van Venlo is het exclusieve ontwikkelgebied is voor (vervangende) nieuwbouw van midden (500-
2.500 m² vvo) - en grote (>2.500 m² vvo) kantoorruimtes. Samen met de provincie streeft de 
gemeente naar het versterken van het stedelijk centrum als werklocatie voor kantoorgebonden 
activiteiten om ruimtelijk-economische, duurzaamheids- en mobiliteitsambities te verwezenlijken.

De vervangingsvraag in de regio Noord-Limburg is tot en met 2025 naar verwachting ruim 60.000 m² 
bvo, rekening houdend met het terugdringen van de leegstand en afnemend ruimtegebruik. Circa 
70% van de kantoormeters wordt gebruikt door midden- en grote kantoren, hetgeen voor Venlo in 
theorie ruim 40.000 m² bvo ontwikkelruimte biedt. Een programma van 5.000 m² bvo op het 
Kazerne Kwartier voor de eerste fase is een verantwoorde strategie, met het oog op de 
onzekerheden rond vervangingsvraag.



aantal 5.000 m² bvo
profiel   lokaal tot mondiaal profiel, accent op regionaal profiel 

 zwaartepunt op middelgrote kantoren 500-2.500 m² vvo
aandachtspunten  nieuwbouw en hergebruik kazernegebouwen mogelijk

 aandacht voor een actieve plint bij monofunctionele gebouwen  
 nabijheid bus- en intercitystation benutten

onderzoeksverantwoording  POL-uitwerking kantoren, regio Noord-Limburg (2017) 
 Ruimtelijke Structuurvisie (2014)

Bedrijven 
Kleinschalige bedrijvigheid richt zich op andere delen van de stad dan de ‘traditionele bedrijvigheid’. 
Niet zo zeer kernwinkelgebieden zijn hiervoor in trek, vaak te duur en geen interactie met de door 
ketenwinkels gedomineerde winkelstraten. Maar kleinschalige bedrijvigheid heeft wel behoefte aan 
ruimte voor ontmoeting. Die ruimte zoeken ze met name in de centrumranden en 
herontwikkelingslocaties als het Kazerne Kwartier met een divers aanbod van gebouwen in omvang, 
ouderdom, uitstraling en prijsniveau. In deze gebieden is relatief veel aanloop, de prijzen liggen niet 
op detailhandelsniveau, de gebieden hebben ‘karakter’ en geven ruimte aan expressie en ‘anders 
zijn’. Ook liggen er mogelijkheden voor het combineren van productie en verkoop. Voor veel 
bedrijven is het belangrijk een plek te hebben waar met klanten kan worden afgesproken. Hippe 
koffietenten zijn daarbij erg in trek. De kleinschalige bedrijvigheid veroorzaakt niet of nauwelijks 
overlast voor de omgeving en past hiermee uitstekend in een centrum-stedelijk profiel.   

Sinds 1998 is het aantal bedrijfsvestigingen in Nederland verdubbeld van 0,8 naar 1,6 mln, 
tegelijkertijd groeide de werkgelegenheid met 19%. Zelfs onder invloed van de economische crisis is 
het aantal bedrijfsvestigingen blijven groeien. De gemiddelde bedrijfsgrootte is dan ook fors 
afgenomen, in de laatste vijf jaar is de kleinschalige bedrijvigheid al met 25% gegroeid. De 
groeikracht en vergaande specialisatie van kleinschalige bedrijvigheid draagt bij aan vitaliteit en 
aanpassingsvermogen van regionale en stedelijke economieën. Lokale data met betrekking tot de 
ontwikkeling van kleinschalige bedrijvigheid is momenteel te beperkt om een betrouwbaar beeld te 
creëren, echter in de stad is een groei van geclusterde kleinschalige bedrijvigheid op vele plekken 
waarneembaar, denk hierbij aan Manufactuur, de Nedinsco-toren en Sjablones.  

aantal 2.500 m² bvo in 1 tot 3 bedrijfsverzamelgebouwen 
profiel   persoonlijke, maatschappelijke, educatieve en medische dienstverlening

 kunst en creatieve diensten
 vastgoed en financieel advies
 ict, consultancy en andere kennisintensieve diensten

typering  zzp-ers en bedrijven met 2-5 werknemers
 beperkte milieulast, milieucategorie 1 en 2, passend in woonomgeving 
 indicatieve bedrijfsoppervlakte: 50-500 m² bvo, kleiner ook mogelijk, 

maar in de praktijk vaak gecombineerd met wonen
aandachtspunten  prioriteit hergebruik bestaande (monumentale) bebouwing voor 

nieuwbouw 
 huisvesting in de vorm van bedrijfsverzamelgebouwen met aandacht 

voor verschil in prioriteiten: uitstraling, afwerkingsniveau, gezamenlijke 
voorzieningen e.d.  

 kleinschalige, individuele bebouwing mogelijk, in combinatie met wonen
onderzoeksverantwoording  micRO | verkenning regionale dynamiek (Aaaro, 2016)

 Ruimtelijke Structuurvisie (2014)



Leisure
Een binnenstedelijk leefmilieu is zeer geschikt om een divers aanbod van leisure-voorzieningen te 
faciliteren en leidt tot een verlevendiging van het gebied. Het gaat hier vooral om de overdekte en 
relatief kleinschalige vormen van stedelijk leisure, die gebaat zijn bij mogelijkheden tot 
combinatiebezoek met andere voorzieningen en zijn gelegen in een goed bereikbare omgeving. Met 
name de wisselwerking tussen leisure en horeca is groot. Ook genereren leisure-voorzieningen in een 
gebiedsontwikkeling dikwijls synergie en leiden tot imagoversterking. Leisurevoorzieningen vormen 
daarnaast een belangrijk onderdeel van een binnenstedelijke woonomgeving. Ze complementeren 
het lokale voorzieningenpakket en verbeteren het leefklimaat. In de directe woonomgeving gaat het 
hierbij voornamelijk om (kleinschalige) leisure-voorzieningen. Met name stedelijk georiënteerde 
huishoudens vinden het belangrijk vinden om vrijetijds- of culturele voorzieningen in hun 
woonomgeving te hebben, omdat dit aansluit bij hun levensstijl. 

Het beoogde profiel is lokaal tot regionaal, primair gericht op de doelgroep bewoners en bezoekers 
van Venlo. Onder de term ‘leisure’ kan een breed spectrum van voorzieningen worden geschaard, 
voor het Kazerne Kwartier zal de nadruk komen te liggen op een combinatie van familiegerichte, 
culturele (op commerciële leest geschoeid) en luxueuze leisure-voorzieningen. Kwaliteit en 
toegevoegde waarde voor het gebied zijn de leidende principes voor het programma. Een nadere 
kwalitatieve invulling is onderwerp van onderzoek en acquisitie en wordt niet strak gekaderd. Het 
kan natuurlijk ook een ‘verplaatster’ zijn elders uit de stad of regio.  Een tweede commerciële 
bioscoop wordt niet langer als kansrijk gezien.

Het programma beperkt zich in de eerste fase tot 5.000 m² bvo,  een verantwoorde omvang en 
passend bij het beoogde profiel van het gebied. In de ruimtelijke economische onderzoeken ten 
behoeve van eerdere plannen is veelvuldig kwantitatief en kwalitatief aangetoond dat in (de regio) 
Venlo het aanbod van leisure-voorzieningen mager en weinig divers is. Met de nog altijd 
toenemende vrije tijd, weinig alternatieve ontwikkelingen en gegroeide bestedingsruimte per 
persoon zijn dan ook nog volop mogelijkheden om leisure-voorzieningen te realiseren.  

aantal 5.000 m² bvo
profiel   familiegerichte, culturele (op commerciële leest geschoeid) en luxueuze 

leisure-voorzieningen
 kwaliteit en toegevoegde waard voor het gebied leidend
 bewoners en lokale en regionale bezoekers

aandachtspunten  actieve acquisitie en oog voor lokale/regionale verplaatsers
 goede ruimtelijke en esthetische inpassing, geen dozenuitstraling  

onderzoeksverantwoording  Het economisch belang van leisure en de rol van leisure in 
gebiedsontwikkeling(BSP, 2009)

 Aanvullend (behoefte)onderzoek leisure-functies Kazerne Kwartier Venlo 
(BSP, 2015)

Horeca 
Eet- en drinkgelegenheden -koffietentjes, eet(cafés) en restaurants- zijn de ‘smeerolie’ tussen de 
andere functies en voorzieningen in binnenstedelijke milieus zoals voorzien op het Kazerne Kwartier.  
De horeca kan ingezet worden om verschillende delen van het gebied te activeren, echter enige 
clustering nabij dienstverlening, leisure en onderwijs en de belangrijkste openbare ruimtes is 
voorwaardelijk. De bijzondere uitstraling van de monumentale kazerne bebouwing biedt veel 
potentie voor de horeca. De horeca staat in het gebied veelal in dienst van de andere voorzieningen 



en zelfstandige positie als uitgaansgebied voor nachthoreca is niet voorzien, dit is voorbehouden aan 
de binnenstad. Het centrum-stedelijk karakter zonder een uitgaansfunctie maakt het Kazerne 
Kwartier ook bijzonder geschikt voor de hotelbranche al dan niet in combinatie met de beoogde 
leisure-voorzieningen zoals wellness.  
 
In het programma voor de eerste fase wordt voorlopig rekening gehouden met 4.500 m² bvo 
ontwikkelruimte. Op het eerste oog een fors programma voor een eerste fase, echter de 
ontwikkelruimte is primair gereserveerd voor een hotelfunctie. Het is echter ongebruikelijk om een 
hotel in m² bvo te programmeren, dit wordt uitgedrukt in kamers. Gezien het huidige aanbod en de 
minimale omvang van een hotel met realistisch toekomstperspectief lijkt één stadshotel met 80-100 
kamers voor nu het meest kansrijk. In het midden- en hogere segment met een oriëntatie op 
stedelijk toerisme, al dan niet in combinatie met luxueuze leisure-voorzieningen. Uit marktonderzoek 
en eerdere interesse blijkt dat een dergelijke ontwikkeling haalbaar is voor Venlo en dus ook al 
voorzien in de eerdere ontwikkeling voor het Kazerne Kwartier. Echter voor meerdere nieuwe 
hotelontwikkelingen in het stedelijk centrum kunnen leiden tot een overaanbod. De keuze voor een 
hotelontwikkeling op het Kazerne Kwartier leidt dan ook tot een indirecte keuze om dit (voorlopig) 
niet elders in de binnenstad toe te staan ten gunste van het risicoprofiel.  

Het overige programma is in hoofdzaak dienend aan de andere functies en voorzieningen in het 
gebied en genereert dan ook in beginsel haar eigen vraag. Als richtlijn wordt gehanteerd dat het 
stedelijk programma (exclusief wonen) in een gebied circa 10% ontwikkelruimte voor horeca 
genereert. Voor de eerste fase is dat maximaal 1.500 m² bvo.  Een nadere kwalitatieve verdeling 
tussen eet-, drankgelegenheden en hotel(s) is maatwerk voor de uitvoering. Het profiel van het 
aanbod zal divers in omvang, aanbod en doelgroep moeten zijn in overeenstemming met het profiel 
van het binnenstedelijk leefmilieu. 

aantal 4.500 m² bvo
profiel   stadshotel met 80-100 kamers 

 identiteitsversterkende, hoogwaardige horeca passend binnen profiel 
 kleinschalige horeca, ondersteunend aan ander programma  

aandachtspunten  prioriteit hergebruik bestaande (monumentale) bebouwing voor 
nieuwbouw 

 aandacht bij positionering voor interactie met andere voorzieningen   
 actieve acquisitie en oog voor lokale/regionale verplaatsers

onderzoeksverantwoording  Aanvullend (behoefte)onderzoek leisure-functies Kazerne Kwartier Venlo 
(BSP, 2015)

Onderwijs
Een school van ieder niveau -van basis- tot hoger onderwijs- leidt tot levendigheid en reuring in een 
gebied. Leerlingen of studenten komen en gaan verspreid over de dag op de rustigere doordeweekse 
dagen. En hoe ouder de leerling of student, hoe meer combinatiebezoeken met horeca en leisure 
worden gemaakt. Daarnaast leiden leerlingen en studenten ook tot een intensiever gebruik van de 
openbare ruimte en het openbaar groen. Het Kazerne Kwartier biedt vanuit mobiliteitsoogpunt 
daarnaast de ideale condities, zowel met openbaar vervoer als met de (brom)fiets is het gebied 
vanuit de stad en regio goed bereikbaar.   

In de planvormingsfase hebben zich een aantal onderwijsinstellingen gemeld met interesse voor de 
vestiging op het Kazerne Kwartier. De combinatie van het programma, uitstraling en bereikbaarheid 
zijn daarin doorslaggevend.  Het gaat vooralsnog om dependance van onderwijsinstellingen die in de 
regio actief zijn en niet om de verplaatsing van een gehele onderwijsinstellingen.  In de eerste fase  



moet een 2.500 m² bvo dan ook afdoende zijn om de verschillende initiatieven te faciliteren. Indien 
noodzakelijk kan direct extra ontwikkelruimte worden aangeboden. 

aantal 2.500 m² bvo
profiel   primair voor middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs 

 uitgangspunt is 6,3 m²/student voor middelbaar beroepsonderwijs en 6,7 
m²/student voor hoger onderwijs, maar is sterk afhankelijk van het type 
opleiding en de onderwijsvorm      

 opties voor shared facilities tussen beroepsonderwijs en bedrijven 
 huisvesting voor particulier onderwijs 
 showcase van onderwijs- en onderzoeksinstellingen elders in Venlo, zoals 

Brightlands Campus Greenport Venlo
aandachtspunten  nieuwbouw en hergebruik kazerne gebouwen mogelijk

 aandacht bij positionering voor interactie met andere voorzieningen   
 nabijheid bus- en intercitystation benutten

onderzoeksverantwoording  Bouwen voor het onderwijs, Economisch Instituut voor de Bouw (2013)

Sport
In de eerste fase is zijn geen sportvoorzieningen opgenomen in het programma, hetgeen echter geen 
reden is voor een nadere verantwoording van dit onderdeel.   

Sporten en gezond leven heeft voor steeds meer bewoners een hoge prioriteit. Echter wel bij 
voorkeur op het moment en naar de wens van ieder individu. Voor het sporten is dan ook een 
duidelijk afname van sporten in verenigingsverband te zien en een toename in sporten in de 
openbare ruimte en bij commerciële aanbieders. Ook de demografische samenstelling heeft een 
grote invloed op sportdeelname, intensiteit en vormen van sport. 

Op het Kazerne Kwartier zal in de vormgeving van de openbare ruimte rekening moeten worden 
gehouden met het gebruik als sport- en beweegomgeving. Tegelijkertijd wordt in het programma 
over de gehele gebiedsontwikkeling ontwikkelruimte gereserveerd van maximaal 5.000 m² bvo voor 
een binnensportvoorziening. Dit het vooruitzicht dat verenigingen in de toekomst steeds meer zullen 
gaan clusteren op stads- en regioniveau om aantrekkelijke, hoogwaardige en betaalbare 
voorzieningen te behouden. Met name op regionaal niveau is het Kazerne Kwartier een 
aantrekkelijke vestigingslocatie gezien de goede bereikbaarheid  (met het openbaar vervoer).  

Voor nu is geen tot weinig concreet programma in beeld voor een nieuwe binnensportaccommodatie 
op stads- of regionale niveau, echter binnen een ontwikkelperiode van 15 jaar is het voorstelbaar dat 
zich bijvoorbeeld een (top)sporthal of een andere regionale sportvoorziening tot ontwikkeling komt. 
Uitgangspunt voor het Kazerne Kwartier is een hoogwaardige inpassing en uitstraling van gebouw en 
omgeving en bij voorkeur een multifunctioneel gebruik aan gaat met andere stedelijke functies in het 
programma.   



In een samenvattend schema ziet het profiel van de eerste fase er naar ruimtegebruik als volgt uit. 
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Programma Fase 2 | in 3 scenario’s
Voor fase met een tijdsbestek van 5 tot 15 jaar is het programma in de vorm van een  scenario-
benadering opgesteld. Dit geeft in de toekomst ruimte om zorgvuldig in te kunnen spelen op nieuwe 
trends en ontwikkelingen. Het eerste scenario is de basisvariant en borduurt voort op het 
programma in de eerste fase. Zowel het aantal woningen als de stedelijke voorzieningen groeien in 
meer of mindere mate door, gestoeld op de trends, ontwikkelingen en verwachtingen van nu. In het 
tweede scenario wordt volop ingezet op de woonfunctie in een binnenstedelijk dichtheid en 
verschijningsvorm, maar minder gemengd met ander stedelijk programma. In het derde scenario rust 
het programma op een drietal pijlers: wonen, werken en onderwijs. Het is minder divers dan het 
programma van de basisvariant, maar wel sterker gemengd dan het tweede scenario.    

Scenario 1 | basisvariant
Het eerste scenario is een voortzetting van de basisvariant uit ‘fase 1’ en gaat uit van een maximale 
mix van stedelijke voorzieningen. Het wonen zal qua ruimtegebruik de boventoon voeren, maar de 
andere stedelijke voorzieningen zullen gezamenlijk de meeste ruimte in beslag nemen. Het 
programma is samengesteld op basis van onderzoek naar maatschappelijke en ruimtelijke trends en 
ontwikkelingen van invloed op de ontwikkeling van Venlo en de regio. Maar ook meer concrete 
interesse uit markt en maatschappij zijn sturend in het beoogde programma van het gebied. Echter 
alleen als dit passend is binnen het profiel van het gebied: een binnenstedelijk woon-, werk- en 
leefgebied. De verschillende deelgebieden van het stedelijk centrum -binnenstad, Maaswaard en 
Kazerne Kwartier- moeten complementair zijn en ongewenste ruimtelijke concurrentie moet worden 
voorkomen, dat past niet bij de Venlose schaal.

 programma  
 fase 1 fase 2
  scenario 1 |  basisvariant 
tijd 0-5 jaar 5-15 jaar 
ontwikkelruimte ca. 50.000 m² 60.000 m²

 in bvo in bvo
wonen 32.000 20.000*
dienstverlening 5.000 15.000
bedrijven 2.500 2.500
leisure 5.000 15.000
horeca 4.500 500
onderwijs 2.500 2.000
sport 0 5.000
totaal fase 51.500 60.000
totaal ontwikkeling  111.500

*in m² uitgeefbare grond

Het belangrijkste programmatische risico binnen dit scenario is de interne concurrentie om 
programma in het stedelijk centrum of elders in het stedelijk gebied. De maat en schaal van Venlo is 
beperkt en het ommeland is relatief dunbevolkt, dit vraagt om een scherpe focus in de ruimtelijke 
positionering van het programma en het meer dan de som der delen te laten zijn. Met name de 
programmaonderdelen horeca, leisure en dienstverlening vragen om deze focus en bijzondere 
aandacht in dit scenario.  

 Op het gebied van wonen wordt in de basisvariant in de tweede fase ingezet op circa 100 
woningen in aanvulling op de 200 woningen uit fase 1, hiermee komt het totaal op 300 
woningen. Het betreft hier primair woningen in de commerciële verkoop of verhuur en is beoogd 
in de ontwikkelvelden aan de Venrayseweg met zicht op de Maas, uiterwaarden en binnenstad. 



Het betreft een nader uit te werken programma op basis van een marktverkenning met circa 50 
won/ha in een mix van stadswoningen,  grondontsloten woningen en mogelijk appartementen.    

 Het zwaartepunt voor het programma dienstverlening ligt in de tweede fase en groeit naar 
20.000 m² bvo. Met het oog op het economisch profiel van Venlo en de regio Noord-Limburg,  de 
beperkte groei van de dienstverlenende sector en het dalend ruimtegebruik van dienstverleners 
in het algemeen zal de vraag vooral een vervangingsopgave blijven. Daarom blijft ook op de lange 
termijn een focus in de besluitvorming van belang om niet elders in het stedelijk gebied nieuwe 
kantoorruimtes te faciliteren. Maar ook om de regionale bestuurders op dit punt bij de les te 
houden en het stedelijk centrum van Venlo als concentratiegebied voor nieuwe kantoren.  

 Het vrijetijds- of leisure-programma groeit in dit scenario naar een beoogde omvang van 20.000 
m² bvo. Ondanks dat dit nog maar 40% is van het eerdere programma voor het Kazerne Kwartier, 
blijft het een fors programma. Uitgangspunt is een leisure-programma van hoge kwaliteit 
passend bij de hoogwaardige binnenstedelijk omgeving, dus geen samenstel van hallen met een 
bedrijfsachtige uitstraling. De nadruk moet komen te liggen op een combinatie van 
familiegerichte, culturele (op commerciële leest geschoeid) en luxueuze leisure-voorzieningen, 
met meer een lokaal en regionaal profiel. Dus geen grote publiekstrekkers.  Kwaliteit en 
toegevoegde waarde voor het profiel van het gebied zijn de leidende principes voor het 
programma. In de programmatische ruimte is rekening gehouden met de positionering van een 
sauna- en wellnesscomplex, waar in het recente verleden marktinteresse is getoond en ook een 
aantoonbare marktvraag is. Echter ook voor het leisure-programma is een scherpe focus 
noodzakelijk, niet zozeer binnen het stedelijk centrum maar wel in concurrentie elders in het 
stedelijk gebied. De keuze voor een leisure-programma op het Kazerne Kwartier met de beoogde 
kwaliteit en doelgroep leidt dan ook tot een indirecte keuze om dit (voorlopig) niet elders in het 
stedelijk gebied of daarbuiten toe te staan ten gunste van het risicoprofiel.  

 De programma’s bedrijven, horeca en onderwijs zijn in de tweede fase beperkt van omvang en 
bouwen voort op de profiel- en programmabeschrijving van de eerste fase. Onder fase 1 is een 
nadere toelichting op het programma sport gegeven voor de gehele ontwikkelperiode.  
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Scenario 2 | wonen
In het scenario 2 krijgt het gebied primair een woonfunctie op de resterende ontwikkelvelden. Een 
aantal kleinschalige stedelijke voorzieningen -zoals horeca en werken- verspreid over de 
ontwikkelvelden worden niet uitgesloten, maar worden gezien de beperkte en nog onbekende 
omvang buiten de programmering gelaten. Het betreffen meer spontane ontwikkelingen ten dienste 
van het binnenstedelijke woonmilieu. De sterke mix van stedelijke voorzieningen blijft beperkt tot de 
ontwikkelvelden in fase 1 en ruimtelijk geclusterd in het hart van het gebied nabij het treinstation.  

 programma  
 fase 1 fase 2
  scenario 2 |  wonen  
tijd 0-5 jaar 5-15 jaar 
ontwikkelruimte ca. 50.000 m² 60.000 m²

 in bvo in bvo
wonen 32.000 60.000*
dienstverlening 5.000
bedrijven 2.500
leisure 5.000
horeca 4.500
onderwijs 2.500
sport 0
totaal fase 51.500 60.000
totaal ontwikkeling  111.500

*in m² uitgeefbare grond

In karakter en profiel zal de woonfunctie vergelijkbaar zijn met fase 1 en het woonprogramma in 
scenario 1. Het beoogde profiel is ook hier een binnenstedelijk woonmilieu met een dichtheid van 
circa 50 won/ha. in een mix van stadswoningen, grondontsloten woningen en appartementen en 
wordt volop ruimte geboden aan woon- en werkcombinaties op pandniveau. Op de resterende 6 ha. 
ontwikkelvelden wordt uitgegaan van circa 300 woningen, op basis van een nadere marktverkenning 
wordt het exacte woonprogramma nader vormgegeven naar woningtype, prijsklasse, 
eigendomsverhouding en eventueel doelgroep. Hiermee komt het totaal in fase 1 en 2 op 500 
woningen.     
 
Het belangrijkste programmatische risico binnen dit scenario is de moeilijk voorspelbare en bij tijd en 
wijlen wispelturige demografische verwachtingen voor de gemeente Venlo. De geactualiseerde 
Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050 van het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten voor Venlo recent een 
onverwachte wending zien. In tegenstelling tot vorige prognoses lijkt Venlo nu te gaan groeien. Van 
de eerder verwachte bevolkingsdaling is niets meer over. Er is nu sprake van een verwachte groei van 
4,4% van de huidige 101.600 inwoners naar 106.000 inwoners in 2050. Het CBS heeft desgevraagd 
aangegeven dat uit een vergelijking van de cijfers van het recente verleden is gebleken dat de vorige 
prognose te laag was ingezet, waardoor de nieuwe prognose (voor Venlo) naar boven is bijgesteld. 
Deze demografische ontwikkelingen laten dus meer groei zien dan in de vorige prognose werd 
verwacht. Voorspellen is lastig, zeker als het toekomst betreft. Ook deze nieuwe prognose zijn 
uiteraard omgeven met onzekerheden. Daarom hanteren de onderzoekers onzekerheidsintervallen. 
De ondergrens van deze bandbreedte laat een zeer geringe groei zien van 0,1%, de bovengrens laat 
een groei zien van 8,9%. 

Deze voor Venlo hogere uitkomst heeft vooral te maken met ontwikkelingen op het gebied van 
binnenlandse verhuizingen. In aansluiting op recent waargenomen cijfers verwachten het CBS en het 
PBL nu dat er per saldo minder mensen Venlo zullen verlaten. Dat betekent dat het binnenlands 
vertrekoverschot zich veel positiever heeft ontwikkeld en naar verwachting zal blijven ontwikkelen. 



Venlo verliest dus (anders dan in het recente verleden) per saldo jaarlijks minder inwoners als gevolg 
van verhuizingen naar andere Nederlandse gemeenten. Voor het saldo van de buitenlandse migratie 
verwachten de onderzoekers ook dat deze iets hoger zal zijn dan in de vorige prognose. Anders dan 
wellicht verwacht zijn arbeidsmigranten dus niet de belangrijkste verklaring. Omdat er minder 
mensen uit Venlo vertrekken, zullen er per definitie meer kinderen worden geboren. En tenslotte 
stijgt op nationaal niveau (en ook in Venlo) de levensverwachting. Naar verwachting zullen minder 
mensen dan in de vorige prognose sterven. De gewijzigde bevolkingsontwikkeling werkt direct door 
in de huishoudensprognoses, deze piekt op een later moment en ligt hoger ligt dan eerder verwacht. 
Samen met een aantal maatschappelijke ontwikkelingen -zoals gezinsverdunning of langer 
zelfstandig wonen van ouderen- heeft dit uiteindelijk op de woningbouwprogrammering. 

Het is evident dat de nieuwe cijfers met een zekere terughoudendheid dienen te worden 
gehanteerd. Maar is het ook duidelijk dat, mocht deze prognose zich in de werkelijkheid de komende 
jaren manifesteren, dit het risicoprofiel van dit scenario voor het Kazerne Kwartier aanzienlijk kan 
verminderen. In het belang van de gebiedsontwikkeling maar ook voor in de aantrekkingskracht van 
Venlo op nieuwe en bestaande bewoners dienen met name de woonwensen van stedelijk 
georiënteerde huishoudens te worden bediend. Dit woonmilieu laat de meeste groei zien in de 
komende fase en is uniek in deze overwegend rurale regio. 

Daarnaast is ook in dit scenario meer nog dan in de andere scenario’s een scherpe focus vereist om 
interne concurrentie om woonprogramma te voorkomen, met name in het stedelijk centrum.  Het 
blijft zorgvuldig balanceren tussen de verschillende ontwikkellocaties in profiel,  aantallen en 
kwaliteit. Het ongewenst creëren van een overaanbod van woningen nu, maar vooral naar de 
toekomst moet worden voorkomen met het oog op een langzaam stabiliserende bevolkingsomvang. 
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Scenario 3 | wonen, werken en onderwijs 
In scenario 3 is een gemengd profiel van wonen, werken en onderwijs voorzien op de resterende 
ontwikkelvelden. Het programmaonderdeel werken bestaat primair uit dienstverlening. Het profiel 
krijgt hiermee een scherpere programmatische focus dan in de basisvariant. Het programma voor 
binnensport blijft in dit scenario gehandhaafd, waarbij een directe koppeling met de 
onderwijsfunctie tot de mogelijkheden behoort. Het programma onderwijs en werken zullen, net als 
de sterke mix van stedelijke voorzieningen in fase 1,  de nabijheid van het treinstation maximaal 
willen benutten. 

 programma  
 fase 1 fase 2

  
scenario 3 |  
wonen, werken en onderwijs  

tijd 0-5 jaar 5-15 jaar 
ontwikkelruimte ca. 50.000 m² 60.000 m²

 in bvo in bvo
wonen 32.000 30.000*
dienstverlening 5.000 12.500
bedrijven 2.500
leisure 5.000
horeca 4.500
onderwijs 2.500 12.500
sport 0 5.000
totaal fase 51.500 60.000
totaal ontwikkeling  111.500

*in m² uitgeefbare grond

Het belangrijkste programmatische risico binnen dit scenario is de interne concurrentie om 
programma in het stedelijk centrum of elders in het stedelijk gebied. De maat en schaal van Venlo is 
beperkt en het ommeland is relatief dunbevolkt, dit vraagt om een scherpe focus in de ruimtelijke 
positionering van het programma en het meer dan de som der delen te laten zijn. Met name de 
programmaonderdelen onderwijs en dienstverlening vragen om deze focus en bijzondere aandacht 
in dit scenario.

 Op het gebied van wonen zetten we hier in op circa 150 woningen in aanvulling op de 200 
woningen uit fase 1, hiermee komt het totaal op 350 woningen. Het betreft hier primair 
woningen in de commerciële verkoop of verhuur en is beoogd in de ontwikkelvelden aan de 
Venrayseweg met zicht op de Maas, uiterwaarden en binnenstad. Het betreft een nader uit te 
werken programma op basis van een marktverkenning met circa 50 won/ha in een mix van 
stadswoningen,  grondontsloten woningen en mogelijk appartementen.    

 De onderwijsinstellingen in het hoger en middelbaarberoepsonderwijs in Venlo zijn in beweging 
om zich voor te bereiden op de toekomst. Nieuwe opleidingen die beter aansluiten bij de 
regionale arbeidsmarkt, intensiveren van de samenwerking met het bedrijfsleven, vervangende 
nieuwbouw en in enkele gevallen ruimtelijke opschaling om het verzorgingsgebied te vergroten.  
Deze ontwikkelingen en herpositionering in ruimtelijke en maatschappelijke zin leidt in een 
aantal gevallen tot nieuwe huisvestingsvraagstukken bij de instellingen. Het Kazerne Kwartier 
heeft met een intercity-treinstation met verbindingen in alle windrichtingen en diverse regionale 
buslijnen een uitstekende propositie voor de onderwijsinstellingen met leerlingen en studenten 
uit de gehele regio en verder. 



In dit scenario is 12.500 m² bvo extra onderwijsruimte -bovenop de 2.500 m² uit fase 1- 
gereserveerd voor middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs, zonder op voorhand andere 
onderwijsniveaus uit te sluiten. Hiervoor is afhankelijk van het type opleiding en de geboden 
onderwijsvorm plek voor 1.700-2.000 leerlingen of studenten, uitgaande van een gebruiksruimte 
van 6-7 m² per leerling/student.  In dit scenario zal actief moeten worden gestuurd op de 
vestiging en/of deels verplaatsing van onderwijsinstellingen van elders in de stad naar het 
Kazerne Kwartier, aanvullend op de meer actuele vraag in fase 1. De ontwikkeling van een 
nieuwe opleiding, het einde van de technische levensduur van een gebouw , een nieuwe 
samenwerking tussen (onderwijs)instellingen kan hiervoor een natuurlijk moment vormen, maar 
vergt een actieve acquisitie en intensief contact met de onderwijsinstellingen om hun vraag tijdig 
te kennen en te faciliteren.

 Het zwaartepunt voor het programma dienstverlening ligt in de tweede fase en groeit naar 
17.500 m² bvo. Met het oog op het economisch profiel van Venlo en de regio Noord-Limburg, de 
beperkte groei van de dienstverlenende sector en het dalend ruimtegebruik van dienstverleners 
in het algemeen zal de vraag vooral een vervangingsopgave blijven. Daarom blijft ook op de lange 
termijn een focus in de besluitvorming van belang om niet elders in het stedelijk gebied nieuwe 
kantoorruimtes te faciliteren. Maar ook om de regionale bestuurders op dit punt bij de les te 
houden en het stedelijk centrum van Venlo als concentratiegebied voor nieuwe kantoren.  

 Onder fase 1 is een nadere toelichting op het programma sport gegeven voor de gehele 
ontwikkelperiode. Binnen dit profiel met een stevig onderwijsprogramma is een multifunctioneel 
gebruik goed voorstelbaar.   
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Samenvattende risicoverkenning scenario’s
Het programmeren van gebiedsontwikkelingen met een lange looptijd is complex en met veel 
onzekerheden omgeven. Hoe verder van het heden,  hoe meer groter de bandbreedte moet zijn om 
op nieuwe en onverwachte ontwikkelingen en situaties in te kunnen spelen. In de voorgaande 
paragrafen zijn per scenario de belangrijkste risico’s beschreven, maar vanzelfsprekend is het pallet 
breder. In onderstaand schema zijn de scenario’s voor de tweede fase aan een risicoverkenning 
onderworpen vanuit het programmatisch perspectief, enige overlap is hierbij niet uitgesloten. Per 
scenario is voor het risico een kwalificatie gegeven en een nadere toelichting op de kwalificatie. 

risicoverkenning scenario 1
basisvariant

scenario 2
wonen

scenario 3
wonen, werken en 
onderwijs

conjuncturele 
schommelingen 

hoog, grote diversiteit van 
programma maakt het 
kwetsbaarder voor 
economische groei en 
partijen maken 
investeringsbeslissingen 
afhankelijk van elkaar

midden, voor zover de 
vraag naar woningen 
enigszins op peil blijft is 
het risico beperkt, wel zal 
het ontwikkeltempo 
vertragen 

midden, voor kantoor- en 
bedrijfsruimtes is sterke 
economisch gebonden, de 
ontwikkeling van 
onderwijs is meer 
conjunctuuronafhankelijk 
en voor wonen ten 
aanzien van wonen zie 
scenario 2

trendgevoeligheid hoog, met name het 
leisure-programma is erg 
trendgevoelig en in dit 
scenario prominent 
aanwezig 

midden, het wonen is hier 
prominent aanwezig en 
het woonprogramma 
speelt in op de ‘trek naar 
de stad’ en bijbehorende 
woonmilieu en 
woonvormen, echter 
wonen is minder 
trendgevoelig

laag, de 
programmaonderdelen 
zijn beperkt trendgevoelig 
en voltrekken zich over het 
algemeen in een laag en 
voorspelbaar tempo 

demografische 
ontwikkelingen

midden, het programma is 
minder afhankelijk van de 
groei van inwoners of 
huishoudens mede door 
het relatief lage aantal 
woningen, een 
stagnerende groei kan wel 
leiden tot minder vraag 
naar voorzieningen en 
werkruimtes  

hoog, de verwachte groei 
van het aantal 
huishoudens is direct 
gekoppeld aan een 
passend woningaanbod en 
kwetsbaar als deze groei 
uitblijft of kwalitatief 
anders uitpakt   

midden, groei van 
inwoners genereert vraag 
naar wonen, werken en 
onderwijs en wordt 
kwetsbaar bij het 
uitblijven van deze groei 

flexibiliteit
programma

laag, het gemengde 
programma laat veel 
ruimte voor nieuwe en 
andere invullingen, 
aandachtspunt is wel het 
borgen van goede 
interactie tussen 
programma’s 

hoog, in de loop van de 
tweede fase neemt de 
flexibiliteit sterk af 
doordat andere 
programma moeilijker 
inpasbaar wordt in een 
overwegend woonmilieu 

midden, het programma 
heeft een zekere mate van 
flexibiliteit, maar minder 
schuifruimte dan de 
basisvariant en focust het 
profiel zich sterk op 
intensief gebruik overdag 
op werkdagen 

invloed op 
beslismacht

hoog, een gemengd 
programma leidt tot 
besluitvorming op veel 
verschillende 
directietafels, waar 
regelmatig afwachtend 

midden, overwegend 
lokale of lokaal bekende 
partijen betrokken en met 
slecht één 
programmaonderdeel is 
het makkelijker 

hoog, met name het 
onderwijsprogramma laat 
zich moeilijk beïnvloeden, 
investeringskeuzes 
worden op het niveau van 
de hele onderwijsinstelling 



naar elkaar wordt gekeken 
en is invloed op 
besluitvorming complex

commitment  te bereiken 
en behouden 

gemaakt met vestigingen 
op meerdere locaties 

politiek-bestuurlijke 
koersvastheid

hoog, de focus om te 
kiezen voor het Kazerne 
Kwartier en het gebied 
voldoende ‘te laden’ 
betekent dat op andere 
plekken voorzieningen niet 
kunnen landen    

midden, het 
centrumstedelijk karakter 
kan alleen worden bereikt 
bij voldoende massa in de 
juiste dichtheid, niet in 
concurrentie met mee 
landelijke woonmilieus 

midden, de focus om te 
kiezen voor het Kazerne 
Kwartier en het gebied 
voldoende ‘te laden’ be-
tekent dat op andere 
plekken voorzieningen niet 
kunnen landen en hierover 
in de regio ook de 
commitment houden     

procedurele
gevoeligheid 

midden, een gemengd 
programma met een 
aantrekkingskracht op 
bezoekers en een gebruik 
in de avonden en 
weekenden is meer 
vatbaar voor bezwaar 
en/of beroepsprocedures 

hoog, het (extra) 
woonprogramma kan 
leiden tot procedures en 
mogelijk eisen tot 
schadevergoeding voor 
woningbouwplannen die 
in het recente verleden 
zijn geschrapt of 
gereduceerd omdat deze 
niet aan de kwalitatieve 
vraag tegemoet kwamen, 
het Kazerne Kwartier mikt 
qua woonmilieu en 
doelgroep op een heel 
andere deel van de markt  

midden, ook in dit 
scenario zit ook extra 
woningbouw, echter 
minder dan in scenario 2, 
zie verder beschrijving 
onder scenario 2

milieutechnische 
belemmeringen 

laag, het gemengde 
programma maakt dat op 
milieugevoelige locaties 
voldoende programma 
voorhanden is om dat niet 
of minder milieugevoelig is  

midden, wonen is de 
meest milieugevoelige 
functie, echter in de 
woningbouw is veel 
ervaring opgedaan met 
bouwen nabij 
infrastructuur en bedrijven  

laag, het programma is 
minder gemengd dan 
scenario 1, maar biedt 
voldoende mogelijkheden 
voor een goede 
positionering van minder 
milieugevoelige functies


